

# Point d'étape projet LIFE



## Calendrier

- **5 Septembre 2018 : dépôt de la note de concept**
- Décembre 2018 : Validation de la première étape par la commission européenne. Passage à la deuxième phase : construction du projet complet
- 31 Novembre 2018 : date limite retour des fiches actions pour chaque porteur de projet
- **Mois de décembre et janvier : Echanges avec les porteurs de projet sur les aspects techniques et financiers**
- 18 Janvier (15h à la Région + visio) : **comité LIFE**
- Fin janvier : finalisation du dossier technique et financier
- Mois de février : validation du dossier + envoi à la traduction
- **15 Mars 2019 : dépôt du projet à la commission européenne**
- Eté : échanges avec la commission européenne
- Automne : retour définitif de la commission européenne
- **Janvier 2020 : Lancement du projet**


# Point d'étape projet LIFE



## Chiffres clés

- Projet sur 8 ans
- Budget déposé pour la note de concept : **20 270 000 €**
- Subvention LIFE demandée : **10 135 000 €**
- **11 actions** portées par la Région PDL (comprenant les actions de monitoring, suivi, animation du projet obligatoires)
- **21 actions** portées par **16 porteurs de projets** (structures porteuses de SAGE, collectivités, chambre régionale d'agriculture...) : certaines structures portent plusieurs actions, certaines actions sont prises en charges par plusieurs porteurs de projets
- Des actions qui s'ajouteront suite aux appels à projets prévus vers les opérateurs économiques (2021) et les territoires (2023)

# Point d'étape projet LIFE



**Légende**

Actions préparatoires (A)  
 Actions concrètes (C),  
 Actions de monitoring des impacts du projet (D),  
 Actions de communication et de dissemination (E),  
 Actions de monitoring et de management du projet (F)

C11 : action multithématiques  
 C12 et C13 : actions issues des futurs appels à projets

A7 : appel à projets en 2023