



COMITE DE RIVIERE N°4
05 Juin 2014
DEROULEMENT DE LA SEANCE


INTERVENANTS	OBJET
Alain ROUSSEL (Président du comité de rivière)	Accueil des participants et ouverture de la séance Présentation de l'ordre du jour
Alain ROUSSEL (Président du comité de rivière)	Proposition de modification de l'arrêté du comité de rivière suite à la réorganisation administrative <i>Discussion/Débat</i>
Alain ROUSSEL (Président du comité de rivière)	Election de deux nouveaux vice-présidents : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Président de la commission « qualité des eaux » ▪ Président de la commission « milieux naturels et inondations » <i>Discussion/Débat</i>
V. BONNIN	Présentation du programme d'actions prévisionnel du contrat de rivière <i>Discussion/Débat</i>
F. LOUISOT	Présentation des missions du stagiaire « continuité écologique sur la Saône et ses affluents » <i>Discussion/Débat</i>
V. BONNIN	Calendrier de travail à venir <i>Discussion/Débat</i>

ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE (2013)


LEGENDE

- limite du périmètre du contrat de rivière
- Masses d'eau du contrat tête de bassin de la Saône
- Masses d'eau du contrat Saône, corridor alluvial et territoires associés
- Réseau hydrographique secondaire
- Limites départementales

- CC du Pays de Saône et Madon
- CC des Belles Sources
- CC du Val de Vôge
- CA d'Epinal
- CC du Secteur de Dompair
- CC de la Vôge vers les rives de la Moselle
- CC des Marches de Lorraine
- CC du Pays de la Saône Vosgienne
- CC Saône et Coney
- CC de la région de Bourbonne-les-Bains
- CC des Hauts du Val de Saône
- CC de Vittel - Contrexéville




ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE (2012)





COLLECTIVITES ET COURS D'EAU (2014)

- Cours d'eau du contrat de rivière
- - - Tête de bassin de la Saône
- Cours d'eau hors contrat (Saône)
- - - Limites départementales



LES ENJEUX DE LA RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE SUR LE TERRITOIRE DU CONTRAT DE RIVIÈRE



LES ACTIONS PREVISIONNELLES DE LA PREMIERE PARTIE DU CONTRAT : 2015-2017

Intitulé de l'action	Bassin versant	code fiche action	priorité	Maitre d'Ouvrage	Coût € HT	Programmation						Enveloppe financière global par volet € HT
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Volet A1 : Lutter contre les pollutions d'origine domestique et des collectivités												
Etude d'assainissement sur les communes de la communauté de communes des Marches de Lorraine	Saône Amont	S-A1-01	P1	CC Marches de Lorraine	25 000	x	x					4 067 555,00
Réaliser des opérations groupées de réhabilitation des installations autonomes sur le bassin Saône Amont	Saône Amont	S-A1-02	P1	CC Marches de Lorraine CC Saône et Madon	960 000	x	x	x				
Mettre en place un système de traitement adapté sur la commune de Fresnes-sur-Apance : construction d'une STEP de 390 EH et de réseaux	Apance	A-A1-01	P1	CC Bourbonne les Bains	797 555	x	x	x				
Mettre en place un système de traitement adapté sur la commune de Villars-Saint-Marcellin : construction d'une STEP de 200 EH et de réseaux	Apance	A-A1-02	P3	CC Bourbonne les Bains	1 000 000			x	x			
Etude d'assainissement sur les communes de la communauté de communes des Marches de Lorraine	Apance	A-A1-03	P1	CC Marches de Lorraine	25 000	x	x					
Réaliser des opérations groupées de réhabilitation des installations autonomes sur le bassin du Cône	Cône	C-A1-01	P1	CC du Val de Vôge CC Haute Comté CC de la Vôge vers les Rives de la Moselle CC de Dompain CA Epinal Communes	1 200 000	x	x	x				
Assainissement de la commune de Fontenoy-le-Château : réactualisation du SDA et zonage	Cône	C-A1-02	P2	Commune de Fontenoy-le-Château	20 000	x	x	x				
Mise en place de plans de désherbage communaux sur les communes de Vauvillers et d'Alaincourt	Cône	C-A1-03	P1	Communes de Vauvillers et d'Alaincourt	40 000	x	x	x				
Volet A2 : Lutter contre les pollutions d'origine agricole												
Etude complémentaire à la définition des enjeux agricoles sur le BV Saône amont	Saône Amont	S-A2-01	P1	Chambre d'Agriculture ?	40 000	x	x					40 000,00
Volet A3 : Lutter contre les pollutions d'origine industrielle												
Etude sur les teneurs en Cuivre et Zinc dans les eaux superficielles	Cône	C-A3-01	P1	EPTB Saône et Doubs	40 000	x	x					+/- 40 000
Travaux d'amélioration de la STEP de la fromagerie de Selles	Cône	C-A3-02	P1	Propriétaire	IND*	x	x	x				
Suivi et appui à la démarche de mise aux normes des rejets des Thermes de Bains les Bains	Cône	C-A3-03	P2	Thermes	0	x	x	x				
Volet A4 : Préserver les ressources en eau brute nécessaires à l'alimentation des captages												
Réduction des sources de pollutions d'origine agricole dans les aires d'alimentation de captages sur les communes d'Enfonvelle et de Villars Saint Marcellin	Apance	A-A4-01	P1	Communes d'Enfonvelle Commune de Villars-Saint-Marcellin	72 000	x	x	x				81 000,00
Réduction des sources de pollutions d'origine agricole dans les aires d'alimentation de captages de la commune de Harol	Cône	C-A4-01	P1	Commune de Harol	9 000	x	x	x				
Volet B1 : Restaurer les fonctionnalités morpho-écologiques des milieux aquatiques												
Travaux de restauration morphologique du ruisseau Haut Fer	Saône Amont	S-B1-01	P3	CC Marches de Lorraine	70 000	x	x	x	x	x	x	496 550,00
Etude d'avant projet pour la restauration morphologique de l'Apance	Apance	A-B1-01	P1	CC Bourbonne les Bains	100 000	x	x	x				
Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de gestion de l'Apance et de ses affluents	Apance	A-B1-02	P3	CC Bourbonne les Bains	150 000	x	x	x				
Etude d'avant projet pour restaurer la morphologie du ruisseau de la Prairie	Cône	C-B1-01	P1	CC Haute Comté	30 000	x	x	x				
Restauration du Cône dans son talweg d'origine sur la commune d'Uriménil	Cône	C-B1-02	P2	CC de la Vôge vers les Rives de la Moselle	40 050	x	x	x				
Etude d'avant projet pour restaurer la morphologie et la continuité écologique en aval de Bains-les-Bains	Cône	C-B1-03	P2	CC du Val de Vôge	30 000	x	x	x				
Restauration de la morphologie du ruisseau de Reblangotte (secteur amont)	Cône	C-B1-04	P2	CC de Dompain	26 500	x	x	x				
Etude d'avant projet pour restaurer les habitats aquatiques du ruisseau de Vouécourt	Cône	C-B1-05	P2	CC les Hauts du Val de Saône ?	15 000	x	x	x				
Etude d'avant projet pour restaurer les habitats aquatiques du ruisseau Morte-Eau	Cône	C-B1-06	P2	CC Haute Comté	20 000	x	x	x				
Restauration du ruisseau des Aurières dans la traversée de Charmois-l'Orgueilleux et suppression d'un ouvrage	Cône	C-B1-07	P2	CC de Dompain	15 000	x	x	x	x	x	x	

ND * : le coût n'est pas estimé à ce jour

Intitulé de l'action	Bassin versant	code fiche action	priorité	Maitre d'Ouvrage	Coût € HT	Programmation						Enveloppe financière global par volet € HT
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Volet B2 : Restaurer la continuité écologique												
Décloisonnement du secteur aval du ruisseau de Thuillères : Effacement de l'étang "les Rochottes" (ROE3290)	Saône Amont	S-B2-01	P1	Privé/collectivité/EPTB ?	150 000	x	x					3 115 000
Décloisonnement du ruisseau du Gras, du Pré Jolot et du Haut Fer : aménagement de l'ancien Moulin de Jeanvoine (ROE5232), aménagement du seuil d'un Moulin en ruine (ROE65059), aménagement de deux seuils sur le Haut Fer (OH_HAF_12 et OH_FFE_3)	Saône Amont	S-B2-02	P1	Privé/collectivité ?	200 000	x	x	x				
Décloisonnement du ruisseau de l'Ourche (5 étangs)	Saône Amont	S-B2-03	P2	Privé/collectivité/Association « les Eaux de la Vallée de l'Ourche »	375 000	x	x	x				
Aménagement du premier obstacle à la continuité écologique sur l'Apance : aménagement du seuil du moulin de Châtillon-sur-Saône (ROE3302)	Apance	A-B2-01	P1	Privé/collectivité ?	70 000	x	x	x				
Décloisonnement du secteur aval de l'Apance : Aménagement du Moulin du Haut (ROE12957) et du moulin de Roggy (ROE12963)	Apance	A-B2-02	P1	Privé/collectivité ?	110 000	x	x	x				
Aménagement de 5 barrages sur la partie aval du Cône	Cône	C-B2-01	P1	Privé	600 000	x	x	x				
Aménagement de 3 barrages sur la partie médiane du Cône	Cône	C-B2-02	P1	Privé	530 000	x	x	x				
Etude d'avant projet et travaux pour l'aménagement du Moulin Cottant (ROE3684) à Fontenoy-le-Château	Cône	C-B2-03	P1	CC Val de Vôge	150 000	x	x	x				
Aménagement du barrage de la Forge d'Uzemain (ROE3708) sur le Cône amont	Cône	C-B2-04	P2	Privé/collectivité ?	365 000	x	x	x				
Aménagement de 4 ouvrages bloquants la partie avale des masses d'eau affluents du Cône	Cône	C-B2-05	P2	Privé/collectivité ?	100 000	x	x	x				
Restauration de la continuité écologique au niveau de 5 seuils sur les ruisseaux Aître et Cône	Cône	C-B2-06	P2	Privé/collectivité ?	80 000	x	x	x				
Restaurer la continuité écologique au niveau de 2 plans d'eau sur le ruisseau de Reblangotte	Cône	C-B2-07	P2	Privé/collectivité ?	60 000	x	x	x				
Aménagement de 3 ouvrages sur le Récourt	Cône	C-B2-08	P2	Privé/collectivité ?	70 000	x	x	x				
Aménagement d'un ouvrage en aval du ruisseau de morillon (O_Mo_03)	Cône	C-B2-09	P3	Privé/collectivité ?	25 000	x	x	x				
Restauration de la continuité écologique au niveau du ruisseau des Auriers et du ruisseau de Reblangotte	Cône	C-B2-10	P2	Privé/collectivité ?	150 000	x	x	x				
Etude et travaux de restauration de la continuité écologique sur 5 petits ouvrages (88, 52, 70)	Transversal	B2-01	P2	Fédérations de Pêche (88, 52, 70)	80 000	x	x	x				
Volet B3 : Préserver et restaurer les milieux naturels remarquables												
Identification d'un réseau de zones humides et d'annexes aquatiques prioritaires et élaboration d'une stratégie de gestion	Transversal	B3-01	P2	Fédération de pêche, CSL ?	80 000	x	x	x				80 000
Volet B4 : Gérer les plans d'eau												
Acquisition de matériel pour une meilleure gestion des plans d'eau pour les membres de l'association « les Eaux de la Vallée de l'Ourche »	Transversal	B4-01	P1	association « les Eaux de la Vallée de l'Ourche »	30 000	x	x	x				30 000
Volet B5 : Gestion coordonnée des ouvrages												
Mettre en place une meilleure gestion des ouvrages de surverse du canal des Vosges	Cône	C-B5-01	P1	VNF ?	15 000	x	x	x				45 000
Etude visant à mettre en place une meilleure gestion des ouvrages sur le Cône	Cône	C-B5-02	P1	EPTB Saône et Doubs ?	30 000	x	x	x				
Volet D1 : Animation, communication et sensibilisation												
Création d'un guide technique concernant les bonnes pratiques pour la gestion des étangs	Transversal	D1-01	P1	EPTB Saône et Doubs	5 000	x	x					155 000
Création d'un guide technique sur l'entretien des cours d'eau non domaniaux et la réglementation des travaux en rivière	Transversal	D1-02	P1	EPTB Saône et Doubs	5 000	x						
Chronique de la Tête de bassin de la Saône	Transversal	D1-03	P1	EPTB Saône et Doubs	15 000	x	x	x				
Sensibilisation des Scolaires	Transversal	D1-04	P2	EPTB Saône et Doubs/Eau d'ICI/Je parraine ma rivière	70 000	x	x	x				
Animation générale liée aux projets de restauration physique de grande ampleur	Transversal	D1-05	P1	Chambres d'Agricultures	20 000	x	x	x				
Journées techniques de formation et retour d'expérience	Transversal	D1-06	P1	EPTB Saône et Doubs	30 000	x	x	x				
Elaboration de 2 plaquettes présentant le contrat de rivière et son avancement	Transversal	D1-07	P1	EPTB Saône et Doubs	10 000	x		x				
Volet D3 : Suivi et bilan à mi-parcours du contrat de rivière												
Poste de chargée de mission du contrat de rivière	Transversal	D3-01	P1	EPTB Saône et Doubs	152 400	x	x	x				202 400
Réalisation de l'étude bilan à mi-parcours du contrat de rivière	Transversal	D3-02	P1	EPTB Saône et Doubs	50 000			x				

LES ACTIONS PREVISIONNELLES DE LA SECONDE PARTIE DU CONTRAT : 2018-2020

Intitulé de l'action	Bassin versant	code fiche action	Priorité	Maitre d'Ouvrage	Coût € HT	Programmation						Enveloppe financière global par volet € HT
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Volet A1 : Lutter contre les pollutions d'origine domestique et des collectivités												
Mettre en place un système de traitement adapté sur la commune de Bleurville	Saône Amont	S-A1-03	P3	Commune de Bleurville	1 763 000				x	x	x	A préciser
Mettre en place un système de traitement adapté sur la commune de Genrupt : construction d'une STEP de 200 EH et de réseaux	Apance	A-A1-04	P3	CC de Bourbonne les Bains	IND *				x	x	x	
Assainissement de la commune de Fontenoy-le-Château	Côney	C-A1-04	P2	Commune de Fontenoy-le-Château	IND *				x	x	x	
Assainissement de la commune de Vauvillers	Côney	C-A1-05	P1	Commune de Vauvillers	IND *				x	x	x	
Volet B1 : Restaurer les fonctionnalités morpho-écologiques des milieux aquatiques												
Programme d'entretien raisonné des affluents de la Saône	Saône Amont	S-B1-02	P3	CC Marche de Lorraine ; CC Saône et Madon ; CC Saône Vosgienne	270 000				x	x	x	A préciser
Restauration du ruisseau des Auges	Saône Amont	S-B1-03	P3	CC Marches de Lorraine ?	38 000				x	x	x	
Programme d'entretien raisonné de l'Apance à Châtillon-sur-Saône	Apance	A-B1-03	P3	CC Saône Vosgienne	15 000				x	x	x	
Restauration morphologique de l'Apance	Apance	A-B1-04	P1	CC de Bourbonne les Bains	IND *				x	x	x	
Restauration de la ripisylve et des habitats aquatiques sur le ruisseau de Ferrière (Ainvelle)	Apance	A-B1-05	P2	CC Marches de Lorraine ?	53 000				x	x	x	
Restauration de la ripisylve et des habitats aquatiques sur le ruisseau du clan	Apance	A-B1-06	P2	CC Marches de Lorraine ?	IND *				x	x	x	
Restauration de la ripisylve sur le ruisseau du Médet	Apance	A-B1-07	P2	CC de Bourbonne les Bains ?	IND *				x	x	x	
Programme d'entretien raisonné des affluents du Côney	Côney	C-B1-08	P3	CC de la Vôge vers les Rives de la Moselle ; CC de Dompain ; CC Val de Vôge ; CA Epinal ; CC Haute Comté ; CC les Hauts du Val de Saône	540 000				x	x	x	
Travaux pour restaurer la morphologie du ruisseau de la Prairie	Côney	C-B1-09	P1	CC Haute Comté	IND *				x	x	x	
Restauration des habitats aquatiques dans la traversée de Passavant-la-Rochère	Côney	C-B1-10	P3	Commune de Passavant la Rochère ?	22 400				x	x	x	
Volet B2 : Restaurer la continuité écologique												
Décloisonnement de l'Ourche	Saône Amont	S-B2-04	P2	Privé/collectivité ?	375 000				x	x	x	A préciser
Décloisonnement du secteur aval de l'Apance au niveau de 3 moulins	Apance	A-B2-03	P1	Privé/collectivité ?	170 000				x	x	x	
Reconnexion du ruisseau de Francogney au Côney par la création d'un passage sous le canal des Vosges	Côney	C-B2-11	P2	VNF ?	120 000				x	x	x	
Effacement de 2 seuils situés sur le ruisseau Morte-Eau	Côney	C-B2-12	P3	Privé/collectivité ?	40 000				x	x	x	
Aménagement de 2 ouvrages sur le ruisseau des Arsondieux	Côney	C-B2-13	P3	privé	IND *				x	x	x	
Restauration de la continuité écologique sur le ruisseau de Jeandain	Côney	C-B2-14	P3	privé	IND *				x	x	x	
Restaurer la continuité écologique au niveau de 2 plans d'eau sur le ruisseau des Colnots	Côney	C-B2-15	P3	Privé/collectivité ?	IND *				x	x	x	
Restaurer la continuité écologique au niveau de 2 plans d'eau sur le ruisseau de Thiéluze	Côney	C-B2-16	P3	Privé/collectivité ?	IND *				x	x	x	
Aménagement du seuil de la prise d'eau du Moulin de la Ricane	Côney	C-B2-17	P3	Privé/collectivité ?	22 000				x	x	x	
Aménagement de plusieurs plans d'eau sur le ruisseau de Falvinfoing	Côney	C-B2-18	P3	privé	IND *				x	x	x	
Volet D1 : Animation, communication et sensibilisation												
Chronique de la Tête de bassin de la Saône	Transversal	D1-08	P1	EPTB Saône et Doubs	15 000				x	x	x	120 000
Sensibilisation des Scolaires	Transversal	D1-09	P2	EPTB Saône et Doubs/Eau d'ICI/Je parraine ma rivière	70 000				x	x	x	
Journées techniques de formation et retour d'expérience	Transversal	D1-10	P1	EPTB Saône et Doubs	30 000				x	x	x	
Elaboration d'une plaquette présentant le bilan du contrat de rivière	Transversal	D1-11	P1	EPTB Saône et Doubs	5 000				x	x	x	
Volet D3 : Suivi et bilan du contrat de rivière												
Poste de chargée de mission du contrat de rivière	Transversal	D3-03	P1	EPTB Saône et Doubs	165 000				x	x	x	335 000
Réalisation de l'étude bilan du contrat de rivière	Transversal	D3-04	P1	EPTB Saône et Doubs	50 000				x	x	x	
Suivi qualité des eaux superficielle	Transversal	D3-05	P1	EPTB Saône et Doubs	60 000					x	x	
Suivi de la qualité piscicole	Transversal	D3-06	P1	EPTB Saône et Doubs	60 000					x	x	

IND * : le coût n'est pas estimé à ce jour

BILAN FINANCIER PREVISIONNEL DES ACTIONS DE 1^{ERE} PARTIE DU CONTRAT (2015-20017)

	Montant € HT	Montant € HT
A1 : Lutter contre les pollutions d'origine domestique et des collectivités	4 067 555,00	4 228 555,00
A2 : Lutter contre les pollutions d'origine Agricole	40 000,00	
A3 : Lutter contre les pollutions d'origine Industrielle	40 000,00	
A4 : Préserver les ressources en eau brute nécessaires à l'alimentation des captages	81 000,00	
B1 : Restaurer les fonctionnalités morpho-écologiques des milieux aquatiques	496 550,00	3 766 550,00
B2 : Restaurer la continuité écologique	3 115 000,00	
B3 : Préserver et restaurer les milieux naturels remarquables	80 000,00	
B4 : Gérer les plans d'eau	30 000,00	
B5 : Gestion coordonnée des ouvrages	45 000,00	
C1 : Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes	A définir	A définir
C2 : Informer et sensibiliser sur les risques	A définir	
D1 : Animation, communication et sensibilisation	155 000,00	357 400,00
D2 : Patrimoine lié à l'Eau et mise en valeur des milieux aquatiques	A définir	
D3 : Suivi et bilan du contrat de rivière	202 400,00	
Total	8 352 505,00	8 352 505,00