

CONTRAT RIVIÈRE

Paillons

Comité de rivière

Mardi 16 septembre 2014



Ordre du jour

Bilan annuel du Contrat de rivière des Paillons 2010-2014

10h00 - Ouverture de la séance

1. Historique du Contrat de rivière des Paillons et rappel du contexte

Pierre-Charles MARIA, Président du Comité de rivière et du SIP

10h15 – 2. État d’avancement du contrat de rivière des Paillons (2010-2014)

Emilie DEHESDIN, Chargée de mission Contrat de rivière au SIP

- ↔ **État d’avancement des actions du volet A « Qualité »**
- ↔ **État de la qualité des eaux**
- ↔ **État d’avancement des actions du volet B1 « Milieux » ***
- ↔ **État d’avancement des actions du volet B2 « Protection crue »**
- ↔ **État d’avancement des actions du volet B3 « Ressource » ***
- ↔ **État d’avancement des actions du volet C « Sensibilisation »**

* Interventions:

Christophe DUPUY, Directeur du SIP

Anne-Laure THAON, SATEP du CG06

11h45 - 3. Quelles perspectives de gestion concertée des Paillons au delà de 2015 ?

- ↔ **Présentation de la nouvelle compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) effective au 1^{er} janvier 2016**

Christophe DUPUY, Directeur du SIP

12h00 – Conclusion et visite de l’exposition « Les Paillons s’exposent »

Pierre-Charles MARIA, Président du Comité de rivière et du SIP

Fin de séance prévue vers 12h30

Le Contrat de rivière des Paillons en quelques mots

Qu'est-ce qu'un Contrat de rivière ?

Le Contrat de Rivière est un **engagement technique et financier** entre L'Etat, les collectivités territoriales et les acteurs locaux. Il a pour but de **gérer de façon durable et concertée une rivière à l'échelle de son bassin versant**.

Il fixe des objectifs d'amélioration du milieu aquatique et prévoit la manière opérationnelle et les modalités de réalisation pour atteindre ces objectifs.

Le contrat de rivière est un outil pour réhabiliter et valoriser un cours d'eau. Il ambitionne de redonner vie à la rivière et à son bassin versant à travers 5 objectifs déclinés en volets :


- Améliorer la qualité de l'eau (volet A)
- Restaurer, préserver et valoriser les berges et le patrimoine naturel (Volet B1)
- Assurer la prévention contre les crues (Volet B2)
- Contribuer à la gestion de la ressource en eau (Volet B3)
- Sensibiliser à la protection des milieux aquatiques (Volet C).

Le contrat de rivière des Paillons c'est

- 5 Objectifs à atteindre pour 5 Paillons, en 5 ans (2010-2015)
- **Plus de 60 actions** à mettre en œuvre pour un montant d'environ 16 millions d'euros.

Avancement du contrat ?

Depuis 2010, les actions du Contrat de rivière des Paillons sont en cours.
Aujourd'hui, après 4 ans d'actions, 61% des projets sont terminés ou engagés.



Rouge Nouvelle action inscrite à mi parcours 2013
Bleu Action modifiée à mi-parcours 2013
Gris Action suspendue à mi-parcours 2013

* Les taux et aides mentionnés sont indicatifs et correspondent aux aides maximales possibles sous réserves de remplir certaines conditions. Des indications sont données dans les fiches actions.

Volet	N°	Action	Maîtres d'ouvrage	Avancement (2010-2014)					Coût (€ HT)	Aide en %					Investissements réalisés par le m-ouv (09-2014)
				0%	25%	50%	75%	100%		AE*	ETAT*	PACA*	CG06*	M-o	
Volet A: Améliorer la qualité de l'eau	Volet A.1 - Améliorer, créer ou supprimer des ouvrages de traitements														
	A-1-1	Réhabilitation de la station d'épuration de l'Escarène	L'Escarène	→					1 457 546 €	33%	/	/	39%	36%	1 457 546 €
	A-1-2	Amélioration du fonctionnement de la station d'épuration de Drap	SICTEU	→					1 545 500 €	30%	/	/	18%	53%	22 000 €
	A-1-3	Amélioration du traitement de la station d'épuration de Lucéram	Lucéram	→					38 363 €	20%	/	/	36%	44%	38 363 €
	A-1-4	Amélioration du fonctionnement de la station d'épuration de Peille	Peille	→					114 000 €	20%	/	/	32%	48%	114 000 €
	A-1-5	Création d'une nouvelle station d'épuration à Lucéram	Lucéram	→					1 000 000 €	29%	/	/	21%	50%	
	A-1-6	Modernisation du système d'assainissement collectif de Berre les Alpes	Berre les Alpes	→					1 500 000 €	30%	/	/	21%	49%	
	Volet A.2 - Développer l'assainissement domestique														
	A-2-1	Mise en place d'un assainissement collectif pour la commune de Touët-de-l'Escarène	Touët-de-l'Escarène	→					1 000 000 €	30%		8%	25%	37%	
	A-2-2	Création d'un by-pass entre les collecteurs la rive droite et la rive gauche au niveau du palais des expositions	NCA	→					250 000 €	30%			10%	60%	
	A-2-3	Raccordement des eaux usées du quartier de Castellar à Contes	Contes							Suspendue					
	A-2-4	Raccordement à l'assainissement collectif du nouveau lycée de Drap	SICTEU	→					203 191 €	/	/	/	13%	87%	203 191 €
	A-2-5	Raccordement du quartier des Moulins à Tourrette-Levens au réseau d'assainissement collectif	NCA	→					160 000 €	/	/	/	10%	90%	
	A-2-6	Remplacement du collecteur DN400 "la Roseyre" 2ème tranche	SICTEU							Suspendue					
	Volet A.3 - Résorber les pollutions industrielles														
	A-3-1	Finalisation du Schéma Directeur d'Assainissement de la vallée du Paillon	SICTEU	→					/						
	A-3-2	Mise en place d'une démarche commune pour l'évacuation et le traitement des déchets de moulins	SIP	→					/						
	A-3-3	Opération collective de réduction de la pollution dispersée toxique dans le réseau de la vallée du Paillon	SICTEU/CC/SIP	→					/						
	A-3-4	Mise en place de dispositifs de contrôle quantitatif et qualitatif des eaux de rejet de l'usine de production d'eau potable de super Rimiez	NCA	→					120 000 €	/	/	/	10%	90%	
	A-3-5	Valorisation de la démarche collective Eaux Top Métropole visant à réduire les pollutions toxiques dispersées de nature industrielle du système d'assainissement de Nice	NCA	→					/						
A-3-6	Amélioration de la qualité des rejets d'eaux usées des établissements de la restauration et valorisation des établissements exemplaires	NCA	→					/							
								7 388 600 €	28%		1%	24%	49%	1 835 100 €	

Volet	N°	Action	Maîtres d'ouvrage	Avancement (2010-2014)					Coût (€ HT)	Aide en %					Investissements réalisés par le m-ouv (09-2014)
				0%	25%	50%	75%	100%		AE*	ETAT*	PACA*	CG06*	M-o	
Volet B1: Restaurer, Préserver et Valoriser le patrimoine naturel	Volet B1.1- Restaurer et entretenir la ripisylve														
	B1-1-1	Programme pluriannuel de restauration de la ripisylve des Paillons	SIP	→					557 368 €	27%	/	34%	9%	31%	330 000 €
	B1-1-2	Programme pluri-annuel de restauration et d'entretien de la ripisylve de la Banquière	SVB	→					40 000 €	30%	/	40%	8%	23%	
	B1-1-3	Connaissance de l'état des vallons affluents (action n°3 PAPI)	SIP	→					/						
	Volet B1.2- Mettre en valeur les traversées de cours d'eau dans les villages														
	B1-2-1	Réhabilitation et mise en valeur paysagère du Paillon dans la traversée de l'Escarène	SIP	→					132 317 €	30%	/	30%	10%	30%	132 317 €
	B1-2-2	Etude préalable à la réhabilitation et la mise en valeur du Paillon dans la traversée de Drap	SIP	→					26 060 €	50%		30%		20%	26 060 €
	B1-2-3	Réhabilitation et renaturation des berges dans la traversée de Nice	SIP	→					350 000 €	/	/	30%	10%	60%	
	B1-2-4	Etude préalable à la mise en valeur du Paillon dans la traversée de Contes	SIP	→					26 086 €	50%	/	22%		28%	26 086 €
	B1-2-5	Mise en valeur du site de Brocarel, du stade jusqu'au lit de la banquière et protection des berges à	NCA/SIVOM							Suspendue					
	B1-2-6	Réhabilitation et mise en valeur du Paillon dans la traversée de Contes	SIP	→					30 000 €	/	/	30%	10%	60%	
	Volet B1.3- Favoriser la circulation et le développement des poissons et valoriser les sites remarquables														
	B1-3-1	Etude opérationnelle pour l'amélioration de la continuité écologique des Paillons	SIP	→					50 000 €	50%	/	20%	10%	20%	
	B1-3-2	Etude préalable à la préservation des espèces piscicoles patrimoniales	SIP							Suspendue					
	B1-3-3	Campagne d'évaluation de la qualité piscicole	CG06	→					35 000 €		/			100%	35 000 €
	B1-3-4	Création et aménagement d'un sentier piscicole dans la traversée de la Grave de Peille	SIP	→					262 876 €	30%	/	30%	10%	30%	0 €
	B1-3-5	Création d'un sentier piscicole et floristique entre Contes et Bendejun	SIP	→						Suspendue					
	B1-3-6	Réhabilitation et mise en valeur du vallon du Redebras	Touët-de-l'Escarène							Suspendue					
	B1-3-7	Protection et mise en valeur de la Grotte Fuon Cauda	SVB	→					30 000 €	/	/	30%	18%	53%	
	B1-3-8	Inventaire du patrimoine construit lié au milieu aquatique	SIP	→					/						
B1-3-9	Franchissabilité du seuil n°2 de Contes	SIP	→					791 051 €	50%	/	20%	10%	20%	46 500 €	
B1-4-0	Etude globale des fonctionnalités écologiques de la Banquière	SIVOM	→					85 000 €	50%	/	20%	8%	23%		
								2 415 758 €	32%	/	27%	9%	32%	595 963 €	

Volet	N°	Action	Maîtres d'ouvrage	Avancement (2010-2014)					Coût (€ HT)	Aide en %					Investissements réalisés par le mou (09-2014)
				0%	25%	50%	75%	100%		AE*	ETAT*	PACA*	CG06*	M-o	
Volet B2.1- Matriser les inondations dans les zones rouges															
Volet B2. Assurer la protection contre les crues	B2-1-1	Recalibrage et protection des habitants du quartier de la Condamine (actions n°22 et 17 PAPI)	SIP	→	→	→	→	PAPI							
	B2-1-2	Augmentation de la capacité d'écoulement du lit du Paillon au droit de la ZA Anatole France + étude de réduction de la vulnérabilité (action n°18 PAPI)	SIP	→	→	→	→	2 448 000 €	/	ancée p	15%	10%	75%		
	B2-1-3	Mise en sécurité du secteur de Sainte Claire	Levens-SVB	→	→	→	→	15 000 €	/	/	10%	45%	40%		
	Volet B2.2- Conforter les berges et les ouvrages d'art														
	B2-2-1	Etablissement d'un plan global d'aménagement du secteur de la casse automobile "Cassauto"	SVB	→	→	→	→	100 000 €	/	/	/	25%	75%		
	B2-2-2	Reprise et confortement du seuil de Sainte-Thècle	CG06	→	→	→	→	290 940 €	/	/	20%	m-o	80%		
	B2-2-3	Restauration des seuils 1 et 2 de Contes	SIP	→	→	→	→	Suspendue							
	B2-2-4	Confortement et protection des berges de la Banquière entre la Grotte Fuon Cauda et le Pont Liprandi	SVB	→	→	→	→	174 000 €	/	/	20%	20%	60%		
B2-2-5	Renforcement de l'enrochement du quartier "Pont de Peille" à Blausasc	SIP	→	→	→	→	149 000 €	/	/	/	/	100%			
B2-2-6	Renforcement de l'enrochement en amont du pont de la Liberté dans le quartier de l'Ariane à Nice	SIP	Suspendue												
B2-2-7	Fosse de dissipation du seuil de Châteauvieux	CG06	Suspendue												
B2-2-8	Etude et diagnostic de définition des travaux de sécurisation de la digue de Contes (action n°23 PAPI)	CG06	→	→	→	→	PAPI								
Volet B2.3- Garantir le libre écoulement fluvial															
B2-3-1	Gestion du transport solide, campagne topographique	SIP	→	→	→	→	389 000 €	/	/	20%	10%	70%	5 520 €		
B2-3-2	Etude de faisabilité pour le recalibrage de la Banquière à l'aval du nouveau pont Césaire Aubé dans la traversée de Saint-André	SVB	Suspendue												
B2-3-3	Etude et travaux pour la reprise d'ouvrages dans la traversée de Saint-André de la Roche	SVB	→	→	→	→	130 000 €	/	/	/	10%	90%			
B2-3-4	Enlèvement périodique des blocs issus de l'activité de la carrière VICAT dans les clues du Paillon de l'Escacène	VICAT	→	→	→	→	/						/		
B2-3-5	Suivi de la mobilité es blocs provenant des tirs de la carrière de la SEC dans la clue de la Banquière	SVB	→	→	→	→	/						/		
Volet B2.4- Gérer le risque inondation et développer la culture du risque															
B2-4-1	Réactualisation du schéma d'aménagement hydraulique du bassin versant des Paillons	SIP	→	→	→	→	40 000 €	/	/	30%	10%	60%			
B2-4-2	Réalisation d'un modèle physique du Pailon sous couverture et modélisation hydraulique de la couverture du Laghet (actions n°4 et 5 PAPI)	NCA	→	→	→	→	PAPI								
B2-4-3	Développement d'un système de prévision et d'alerte de crues des Paillons (actions n°10 et 12 PAPI)	NCA	→	→	→	→	PAPI								
B2-4-4	Mise en cohérence des PCS - Incitation à la réalisation des DICRIM (actions n°7 et 11 PAPI)	SIP	→	→	→	→	PAPI								
B2-4-5	Incitation à la mise en place des repères de crue, sensibilisation des élus et des riverains à la conscience du risque (action n°8 PAPI)	SIP	→	→	→	→	PAPI								
B2-4-6	Sensibilisation au risque inondation par la réserve communale civile et citoyenne (action n°20 PAPI)	SIP	→	→	→	→	PAPI								
								3 735 940 €	/	0%	15%	11%	74%	5 520 €	

Volet	N°	Action	Maîtres d'ouvrage	Avancement (2010-2014)					Coût (€ HT)	Aide en %					Investissements réalisés par le mou (09-2014)
				0%	25%	50%	75%	100%		AE*	ETAT*	PACA*	CG06*	M-o	
Volet B3.1- Améliorer la connaissance de la ressource en eau															
Volet B3: Gérer la ressource en eau	B3-1-1	Étude de la ressource souterraine stratégique des massifs calcaires jurassiques des Préalpes niçoises	CG06	→	→	→	→	700 000 €	50%	/	25%	m-o	25%		
	B3-1-2	Quantification et bancarisation des points de prélèvements	SILCEN	→	→	→	→	10 000 €	50%	/	/	/	50%		
	B3-1-3	Suivi annuel des réseaux de piézomètres installés dans le cadre de l'étude hydrogéologique	CG06	Suspendue - Couplée B3.1.1											
	B3-1-4	Suivi des débits, des assècs et des étiages	SIP	→	→	→	→	/	dans C1.2	/	30%	/	70%	920 €	
	B3-1-5	Sensibilisation des usagers à la ressource en eau	SIP	→	→	→	→	/							
Volet B3.2 - Protéger et mettre en valeur la ressource en eau															
B3-2-1	Campagne de mesure de la qualité des eaux	CG06	→	→	→	→	57 890 €	66%				34%	57 890 €		
B3-2-2	Mise en valeur des sources de Sainte-Thècle	SIP	→	→	→	→	30 000 €	/	/	/	10%	90%			
B3-2-3	Campagne n°2 de mesure de la qualité des eaux	CG06	→	→	→	→	25 000 €	80%	/	/	/	20%			
								822 890 €	49%	/	21%	0%	29%	58 810 €	

Volet	N°	Action	Maîtres d'ouvrage	Avancement (2010-2014)					Coût (€ HT)	Aide en %					Investissements réalisés par le mou (09-2014)
				0%	25%	50%	75%	100%		AE*	ETAT*	PACA*	CG06*	M-o	
Volet C.1- Suivre et coordonner les actions du contrat de rivière															
Volet C: Coordonner, sensibiliser et évaluer	C-1-1	Création d'un poste de chargé de missions du Contrat de Rivière	SIP	→	→	→	→	329 903 €	50% des dépenses éligibles	/	Forfait	/	34%	251 074 €	
	C-1-2	Maintien du poste de chargé de missions au SIP	SIP	→	→	→	→	488 410 €	50% des dépenses éligibles	/	/	/	60%	386 270 €	
	C-1-3	Création d'un poste de chargé de missions au SIVOM Val de Banquière	SIP	→	→	→	→	121 000 €	50% des dépenses éligibles	/	Forfait	/	32%		
Volet C.2- Informer et sensibiliser le public															
C-2-1	Création de supports de communication et de sensibilisation autour du Contrat de Rivière	SIP	→	→	→	→	209 100 €	50%	/	30%	/	20%	116 353 €		
C-2-2	Sensibiliser les scolaires à la pêche et au milieu aquatique	Fédé pêche	→	→	→	→	/								
C-2-3	Sensibiliser les scolaires à la rivière, à la mer et au rôle des Stations d'épuration	NCA	→	→	→	→	/								
Volet C.3- Evaluer le Contrat															
C-3-1	Mise en place d'un observatoire et d'un tableau de bord de suivi des actions	SIP	→	→	→	→	/						/		
C-3-2	Bilans final et intermédiaire du Contrat de Rivière	SIP	→	→	→	→	30 000 €	50%	/	30%	/	20%			
								1 178 413 €	47%	/	12%	/	42%	753 697 €	

TOTAL				→	→	→	→	15 541 601 €	24%	/	10%	15%	51%	3 249 090 €
--------------	--	--	--	---	---	---	---	---------------------	-----	---	-----	-----	-----	-------------

* avec prise en compte des coûts réels pour les actions terminées

