

sept-16

| Volet                                  | N°   | Actions  | Maîtres d'ouvrage   | Avancement |     |     |     |      |
|--|--|--|---------------------|------------|-----|-----|-----|------|
|  |  |  |                     | 0%         | 25% | 50% | 75% | 100% |
| Volet A: Améliorer la qualité de l'eau | <b>Volet A.1 - Améliorer, créer ou supprimer des ouvrages de traitements</b> |  |                     |            |     |     |     |      |
|  | A-1-1  | Réhabilitation de la station d'épuration de l'Escarène   | L'Escarène          |            |     |     |     | →    |
|  | A-1-2  | Amélioration du fonctionnement de la station d'épuration de Drap   | SICTEU              | →          |     |     |     |      |
|  | A-1-3  | Amélioration du traitement de la station d'épuration de Lucéram  | Lucéram             |            |     |     |     | →    |
|  | A-1-4  | Amélioration du fonctionnement de la station d'épuration de Peille   | Peille              |            |     |     |     | →    |
|  | A-1-5  | Création d'une nouvelle station d'épuration à Lucéram  | Lucéram             |            | →   |     |     |      |
|  | A-1-6  | Modernisation du système d'assainissement collectif de Berre les Alpes   | Berre les Alpes     |            | →   |     |     |      |
|  | <b>Volet A.2 - Développer l'assainissement domestique</b>                    |  |                     |            |     |     |     |      |
|  | A-2-1  | Mise en place d'un assainissement collectif pour la commune de Touët-de-l'Escarène   | Touët-de-l'Escarène |            | →   |     |     |      |
|  | A-2-2  | Création d'un by-pass entre les collecteurs la rive droite et la rive gauche au niveau du palais des expositions   | NCA                 |            |     |     |     | →    |
|  | A-2-3  | Raccordement des eaux usées du quartier de Castellar à Contes  | Contes              | Suspendue  |     |     |     |      |
|  | A-2-4  | Raccordement à l'assainissement collectif du nouveau lycée de Drap   | SICTEU              |            |     |     |     | →    |
|  | A-2-5  | Raccordement du quartier des Moulins à Tourrette-Levens au réseau d'assainissement collectif   | NCA                 |            |     |     |     | →    |
|  | A-2-6  | Remplacement du collecteur DN400 "la Roseyre" 2ème tranche   | SICTEU              | Suspendue  |     |     |     |      |
|  | <b>Volet A.3 - Résorber les pollutions industrielles</b>                     |  |                     |            |     |     |     |      |
|  | A-3-1  | Finalisation du Schéma Directeur d'Assainissement de la vallée du Paillon  | SICTEU              |            |     |     |     | →    |
|  | A-3-2  | Mise en place d'une démarche commune pour l'évacuation et le traitement des déchets de moulins   | SIP                 |            | →   |     |     |      |
|  | A-3-3  | Opération collective de réduction de la pollution dispersée toxique dans le réseau de la vallée du Paillon   | SICTEU/CCI/SIP      |            | →   |     |     |      |
|  | A-3-4  | Mise en place de dispositifs de contrôle quantitatif et qualitatif des eaux de rejet de l'usine de production d'eau potable de super Rimiez                              | NCA                 |            |     |     |     | →    |
|  | A-3-5  | Valorisation de la démarche collective Eaux Top Métropole visant à réduire les pollutions toxiques dispersées de nature industrielle du système d'assainissement de Nice | NCA                 |            |     | →   |     |      |
|  | A-3-6  | Amélioration de la qualité des rejets d'eaux usées des établissements de la restauration et valorisation des établissements exemplaires                                  | NCA                 |            |     | →   |     |      |

| Volet   | N°   | Action  | Maîtres d'ouvrage   | Avancement |     |     |     |           |
|---|--|---|---------------------|------------|-----|-----|-----|-----------|
|   |  |   |                     | 0%         | 25% | 50% | 75% | 100%      |
| Volet B1: Restaurer, Préserver et Valoriser le patrimoine naturel | <b>Volet B1.1- Restaurer et entretenir la ripisylve</b>  |   |                     |            |     |     |     |           |
|   | B1-1-1   | Programme pluriannuel de restauration de la ripisylve des Paillons  | SIP                 |            |     |     |     | →         |
|   | B1-1-2   | Programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la ripisylve de la Banquière                            | SVB                 |            | →   |     |     |           |
|   | B1-1-3   | Connaissance de l'état des vallons affluents (action n°3 PAPI)  | SIP                 |            | →   |     |     |           |
|   | <b>Volet B1.2- Mettre en valeur les traversées de cours d'eau dans les villages</b>                              |   |                     |            |     |     |     |           |
|   | B1-2-1   | Réhabilitation et mise en valeur paysagère du Paillon dans la traversée de l'Escarène                           | SIP                 |            |     |     |     | →         |
|   | B1-2-2   | Etude préalable à la réhabilitation et la mise en valeur du Paillon dans la traversée de Drap                   | SIP                 |            |     |     |     | →         |
|   | B1-2-3   | Réhabilitation et renaturation des berges dans la traversée de Nice   | SIP                 |            | →   |     |     |           |
|   | B1-2-4   | Etude préalable à la mise en valeur du Paillon dans la traversée de Contes                                      | SIP                 |            |     |     |     | →         |
|   | B1-2-5   | Mise en valeur du site de Brocarel, du stade jusqu'au lit de la banquière et protection des berges à Tralatorre | NCA/SIVOM           | Suspendue  |     |     |     |           |
|   | B1-2-6   | Réhabilitation et mise en valeur du Paillon dans la traversée de Contes   | SIP                 | →          |     |     |     |           |
|   | <b>Volet B1.3- Favoriser la circulation et le développement des poissons et valoriser les sites remarquables</b> |   |                     |            |     |     |     |           |
|   | B1-3-1   | Etude opérationnelle pour l'amélioration de la continuité écologique des Paillons                               | SIP                 |            |     |     |     | →         |
|   | B1-3-2   | Etude préalable à la préservation des espèces piscicoles patrimoniales  | SIP                 | Suspendue  |     |     |     |           |
|   | B1-3-3   | Campagne d'évaluation de la qualité piscicole   | CG06                |            |     |     |     | →         |
|   | B1-3-4   | Création et aménagement d'un sentier piscicole dans la traversée de la Grave de Peille                          | SIP                 |            |     | →   |     | Suspendue |
|   | B1-3-5   | Création d'un sentier piscicole et floristique entre Contes et Bendejun   | SIP                 |            | →   |     |     | Suspendue |
|   | B1-3-6   | Réhabilitation et mise en valeur du vallon du Redebraus   | TOUËT-DE-L'ESCARÈNE | Suspendue  |     |     |     |           |
|   | B1-3-7   | Protection et mise en valeur de la Grotte Fuon Cauda  | SVB                 |            |     | →   |     |           |
|   | B1-3-8   | Inventaire du patrimoine construit lié au milieu aquatique  | SIP                 |            |     |     |     | →         |
| B1-3-9  | Franchissabilité du seuil n°2 de Contes  | SIP   |                     |            |     |     | →   |           |
| B1-4-0  | Etude globale des fonctionnalités écologiques de la Banquière  | SIVOM   |                     | →          |     |     |     |           |

| Volet | N°   | Action  | Maîtres d'ouvrage | Avancement                 |     |     |     |      |
|-------|--|---|-------------------|----------------------------|-----|-----|-----|------|
|       |  |   |                   | 0%                         | 25% | 50% | 75% | 100% |
|       | <b>Volet B2.1- Maîtriser les inondations dans les zones rouges</b> |   |                   |                            |     |     |     |      |
|       | B2-1-1   | Recalibrage et protection des habitants du quartier de la Condamine (actions n°22 et 17 PAPI) | SIP               | inscrites dans le PAPI des |     |     |     |      |

| Volet  | N°   | Action  | Maîtres d'ouvrage                  | Avancement                         |     |     |     |      |  |
|--|--|---|------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|------|--|
|  |  |   |                                    | 0%                                 | 25% | 50% | 75% | 100% |  |
| Volet B2: Assurer la protection contre les crues | B2-1-2   | Augmentation de la capacité d'écoulement du lit du Paillon au droit de la ZA Anatole France + étude de réduction de la vulnérabilité (action n°18 PAPI) | SIP                                | Paillons                           |     |     |     |      |  |
|  | B2-1-3   | Mise en sécurité du secteur de Sainte Claire  | Levens-SVB                         | ■                                  | ■   | →   | ■   | ■    |  |
|  | <b>Volet B2.2- Conforter les berges et les ouvrages d'art</b>  |   |                                    |                                    |     |     |     |      |  |
|  | B2-2-1   | Etablissement d'un plan global d'aménagement du secteur de la casse automobile "Cassauto"   | SVB                                | →                                  | ■   | ■   | ■   | ■    |  |
|  | B2-2-2   | Reprise et confortement du seuil de Sainte-Thècle   | CG06                               | →                                  | ■   | ■   | ■   | ■    |  |
|  | B2-2-3   | Restauration des seuils 1 et 2 de Contes  | SIP                                | Suspendue                          |     |     |     |      |  |
|  | B2-2-4   | Confortement et protection des berges de la Banquière entre la Grotte Fuon Cauda et le Pont Liprandi  | SVB                                | →                                  | ■   | ■   | ■   | ■    |  |
|  | B2-2-5   | Renforcement de l'enrochement du quartier "Pont de Peille" à Blausasc   | SIP                                | ■                                  | ■   | →   | ■   | ■    |  |
|  | B2-2-6   | Renforcement de l'enrochement en amont du pont de la Liberté dans le quartier de l'Ariane à Nice  | SIP                                | Suspendue                          |     |     |     |      |  |
|  | B2-2-7   | Fosse de dissipation du seuil de Châteauvieux   | CG06                               | Suspendue                          |     |     |     |      |  |
|  | B2-2-8   | Etude et diagnostic de définition des travaux de sécurisation de la digue de Contes (action n°23 PAPI)  | CG06                               | inscrite dans le PAPI des Paillons |     |     |     |      |  |
|  | <b>Volet B2.3- Garantir le libre écoulement fluvial</b>  |   |                                    |                                    |     |     |     |      |  |
|  | B2-3-1   | Gestion du transport solide, campagne topographique   | SIP                                | ■                                  | →   | ■   | ■   | ■    |  |
|  | B2-3-2   | Etude de faisabilité pour le recalibrage de la Banquière à l'aval du nouveau pont Césaire Aubé dans la traversée de Saint-André                         | SVB                                | Suspendue                          |     |     |     |      |  |
|  | B2-3-3   | Etude et travaux pour la reprise d'ouvrages dans la traversée de Saint-André de la Roche  | SVB                                | →                                  | ■   | ■   | ■   | ■    |  |
|  | B2-3-4   | Enlèvement périodique des blocs issus de l'activité de la carrière VICAT dans les clues du Paillon de l'Escarène  | VICAT                              | ■                                  | ■   | →   | ■   | ■    |  |
|  | B2-3-5   | Suivi de la mobilité es blocs provenant des tirs de la carrière de la SEC dans la clue de la Banquière  | SVB                                | ■                                  | →   | ■   | ■   | ■    |  |
|  | <b>Volet B2.4- Gérer le risque inondation et développer la culture du risque</b>   |   |                                    |                                    |     |     |     |      |  |
| B2-4-1   | Réactualisation du schéma d'aménagement hydraulique du bassin versant des Paillons   | SIP   | ■                                  | →                                  | ■   | ■   | ■   |      |  |
| B2-4-2   | Réalisation d'un modèle physique du Paillon sous couverture et modélisation hydraulique de la couverture du Laghet (actions n°4 et 5 PAPI) | NCA   | Inscrite dans le PAPI des Paillons |                                    |     |     |     |      |  |
| B2-4-3   | Développement d'un système de prévision et d'alerte de crues des Paillons (actions n°10 et 12 PAPI)  | NCA   | Inscrite dans le PAPI des Paillons |                                    |     |     |     |      |  |
| B2-4-4   | Mise en cohérence des PCS - Incitation à la réalisation des DICRIM (actions n°7 et 11 PAPI)  | SIP   | Inscrite dans le PAPI des Paillons |                                    |     |     |     |      |  |
| B2-4-5   | Incitation à la mise en place des repères de crue, sensibilisation des élus et des riverains à la conscience du risque (action n°8 PAPI)   | SIP   | Inscrite dans le PAPI des Paillons |                                    |     |     |     |      |  |
| B2-4-6   | Sensibilisation au risque inondation par la réserve communale civile et citoyenne (action n°20 PAPI)                                       | Nice  | Inscrite dans le PAPI des Paillons |                                    |     |     |     |      |  |

| Volet                               | N°   | Action  | Maîtres d'ouvrage | Avancement                 |     |     |     |      |  |
|-------------------------------------|--|---|-------------------|----------------------------|-----|-----|-----|------|--|
|                                     |  |   |                   | 0%                         | 25% | 50% | 75% | 100% |  |
| Volet B3: Gérer la ressource en eau | <b>Volet B3.1- Améliorer la connaissance de la ressource en eau</b>  |   |                   |                            |     |     |     |      |  |
|                                     | B3-1-1   | Étude de la ressource souterraine stratégique des massifs calcaires jurassiques des Préalpes niçoises | CG06              | ■                          | ■   | →   | ■   | ■    |  |
|                                     | B3-1-2   | Quantification et bancarisation des points de prélèvements  | SILCEN            | →                          | ■   | ■   | ■   | ■    |  |
|                                     | B3-1-3   | Suivi annuel des réseaux de piézomètres installés dans le cadre de l'étude hydrogéologique            | CG06              | Suspendue - Couplée B3.1.1 |     |     |     |      |  |
|                                     | B3-1-4   | Suivi des débits, des assècs et des étiages   | SIP               | ■                          | ■   | →   | ■   | ■    |  |
|                                     | B3-1-5   | Sensibilisation des usagers à la ressource en eau   | SIP               | ■                          | ■   | →   | ■   | ■    |  |
|                                     | <b>Volet B3.2 - Protéger et mettre en valeur la ressource en eau</b> |   |                   |                            |     |     |     |      |  |
|                                     | B3-2-1   | Campagne de mesure de la qualité des eaux   | CG06              | ■                          | ■   | →   | ■   | ■    |  |
| B3-2-2                              | Mise en valeur des sources de Sainte-Thècle                          | SIP   | →                 | ■                          | ■   | ■   | ■   |      |  |
| B3-2-3                              | Campagne n°2 de mesure de la qualité des eaux                        | CG06  | ■                 | ■                          | →   | ■   | ■   |      |  |

| Volet   | N°   | Action   | Maîtres d'ouvrage | Avancement |     |     |     |      |  |
|---|--|--|-------------------|------------|-----|-----|-----|------|--|
|   |  |  |                   | 0%         | 25% | 50% | 75% | 100% |  |
| Volet C : Coordonner, sensibiliser et évaluer | <b>Volet C.1- Suivre et coordonner les actions du contrat de rivière</b> |  |                   |            |     |     |     |      |  |
|   | C-1-1  | Création d'un poste de chargé de missions du Contrat de Rivière                          | SIP               | ■          | ■   | →   | ■   | ■    |  |
|   | C-1-2  | Maintien du poste de chargé de missions au SIP   | SIP               | ■          | ■   | →   | ■   | ■    |  |
|   | C-1-3  | Création d'un poste de chargé de missions au SIVOM Val de Banquière                      | SVB               | ■          | ■   | →   | ■   | ■    |  |
|   | <b>Volet C.2- Informer et sensibiliser le public</b>                     |  |                   |            |     |     |     |      |  |
|   | C-2-1  | Création de supports de communication et de sensibilisation autour du Contrat de Rivière | SIP               | ■          | ■   | →   | ■   | ■    |  |
|   | C-2-2  | Sensibiliser les scolaires à la pêche et au milieu aquatique                             | Fédé pêche        | ■          | ■   | →   | ■   | ■    |  |
|   | C-2-3  | Sensibiliser les scolaires à la rivière, à la mer et au rôle des Stations d'épuration    | NCA               | ■          | ■   | →   | ■   | ■    |  |
|   | <b>Volet C.3- Evaluer le Contrat</b>                                     |  |                   |            |     |     |     |      |  |
|   | C-3-1  | Mise en place d'un observatoire et d'un tableau de bord de suivi des actions             | SIP               | ■          | ■   | →   | ■   | ■    |  |
| C-3-2   | Bilan final et intermédiaire du Contrat de Rivière                       | SIP  | ■                 | ■          | →   | ■   | ■   |      |  |