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Rappel du contexte
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⌂ Rappel chronologique :

L’étude globale de  réduction du  risque  inondation dans  le bassin 
du Loir réalisée dans le cadre du Plan Loire grandeur nature.

Elle est financée par le FEDER, l’Etat, la Région Centre et la Région 
Pays de la Loire.

• En janvier 2004, le Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations du bassin de la Maine (PAPI Maine) est contractualisé, 
il comporte une étude du risque inondation sur le bassin du Loir ;

• En novembre 2008, la CLE du SAGE Loir sollicite l’EP Loire pour le 
portage de cette étude ;

• En octobre 2010, l’EP Loire lance cette étude.

⌂ Financements :
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Les différentes phases
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⌂ Phase 1 : recueil de données et enquête
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Le  recueil  de  données  et  enquête  auprès  des  communes  et 
acteurs  de  l’eau  du  bassin  versant  a  fait  l’objet  de  deux 
rapports complémentaires. 

‐Le  premier,  validé en  juin  2011,  synthétise l’ensemble  des 
données récoltées sur le bassin versant 
‐le second, validé en  janvier 2012, porte sur  les réponses aux 
questionnaires  et  les  entretiens  réalisés  auprès  des  élus  et 
services  techniques des  collectivités  et  de  l’Etat 
(questionnaires  envoyés  aux  445  communes  du  bassin 
versant).
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⌂ Phase 2 : Etat des lieux ‐ diagnostic du risque 

L’état des lieux ‐ diagnostic du risque et de sa gestion à l’échelle du 
bassin  versant a permis de déterminer  les  zones  les plus exposées 
aux  inondations,  de  recenser  les  enjeux  exposés  au  sens  de  la 
directive  inondation et d’estimer  le montant des dommages  induits 
par deux scénarios de crue : le scénario moyen de crue centennale et 
un scénario plus extrême de crue cinqcentennale. 

Cette  phase  a  été achevée  en mars  2012.  Elle  a  fait  l’objet  d’une 
plaquette  de  communication largement  diffusée  sur  le  bassin 
versant,  ainsi  que  d’une  réunion  de  restitution  devant  les  élus, 
services de  l’Etat et des  collectivités,  consulaires et associations du 
bassin versant en septembre 2012.

Bureau CLE SAGE Loir – 8 mars 2013

8

⌂ Phase 2 : Etat des lieux ‐ diagnostic du risque 

Principaux  résultats  de  l’état  des  lieux  ‐ diagnostic  du  risque  et  de  sa 
gestion à l’échelle du bassin versant :

Les enjeux : 
165 communes inondables
25 000 personnes en zone inondable
8 600 bâtiments d’habitation en zone inondable sur le bassin du Loir
60% de ces bâtiments sont de type individuel sans étage
600 activités économiques en zone inondable

Les dommages estimés : 
1,7  milliards  d’euros  pour  un  scénario  de  crue  moyen  (crue  type 
centennale)
2,6 milliards d’euros pour un scénario extrême (crue type cincentennale 
ou supérieure)
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⌂ Phase 3 : Elaboration d’un programme d’actions
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La  réunion de  restitution devant  les élus,  services  techniques de  l’Etat et 
collectivités, associations et consulaires est prévue le 21 mars prochain.
Cette  réunion  se  tiendra  à La  Flèche,  le matin,  pour  le  secteur  aval  et  à
Montoire‐sur‐le‐Loir, l’après‐midi, pour le secteur amont.

Résultats de la phase 3 : 
Programme d’actions
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⌂ Prévision des crues

11 Bureau CLE SAGE Loir – 8 mars 2013

Cet axe a fait l’objet d’une analyse conjointe entre le prestataire de  l’étude du 
Loir,  le  service  de  prévision  des  crues  (SPC)  Maine‐Loire  aval  et  l’unité
hydrométrie de la DREAL Pays de la Loire.

8 actions pour : 
améliorer les dispositifs d’observation, 
améliorer l’efficacité des outils de prévision, 
améliorer l’information pour la gestion de crise.

Des  actions  portées  par  le  SPC  et  la  DREAL  Pays  de 
Loire  en  lien  avec  les  DDT  et  communes  inondables 
sensibles.
Un coût global estimé à 250 000 € TTC (principalement 

intégrés dans les budgets de fonctionnement des services 
de l’Etat).
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Action Intitulé
Maître d’ouvrage 

potentiel
Priorité Temporalité

Secteur 

concerné

Enjeux 

impactés

1
Campagnes de mesures de débit en amont de la 

confluence avec l’Ozanne
DREAL Pays de la Loire Indispensable Court terme

Alluyes, 

Trizay‐les‐

Bonneval

Tous

2
Actualisation et développement des courbes de 

tarage aux stations
DREAL Pays de la Loire Indispensable Court terme

Cloyes, Le 

Lude, La 

Flèche

Tous

3
Densification du réseau de mesure sur le Loir et 

ses affluents
DREAL Pays de la Loire Utile

Moyen 

terme

Morée, 

Alluyes
Tous

4 Modernisation de l'outil de modélisation DREAL Pays de la Loire Indispensable Court terme

Le Loir de 

Saint‐Avit à

Durtal

Tous

5
Intégration des affluents dans la modélisation du 

bassin
DREAL Pays de la Loire Prioritaire Court terme

La Braye, 

L'Ozanne
Tous

6
Coordination des vannages pour améliorer 

l’interprétation des hauteurs d’eau

Syndicat mixte 

intercommunal Vallée 

du Loir (28), SIERAVL 

(41)

Prioritaire Court terme

Le Loir de 

Saint‐Avit à

Durtal

Tous

7
Amélioration de la pertinence des niveaux 

d’alerte et de vigilance

Préfectures, DREAL Pays 

de la Loire
Indispensable Court terme

Le Loir de 

Saint‐Avit à

Durtal, La 

Braye

Tous

8
Mise en place d'un outil de cartographie des 

zones inondables pour la gestion de crise

DREAL Pays de la Loire, 

DDT
Utile

Moyen 

terme

La Flèche, 

Vendôme
Tous
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⌂ Prévention des inondations
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17 actions pour :

Améliorer la conscience du risque, 

Améliorer la préparation à la gestion de crise, 

Améliorer  la  prise  en  compte  du  risque  dans 
l’aménagement,

Réduire  la vulnérabilité des activités économiques, 
de  l’habitat, des  services publics  et  établissements 
sensibles.

Des  actions  portées  par  les  collectivités  du  bassin,  l’EP 
Loire  ou  les  structures  porteuses  du  SAGE  ou  de  contrats 
territoriaux

Un coût global compris entre 4M et 5M d’€ T.T.C

14 Bureau CLE SAGE Loir – 8 mars 2013

Action Intitulé
Maître d’ouvrage 

potentiel
Priorité Temporalité Secteur concerné Enjeux impactés

9

Réalisation d’une série de plaquettes 

d’information à destination des élus sur le 

risque inondation

EP Loire, structure 

porteuse du SAGE, de 

contrats territoriaux

Prioritaire Moyen terme
Communes 

inondables
Tout enjeu 

10

Accompagnement des maires dans la mise 

en place des obligations réglementaires en 

matière de gestion du risque inondation

Syndicat de bassin 

versant, structure 

porteuse du SAGE, 

association 

environnementale, EP 

Loire 

Indispensable Court terme
Communes 

inondables
Tout enjeu 

11 Campagne d’information à la population

Communes, 

communauté de 

communes, structure 

porteuse du SAGE, EP 

Loire

Indispensable Court terme
Communes 

inondables
Tout enjeu

12 Mise en place de repères de crues

Communes ou 

Communautés de 

communes, EP Loire 

Indispensable Court terme
Communes 

inondables
Tout enjeu

13

Actions de communication et de 

sensibilisation auprès des chefs 

d’établissement, du personnel enseignant 

et des enfants dans les établissements 

scolaires situées en zone inondable

Education nationale, 

Communes, 

Communautés de 

communes

Indispensable Court terme

Communes 

comptant un 

établissement 

scolaire en zone 

inondable 

Etablissements 

sensibles
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Action Intitulé
Maître d’ouvrage 

potentiel
Priorité Temporalité Secteur concerné Enjeux impactés

14

Réalisation d’une étude pour caractériser 

l’exposition aux risques des différents 

réseaux

EP Loire, Etat, 

Conseils Généraux
Prioritaire Moyen terme Bassin du Loir Réseaux

15
Réalisation d’une étude du fonctionnement 

hydraulique sur les affluents du Loir

Structure porteuse du 

SAGE, EP Loire
Prioritaire Moyen terme

Affluents du Loir : 

Thironne, 

Foussarde, Conie, 

Egvonne 

Tout enjeu 

16

Mise en commun des données 

cartographiques relatives au risque 

inondation

DREAL, Structure 

porteuse du SAGE, EP 

Loire

Prioritaire Court terme Bassin du Loir Tout enjeu 

17
Favoriser la réalisation des Plans 

Communaux de Sauvegarde

Etat, EP Loire, 

Communes, 

intercommunalités

Indispensable Court terme
Communes 

inondables
Tout enjeu 

18

Elaboration de Plans Particuliers de Mise 

en Sûreté pour les établissements 

scolaires

Education nationale, 

communes, 

communautés de 

communes

Indispensable Moyen terme

Etablissements 

d’enseignement, 

en ZI

Etablissements 

sensibles

19
Mise en place d’exercices de Plans 

Communaux de Sauvegarde

Communes, 

intercommunalités  

Préfecture, EP Loire

Prioritaire Moyen terme
Communes avec 

un PCS
Tout enjeu 
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Action Intitulé
Maître d’ouvrage 

potentiel
Priorité Temporalité Secteur concerné

Enjeux 

impactés

20
Priorisation des PPRi qui doivent faire 

l’objet d’une révision
Préfectures Indispensable Moyen terme 

PPRi réalisés avant le 

SDAGE Loire‐

Bretagne

‐ PPRi de La Flèche 

en priorité

Tout enjeu 

21
Pré‐localisation des zones d’expansion de 

crues sur le bassin versant

Structure porteuse 

du SAGE,  de 

contrats territoriaux, 

EP Loire, 

Utile Moyen terme Bassin du Loir
Environnemen

t

22 Maîtrise des usages des fonds de vallée

Communes, 

syndicats 

intercommunaux

Utile Moyen terme
Tous les fonds de 

vallée
Tout enjeu

23
Favoriser la réalisation de diagnostics «

Habitat »

Communes, 

Communautés de 

communes, EP Loire

Indispensable Court terme
Communes situées 

en zone inondable
Habitat

24
Favoriser la mise en œuvre de Plans de 

Continuité d’Activités

EP Loire, 

Communes, 

Communautés de 

communes

Prioritaire Court terme

Equipements publics 

et établissements 

sensibles recensés 

sur Bonneval, 

Vendôme, La Flèche, 

Cloyes‐sur‐Loir. 

Etablissements 

sensibles et 

équipements 

publics

25

Déploiement de la démarche 

« industrielle » de réduction de la 

vulnérabilité pour les activités 

économiques

EP Loire Indispensable Moyen terme

Entreprises 

recensées en zone 

inondable

Activités 

économiques



⌂ Protection des enjeux exposés
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4  actions  pour  améliorer  la  protection  des 
enjeux :

2 protections locales, 
des mesures de bonnes pratiques et 
entretien courant
des études spécifiques sur  le Boulon 
et Gratte Loup
Coût d’environ 1M € TTC

Ces actions peuvent être portées par les collectivités du bassin,  l’EP Loire ou 
les structures porteuses du SAGE ou de contrats territoriaux

⌂ Protection des enjeux exposés
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3  pistes  d’actions  qui  semblent  pertinentes  au 
stade faisabilité : 

3  retenues  sèches  sur  les  affluents 
amont
1 retenue sèche sur l’Yerre aval
1 retenue sèche sur la Braye aval
Coût estimatif des études complémentaires 
: 8,7M€ TTC

Coût estimé des travaux : 43 M€ TTC
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Action Intitulé Maître d’ouvrage 

potentiel
Priorité Temporalité Secteur concerné Enjeux impactés

26
Modernisation du vannage de l’hôpital 

psychiatrique de Bonneval

Conseil général, 

Commune de 

Bonneval

Utile Moyen terme Bonneval habitat

27
Remplacement du déversoir sur la rivière 

des graviers à Cloyes

Conseil général, 

Commune de Cloyes
Utile Moyen terme Cloyes habitat

28
Etude d’avant projet de trois retenues 

sèches sur les affluents amont

Conseil général, 

Syndicats de rivière
Utile Moyen terme Bassin amont tous

29
Etude d’avant projet d’une retenue sur 

l’Yerre aval

Conseil général, 

Syndicats de rivière
Utile Moyen terme

Le Loir de Cloyes 

à Montoire
tous

30
Etude d’avant projet d’une retenue sur la 

Braye

Conseil général, 

Syndicats de rivière
Utile Moyen terme

Le Loir de Poncé

à Durtal
tous

31
Communication sur les bonnes pratiques à

l’usage des propriétaires riverains

EP Loire,

Syndicats de rivière
Indispensable Court terme

Ensemble du 

bassin versant du 

Loir

tous

32
Etude de faisabilité pour la protection du 

bourg de Naveil ou de Pezou

SIERAVL

EP Loire,

Commune

Indispensable Court terme Naveil, Pezou habitat

Suites de cette étude globale
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Validation du rapport finale de phase 3 par les membres du Comité
de Pilotage : en cours
Présentation des résultats devant  les élus, services techniques de 
l’Etat  et  des  collectivités,  associations  et  consulaires  :  21  mars 
prochain

Diffusion  de  la  plaquette  de  communication  sur  l’ensemble  du 
bassin versant : début Avril 2013
Intégration  des mesures  préconisées  dans  le  PAGD  du  SAGE  du 
bassin du Loir : faite pour partie

Appropriation des résultats par les acteurs du bassin versant

Mise en œuvre des actions sur le bassin versant
Suivi de la mise en œuvre par la cellule d’animation du SAGE Loir.
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2222

Tous les résultats, supports de présentation et rapports validés sont 
disponibles sur le site du Plan Loire : www.plan‐loire.fr/etude‐loir

Bureau CLE SAGE Loir – 8 mars 2013


