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Le contexte et les objectifs : 

 
Les travaux ont été réalisés dans le cadre d’un 

plan pluriannuel de restauration des cours d’eau 

des communes de Mussig, Baldenheim et 

Muttersholtz. Le projet labélisé concerne les 

travaux réalisés à Muttersholtz sur 2 800 ml de 

cours d’eau phréatiques situés en zone urbaine 

et agricole : Langertgraben et Schiffgraben. La 

plupart des tronçons avaient été surcalibrés, ce 

qui favorisait des écoulements et des habitats 

peu diversifiés ainsi qu’une lame d’eau très faible 

en période d’étiage. 

Les objectifs principaux du projet de restauration 

des ruisseaux phréatiques sont : 

- L’amélioration de la diversité des 

écoulements et des habitats aquatiques 

- La concentration du débit sur une section 

réduite pour diminuer les périodes 

d’assecs 

- L’amélioration de l’intégration paysagère 

des cours d’eau en milieu urbain 

- La gestion différenciée des ripisylves. 
 

La situation géographique : 

Maitre d’ouvrage : Commune de Muttersholtz 

Muttersholtz 



Les actions réalisées :  

 

 

 

 

 

 

 

  

Travaux durant la phase de test 

L’élaboration du projet et les travaux découlent d’un partenariat étroit de la commune de Muttersholtz 

(maitre d’ouvrage) avec le bureau d’étude Sinbio (maitre d’œuvre) ainsi qu’avec le Département du Bas-Rhin 

en tant qu’assistant à maitre d’ouvrage, la Fédération de pêche du Bas-Rhin (études et suivis écologiques) et 

l’Agence de l’eau Rhin-Meuse (financement). 

Les travaux ont été réalisés en deux phases. Une phase de test en 2013/2014 sur le Langertgraben en milieu 

naturel (700m linéaires) et en milieu urbain (100m linéaires) puis une phase de généralisation sur le 

Langertgraben et le Schiffgraben (2000m linéaires). 

Résultats des travaux de la phase de test  
Les ruisseaux sont sur-calibrés avec des écoulements 

lents, il y a donc un envasement du fond. 

Etat initial des cours d’eau 

Lors des dernières périodes de sécheresse, les cours 

d’eau phréatiques étaient à sec pendant une longue 

période, ce qui a engendré de graves conséquences 

sur le milieu. 

Des travaux ont tout d’abord été effectués sur une 

petite partie du Langertgraben afin de visualiser 

l’amélioration des habitats et des écoulements.  

Pose de banquettes-peignes sur le Langertgraben.  

Lors des périodes d’assecs, les travaux-test 

montrent leur efficacité. L’eau est concentrée dans 

une section plus réduite et le déplacement 

d’espèces piscicoles est de nouveau possible. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description des moyens mobilisés :  

 

 

 

Coût études et MOE/AMO 35 762 € TTC 

Coût des travaux 337 132 € TTC 

Coût total 372 894 € TTC 
 

 

Bilan et Perspectives :  

 

 

  

La réalisation de ces travaux a permis d’avoir des écoulements plus dynamiques ainsi qu’une diversification 
des habitats dans les cours d’eau réaménagés. Une espèce nouvelle a aussi été observée (Agrion de Mercure, 
une libellule inféodée aux ruisseaux non pollués).  
La réduction de la section des cours d’eau diminue la durée des assecs durant les périodes de sécheresse.  
Une amélioration notable de l’intégration paysagère des cours d’eau en milieu urbain a aussi été remarquée. 
De plus, la gestion des ripisylves permet la valorisation de la filière énergie-bois et une partie des travaux ont 
été réalisés par des personnes en réinsertion sociale. 
 
Dans la continuité de ce projet, la collectivité souhaite pérenniser un programme d’entretien, poursuivre les 
opérations de restauration des milieux aquatiques et limiter les périodes d’assecs. 

Le projet a été cofinancé par la Commune de Muttersholtz (24%), l’Agence de l’eau Rhin-Meuse (62%) et le 

Département du Bas-Rhin (14%). 
FINANCEUR EXACT ? + COUT DES ETUDES ET DES TRAVAUX ? 

Travaux durant la phase de généralisation 

Réalisation de banquettes végétalisées et autres 

aménagements (plantations, réalisation d’épis 

peignes, …) sur une grande partie du Langertgraben 

et du Schiffgraben (environ 2000m linéaires) aussi 

bien en milieu naturel qu’urbain. 

Comparaison avant et après travaux 

AVANT 

APRES 



 

 

 

Articulation avec le SAGE ILL-NAPPE-RHIN 

 

 

 

 

 

Axes d’actions prescrits dans le SAGE Actions réalisées 

Rétablir la fonctionnalité des milieux Réduction de la section des cours d’eau pour 
limiter la durée des périodes d’assecs. 

Restaurer les milieux dégradés 
Aménagement de banquettes végétalisées 
afin de diversifier les écoulements dans les 
cours d’eau recalibrés et rectifiés. 
Gestion diversifiée de la ripisylve. 

Prendre en compte les enjeux du SAGE dans 
les projets d’aménagement du territoire 

Aménagement de banquettes et plantation 
de différentes essences afin d’améliorer 
l’intégration paysagère des cours d’eau en 
milieu urbain. 

 

Contacts 

Commune de Muttersholtz : 
Julien RODRIGUES (Secrétaire général) 
Tél. : 03 88 85 10 13 
Mail : info@mairie-muttersholtz.fr 

SAGE Ill-Nappe-Rhin :  
Adeline ALBRECHT (Animatrice SAGE) 
Tél. : 03 88 15 67 84 
Mail : sageillnapperhin@grandest.fr 

 

Les travaux réalisés sur les cours d’eau phréatiques participent à la mise en œuvre du SAGE en répondant aux 

enjeux de préservation et de reconquête des milieux aquatiques. 

Les cours d’eau phréatiques sont alimentés au moins en partie par l’eau peu oxygénée de la nappe. Ces milieux 

fragiles ont un débit peu élevé et une capacité d’épuration très limitée. La qualité de l’eau est directement 

tributaire de la qualité de la nappe et des rejets et prélèvements effectués dans le cours d’eau. 

La démarche Label SAGE est mise en place avec l’appui de :  
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