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L' Le mot du Président 
 

2019 avait été identifiée dès le départ comme une année 
charnière pour le Contrat de bassin, avec la rédaction du 
bilan à mi-parcours et la préparation de la Phase 2 du 
Contrat de bassin.  

Elle s’est avérée encore plus intense que prévue, du fait 
d’une nouvelle demande de l’agence de l’eau en janvier 
dernier. Cette dernière a en effet fait le lien entre les 
difficultés pour mettre en œuvre les travaux de 
restauration des milieux aquatiques et l’organisation 
actuelle de la compétence GEMAPI* sur le territoire. Ceci 
a impulsé une dynamique pour définir une nouvelle 
stratégie d’organisation des compétences liées au grand 
cycle de l’eau sur le territoire Fier & Lac d’Annecy. 

En ce mois de décembre 2019, grâce à la mobilisation de 
tous les acteurs, les objectifs fixés ont été atteints : la 
nouvelle stratégie d’organisation de la compétence 
GEMAPI* à l’horizon 2022 a été approuvée par le Comité 
d’agrément du bassin Rhône Méditerranée le 11 octobre 
et le projet d’avenant à la Phase 2 du Contrat a été 
transmis aux financeurs, permettant de continuer 
sereinement à mener des actions en faveur des milieux 
aquatiques sur le territoire Fier & Lac d’Annecy. 

 
Gilles FRANÇOIS 
Président du Comité de bassin 
Fier & Lac d’Annecy 
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LEXIQUE   Les sigles figurant dans ce lexique sont signalés dans le texte par un (*). 

AAC  Aire d’alimentation de captage 
AERMC Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
AFB  Agence française pour la biodiversité 
AMO  Assistance à maîtrise d’ouvrage 
ANC  Assainissement non collectif 
Asters  Conservatoire d’espaces naturels de la Haute-Savoie 
AVP  Avant-Projet (phase d’une mission de maîtrise d’œuvre) 
CASMB Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc 
C2A  Communauté de l’Agglomération d’Annecy 
CCFU  Communauté de communes Fier et Usses 
CCRTS  Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie 
CCSLA  Communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy 
CCVT  Communauté de communes des Vallées de Thônes 
CD74  Conseil départemental de la Haute-Savoie 
CNR  Compagnie nationale du Rhône 
CPIE BG Centre permanent d’initiative pour l’environnement du Bugey-Genevois 
CISALB  Comité intersyndical pour l’assainissement du lac du Bourget 
DCE  Directive cadre sur l’eau 
DCE  Dossier de Consultation des Entreprises 
DREAL  Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
DDT  Direction départementale des territoires 
EBF  Espace de bon fonctionnement 
EDF  Electricité de France 
EEE  Espèce exotique envahissante 
EP  Eaux pluviales 
EPAGE  Etablissement public d’aménagement et de gestion des eaux 
EPU  Eaux pluviales urbaines 
ERC  Eviter, Réduire, Compenser 
ETP  Equivalent temps plein 
EU  Eaux usées 
EPCI  Etablissement public de coopération intercommunale 
FDPPMA74 Fédération de Haute-Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique 
FRAPNA Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature 
GEMAPI Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
GRAIE  Groupe de recherche, animation technique et information sur l’eau 
INRA (CARRTEL) Institut national de recherche agronomique (Centre alpin de recherche sur les réseaux 

trophiques des écosystèmes limniques) 
ISETA  Institut des Sciences de l'Environnement et des Territoires d'Annecy (basé à Poisy) 
MOE  Maîtrise d’œuvre 
MOA  Maîtrise d’ouvrage 
LIDAR  Light detection and ranging  
OAP  Orientation d’aménagement et de programme 
PGSZH  Plan de gestion stratégique des zones humides 

PCS  Plan communal de sauvegarde 
PLU(i)  Plan local d’urbanisme (intercommunal) 
POS  Plan d’occupation des sols 
PRO  Projet (phase d’une mission de maîtrise d’œuvre) 
RCS  Réseau de contrôle et de surveillance 
RCS  Réseau de contrôle et de surveillance 
RCO  Réseau de contrôle opérationnel 
RNAOE  risque de non atteinte des objectifs environnementaux 
RSDE  Recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau 
RUTP  Rejets urbains par temps de pluie 
SCOT  Schéma de cohérence territoriale 
SDAGE  Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (échelle du bassin 

Rhône Méditerranée Corse) 
SDIS74  Service départemental d'incendie et de secours de Haute-Savoie 
SEA  Société d’économie alpestre 
SGA  Schéma général d’assainissement 
SILA  Syndicat Mixte du Lac d’Annecy 
SLGRI  Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation 
UDEP  Unité de dépollution 
ZH  Zone humide 
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Temps forts 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 juin 

11 octobre 
Présentation de la STRATEGIE 

D’ORGANISATION TERRITORIALE 

devant le COMITE D’AGREMENT DU 

BASSIN RHONE-MEDITERRANEE 
du Comité de bassin 

PARTICIPATION A MANDALLAZ  
                 FESTI’NATURE 

18 décembre 
COMITE DE BASSIN 
3ème comité de la 1ère phase 
opérationnelle du Contrat 

 

BUREAU 
du Comité de bassin 29 novembre 
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BUREAU 
du Comité de bassin 

13 avril 

INAUGURATION DES TRAVAUX DE 

RESTAURATION DES CONTINUITES SUR 
                     LA GLIERE A FAVERGES 

 

12 juillet 
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Le bassin du Fier et du lac d’Annecy 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le territoire 
Le territoire retenu pour le Contrat porte sur le bassin 
versant du Fier & du Lac d’Annecy. Ce vaste ensemble 
géographique de près de 950 km² se compose de 
28 masses d’eau superficielles et 3 masses d’eau 
souterraines.  

Le Fier constitue le cours d’eau principal du bassin versant. 
Il prend sa source au Mont Charvin, au cœur de la chaîne 
des Aravis, qui culmine entre 2000 et 2600 m d’altitude. 
L’activité agricole (principalement l’élevage bovin laitier et 
la production de fromage) est importante sur ce secteur. 
Le Fier quitte ensuite le milieu montagnard pour traverser 
l’agglomération annécienne, qui se caractérise par une 
forte urbanisation et un tissu industriel et artisanal dense. 
Il rejoint enfin le Rhône en cheminant au travers des 
mythiques Gorges du Fier. Plusieurs installations 
hydroélectriques gérées par EDF* sont positionnés sur ce 
tronçon (notamment Brassilly et Chavaroche). 

Les deux principaux sous-bassins du Fier sont la Fillière, qui 
rejoint le Fier à la moitié de son parcours, et le Lac 
d’Annecy. 

Affluent du Fier via le Thiou, le lac d’Annecy présente une 
superficie de 26,5 km² et une profondeur moyenne de 
41,5 m. Une politique de traitement systématique des eaux 
usées sur son bassin versant, mise en œuvre dès 1964 par 
le SILA*, lui permet d’afficher une très bonne qualité 
physico-chimique de ses eaux.  

 Bassin versant de 950 km² 

700 km de cours d’eau 

250 000 habitants 

71 communes 
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Le scénario retenu a finalement porté sur une démarche unique à 
l’échelle du bassin versant. Compte tenu du besoin 
d’opérationnalité à court et à moyen terme et de la volonté des 
acteurs de réfléchir et d’agir collectivement, il a été décidé de 
s’engager dans un Contrat de bassin à l’échelle du territoire. 

Le Département de la Haute-Savoie et l’agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse ont été moteurs pour le lancement de cette 
démarche. 

Singularité du projet, c’est la Communauté de l’Agglomération 
d’Annecy (C2A*) qui a été désignée en 2009 comme structure 
porteuse pour accompagner le Comité de bassin dans la phase 
d’élaboration du Contrat. Un partenariat politique et financier a 
été établi avec les 7 autres Communautés de communes 
historiques, afin de partager l’ensemble des décisions relatives au 
Contrat et de répartir les coûts.  

Depuis le 1er janvier 2017, le Syndicat Mixte du Lac d’Annecy 
(SILA*) a pris le relais de la C2A* en tant que structure porteuse 
du Contrat. 

 

Historique de la démarche 
Afin de répondre aux enjeux en matière d’eau et de milieux 
aquatiques sur le territoire, de nombreuses actions ont été 
engagées localement. En 2007, le Département de la Haute-Savoie 
a lancé une étude d’opportunité pour la mise en place d’une 
gestion globale de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin 
versant du Fier et du Lac d’Annecy. Cette étude s’est 
accompagnée entre 2007 et 2009 d’une phase importante de 
concertation avec les acteurs locaux. 

Ces derniers ont tous affirmé la nécessité de mettre en place une 
gestion globale et intégrée de l’eau et des milieux aquatiques à 
une échelle hydrographique cohérente. Deux questions se 
posaient : sur quel territoire ? Dans le cadre de quelle procédure ? 

Etude d’opportunité lancée 
par le Département 

Avis favorable du Comité d’Agrément 
du bassin Rhône Méditerranée sur la  
candidature 

Le SILA* devient structure porteuse  
Signature du Contrat 

2007 

2009 

2017 

Elaboration du projet de Contrat par la C2A* 
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Le Contrat de bassin 
C’est une procédure qui engage des porteurs de projets locaux et 
des partenaires financiers. Le Contrat est défini sur le territoire 
d’un bassin versant en faisant appel à des principes de solidarité 
entre amont et aval, rives droite et gauche, rivières principales et 
affluents.  

Des objectifs de protection du milieu aquatique, de qualité des 
eaux, de lutte contre les inondations et de gestion équilibrée des 
ressources en eau sont adoptés par l’ensemble des parties 
prenantes. 

Le Contrat prévoit la manière opérationnelle d’atteindre ces 
objectifs grâce à un programme d’actions, planifiées sur 7 ans, 
dans lequel sont désignés les maîtres d’ouvrage, le mode de 
financement et les modalités de réalisation des études et des 
travaux. 

Le Contrat de bassin Fier & Lac d’Annecy a été validé par la 
commission des Aides de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse le 29 juin 2017 et par la Commission permanente du 
Département de la Haute-Savoie le 12 juin 2017. Il a été établi pour 
la période 2017-2023, en distinguant deux phases opérationnelles : 

- Phase 1 : 2017-2019 

- Phase 2 : 2019-2023 

5 thématiques de travail ont été identifiées : 

Volet M : Milieux aquatiques et risques naturels 

Volet Q : Qualité de l’eau 

Volet R : Ressources en eau 

Volet V : Valorisation 

Volet G : Gouvernance et suivi 

45 fiches actions déclinées en 227 opérations 

34 maîtres d’ouvrage (EPCI*, communes, 

Département, associations, entreprises…) 

Budget de 49 millions d’euros HT (estimation 

2017 à 2023) 



 | Contrat de bassin Fier & Lac d’Annecy | Rapport d’activité 2019 Page 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bureau 

Comité de 
bassin 

COPIL, COTECH 
Assiste 
coordonne 

Gouvernance 
Le Comité de bassin est chargé d’accompagner la mise en œuvre 
du Contrat de bassin. Il s’agit de rassembler et mobiliser les 
acteurs concernés, d’évaluer la réalisation du Contrat par le suivi 
du programme d’actions et l’évolution de la qualité des milieux 
aquatiques et de communiquer sur l’état d’avancement du 
Contrat auprès des partenaires et du grand public. 

Le Comité de bassin Fier & Lac d’Annecy, présidé par Monsieur 
Gilles FRANÇOIS, est composé de trois collèges : 

- Les représentants des élus ; 

- Les représentants des organisations professionnelles et les 
usagers de la rivière ; 

- Les représentants de l’Etat et ses Etablissements publics. 

Le Comité de bassin est assisté dans ses missions par le Bureau, 
composé de 9 membres issus du collège des élus et représentant 
chaque secteur du territoire. Des commissions de travail se 
réunissent en tant que de besoin pour traiter de thématiques 
particulières. 

 

 

Structure porteuse : SILA* 
Animation 

Secrétariat technique et administratif 
Maîtrise d’ouvrage de certaines actions 
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Bilan 2019 du Contrat de bassin 
Etat des dépenses vis-à-vis des montants totaux prévus sur la période 2017-2019 
(première phase opérationnelle du Contrat) 
 

 
 
 
 
 
 
 

2017-2019 13 637 054 € HT prévus 

  3 256 795 € HT dépensés  
Volet M 
Milieux aquatiques 
et risques naturels 

Volet Q 
Qualité de l’eau 

Volet R 
Ressources en eau 

Volet V 
Valorisation 

Volet G 
Gouvernance 

 

 

 

 

 

2017-2019 10 169 800 € HT prévus 

  9 231 850 € HT dépensés  

2017-2019 100 000 € HT prévus 

  19 952 € HT dépensé   

2017-2019 620 100 € HT prévus 

  38 710 € HT dépensés  

2017-2019 955 792 € HT prévus 

  845 647 € HT dépensés  

TOTAL 2017-2019 25 482 746 € HT prévus 

  13 392 954 € HT dépensés  

 

91 % 

88 % 

24 % 

20 % 

6 % 

53 % 

% 
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Bilan 2019 du Contrat de bassin 
Avancement des opérations sur la période 2017-2019 (première phase opérationnelle du 

Contrat) 
 
 
 
 

 

 

% 

 
    

41 op 

63 op 
20 op 

51 op 

La stratégie d’organisation territoriale du bassin Fier & Lac d’Annecy (juillet 2019) comprend un bilan technique et financier 
complet de la phase 1 du Contrat de bassin. Ce document peut être consulté pour plus de détails. 
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                                             Préparation de la phase 2 du Contrat de bassin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qui était prévu initialement 

Le Contrat de bassin Fier & Lac d’Annecy, porté par le SILA*, a 
été signé le 11 septembre 2017. Le programme d’actions était 
initialement organisé de la façon suivante : 

- 2017-2019 : première phase opérationnelle, avec lancement de 
premières actions et réalisation d’études de stratégie 
générale, puis rédaction du bilan à mi-parcours fin 2019 ; 

- 2020-2023 : seconde phase opérationnelle, à préciser par un 
avenant au Contrat courant 2019 afin d’intégrer les 
conclusions du bilan à mi-parcours ainsi que de nouvelles 
actions, notamment celles découlant des études de stratégie 
générale. 

 
La structuration territoriale en matière de compétence GEMAPI* 
actée début 2017 confiait au SILA* les études générales et 
l’animation, tandis que les EPCI* restaient compétents pour la 
réalisation des travaux. 

Les évolutions liées à l’adoption du 11ème programme 
d’aide de l’agence de l’eau 

Début 2019, l’agence de l’eau a informé le SILA* d’une évolution forte de 
sa stratégie en matière de soutien aux démarches de type Contrat de 
bassin : 

- Dans un contexte budgétaire tendu, l’agence prévoit d’attribuer 
prioritairement ses aides au grand cycle de l’eau dans le cadre de 
contrats de 3 ans passés avec des bassins versants s’étant structurés 
selon le modèle du type EPAGE*, le plus intégrateur de la compétence 
GEMAPI*. 

- L’agence constate un avancement global satisfaisant des actions 
prévues en première phase du Contrat mais souligne le retard pris dans 
la mise en œuvre par les différents maitres d’ouvrage des actions 
opérationnelles relevant du volet M « Milieux aquatiques et risques 
naturels ». 

 

Pour pouvoir envisager une phase 2 au Contrat de bassin Fier & Lac 
d’Annecy, l’agence a fixé les conditions suivantes : 

- Elaboration par le territoire de sa stratégie d’organisation en vue 
d’atteindre au plus tard au 1er janvier 2022 une structuration intégrée, 
de type EPAGE*, à valider par le Comité d’agrément du bassin Rhône-
Méditerranée. 

- Construction d’un nouveau programme d’actions pour la période 
2020-2022, qui pourrait être présenté en commission des aides de 
l’Agence en mars 2020, sous réserve de la validation de la stratégie 
d’organisation territoriale en Comité d’agrément.   
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                                             Préparation de la phase 2 du Contrat de bassin 
 
 
 
 

1er semestre 2019 : ELABORATION D’UNE NOUVELLE 

STRATEGIE D’ORGANISATION TERRITORIALE 

Suite à un travail conséquent de concertation, les EPCI* du 
territoire ont validé dans le cadre de délibérations concordantes 
la mise en œuvre de la stratégie de gouvernance commune 
suivante : 

Pour assurer les missions GEMAPI* et associées issues du Code 
de l’environnement notamment, le SILA* apparait comme la 

structure intégrée la plus pertinente. Une prise de compétence 
pleine et entière du SILA* en matière de GEMAPI* 

est proposée au 1er janvier 2022. 

Ces éléments ont été formalisés au sein d’un document de 
synthèse : description de cette nouvelle organisation territoriale 
des compétences et présentation du bilan à mi-parcours du 
Contrat (septembre 2017 – juin 2019). 

2ème semestre 2019 : construction du PROGRAMME 

D’ACTIONS de la Phase 2 

Les principaux points d’étape sont les suivants : 
 

Juillet à octobre 
2019  

- Sollicitation de tous les porteurs de projets 

- Echanges techniques sur les actions à inscrire en Phase 
2 du Contrat 

Novembre 2019  
- Tour de table des financeurs 

- Finalisation du programme d’actions de la Phase 2 

Décembre 2019  

- Début décembre : validation par les porteurs de projet 
du futur programme d’actions 

- Présentation en Comité de bassin 

- Fin décembre : envoi à l’agence de l’eau de la 
proposition d’avenant au Contrat, comprenant la 
programmation 2020-2022 

 

 

La stratégie d’organisation territoriale du bassin Fier 
& Lac d’Annecy a été VALIDEE par le Comité 
d’agrément du bassin Rhône-Méditerranée 
le 11 octobre 2019. 
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Grille de lecture pour les pages suivantes (présentation du bilan des actions 2019 par volet) 
 

Volet XX : XXXX 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIF X1 : XXXXX 
XXXXXXXXXX 

X1-1 : XXXXX (XXX) 
- XXXXXXX 

- XXXXXXX 

- XXXXXXX 

XX signataires engagés 

XX opérations initiées 

XX opérations terminées 

Etat des dépenses vis-à-vis du montant prévu 

sur 2017-2019 : XX % 

Montant des subventions accordées 

- CD74 : xxxx € 

- AERMC : xxxxxx € 

X1 

Identification du volet thématique traité 
Rappel : le contrat comprend 5 volets : 

Volet M : Milieux aquatiques et risques naturels 
Volet Q : Qualité de l’eau 
Volet R : Ressources en eau 
Volet V : Valorisation 
Volet G : Gouvernance et suivi 

Identification de l’objectif traité et bref rappel du contexte 

Attention : tous les objectifs d’un même volet ne sont pas décrits. 
Sont mentionnés uniquement les objectifs pour lesquels des 
opérations ont été lancées depuis le démarrage du Contrat. 

Présentation d’opérations réalisées en lien avec cet objectif. Le 
maître d’ouvrage de l’opération est indiqué entre parenthèses. 

Attention : toutes les opérations liées à l’objectif et figurant au 
Contrat ne sont pas décrites. Sont mentionnées uniquement les 
principales opérations lancées depuis le démarrage du Contrat. 

Bilan 2019 de l’objectif 
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Volet M : milieux aquatiques et risques naturels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIF M1 : Préserver et restaurer les fonctionnalités 
des milieux aquatiques 
Cet objectif à caractère transversal porte sur l’ensemble des milieux 
aquatiques : les cours d’eau, les zones humides et le lac d’Annecy. En cohérence 
avec le SDAGE*, le Contrat de bassin recommande que la mise en œuvre de ses 
objectifs (notamment ceux portant sur la prévention des risques naturels) 
prenne en compte l’enjeu de préservation et de restauration des fonctionnalités 
des milieux aquatiques. 
Les thématiques envisagées dans ce chapitre sont vastes (espace de bon 
fonctionnement des cours d’eau, restauration hydromorphologique des cours 
d’eau, protection et gestion des zones humides, préservation et restauration du 
lac d’Annecy, espèces exotiques envahissantes) et les actions ambitieuses.  
De nombreuses phases d’étude ont démarré sur 2017-2018. De premières 
réalisations ont été lancées voir finalisées en 2019, comme les berges de Glière à 
Doussard ou de premiers travaux sur le Malnant à Thônes. 

11 signataires engagés 

9 démarches préalables 
22 opérations en cours 
4 opérations terminées 

Etat des dépenses vis-à-vis du montant prévu 

sur 2017-2019 : 9 % 

Montant des subventions accordées 

- CD74 : 227 683 € 

- AERMC : 44 528 € 

M1 

 

M1-1 : Cartographie des Espaces de Bon 
Fonctionnement non étudiés (SILA*) 
Un cours d’eau fonctionne bien et assure de 
nombreuses fonctions (dissipation de l’énergie en crue, 
circulation de la faune et des matériaux, ressource en 
eau…) s’il dispose d’un espace suffisant pour évoluer : 
il s’agit de « l’Espace de Bon Fonctionnement ». Il est 
essentiel de le cartographier pour pouvoir le protéger 
et si besoin le restaurer. 
Le SILA* a lancé début 2019 une étude destinée à 
poursuivre cette cartographie, initiée en phase 
d’élaboration du Contrat. Elle sera établie 
conjointement avec le plan de gestion sédimentaire 
(voir action M2-1). Du retard a été pris du fait de 
problèmes de disponibilité des données LIDAR*, 
indispensables aux bureaux d’études. De premiers 
résultats ont été soumis aux EPCI* lors de réunions 
techniques en décembre 2019. 

M1-1 : Maîtrise foncière de l’Espace de Bon 
Fonctionnement des affluents du Bout du lac 
(CCSLA*) 
La CCSLA* accompagne depuis plusieurs années ses 
projets de restauration de cours d’eau par des 
acquisitions foncières au sein des EBF*. Le programme 
d’acquisition se termine sur la plaine de Mercier et les 
rives de la Glière dans le Bourg de Faverges et se 
poursuit sur les rives du Nant de Montmin. 
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M1-2 : Restauration hydromorphologique du Fier 
dans la plaine d’Alex (Département et CCVT*) 
Cette action d’envergure, depuis la Balme-de-Thuy 
jusqu’à Dingy, n’a pas encore débuté dans son ensemble, 
même si des actions ponctuelles ont été menées 
(protections de berge notamment le long de la RD909). 
En 2019, le Département a concentré sa réflexion sur les 
seuils, éléments essentiels du dispositif de restauration 
d’un lit en tresse sur la plaine : 

- Réfection du seuil des pêcheurs : travaux 
indispensables, mais complexes. Les études sont en 
cours et devraient déboucher en 2020. 

- Etude en cours sur le seuil naturel et le contre-seuil, 
probablement à reprendre vu leur état de 
dégradation actuel. 
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M1-2 : Restauration hydromorphologique du ruisseau 
de Seysolaz et du marais du puits de l’Homme (CCFU*) 
Le marais du puits de l’Homme, sur la commune de Sillingy, fait 
l’objet d’une exploitation agricole depuis la fin du XIXème 
siècle. Un réseau de drains débouche dans le ruisseau de 
Seysolaz, qui traverse l’ensemble du marais. La CCFU* mène 
une réflexion pour permettre une restauration de la zone 
humide et du ruisseau de Seysolaz tout en maintenant l’activité 
agricole sur le secteur.  
La mission de maîtrise d’œuvre lancée en 2018 s’est poursuivie 
en 2019, toujours au stade étude. Les premières conclusions 
s’avèrent complexes à mettre en œuvre. La CCFU* s’est donné 
le temps de la réflexion et reprendra le travail sur ce sujet en 
2020. 
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M1-3 : Inventaire participatif des Odonates (FNE74*) 
FNE74 mène depuis 2016 un travail d’actualisation des 
connaissances sur les Odonates et leurs habitats. L’objectif est 
de suivre les populations de plusieurs espèces cibles (parmi 
lesquelles l’Agrion de Mercure) et de mettre en place un 
programme d’actions pour leur conservation. 
La particularité de ce suivi réside dans son approche citoyenne, 
dans la mesure où il repose sur des inventaires participatifs. 
En 2019, plusieurs secteurs du territoire du Contrat de bassin ont 
été inventoriés. 

 

M1-2 : Restauration hydromorphologique du Malnant 
(CCVT*) 
Le secteur du Malnant a connu par le passé mais aussi très 
récemment de nombreuses catastrophes naturelles 
(avalanches et crues torrentielles). Afin d’appréhender de façon 
plus globale le problème du transport sédimentaire, important 
sur ce cours d’eau, mais aussi des phénomènes d’érosion, un 
plan de gestion a été réalisée en 2016. Le plan d’actions prévu 
met notamment en avant la restauration de l’espace de 
mobilité du cours d’eau. 
Dans le cadre de l’intégration de la nouvelle compétence 
GEMAPI*, la CCVT* a repris la maîtrise d’ouvrage de ce dossier. 
Des premiers travaux d’urgence en matière de sécurisation ont 
été réalisés en 2019 (propriété Angelloz, restauration de 
l’espace de bon fonctionnement– voir photos ci-contre). Les 
procédures administratives nécessaires ont été menées pour 
une mise en œuvre opérationnelle du plan de gestion à partir de 
2020. 
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M1-5 : Mise en œuvre du plan de gestion du marais de 
l’Enfer (SILA*) 
Le marais de l’Enfer, sur la commune de St-Jorioz, fait partie du 
réseau Natura 2000 de la Cluse du Lac. L’élaboration du plan de 
gestion, portée par le SILA* et réalisée par Asters*, s’est 
conclue en septembre 2018. Le nouveau document de gestion 
permet de clarifier la gouvernance du site et de mobiliser des 
moyens pour son entretien, sa restauration et sa valorisation.  
Les premières actions du plan de gestion ont été lancées en 
2019, avec quatre maîtres d’ouvrage principaux : le SILA*, 
Asters*, le Conservatoire du littoral et la commune de St-Jorioz. 
Les images ci-dessous montrent quelques exemples d’actions 
menées en 2019 : sécurisation d’un sentier après une tempête, 
suivi scientifique d’espèces végétales patrimoniales. 

 

M1-4 : Sensibilisation des collectivités en charge de 
l’urbanisme afin de mieux prendre en compte les zones 
humides (SILA*) 
Le SILA* a pour nouvelle mission de sensibiliser et 
d’accompagner les élus et les services des collectivités en 
charge de l’urbanisme sur le thème des zones humides. Il s’agit 
de profiter des procédures de révision ou d’élaboration des 
documents d’urbanisme (PLU*, POS*, cartes communales, 
SCOT*) pour améliorer la prise en compte des zones humides 
recensées. 
Des éléments ont été apportés en ce sens en 2019 dans le cadre 
de l’élaboration des PLU* de Evires, Manigod, Groisy, Argonay, 
Nonglard, St Martin-Bellevue, Thônes et Villaz, et du PLUi* de la 
CC Rumilly Terre de Savoie*.  
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M1-4 : Mise en œuvre de l’OAP* « trame verte et bleue » 
dans le cadre du PLUi* sur le territoire de la CCSLA* 
Dans le cadre du PLUi* porté par la CCSLA*, un travail 
important a été mené sur la thématique des zones humides : 
mise à jour et homogénéisation de l’inventaire et définition d’un 
espace de bon fonctionnement pour chaque ZH* recensée. Si 
un permis de construire déposé touche à l’espace de bon 
fonctionnement d’une zone humide, la CCSLA* est alertée. 
Un cas de figure s’est présenté en 2019 : la CCSLA* a mandaté 
Asters* pour réaliser une expertise complémentaire. Des 
préconisations concrètes ont été faites pour adapter le projet 
et éviter l’impact du projet sur la ZH*.  
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M1-8 : Restauration des berges de Glière (Département) 
Dans le cadre de l’aménagement de la voie verte sur la rive Est 
du lac, au niveau de la commune de Doussard, le Département 
a souhaité renaturer et ouvrir au public une zone en bord de lac 
connexe aux travaux. Il s’agit d’un espace intermédiaire entre 
un milieu naturel remarquable (Réserve naturelle nationale du 
Bout du lac) et une zone d’accueil et de loisirs pour le grand 
public. Trois espaces ont été définis : l’espace naturel, le parvis 
d’accueil, la prairie publique. 
Les travaux sont aujourd’hui terminés. Ils comprennent un 
volet de renaturation des berges du lac avec la suppression 
d’un quai maçonné. 

 

 

M1-5 : Elaboration d’un plan de gestion stratégique des 
zones humides (PGSZH*) sur le bassin Fier & Lac 
d’Annecy (SILA*) 
L’objectif principal d’un PGSZH* est de construire une politique 
de préservation des zones humides à l’échelle du bassin 
versant, en phase avec la réalité de(s) territoire(s). 

Le SILA* a été chargé d’animer la réalisation d’un PGSZH* sur 
tout le bassin versant Fier & Lac, en étroite collaboration avec 
les EPCI* concernés. 

Dans le courant de l’année 2019, 3 thèmes de travail ont été 
abordés : 

- Gestion opérationnelle de ZH*, avec une mise à jour du 
travail de priorisation des 750 ZH du bassin 

- ZH* et documents d’urbanisme 

- ZH* et séquence ERC* 
Ces réflexions ont débouché sur des actions concrètes qui 
seront réalisées en 2020, avec notamment le lancement d’une 
étude sur les besoins de compensation du territoire et la 
capacité du bassin versant à y répondre. Des arbres de décision 
ont été construits pour faciliter le travail des services en charge 
de la planification urbaine pour l’élaboration/révision de PLU ou 
de PLUi. 
En 2020, le thème de travail retenu est « zones humides et 
foncier ». 

Berges de Glière ©Département 
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M1-8 : Programme de protection et de restauration des 
roselières lacustres : seconde tranche de travaux 
(SILA*) 
La seconde tranche de travaux sur les roselières lacustres est 
en phase de préparation. Une mission d’AVP* a permis en 2015 
de mettre à jour le projet initial de 2008 sur le Bout du Lac, le 
marais de l’Enfer et le sentier des roselières. Un nouveau site 
sur la commune de Sevrier (les Avollions) a également été 
identifié. Le marché de maîtrise d’œuvre a été lancé début 2019, 
pour des travaux qui débuteront à l’automne 2020. La Phase 
PROJET est en cours de finalisation. 
Comme pour la première phase de chantier, la mise en culture 
des plants de roseaux et de scirpes est réalisée à partir de 
souches locales par les élèves de l’ISETA* de Poisy, avec l’appui 
technique de la CNR*. Les opérations, débutées en 2018, se 
sont poursuivies en 2019. 

M1-8 : Programme de protection et de restauration des 
roselières lacustres : suivi des roselières (SILA*) 
Tous les 6 ans environ et ce depuis 2007, le SILA* programme 
une étude complète des zones végétalisées du littoral du lac 
d’Annecy : cartographie haute-précision des roselières lacustres 
(phragmitaies, scirpaies, nupharaies), relevés de végétation 
hydrophytes/hélophytes, relevés topographiques et analyses 
physico-chimiques sur sédiments superficiels. Ces données 
permettent un suivi interannuel de l’état écologique des 
roselières du lac ainsi qu’une analyse fine des secteurs 
restaurés. 
Les résultats du suivi 2018 ont été présentés au printemps 2019. 
Ils sont encourageants, avec une mise en évidence du bénéfice 
de la première tranche de travaux sur les roselières lacustres, 
même si l’état de ces dernières demeure hétérogène à l’échelle 
du lac. 

M1-8 : Animation de la commission Lac et Prospective 
(SILA*) 
Le lac d’Annecy est doté depuis 2008 d’un espace de discussion 
entre les élus, les usagers et les scientifiques : la commission 
Lac et Prospective. Co-pilotée par l’Etat, elle a été instaurée 
dans le but de faciliter une cohabitation harmonieuse des 
usages sur le lac tout en préservant son équilibre écologique. 
En 2019, le collège des élus (3 réunions) et le collège des 
usagers (2 réunions) ont abordé principalement les thèmes 
suivants : observatoire de la fréquentation nautique du lac 
(rendu des campagnes d’observation), expérimentation 
d’adaptation du niveau du lac afin de favoriser le 
développement des roselières aquatiques, étude de 
sécurisation de la voie verte, étude complémentaire sur la 
contamination des sédiments littoraux, évolution de la 
réglementation de la navigation. 
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M1-9 : Gestion des espèces exotiques envahissantes 
dans la Plaine du Fier (Département) 
Les espèces exotiques envahissantes disposent d’un fort 
pouvoir de multiplication qui leur permet de rapidement 
coloniser l’endroit où elles sont disséminées. En se multipliant 
au détriment des espèces locales, elles appauvrissent la 
biodiversité du milieu. 
Comme de nombreux secteurs du territoire, la plaine du Fier 
(de la Balme-du-Thuy à Dingy-St-Clair) est confrontée au 
développement d’espèces invasives, notamment la Renouée du 
Japon. Depuis plusieurs années, le Département a mis en place 
un plan annuel d’arrachage qui permet de contenir l’extension 
de l’espèce. Les travaux sont réalisés par une association de 
prévention de la délinquance. 
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M1-9 : Elaboration d’une stratégie de gestion des 
plantes exotiques envahissantes (SILA*) 
Compte tenu de l’enjeu représenté par les plantes exotiques 
envahissantes pour la biodiversité et notamment pour les 
milieux aquatiques, le Contrat de bassin prévoit l’élaboration 
d’une stratégie de gestion. L’étude s’est terminée fin 2019. Elle 
a permis : 
- D’identifier les solutions techniques à privilégier au niveau du 

bassin versant pour lutter contre les plantes invasives ; 
- D’établir en collaboration avec les EPCI* un programme 

d’actions opérationnelles à mettre en place dès 2020. Ces 
actions seront inscrites dans le programme de Phase 2 du 
Contrat de bassin. 

En 2020, des opérations d’inventaire sur des secteurs 
complémentaires seront également prévues (portage SILA*). 
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OBJECTIF M2 : Gérer l’équilibre sédimentaire et le profil 
en long des cours d’eau 

Les cours d’eau du bassin versant sont caractérisés par une dynamique 
morpho-sédimentaire très active. Les dysfonctionnements en matière 
d’équilibre sédimentaire peuvent être de deux ordres : problème local de 
blocage du transit sédimentaire au niveau d’un ouvrage ou bien problèmes 
plus généraux d’exhaussement ou d’incision sur des tronçons de cours 
d’eau.  
Les mesures envisagées dans le Contrat de bassin pour rétablir l’équilibre 
sédimentaire vont souvent de pair avec la reconquête des espaces de bon 
fonctionnement des cours d’eau et de la mobilité latérale du lit. Certains 
seuils peuvent également cumuler des problèmes de transit sédimentaire 
et de franchissabilité piscicole, d’où des projets de restauration globaux de 
la continuité écologique (piscicole et sédimentaire), comme les travaux sur 
la Glière à Faverges-Seythenex. 
 

2 signataires engagés 

0 démarche préalable 
1 opération en cours 
3 opérations terminées 

Etat des dépenses vis-à-vis du montant prévu 

sur 2017-2019 : 94 % 

Montant des subventions accordées 

- CD74 : 158 258 €  

- AERMC : 158 258 € 

M2 

M2-1 : Elaboration d’un plan de gestion 
 sédimentaire (SILA*) 
Une rivière recherche en permanence son équilibre 
entre les matériaux qu’elle déplace et l’eau qu’elle peut 
évacuer. Elle y parvient en déposant une partie des 
sédiments qu’elle transporte et en érodant ses berges.  
Le plan de gestion sédimentaire va définir des OUTILS 
permettant de suivre l’évolution du transport solide sur 
le bassin versant, d’identifier les ACTIONS 
COHERENTES à mettre en œuvre pour maintenir 
l’équilibre (curage / recharge) et ainsi de cadrer les 
interventions dans les cours d’eau. 
 
Le SILA* a lancé début 2019 l’étude destinée à réaliser 
ce plan de gestion. Il sera établi conjointement avec la 
cartographie des EBF*prioritaires (voir action M1-1). Un 
décalage dans le temps de la mission a été rendu 
nécessaire du fait de problèmes de disponibilité des 
données LIDAR*. De premiers résultats ont été soumis 
aux EPCI* lors de réunions techniques en décembre 
2019, avec la perspective de rédaction du programme 
d’actions du plan de gestion au premier semestre 2020. 

 

Co-financement pour 
tvx ouvrages  

comptabilisé sur 
objectif M3 
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OBJECTIF M3 : Restaurer la continuité piscicole des 
cours d’eau et des habitats aquatiques 

En 2017, près de 300 ouvrages sur le territoire du Contrat étaient 
difficilement ou totalement infranchissables par les poissons. Or la libre 
circulation des espèces animales aquatiques est l’une des conditions du 
bon fonctionnement des cours d’eau. Le Contrat de bassin réalise un focus 
sur les 36 ouvrages considérés comme prioritaires pour la réalisation 
d’études de faisabilité et de travaux de restauration de la franchissabilité. 
Pour 29 de ces ouvrages, l’Etat a fixé des obligations réglementaires en 
matière de travaux à leurs propriétaires. De nombreuses actions inscrites 
au Contrat ont débuté depuis 2017 pour ce volet. 
 

5 signataires engagés 

1 démarche préalable 
8 opérations en cours 
10 opérations terminées 

Etat des dépenses vis-à-vis du montant prévu 

sur 2017-2019 : 83 % 

Montant des subventions accordées 

- CD74 : 586 692 € 

- AERMC : 996 500 € 

M3 

 

M3-2 : Plusieurs seuils sur le Viéran (AREA) 
Au moment de la construction de l’autoroute A41 reliant 
Annecy à Chamonix (milieu des années 1970), des travaux 
conséquents de déviation du Viéran ont été réalisés. Le lit du 
Viéran a été déplacé et plusieurs seuils ont été construits afin 
de rattraper la pente du fond du lit, complètement modifiée. 
Ces seuils sont des ouvrages parfois très conséquents 
(plusieurs mètres de haut) et souvent totalement 
infranchissables par la faune piscicole. 
AREA a lancé une étude globale de rétablissement de la 
franchissabilité sur ce tronçon du Viéran en 2018. Des premiers 
scénarios d’intervention ont été présentés aux partenaires en 
octobre 2018. Le sujet étant complexe, la phase étude s’est 
poursuivie en 2019. De premiers travaux sont prévus à partir de 
2021. 
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M3-2 : Seuil aval de la RD 1508 sur la Glière à Faverges-
Seythenex, seuil de la RD10 sur le Laudon à St Jorioz, 
3 seuils sur le Mélèze à Dingy-Saint-Clair (Département) 
Le Département a lancé divers chantiers de restauration de la 
continuité écologique sur ses ouvrages : 

- Pour le Mélèze : les études ont été finalisées en 2019. Les 
travaux sont programmés pour 2020. 

- Pour le Fier dans la Plaine : la réflexion est en cours sur le seuil 
des pêcheurs et le seuil naturel (voir action de restauration 
hydromorphologique du Fier dans la plaine - M1-2). 

- Les travaux sur le Laudon (pont de la RD10) et la Glière à 
Faverges (radier du pont de la RD1508) ont été menés en 2019 
et sont aujourd’hui terminés.  
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M3-2 : Seuils Bergeret et du Pont de Monetier sur le 
Laudon (Grand Annecy) 
Grand Annecy a lancé en 2018, pour le compte des propriétaires 
concernés (commune de Saint-Jorioz et propriétaire privé), une 
étude de faisabilité sur deux seuils identifiés comme prioritaires 
sur le Laudon à St-Jorioz : le seuil de la passerelle Bergeret et le 
seuil de la prise d’eau de Monetier. Cette expertise a permis de 
statuer sur la possibilité et la nécessité de réaliser des travaux 
d’amélioration de leur franchissabilité piscicole, en étudiant le 
rapport coût – efficacité.  
En 2019, Grand Annecy a confirmé la volonté de lancer les 
travaux sur ces ouvrages. En 2019, un prestataire a été 
missionné pour lancer le travail d’acquisition foncière. Le début 
de la mission de maîtrise d’œuvre est prévu pour 2020. 
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OBJECTIF M4 : Améliorer la connaissance et le suivi des 
peuplements piscicoles et astacicoles 
La connaissance des peuplements piscicoles et astacicoles sur le territoire du 
Contrat de bassin est à améliorer. Sur le volet piscicole, les connaissances sont 
parfois anciennes : il est nécessaire de les réactualiser sur certains secteurs afin 
de juger de l’état de santé des populations avant le démarrage des actions du 
Contrat. Un monitoring sur le plus long terme viendra ensuite alimenter le 
dispositif de suivi des actions du Contrat. 
Conformément aux dispositions du SDAGE* relatives aux espèces 
patrimoniales, le Contrat de bassin intègre un suivi des populations de truites 
méditerranéennes de l’Ire et des populations d’écrevisses à pattes blanches sur 
les affluents du Fier. Toutes ces actions ont démarré en 2018 et se poursuivent 
sur 2019. 

M4-1 : Diagnostic piscicole des cours d’eau 
orphelins, suivi des peuplements piscicoles 
(SILA*) 
Cette action a été lancée début 2018 par le SILA*, 
dans le cadre plus vaste de la conception d’un 
observatoire de la qualité des eaux de surface à 
l’échelle du bassin Fier & Lac d’Annecy (voir action 
Q1-1). 
La phase de terrain de 2018 a débouché sur la 
publication d’un rapport d’état initial de la 
population piscicole début 2019. Il constitue 
désormais un document de référence en la matière 
sur le bassin versant. 

2 signataires engagés 

1 démarche préalable 
0 opération en cours 
3 opérations terminées 

Etat des dépenses vis-à-vis du montant prévu 

sur 2017-2019 : 71 % 

Montant des subventions accordées 

- CD74 : 58 697 € 

- AERMC : 62 447 € 

M4 
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M4-1 : Suivi des populations d’écrevisses à pattes 
blanches sur les affluents du Fier (FDPPMA74*) 
L’écrevisse à pattes blanches, espèce vulnérable et en danger 
sur le plan national et international, a été recensée sur 14 petits 
affluents situés dans les sous-bassins du Fier et de la Fillière. Si 
certaines populations sont en bonne santé, l’espèce reste très 
vulnérable aux pressions. Etant donné l’enjeu de préservation 
de cette espèce patrimoniale, le Contrat de bassin prévoit son 
monitoring. Il s’agit : 

- De délimiter les linéaires colonisés (prospections régulières), 

- De déterminer l’état de santé et la fonctionnalité des 
populations, 

- D’évaluer la dynamique des populations entre le début et la 
fin du Contrat. 

L’analyse des données récoltées en 2018 est en cours. Un 
rapport final sera disponible fin 2019/début 2020. 

M4-1 : Suivi des populations de truites natives de l’Ire 
(FDPPMA74*) 
L’étude génétique des populations de truites du bassin du lac 
d’Annecy menée par la FDPPMA74* et l’INRA* en 2014 a révélé 
la présence d’une population de truites sédentaires de souche 
autochtone (méditerranéenne) sur l’Ire amont. Il s’agit de 
l’unique population native sur le bassin du lac. L’enjeu de 
conservation – et a fortiori de connaissance - est donc fort. Le 
suivi quantitatif de la population étant déjà mis en place, 
l’accent est mis sur le bornage de cette population via l’outil 
génétique.  
En 2018, des échantillonnages d’individus par pêche de sondage 
ont été réalisés sur le linéaire complet de la combe d’Ire (soit 
10 km). Les analyses génétiques, réalisées par une équipe du 
CNRS, sont terminées et les résultats seront rendus fin 
2019/début 2020. 
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OBJECTIF M5 : Améliorer la connaissance et la prise en 
compte des risques hydrauliques 
Afin d’organiser la gestion de crise en cas d’inondation, le Contrat de bassin 
prévoit l’élaboration de Plans Communaux de Sauvegarde (PCS*) sur 
7 communes et l’actualisation des PCS* sur 5 communes nouvelles. La maîtrise 
d’ouvrage de ces actions relève des communes. 
L’élaboration et la mise à jour de PCS* est terminée pour certaines collectivités. 
D’autres se mettent en ordre de marche pour rédiger ces documents en interne 
(formations). 
Il convient de noter que la prise en compte des espaces de bon fonctionnement 
des cours d’eau dans les documents d’urbanisme (cf objectif M1) permettra de 
renforcer la prise en compte des risques hydrauliques dans l’aménagement du 
territoire. 

M5-2 : Elaboration d’un PCS* (La Balme 
de Sillingy, Charvonnex) 
La Balme de Sillingy et Charvonnex ont élaboré un 
respectivement un nouveau PCS*.  
Le SILA, dans le cadre de la Stratégie Locale de 
Gestion du Risque d’Inondation, organise 
gratuitement au sein de ses locaux 8 sessions de 
formation dont l’objectif est d’accompagner les 
communes pour la rédaction en interne de leur 
PCS*. Ces sessions, qui ont débuté en octobre 2019, 
sont animées par le Service Interministériel de 
Défense et de Protection Civile (SIDPC) de la 
Préfecture. De nombreuses communes du bassin 
versant participent à ces ateliers. 

M5-2 : Mise en cohérence de PCS* sur les 
communes nouvelles (Epagny Metz-Tessy, 
Talloires-Montmin, Annecy) 
Les communes citées ci-dessus ont réalisé le travail 
de mise en cohérence des PCS* « historiques » 
réalisés avant la fusion des communes. 8 signataires engagés 

3 démarches préalables 
0 opération en cours 
5 opérations terminées 

Etat des dépenses vis-à-vis du montant prévu 

sur 2017-2019 : 50 % 

Montant des subventions accordées 

- CD74 : 0 € 

- AERMC : 0 € 

M5 
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OBJECTIF M6 : Réduire les aléas et la vulnérabilité à 
l’origine des risques, dans le respect du bon 
fonctionnement des milieux aquatiques 
Outre les mesures relatives à la connaissance et à la prise en compte du risque, 
la stratégie de gestion du risque inondation portée par le Contrat de bassin 
consiste à agir sur les aléas et diminuer la vulnérabilité des personnes et des 
biens exposés. La préservation des champs d’expansion de crues, le 
ralentissement dynamique des crues, la gestion des boisements de berge, la 
protection contre les érosions et la réduction de la vulnérabilité des secteurs 
exposés sont autant de leviers qu’il est possible d’utiliser. Toutes ces actions ont 
bien entendu un lien évident avec les mesures de restauration 
hydromorphologique des cours d’eau ciblées dans l’objectif M1. 
Pour l’instant, aucune opération concrète d’amélioration du fonctionnement 
hydraulique des cours d’eau n’a été lancée, mais les réflexions avancent et 
devraient déboucher sur des actions à partir de 2020. 
Un lien fort existe entre le Contrat de bassin et la Stratégie Locale de Gestion du 
Risque d’Inondation (SLGRI*), dont le SILA* est porteur. Les mêmes objectifs 
sont affichés et plusieurs actions communes figurent dans les deux documents. 

M6-1 : Restauration et entretien des 
 boisements de berge, gestion des embâcles – 
sensibilisation et accompagnement des 
riverains (CCSLA*) 
L’entretien des boisements de berge relève de la 
responsabilité des propriétaires riverains. 
L’accumulation de bois morts dans les cours d’eau 
peut générer des embâcles en cas de crue, d’où des 
phénomènes d’inondations accrus. 
La CCSLA* travaille depuis plusieurs années sur 
l’entretien citoyen, par des collectifs de riverains. En 
2018, elle a réalisé un inventaire des embâcles 
présents sur les principaux cours d’eau de son 
territoire qu’elle a porté à la connaissance des 
riverains concernés en 2019. 
Par ailleurs, des formations relatives à l’entretien des 
berges sont envisagées auprès des riverains de la 
Glière, suite aux travaux de restauration des 
continuités écologiques à Faverges qui se sont 
terminés fin 2018.  4 signataires engagés 

3 démarches préalables 
4 opérations en cours 
1 opération terminée 

Etat des dépenses vis-à-vis du montant prévu 

sur 2017-2019 : 6 % 

Montant des subventions accordées 

- CD74 : 0 € 

- AERMC : 0 € 

M6 
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M6-3 : Aménagements hydrauliques sur le Var et le 
Nant (CCVT*) 
La commune de la Clusaz a lancé depuis 2015 une réflexion sur 
l’amélioration du dispositif de protection du village contre les 
crues du Nant. Il s’agit notamment de créer une plage de dépôt 
sur le Var et de remettre aux normes un ouvrage de 
ralentissement des crues (barrage sec) sur le Nant. Le portage 
du dossier a été transféré courant 2018 sous la maîtrise 
d’ouvrage de la CCVT*. La phase de MOE* s’est poursuivie en 
2019 (montage des dossiers réglementaires). Des travaux sont 
envisagés à partir de 2020. 

M6-2 : Etude de réduction de la vulnérabilité sur les 
hameaux de Sollier, Verthier et la Reisse à Doussard 
(CCSLA*) 
Cette démarche s’inscrit dans un projet plus global 
d’aménagement hydraulique et de restauration 
hydromorphologique de l’Eau Morte et du ruisseau de 
Montmin à l’amont des secteurs vulnérables. Au niveau des 
hameaux, il s’agit de développer la culture du risque, de 
réduire les dommages des inondations et de favoriser la 
résilience des territoires, dans une démarche de co-
construction avec les habitants.  
Le scénario en cas de crue, présenté et discuté avec les 
habitants, a débouché en 2019 sur un programme d’actions 
opérationnelles qui sera mis en œuvre dès 2020. Sa réalisation 
sera confiée pour partie aux habitants et pour partie aux 
collectivités. Il s’agira de supprimer des remblais et de rendre à 
la rivière des champs d’expansion de crue. 

 

M6-3 : Aménagements hydrauliques sur le Nom dans la 
traversée de Thônes (CCVT*) 
La commune de Thônes a débuté il y a plusieurs années un 
programme de protection du centre-ville contre les inondations 
du Nom. Des aménagements hydrauliques ont été réalisés mais 
la dernière tranche de travaux n’a pas été lancée.  
En 2018, le projet a été retravaillé dans une volonté de concilier 
objectifs de protection contre les inondations et restauration 
des milieux aquatiques (notamment amélioration de la 
continuité écologique sur plusieurs seuils). En 2019, le projet a 
été finalisé et les démarches administratives menées. Des 
travaux sont envisagés dès 2020. 

M6-5 : Diagnostic des digues classées (CCSLA*) 
Les travaux d’amélioration des continuités écologiques dans le 
bourg de Faverges impliquent une réflexion sur les ouvrages 
identifiés comme des digues le long de la Glière. La CCSLA* a 
lancé fin 2018 le processus de définition du système 
d’endiguement au niveau de Faverges. Les études se sont 
poursuivies en 2019, conformément à la réglementation en 
vigueur (visite technique approfondie des ouvrages, étude de 
danger, dossiers techniques et administratifs). 
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Volet Q : qualité de l’eau 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIF Q1 : Disposer d’un état des lieux de la qualité de 
l’eau qui permette de suivre et d’évaluer l’efficacité du 
Contrat de bassin 
Les données disponibles en matière de qualité de l’eau sont hétérogènes, 
incomplètes et parfois anciennes. Si elles permettent de cibler les principaux 
points noirs, elles ne sont pas suffisantes pour évaluer l’efficacité des actions du 
Contrat de bassin. Il est donc prévu dès le démarrage du Contrat de réaliser un 
état initial et de mettre en place un observatoire du suivi de la qualité de l’eau, 
qui pourra être opérationnel dès 2020. Cette action a été menée en 2019. 
Le programme scientifique de suivi du lac d’Annecy sera bien entendu poursuivi 
et les résultats intégrés à l’observatoire construit à l’échelle du bassin versant 
Fier & Lac.  
Une réflexion spécifique a été menée sur le thème des Rejets Urbains par 
Temps de Pluie (RUTP*) et la possibilité de mettre en place un suivi de leur 
impact sur le milieu, notamment au niveau du bassin versant du lac. 

Q1-1 : Observatoire de la qualité des eaux 
sur le territoire du Contrat de bassin (SILA*) 
Une étude de conception d’un observatoire de la qualité 
des eaux superficielles à l’échelle du bassin Fier & Lac a 
été lancée début 2018 par le SILA* et s’est terminée en 
juin 2019. Résultats : 

- Rédaction d’un état initial détaillé de la qualité des 
eaux sur le bassin versant, basé sur les données 
existantes en matière de qualité des eaux et 
l’acquisition de données piscicoles complémentaires 
(cf opération M4-1). 

- Conception d’un observatoire de suivi de la qualité 
des eaux de surface tout compartiment (physico-
chimique et biologique), complémentaire des 
réseaux existants. Lancement prévu début 2020. 

Une réflexion spécifique a été menée 2019 sur le thème 
des RUTP* afin de juger de l’opportunité de mettre en 
place un suivi de leur impact sur le milieu. Des 
propositions en ce sens ont été faites. 

1 signataire engagé 

1 démarche préalable 
0 opération en cours 
2 opérations terminées 

Etat des dépenses vis-à-vis du montant prévu 

sur 2017-2019 : 65 % 

Montant des subventions accordées 

- CD74 : 49 318 € 

- AERMC : 49 318 € 

Q1 
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Q1-1 : Poursuite du suivi de la qualité des eaux du lac 
d’Annecy (SILA*) 
La qualité du lac d’Annecy est suivie annuellement par le SILA* 
depuis 1966 en partenariat avec l’INRA* de Thonon-les-Bains 
(CARRTEL*) qui assure les prélèvements et les analyses. Le 
suivi s’est densifié au fil du temps et s’appuie aujourd’hui sur 
des paramètres physico-chimiques, piscicoles et hydro-
biologiques (phyto-plancton, zoo-plancton et macrobenthos). 
Il vient compléter le suivi du plan d’eau réalisé tous les 6 ans 
dans le cadre du réseau de contrôle et de surveillance (RCS*) 
de la DCE*. 
Une nouvelle convention de partenariat entre le SILA* et 
l’INRA* a été signée pour la période 2018-2021. Le suivi a été 
réalisé en 2019 comme chaque année. 
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OBJECTIF Q2 : Réduire les apports polluants véhiculés par 
le ruissellement en zone urbaine 
La réduction des Rejets Urbains par Temps de Pluie (RUTP*) constitue l’un des 
axes majeurs du volet Q du Contrat. Cette priorité se justifie au regard de 
l’impact potentiellement très important de ces rejets sur la qualité des milieux 
et de la très faible prise en compte de cette problématique dans la gestion 
actuelle des eaux pluviales. Un programme d’actions est prévu sur toute la 
durée du Contrat, sous pilotage et (co)maitrise d’ouvrage du SILA*. Sa mise en 
œuvre s’appuiera sur les résultats du Schéma général d’assainissement 
(cf opération Q5-1), dont l’élaboration a débuté fin 2017. 
Trois axes de travail ont été retenus : 

- L’amélioration de la connaissance du patrimoine et l’intégration de la gestion 
qualitative des eaux pluviales dans les documents d’urbanisme ; 

- La mise en œuvre de mesures de gestion et le cas échéant de travaux 
d’investissement ; 

- L’information, la sensibilisation et le développement des échanges entre 
acteurs et usagers des réseaux d’eaux pluviales. 

2 signataires engagés 

0 démarche préalable 
7 opérations en cours 
2 opérations terminées 

Etat des dépenses vis-à-vis du montant prévu 

sur 2017-2019 : 97 % 

Montant des subventions accordées 

- CD74 : 886 200 € 

- AERMC : 750 000 € 

Q2 

Q2-1 : Mise en place d’un groupe 
d’échanges sur les eaux pluviales (SILA*) 
Le groupe d’échanges sur les eaux pluviales 
rassemble une grande diversité d’acteurs : 
gestionnaires de réseaux, services d’aménagement 
du territoire, Etat, industriels… 
En 2019, le travail du groupe a principalement 
consisté à suivre l’avancement du SGA*, tout 
particulièrement sur le volet eaux pluviales. Il s’est 
réuni à plusieurs reprises en atelier dans le but de 
construire le zonage « eaux pluviales » du futur SGA.* 

Q2-2 : Mise en œuvre du diagnostic permanent 
et de la gestion patrimoniale des réseaux 
d’assainissement (SILA*) 
Le SILA* a mis en place ces éléments, en se dotant 
des moyens humains et matériels nécessaires. Les 
données du SGA* ont été intégrées, ce qui a permis 
de compléter le dispositif et de disposer d’un état 
initial complet et détaillé du réseau. L’objectif est de 
déboucher à terme sur un outil d’aide à la décision en 
vue de la programmation des interventions.  
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Q2-2 : Création d’un bassin de stockage / restitution 
sur la rive gauche du lac – Saint-Jorioz et Doussard 
(SILA*) 
Lors d’épisodes pluvieux importants, des débordements du 
réseau d’assainissement ont été observés au niveau de Saint-
Jorioz. Le projet consiste à mettre en place sur le réseau un 
bassin de stockage/restitution qui permettra de mieux gérer 
la capacité du collecteur intercommunal de la rive gauche et 
les volumes envoyés sur l’UDEP* SILOE (diminution des 
éventuels rejets au Fier via les déversoirs d’orage). 
Les travaux du bassin ont débuté en septembre 2019 et se 
poursuivront sur 2020. Les travaux de réhabilitation du 
réseau et de refoulement du poste de Vieille Eglise, inclus 
dans l’opération, sont aujourd’hui terminés. 

Q2-2 : Déconnexion des eaux de voirie rue des Aravis 
et de Morette (SILA* et Grand Annecy) 
Des dysfonctionnements ont été identifiés depuis 2004 sur le 
réseau unitaire d’Annecy Nord : mise en charge et 
débordement au niveau local (rue du Mont-Blanc) puis 
apport massif d’eaux claires à la station SILOE. Des premiers 
travaux (déconnexion de grilles de voiries et de réseaux 
d’eaux pluviales privés, construction d’un bassin de rétention 
rue du Mont-Blanc) ont été réalisés en 2011. En 2016, un 
second bassin de rétention a été construit. La dernière 
phase, réalisée en 2019, a permis le raccordement de la rue 
des Aravis et de la rue de Morette aux nouveaux bassins 
(création d’un collecteur EP*). Les travaux ont été réalisés 
sous MOA* du SILA* (convention de délégation de MOA* 
passée avec Grand Annecy). 

 

Bassin de stockage / restitution de St-Jorioz © SILA* 

 

Q2-3 : Elaboration et mise en œuvre d’un plan de 
sensibilisation Eaux pluviales auprès des usagers 
(SILA*) 
Le diagnostic réalisé en phase d’élaboration du Contrat a mis 
en évidence de nombreuses mauvaises pratiques : 
déversement par des particuliers de résidus de peinture ou 
de solvant dans les grilles EP*, problème du nettoyage des 
voiries notamment après le marché, nettoyage des 
devantures des commerçants avec les solvants… 
Le SILA* a démarré les réflexions pour établir un plan de 
sensibilisation adapté, simple et efficace, identifiant 
précisément les cibles, les messages à diffuser et les moyens 
à mettre en œuvre. Cette action n’a pas avancé sur 2019 du 
fait de l’élaboration du SGA* mais se poursuivra en 2020.  
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OBJECTIF Q4 : poursuivre la lutte contre les pollutions 
d’origine industrielle et artisanale 
Si de nombreux points noirs sont aujourd’hui résorbés, le diagnostic réalisé en 
phase d’élaboration du Contrat de bassin met encore en évidence des rejets 
d’origine industrielle et artisanale fortement impactant pour le milieu, ainsi que 
des apports polluants plus diffus, issus de pratiques « sauvages » ou de rejets 
accidentels. 
La principale action liée à l’objectif Q4 consiste à lancer une opération collective 
auprès des industriels et des artisans afin de réduire les émissions de substances 
polluantes vers le milieu naturel et dans les réseaux d’assainissement. Il s’agit de 
sensibiliser les acteurs économiques puis d’accompagner les entreprises 
volontaires pour réaliser des travaux au sein de leur établissement. 
La première opération collective, d’une durée limitée (jusqu’à décembre 2018, 
correspondant à la fin du 10e programme de l’AERMC*), concerne 
prioritairement les zones d’activités des Césardes, d’Altaïs et de Vovray 
(commune nouvelle d’Annecy et Chavanod). Elle est menée par le SILA*. Elle 
s’est poursuivie en 2019, dans un cadre transitoire avant le lancement officiel 
d’une nouvelle opération collective en 2020. 

Q4-1 : Opération collective de réduction 
des émissions de substances polluantes sur les 
ZA de Vovray, des Césardes et d’Altaïs 
« Soyons Fier » : diagnostics (SILA*) 
L’opération collective « Soyons Fier » a été lancée 
officiellement par le SILA* le 15 septembre 2017. 
Un premier travail de collecte et de traitement 
d’informations (acquisition d’une base de données 
dédiée) a permis de sélectionner environ 80 
établissements prioritairement ciblés pour la 
réalisation de diagnostics. 
Les diagnostics, au nombre de 103 à ce jour, sont 
réalisés en interne par le personnel du SILA*. Ils ont 
été menés en 2018 et en 2019, au niveau des 80 
entreprises pré-identifiées initialement mais 
également au sein d’autres établissements, en 
fonction de constats de pollution établis au cours de 
l’année. 

1 signataire engagé 

1 démarche préalable 
3 opérations en cours 
4 opérations terminées 

Etat des dépenses vis-à-vis du montant prévu 

sur 2017-2019 : 76 % 

Montant des subventions accordées 

- CD74 : 14 400 € 

- AERMC : 66 101 € 

Q4 
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Q4-1 : Etude de la qualité de l’eau des principaux 
milieux récepteurs des zones d’activité de Vovray, 
d’Altaïs et des Césardes : ruisseau de l’Herbe et 
Isernon (SILA*) 
Cette étude a deux principaux objets : juger de l’efficacité 
des travaux menés par les entreprises dans le cadre de 
l’opération collective sur la qualité des milieux récepteurs, et 
orienter si nécessaire de nouvelles investigations auprès 
d’entreprises non contactées dans le cadre de la première 
opération collective. 
Le suivi du milieu a été réalisé tout au long de l’année 2018 
(4 campagnes). Il comprend un volet physico-chimique, avec 
des prélèvements en continu sur 24h, mais aussi un volet 
biologique sur l’Herbe. 
L’étude a été finalisée début 2019 et diffusée aux 
partenaires. Les résultats ont confirmé les problèmes 
chroniques de qualité sur ces deux cours d’eau liés aux 
activités artisanales et industrielles. Cet état des lieux 
robuste servira de support de comparaison pour des suivis 
ultérieurs. 

 

Q4-1 : Mise en œuvre de travaux d’amélioration 
(entreprises) 
Suite aux diagnostics réalisés par le SILA dans le cadre de 
« Soyons Fier », 34 entreprises ont réalisé des travaux de 
mise en conformité ou sont en train de le faire.  
Celles qui le souhaitent sont accompagnées par le SILA pour 
pouvoir bénéficier d’un co-financement de l’AERMC*. 
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Q4-1 : Préparation de la seconde opération 
collective (à partir de 2020) 
L’année 2019 a permis de préparer la seconde opération 
collective, à venir à partir de 2020 (2019 étant considérée 
comme une année de transition). Le travail a consisté 
principalement à réaliser un état des lieux du territoire afin 
de déterminer les établissements présents et de cibler les 
priorités d’action. 
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OBJECTIF Q5 : Poursuivre la lutte contre les pollutions 
d’origine domestique et agricole 
En matière d’assainissement, de gros efforts ont été effectués par les 
collectivités et le traitement des rejets tend à devenir globalement satisfaisant. 
Il existe cependant encore des points noirs, avec des problèmes ponctuels de 
pollution d’origine domestique. Par ailleurs, le niveau de connaissance du 
fonctionnement et des performances du réseau de collecte est hétérogène au 
niveau du bassin versant. Le SILA*, seule collectivité porteuse d’actions inscrites 
au Contrat de bassin sur ces sujets, a lancé plusieurs opérations prévues au 
Contrat de bassin, qui seront détaillées dans ce chapitre. 
En ce qui concerne les pollutions d’origine agricole, la situation est plus ou 
moins similaire : la majorité des problèmes de rejets a été traitée. Il subsiste 
néanmoins localement des apports polluants provenant de petits élevages et 
ateliers fermiers. Le Comité agricole du pays de Thônes et la SEA* portent 
chacun des actions destinées à améliorer la situation.  

2 signataires engagés 

0 démarche préalable 
2 opérations en cours 
3 opérations terminées 

Etat des dépenses vis-à-vis du montant prévu 

sur 2017-2019 : 94 % 

Montant des subventions accordées 

- CD74 : 461 766 € 

- AERMC : 1 389 710 € 

Q5 

Q5-1 : Elaboration du Schéma 
général d’assainissement – SGA* (SILA*) 
Le SGA* porte sur les eaux usées et, élément 
novateur, SUR LES EAUX PLUVIALES. Cette thématique, 
autrefois traitée au niveau communal, est pour la 1ère 
fois envisagée de façon globale sur tout le territoire 
de compétence « assainissement » du SILA*. 
Son élaboration a débuté fin 2017 et s’est terminée 
fin 2019.  
Le SGA* constitue une étape stratégique préalable à 
de nombreuses actions prévues au Contrat. Il 
contribue notamment à améliorer la connaissance 
des réseaux, diminuer les eaux parasites, diminuer 
les rejets d’eaux usées au milieu naturel et diminuer 
les rejets polluants via les systèmes de collecte 
pluviaux. 
Après enquête publique, le zonage d’assainissement 
des eaux usées et des eaux pluviales a été approuvé 
en septembre 2019. 
Le zonage sera intégré aux plans locaux d’urbanisme 
dont il constitue les annexes sanitaires. 
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Q5-1 : UDEP* SILOE : Rénovation des biofiltres 
et renforcement du traitement du phosphore (SILA*) 
Pour maintenir les capacités de traitement de SILOE et donc la 
qualité des eaux déversées dans le Fier après épuration, il est 
nécessaire d’engager des travaux : remise à niveau de 
l’ensemble des biofiltres et renforcement du traitement du 
Phosphore. Les travaux ont démarré en 2017 et se poursuivront 
jusqu’en 2021. La tranche 2019 a été mise en œuvre comme 
prévu. 

Q5-1 : Opérations groupées de réhabilitation des 
installations d’Assainissement non collectif – ANC* 
(SILA*) 
L’objectif de ces opérations est de réduire ponctuellement les 
rejets aux milieux récepteurs des installations autonomes 
d’assainissement préalablement diagnostiquées comme à 
risque. Une première phase d’étude, accompagnée par le SILA*, 
débouche sur des propositions de travaux. 
Cette action, menée depuis plusieurs années par le SILA*, a pris 
fin en 2019 (elle n’est plus accompagnée financièrement par 
l’AERMC* dans le cadre de son 11e programme). De nombreuses 
relances ont été faites auprès des particuliers afin de les inciter 
à bénéficier des derniers programmes de subvention. Un accent 
tout particulier  a été mis sur le sous-bassin de la Fillière. 
Ces relances ont porté leurs fruits, avec de nombreux 
propriétaires intéressés et un calendrier de chantier qui 
s’échelonne jusqu’en 2020. 

Q5-1 : UDEP* Saint Martin de Bellevue : transfert des 
effluents vers SILOE et suppression de l’UDEP* (SILA*) 
Les travaux de suppression de l’UDEP* ont été lancés par le 
SILA* en 2018. Les travaux sont aujourd’hui finalisés. 

 

 
 

Chantier ANC ©Sila* 
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OBJECTIF Q6 : Protéger les ressources pour l’alimentation 
en eau potable 
Le Contrat de bassin soutient les démarches des collectivités visant à protéger 
la ressource en eau et à reconquérir sa qualité. Deux actions ont été ciblées : 
La première concerne les captages prioritaires identifiés par le SDAGE* au titre 
du Grenelle, au niveau de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie 
(captages de Sous-Chemiguet et de Saint-Eusèbe). 
La seconde concerne plusieurs aquifères sur le territoire du Grand Annecy : prise 
d’eau de la Tour, captage des trois Fontaines et forage de Quintal. 
Seule l’action sur le territoire de la CC Rumilly Terre de Savoie* a démarré. 

1 signataire engagé 

0 démarche préalable 
3 opérations en cours 
0 opération terminée 

Etat des dépenses vis-à-vis du montant prévu 

sur 2017-2019 : 5 % 

Montant des subventions accordées 

- CD74 : 3 520 € 

- AERMC : 22 750 € 

Q6 

Q6-1 : Reconquérir la qualité de l’eau sur 
les deux captages prioritaires de Sous-
Chemiguet et Saint-Eusèbe-Palaisu (CCRTS*) 
Un premier programme d’actions a été lancé dès 2011 
sur le captage de Sous-Chemiguet : définition de 
l’AAC*, adaptation des pratiques agricoles et mise 
aux normes d’un bâtiment d’élevage. Les résultats 
ont répondu aux objectifs, avec un respect des 
normes de potabilité depuis 2012. La CC Rumilly Terre 
de Savoie* souhaite pérenniser les efforts entrepris 
via la maitrise foncière des parcelles situées dans 
l’AAC* et la mise en place de baux 
environnementaux. 
Pour le captage de Saint-Eusèbe, la CC Rumilly Terre 
de Savoie * a missionné en 2018 la société TERACTEM 
en tant qu’AMO*. L’étude hydrologique, qui a permis 
de déterminer l’AAC*, est finalisée depuis juin 2019. 
Le travail va se poursuivre avec le lancement d’un 
diagnostic agricole par la chambre d’agriculture pour 
identifier les pratiques agricoles au niveau de l’AAC* 
et déterminer les évolutions envisageables. 
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Volet R : ressources en eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIF R1 : Compléter la connaissance du régime 
hydrologique des cours d’eau 
Le Contrat prévoit dès son démarrage (2017-2019) la définition d’une stratégie 
d’instrumentation des cours d’eau, pour une mise en œuvre dans sa seconde 
phase opérationnelle (2020-2023). Le diagnostic met en effet en évidence le 
besoin de données sur l’hydrométrie en période d’étiage. Le réseau de données 
disponibles et le maillage des stations de suivi ne sont pas suffisants pour 
caractériser précisément le fonctionnement hydrologique des cours d’eau, et 
tout particulièrement ceux pré-identifiés comme à enjeux. 
Ce constat a été conforté pendant l’année 2018, marquée par un déficit de 
précipitations doublé de températures très élevées. Cette situation 
météorologique a induit la baisse exceptionnelle du niveau du lac d’Annecy mais 
aussi des débits très bas pour les cours d’eau et les sources sur tout le territoire. 
L’été 2019 a confirmé cette tendance, avec des périodes de températures très 
élevées, mais un déficit de précipitations moins marqué, notamment sur la 
période automnale. 

2 signataires engagés 

0 démarche préalable 
1 opération en cours 
1 opération terminée 

Etat des dépenses vis-à-vis du montant prévu 

sur 2017-2019 : 100 % 

Montant des subventions accordées 

- CD74 : 7 200 € 

- AERMC : 11 971 € 

R1 

R1-1 : Fiabilisation des courbes de tarage des 
stations de mesure existantes (DREAL*) 
Cette action est mentionnée pour mémoire dans le 
Contrat de bassin. Elle est en effet engagée à 
l’échelle de la région Auvergne Rhône-Alpes depuis 
2017 par la DREAL*. L’objectif est de réaliser chaque 
année 6 jaugeages par station (jusqu’à 12 pour 
certaine stations ayant évolué suite à des travaux où 
subissant un fort transit sédimentaire). Ce dispositif 
permet de garantir la qualité des données des 
stations exploitées. Les stations du bassin du lac sont 
concernées par cette démarche. 
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R1-1 : Définition d’une stratégie d’instrumentation 
hydrométrique des cours d’eau (SILA*) 
Le SILA* a réalisé en interne en 2018 un premier bilan des 
données disponibles en matière d’hydrologique sur le 
bassin versant. 
 
Ce document a été fourni au cabinet ARTELIA, missionné 
par le SILA* pour mener une étude intitulée «stratégie de 
connaissance (instrumentation hydrométrique) et de 
gestion quantitative des cours d’eau sur le bassin versant 
Fier & lac d’Annecy ».  
L’objectif de la présente étude est de mieux quantifier 
l’hydrologie des cours d’eau, particulièrement à l’étiage : 

- Détermination des sites d’implantation de nouvelles 
stations de mesure du débit 

- Définition des méthodes de mesures à mettre en œuvre  
Il s’agit également de définir une stratégie d’actions sur le 
thème de la ressource en eau pour la phase 2 du Contrat. 
 
L’étude a été lancée officiellement le 12 novembre 2018 et 
s’est terminée en octobre 2019. Elle a permis de valider 
avec les élus du territoire un scénario ambitieux 
d’équipement des cours d’eau. Les nouvelles stations de 
mesure des débits seront mises en œuvre sur 2020-2021. 
Les données collectées permettront de lancer dès 2022 des 
études quantitatives sur les bassins versants prioritaires. 
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Volet V : valorisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIF V1 : Valoriser le patrimoine lié à l’eau tout en 
s’assurant de la préservation des milieux naturels 
Le bassin versant est riche de son patrimoine lié à l’eau en général et aux 
milieux aquatiques en particulier : le lac d’Annecy et ses milieux humides 
remarquables associés (marais de la Cluse du lac) ainsi que des parcours 
récréatifs, sportifs et touristiques reconnus comme la Plaine du Fier ou les 
Gorges du Fier. Le Contrat de bassin soutient les projets de valorisation du 
patrimoine lié à l’eau dans la mesure où ils sont de nature à préserver les milieux 
naturels et de préférence lorsqu’ils s’intègrent dans un plan de gestion global 
du site. Deux actions principales ont été retenues : 

- La valorisation de la Plaine du Fier, portée par le Département et la CCVT*, 
qui s’inscrit dans le plan de gestion global du site. 

- L’hydroélectricité, qui constitue un usage majeur sur le Fier à l’aval de 
l’agglomération d’Annecy : visite d’aménagements hydroélectriques à 
destination du grand public. 

V1-1 : Valoriser le patrimoine naturel 
de la plaine du Fier (CCVT* et Département) 
La CCVT* et le Département ont lancé à l’automne 
2017 une mission de MOE* afin de travailler 
concrètement sur l’accueil du public au niveau de la 
Plaine du Fier (de la Balme-de-Thuy à Dingy) : 
construction de portes d’entrées du site, 
aménagement de sentiers de découverte, travail sur 
l’interprétation… L’année 2018 a été consacrée au 
montage du projet. Les travaux d’aménagement des 
sentiers ont démarré à l’été 2019. La réalisation des 
portes d’entrée, plus complexe, est décalée à 2020.  
Cette opération inclut la création d’une nouvelle 
passerelle piétonne au niveau du Pont de Morette 
(travaux prévus par le Département en 2020). 

5 signataires engagés 

0 démarche préalable 
4 opérations en cours 
0 opération terminée 

Etat des dépenses vis-à-vis du montant prévu 

sur 2017-2019 : 6 % 

Montant des subventions accordées 

- CD74 : 216 000 € 

- AERMC : 0 € 

V1 
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V1-1 : Valoriser le patrimoine hydroélectrique (EDF*, 
CPIE-BG*, SILA*) 
Dans le cadre de la fête de la science (du 5 au 13 octobre 2019), 
deux visites d’ouvrages hydroélectriques sur le Fier ont été 
proposées au grand public : 

- Le barrage de Chavaroche - visite animée par le CPIE* Bugey-
Genevois. 

- L’ouvrage Cléchet - visite co-animée par le SILA* et la société 
MWEnergie. 

Environ 70 personnes ont pu bénéficier de cette découverte de 
l’hydroélectricité. 
Parallèlement, EDF* poursuit son action de sensibilisation sur le 
terrain avec les hydroguides, qui vont chaque été à la rencontre 
du public sur les rives du Fier. En 2019, plus de 4000 personnes 
ont été abordées. 40% d’entre elles ignorent les risques liés au 
fonctionnement des aménagements hydroélectriques sur les 
cours d’eau. L’action des hydroguides s’avère donc toujours 
aussi pertinente. Les accidents de personnes dans le Fier 
pendant l’été 2019, même s’ils ne sont pas liés au 
fonctionnement des ouvrages hydroélectriques, rappellent 
l’importance de cette sensibilisation. 
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1 signataire engagé 

0 démarche préalable 
1 opération en cours 
0 opération terminée 

Etat des dépenses vis-à-vis du montant prévu 

sur 2017-2019 : 6 % 

Montant des subventions accordées 

- CD74 : 8 097 € 

- AERMC : 2 400 € 

V2 

OBJECTIF V2 : Gérer les usages et la fréquentation des sites 
naturels 
Le Contrat de bassin porte une attention particulière à la gestion des usages et 
de la fréquentation des sites présentant des enjeux de conciliation et/ou une 
vulnérabilité en lien avec leur état de conservation et leur fonctionnement 
écologique. 
Un focus particulier est fait sur le site de la « Mer des rochers », situé sur le Fier à 
la sortie du défilé calcaire de Lovagny (appelé « Gorges du Fier »), site très prisé 
des baigneurs et des promeneurs. Une analyse des problématiques liées à la 
fréquentation du site a confirmé les enjeux liés à la sécurité des usagers, à la 
prévention des conflits d’usages et à la préservation du milieu naturel. 

V2-1 : Gérer les usages et la fréquentation 
sur la mer des Rochers (CCFU* et Lovagny) 
Compte tenu des enjeux de préservation et de 
valorisation du patrimoine naturel du site et de 
conciliation des usages, la première étape avant de 
mettre en œuvre des actions est d’élaborer un plan 
de gestion et de sensibilisation. Il permettra de 
construire un plan d’actions concerté avec 
l’ensemble des partenaires. 
La CCFU* a mandaté fin 2018 le bureau TEREO pour 
réaliser ce travail. Le diagnostic est finalisé et le plan 
d’actions est en phase d’élaboration. Il sera validé 
par tous les partenaires début 2020. 
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Volet G : gouvernance et suivi 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIF G1 : Définir l’échelle adaptée pour gérer 
efficacement les enjeux de l’eau et être en adéquation avec 
les leviers de financement et l’exercice des compétences 
Le SILA* assure, en tant que structure porteuse, l’animation de la mise en 
œuvre du Contrat de bassin à l’échelle du bassin versant Fier & Lac. 
Afin de poursuivre l’organisation de la gouvernance dans le domaine de l’eau, le 
Contrat de bassin accompagnera les collectivités qui souhaitent réaliser des 
études de structuration des compétences GEMAPI* ainsi que Eau et 
Assainissement. 
Aucune étude d’organisation de la compétence GEMAPI n’a été lancée sur le 
territoire du Contrat.  

4 signataires engagés 

0 démarche préalable 
0 opération en cours 
1 opération terminée 

Etat des dépenses vis-à-vis du montant prévu 

sur 2017-2019 : 41 % 

Montant des subventions accordées 

- CD74 : 0 € 

- AERMC : 240 000 € 

G1 

G1-1 : Etude d’organisation de la  
compétence eaux pluviales urbaines – EPU* 
(SILA*, CCSLA*, CCFU*, Grand Annecy) 
Depuis le 1/01/2017, le SILA* intègre les missions 
d’animation et de coordination des études de 
diagnostics et de schéma général d’eaux pluviales 
sur son territoire de compétence « assainissement » 
(Grand Annecy, CCFU* et CCSLA*). 
La gestion des EPU* est partagée par de nombreux 
acteurs (exploitant, maître d’ouvrage, gestionnaire 
de voirie, espaces verts, etc.) qui ont une 
connaissance de leur patrimoine très hétérogène, 
des modes de fonctionnement et des niveaux de 
service différents.  
Dans ce contexte, le SILA*, en lien avec les EPCI*, a 
lancé en 2018 une étude préalable en vue d’organiser 
de façon cohérente la gestion de cette compétence. 
Cette étude est aujourd’hui terminée. 
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1 signataire engagé 

0 démarche préalable 
7 opérations en cours 
3 opérations terminées 

Etat des dépenses vis-à-vis du montant prévu 

sur 2017-2019 : 100 % 

Montant des subventions accordées 

- CD74 : 76 797 € 

- AERMC : 467 723 € 

G3 

OBJECTIF G3 : Animer, suivre et évaluer la mise en œuvre 
du Contrat 
Afin d’animer, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre du Contrat, le SILA* a 
monté une cellule d’animation et d’ingénierie (5,9 ETP* au total). Cette équipe 
pluridisciplinaire, aujourd’hui au complet, a pour mission d’animer et de 
coordonner toutes les actions inscrites au Contrat et de mettre en œuvre les 
actions thématiques sous maîtrise d’ouvrage du SILA*. 
Des opérations de communication et de sensibilisation générale des partenaires 
et du grand public sont également menées. 
Enfin, un groupe d’échanges avec les agriculteurs du territoire est prévu, afin de 
présenter les actions du Contrat entrant en interaction avec le monde agricole, 
d’anticiper les phases de concertation locales pour la mise en œuvre de 
certaines actions, et de façon plus générale d’échanger autour des enjeux 
croisés « eau et agriculture ». Ce groupe de travail n’a pas pu être initié à ce jour. 

G3-1 : Création et suivi du tableau de 
bord des actions du Contrat (SILA*) 
Le tableau de bord a été créé et est régulièrement mis 
à jour par l’animatrice du Contrat de bassin, en 
fonction des échanges qu’elle peut avoir avec les 
différents maîtres d’ouvrage d’actions. 

G3-2 : Assistance administrative, comptable, 
appui à la communication (SILA*) 
Il s’agit d’un appui à l’équipe d’animation et 
d’ingénierie en charge du Contrat de bassin, assuré en 
interne par le personnel du SILA*. 

G3-2 : Recrutement de l’équipe d’animation du 
Contrat de bassin (SILA*) 
L’équipe d’animation est au complet depuis 2018 : 
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G3-2 : Communication et sensibilisation complémentaires 
autour du Contrat de bassin (SILA*) 
De premières actions ont été lancées en 2017 et continuent en 
2019 à jouer un rôle important dans la communication générale 
autour du Contrat et de ses actions : 

- Création d’un logo. 

- Edition d’une plaquette générale de présentation du Contrat, 
largement diffusée auprès des porteurs de projet et utilisée 
également ponctuellement pour le grand public ou les scolaires. 

- Ajout d’un volet « Contrat de bassin » sur le site internet du 
SILA*. 

- Actualités régulières sur le site internet du SILA*. 
 
En ce qui concerne la communication interne, auprès des porteurs 
de projet et des membres du Comité de bassin : 

- Un guide à l’usage des porteurs de projet pour la mise en 
œuvre des actions du Contrat de bassin a été rédigé. Il est 
destiné à clarifier les rôles de chacun et à apporter un appui 
technique pour le montage des dossiers de demande de 
subvention. Ce guide a vocation à évoluer dans le temps, pour 
prendre en compte d’éventuelles nouvelles demandes des 
financeurs ou des dossiers particuliers. 

- Des notes d’information à l’attention des membres du Comité 
de bassin sont diffusées après chaque réunion du Bureau du 
Comité de bassin. Elles sont destinées à informer les membres 
de l’avancement du Contrat entre deux réunions annuelles du 
Comité de bassin. 
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G3-2 : Communication et sensibilisation 
complémentaires autour du Contrat de bassin 
(SILA*) 
Une exposition itinérante relative au Contrat de bassin a 
été réalisée en 2018. Par l’intermédiaire de 10 kakemonos, 
elle présente le Contrat, son territoire, ses actions 
principales et propose des focus sur certaines 
thématiques : espèces exotiques envahissantes, zones 
humides, restauration des rivières, eaux pluviales, 
opération collective « Soyons Fier »… 
Elle a largement circulé en 2019 sur le territoire et a été 
présentée au grand public dans le cadre d’expositions 
temporaires par les communes de Poisy, Veyrier du Lac, 
Lovagny, La Balme de Thuy, Naves-Parmelan, Argonay, 
Annecy-le-Vieux, La Clusaz, ainsi que par la CCFU*, la 
CCSLA* et la DDT*. Elle a servi de support à des 
animations réalisées par le SILA* pour les classes de 
primaire à Annecy-le-Vieux. 
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G3-2 : Communication et sensibilisation 
complémentaires autour du Contrat de bassin 
(SILA*) 
Le SILA* a assuré en 2019 deux interventions auprès de 
scolaires, dans l’objectif de présenter le Contrat de bassin 
et les enjeux liés aux milieux aquatiques sur le territoire : 
- Classes de CM1/CM2 des écoles primaires d’Annecy-le-

Vieux (74) 
- Elèves du lycée professionnel des Bressis à Seynod (74) 

dans le cadre de la semaine du développement durable. 
 

A la demande du SDIS74*, le SILA a sensibilisé à deux 
reprises les agents intervenant sur le secteur Fier & Lac 
aux problématiques de pollution des milieux aquatiques et 
à la répartition des rôles entre les différents acteurs. 
 

Enfin, le SILA a présenté le Contrat de bassin aux agents 
de la DDT74* dans le cadre des « jeudi du développement 
durable ». 

 

 

Animation scolaire Annecy-le-Vieux © SILA* 
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G3-2 : Communication et sensibilisation 
complémentaires autour du Contrat de bassin 
(SILA*) 
Le SILA* a participé en 2019 à cinq manifestations 
ouvertes au grand public sur le territoire du Contrat de 
bassin : 

- Le 14 mars 2019 : journée mondiale des lacs et des 
rivières avec la Water Family : bain symbolique et 
collectif dans le lac d’Annecy ! 

- Le 5 avril 2019 : village du développement durable à 
Annecy 

- Le 13 avril 2019 : Mandallaz Festi’nature à la Balme de 
Sillingy 

- Le 18 mai 2019 : animation Espace naturel sensible sur 
la plaine du Fier à Dingy Saint Clair 

- Le 5 octobre 2019 : co-animation d’une visite au bord du 
Fier au niveau de l’ouvrage hydroélectrique Cléchet 
(dans le cadre de la fête de la science) 

- Le 5 octobre 2019, toujours dans le cadre de la fête de 
la science : village des sciences à la Turbine (Annecy – 
74). 

 
Chaque manifestation constitue une occasion de 
sensibiliser le grand public sur les enjeux liés aux milieux 
aquatiques sur le territoire, de parler du fonctionnement 
d’une rivière, d’une zone humide… 
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ANNEXES 
 
En tant que porteur du Contrat de bassin, le SILA est amené à être consulté sur différents types de dossiers, afin de vérifier leur 
compatibilité avec les enjeux et les objectifs du Contrat de bassin. Les avis donnés en 2019 figurent dans la présente annexe. 
 

→ Données et recommandations relatives au PLU de la commune déléguée d’Evires (janvier 2019) 

→ Avis sur le projet de PLU de la commune de Manigod (février 2019) 

→ Avis sur le projet de PLUiH de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie (février 2019) 

→ Avis sur le projet de boucle d’eau des Tresums - Annecy (février 2019) 

→ Consultation sur les enjeux de l'eau et des milieux aquatiques dans le cadre des travaux de préparation du prochain SDAGE 
(2022-2027) (février 2019) 

→ Avis sur le projet de retenue collinaire de la Colombière – La Clusaz (avril 2019) 

→ Avis sur le projet de PLU de la commune de Groisy (avril 2019) 

→ Avis sur le projet de PLU de la commune de Nonglard (mai 2019) 

→ Avis sur le projet de PLU de la commune d’Argonay (mai 2019) 

→ Questionnaire relatif à la mise en œuvre du SCOT du bassin annécien (mai 2019) 

→ Avis sur le projet de PLU de la commune déléguée d’Evires (juin 2019) 

→ Courrier relatif au PLU de la commune déléguée de St Martin Bellevue (juin 2019) 

→ Avis sur le projet de PLU de la commune de Groisy (juillet 2019) 

→ Avis sur la modification simplifiée n°03 du PLU de Thônes (août 2019) 

→ Avis sur le projet de PLUiH de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie (août 2019) 

→ Avis sur le projet de PLU de la commune de Villaz (septembre 2019) 

→ Avis sur le plan de gestion des matériaux solides du Malnant - Thônes (octobre 2019) 

→ Avis sur la modification simplifiée n°04 du PLU de Thônes (octobre 2019) 

→ Avis sur le projet de PLU de la commune déléguée de St Martin Bellevue (octobre 2019) 
 

Délibération n°2019-24 du Comité d’agrément du bassin Rhône-Méditerranée : stratégie d’organisation territoriale du bassin versant du Fier 
et du Lac d’Annecy (74) 
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