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Contrat de Rivières Pays de Gex – Léman
2004 -2011

Etude « Bilan – Evaluation – Perspectives »

Module 1 : état des lieux initial et final, évoluti on
Module 2 : bilan technique et financier du contrat 
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Module 1 : 

état des lieux initial et final, évolution
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Territoire
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Territoire

Module 1 : état des lieux initial et final, évoluti on

2 pays

5 bassins versants

300 km²

200 km de cours d’eau
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Administrations

Module 1 : état des lieux initial et final, évoluti on
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Croissance de population

Module 1 : état des lieux initial et final, évoluti on

+ 26% entre 2000 et 2009
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Evolution des pressions sur la qualité de 
l’eau



Assainissement sur le Pays de Gex

Module 1 : état des lieux initial et final, évoluti on
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1 délégataire

Taux de raccordement: de 93 à 96 %

569 à 449 foyers en ANC

Report des EU sur Suisse: 25% à 75%

Nombre d'abonés sur le territroire gessien
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Assainissement sur les cantons de Genève et Vaud

Module 1 : état des lieux initial et final, évoluti on
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Taux de raccordement : de 98,5 à 98,9 %

foyers en ANC de 1,5 à 1,1 %

+ 16% d’abonnés

Coopération transfrontalière



Assainissement

Module 1 : état des lieux initial et final, évoluti on
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Autres facteurs de pollution

• eaux usées non domestiques

• eaux de ruissellement

• décharges

• agriculture
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Prélèvement de la ressource



Module 1 : état des lieux initial et final, évoluti on
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Prélèvement de la ressource

Données issues de la présentation sur les volumes prélevables 2011 (CPGF Horizons et Hydrétudes)

?
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Module 1 : état des lieux initial et final, évoluti on
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Alimentation en eau potable

Pays de Gex

1 fermier

6,7 à 6,5 M de m3 (stable)

+ 36,6% d’abonnés

Sécurisation de l’apport en eau

Meilleure exploitation de la ressource

Vaud 2010

60%

5%
35%

Lac

Sources du Jura

Sources de
nappe

2009

78%

14%
5% 3%

Sillons
aquifères
Calcaires

Alluvions

Lac

VAUD

Volumes prélevés en 2010 : 2,75 Mm3

GENEVE

Volumes prélevés en 2010 : 62 Mm3

Genève 2010

80%

20%
Lac

Nappe
phréatique

2004

72%

23%
5% Sillons

aquifères
Calcaires

Alluvions
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Evolution des cours d’eau et milieux 
associés



Module 1 : état des lieux initial et final, évoluti on
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Evolution des débits

Surfaces imperméabilisées (304 398 m² de surface utile créée en 2011)

Construction de bâtiments en zone d’aléas

Mesures de gestion des inondations et aléas : SCOT, bassins de rétention, SDEP, 
PGEE, PREE, SPAGE

Crues

Etiages

• Manques de recharge en eau pluvial (arrêts 
sécheresse)

• Prélèvements sur nappes d’accompagnement 

• Défaut de gestion des zones humides

Mesures de gestion de l’étiage : Mise en séparatif, étude sur les soutiens des 
débits d’étiage et volumes prélevables, programme de gestion des ZH.

Cummul anuel des précipitations à Cessy

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 moyenne

cu
m

ul
 (m

m
)



Module 1 : état des lieux initial et final, évoluti on
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Qualité des milieux

• Malgré des travaux, les rivières restent en dessous de leur potentiel 
halieutique

• 17 obstacles aménagés fin 2014 (79 km de rivières supplémentaires  
accessibles ~ + 40 %)

• Peu de coordination transfrontalière

Piscicole



Module 1 : état des lieux initial et final, évoluti on
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Qualité des milieux

Protection et gestion sur le pays de Gex

Une multitude d’outils

……Avec autant de porteurs 
de projets et des territoires 

orphelins



Module 1 : état des lieux initial et final, évoluti on
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Qualité des milieux

Protection et gestion sur le canton de Genève 

Une multitude d’outils

une bonne connaissance des milieux 
et un portage centralisé



Module 1 : état des lieux initial et final, évoluti on
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Synth èse

Une croissance démographique importante et une nécessité
d’accompagner et maîtriser le développement

Malgré les moyens investis, la qualité des milieux naturels s’améliore 
peu voir se dégrade

Un renforcement des liens transfrontaliers (EP, EU, AEP, milieux
naturels)

Un interlocuteur unique sur Suisse / une multitude de maîtres 
d’ouvrage sur France ne permettant pas toujours une vision globale
(eaux pluviales, décharges…)
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Module 2 : 

bilan technique et 
financier du contrat
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Améliorer et/ou 
maintenir le 

débit minimum
des cours d’eau

Evaluer les 
actions du 

contrat

Informer et 
sensibiliser les 

acteurs du 
territoire

Coordonner 
et assurer 

l’entretien et 
la gestion des 

milieux 
aquatiques

Gérer et 
valoriser les 

milieux 
aquatiques

Réhabiliter le 
potentiel 

naturel des 
milieux 

aquatiques

Protéger 
les biens et 

les 
personnes

Réduire les 
pollutions 
d’origine 
agricoles

Améliorer le 
fonctionnement 

du système 
d’assainissement

Réduire les 
pollutions à
la source

D1C3C2C1B3B2B1A3A2A1

D : Gestion 
globale de la 
ressource en 

eau

C : Coordination, communication et suivi
B : Maîtrise, restauration et mise en 

valeur des milieux aquatiques
A : Amélioration de la qualité des eaux

Objectifs
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Volet A : Amélioration de la qualité des eaux

Module 2 : bilan technique et financier du contrat
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3 actions
75%

1 action
25 %

Réalisées En cours
Programmées Non réalisées

A1 : Réduire les apports polluants à la source

Coût  : inventaire des installations en ANC 

47 924,74 € HT

Volet A1

47 924,74 €; 
100%

Maître
d'ouvrage

Particularités:

Changement de maîtrise d’ouvrage

Actions liées au fonctionnement de la 
CCPG.
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Volet A : Amélioration de la qualité des eaux

A1 : Réduire les apports polluants à la source

Contrôles de branchement

Module 2 : bilan technique et financier du contrat

Depuis 2002 :
• 5 877 (28%) contrôles réalisés 
( CCPG+LDE+SAUR) 

– 5 334 branchements conformes
– 543 branchements non conforme

Conforme CCPG
Conforme LDE
Réseau unitaire

Non-conforme EU dans EP
Non-conforme EP dans EU 
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Volet A : Amélioration de la qualité des eaux

Module 2 : bilan technique et financier du contrat

Particularités:

68 actions

Volet le plus coûteux

Création d’un GLCT

Répartition des actions selon avancement

42 actions 
62%

17 actions 
25%

9 actions
 13%

Réalisées En cours
Programmées Non réalisées

A2 : Améliorer le fonctionnement du système 
d’assainissement

109 218 870,82 € HT (118%)

Volet A2

Europe

AERMC

Région

CG01

Maître d'ouvrage

DIAE

2%

7%

2%

5%

82%

2%
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Volet A : Amélioration de la qualité des eaux

A2 : Améliorer le fonctionnement du système 
d’assainissement

Collecteur – Galerie et Station du 
bois de Bay

Allondon Moulin Fabry
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Module 2 : bilan technique et financier du contrat

50% des eaux usées de 
la population gessienne 
traitées sur Suisse
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Volet A : Amélioration de la qualité des eaux

Module 2 : bilan technique et financier du contrat

Coût  : action suisse – 800 000 CHF

Particularités:

Volet très peu réalisé

Coût non engagé : 2 945 584,67 €

A3 :Réduire les pollutions d’origine agricole
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4 actions
80 %

1 action
20 %

Réalisées En cours
Programmées Non réalisées

Volet A3

20%

80%

Maître
d'ouvrage

CH

Participation financière selon les acteurs pour le volet 
A3

-  €

1 000 000,00 €

2 000 000,00 €

3 000 000,00 €

4 000 000,00 €

Prévu 

Réel

Prévu  2 287,50 €  3 359 964,17 €  -   € 

Réel  -   €  133 333,33 €  533 333,33 € 

Agence de l'eau Maître d'Ouvrage Confédération 
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Volet A : Amélioration de la qualité des eaux

Réalisation du volet A

45

3

42

11 9

1

21
17

1 4
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

A A1 A2 A3

Non réalisées

Programmées

En cours

Réalisées

Module 2 : bilan technique et financier du contrat

77 4 68 5

109 933 462,33 € HT (114%)



Volet B : Maitrise, restauration et mise en valeur des cours d’eau
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B1 : Protéger les biens et les personnes
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21 actions
49%

6 actions
14%

4 actions
9%

12 actions
28%

Réalisées En cours

Programmées Non réalisées

Particularités:

43 actions + 10

Evolutions techniques: Favoriser les zones 
d’expansion de crues et le génie végétal

Réflexion globale des M. Ouvrage

Volet B1

11%

4%

12%

5%

20%

38%

10%

Europe

Etat

AERMC

Région

CG01

Maître d'ouvrage

DIAE

3 567 642,10€ HT (103 %)

Participation financière réelle ou projetée des act ions du volet B1

-  €

250 000,00 €

500 000,00 €

750 000,00 €

1 000 000,00 €

1 250 000,00 €

1 500 000,00 €

Prévu  181 261,85 €  422 435,61 €  150 000,00 €  60 000,00 €  821 314,28 €  326 895,32 €  1 489 058,51 € 

Réel  397 686,00 €  147 513,90 €  411 932,61 €  79 515,24 €  473 528,26 €  370 101,00 €  1 315 575,82 € 

Europe Etat
Agence de 

l'eau
Région

Conseil 
Général

DIAE
Maître 

d'Ouvrage
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Volet B : Maitrise, restauration et mise en valeur des cours d’eau

B1 : Protéger les biens et les personnes

Stabilisation des berges du Groise

Avant travaux Plan des travaux Après travaux

Ajout d’une protection en bois sur 30 ml au niveau du glissement de terrain.

77,47%
Taux coût 

réel/coût estimé :

36 990 €HTCoût

Répartition des coûts sur le montant HT

-  €

14 325,00 €

33 425,00 €

12 946,50 €11 097,00 € 12 946,50 €

-  €

10 000,00 €

20 000,00 €

30 000,00 €

40 000,00 €

Département Commune CCPG

prévu

réél
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Volet B : Maitrise, restauration et mise en valeur des cours d’eau

B1 : Protéger les biens et les personnes

Bassin de rétention du Nant

Bassin de rétention du Nant à
Prévessin (28 500 m3)

Bassin par temps sec 
(traversé par le Nant)

Bassin lors de crues
Avril 2006

82,31 %
Taux coût réel/coût 

estimé :

625 574 € HT Coût

Répartition des coûts sur le montant HT

117 040,00 €
146 300,00 €

100 000,00 €

174 102,00 €

146 300,00 €

175 560,00 € 174 800,00 €

121 356,00 €

138 122,00 €91 994,00 €

-  €

50 000,00 €

100 000,00 €

150 000,00 €

200 000,00 €

Conseil
général

Etat Interreg DIAE Sivom

prévu

réél



B2 : Réhabiliter le potentiel naturel des milieux 
aquatiques

Volet B : Maitrise, restauration et mise en valeur des cours d’eau
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7 actions
24%

4 actions
14%

4 actions
14%

14 actions
48%

Réalisées En cours

Programmées Non réalisées

Particularités:

29 actions + 4

Evolution de la M. Ouvrage des passes à
poissons

Réflexion globale des M. Ouvrage

Réflexion sur les zones humides

Volet B2

12%

10%

1%

74%

3%

Europe

AERMC

Région

CG01

Maître d'ouvrage

Pecheurs

2 254 194,72 € HT (69%) Participation financière réelle ou projetée des act ions du volet B2

-  €

500 000,00 €

1 000 000,00 €

1 500 000,00 €

2 000 000,00 €

2 500 000,00 €

3 000 000,00 €

Prévu  9 250,40 €  155 949,00 €  232 928,50 €  288 189,00 €  25 147,20 €  2 829 160,80 €  95 368,50 € 

Réel  -   €  -   €  297 983,56 €  259 272,95 €  35 564,00 €  1 834 068,16 €  63 129,94 € 

Europe Etat
Agence de 

l'eau
Région

Conseil 
Général

Maître 
d'Ouvrage

Pêcheurs
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Zones humides

B2 : Réhabiliter le potentiel naturel des milieux a quatiques

Volet B : Maitrise, restauration et mise en valeur des cours d’eau

B3 : Gérer et valoriser les milieux aquatiques

Protection au SCOT

113,25 %
Taux coût 

réel/coût estimé

22 650,00 € HTCoût

Répartition des coûts sur le montant HT. 

6 000,00 €

10 000,00 €

4 000,00 €

8 737,00 €

14 352,00 €

-  €

5 000,00 €

10 000,00 €

15 000,00 €

20 000,00 €

Agence de l'Eau Région CCPG

prévu

réél
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B2 : Réhabiliter le potentiel naturel des milieux a quatiques

Confluence Versoix -Léman

Volet B : Maitrise, restauration et mise en valeur des cours d’eau

43,81 %
Taux coût 

réel/coût estimé

920 000 CHFCoût

Répartition des coûts 

1 750 000,00 €

766 667,00 €

-  €

500 000,00 €

1 000 000,00 €

1 500 000,00 €

2 000 000,00 €

Etat de GE

prévu

réél

Action menée  en 2010



Volet B : Maitrise, restauration et mise en valeur des cours d’eau
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Particularités:

Evolution de l’approche du patrimoine bâti

Intégration des actions dans d’autres procédures

Développement des actions de renaturation 
suisses

1 810 253,34 € HT (410 %)

B3 : Gérer et valoriser les milieux aquatiques
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5 actions
42%

1 action
8%

2 actions
17%

4 actions
33%

Réalisées En cours
Programmées Non réalisées

Participation financière réelle ou projetée des act ions du volet B3

-  €

200 000,00 €

400 000,00 €

600 000,00 €

800 000,00 €

1 000 000,00 €

1 200 000,00 €

1 400 000,00 €

1 600 000,00 €

1 800 000,00 €

2 000 000,00 €

Prévu  4 815,00 €  7 500,00 €  54 920,00 €  15 240,00 €  319 052,50 €  -   € 

Réel  -   €  -   €  -   €  8 750,00 €  1 949 167,00  165 000,00 € 

Etat
Agence de 

l'eau
Région

Conseil 
Général

Maître 
d'Ouvrage

Confédération 
Helvétique

Volet B3

91,8%

7,8% 0,4%

CG01

Maître d'ouvrage

CH
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Volet B : Maitrise, restauration et mise en valeur des cours d’eau

Module 2 : bilan technique et financier du contrat

Réalisation du volet B
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B B1 B2 B3

Non réalisées
Programmées
En cours
Réalisées

84 43 29 12

7 632 090,17 € HT (107 %)
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Particularités :

3 actions + 2

Arrêt du poste de technicien de rivières et création 
d’un 2nd poste de chargé de mission

Report des subventions

770 023,47 € HT ( 26%)

Volet C : Coordination, communication et suivi

C1 : Coordonner et assurer l’entretien et la gestio n des milieux aquatiques

���
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� 
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1 action
33%2 actions

67%

Réalisées
Réalisées ponctuellement

Participation financière selon les acteurs pour le volet C1

-  €

1 000 000,00 €

2 000 000,00 €

3 000 000,00 €

4 000 000,00 €

prévu

réel

prévu  762 732,00 €  979 335,68 €  377 468,00 €  1 021 320,32 €  3 140 856,00 € 

réel  -   €  298 657,00 €  187 444,71 €  303 730,05 €  789 831,76 € 

Etat Agence de l'eau Région Maître d'Ouvrage Total

Volet C1

 38%

24%

38% AERMC

Région

Maître d'ouvrage
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C1 : Coordonner et assurer l’entretien et la gestio n des milieux aquatiques

Entretien de la ripisylve

Volet C : Coordination, communication et suivi

L’Allondon : 2006 à 2009
Le Groise : 2008-2009
Le Munet : 2009
La Divonne : 2010-2011
L’Allemogne : 2011

Répartition des coûts sur le montant HT

666 120,00 €
732 732,00 €

377 468,00 €
444 080,00 €

49 470,00 €

207 613,80 €

84 246,00 €-  €
-  €

200 000,00 €

400 000,00 €

600 000,00 €

800 000,00 €

Etat Agence de
l'eau

Région CCPG

prévu

réél

15,37%
Taux coût 

réel/coût estimé

341 329,80 €
HT

Coût 
Restauration
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Particularités :

13 actions + 1

Développement des animations scolaires du 
primaire

155 735,50 € HT (29 %)

Volet C : Coordination, communication et suivi

C2 : Informer et sensibiliser les acteurs locaux

���
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�	�����������
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5 actions
38%

3 actions
23%

1 action
8%

4 actions
31%

Réalisées
Réalisées ponctuellement
en cours
Non réalisées

Participation financière selon les acteurs pour le volet C2

-  €

100 000,00 €

200 000,00 €

300 000,00 €

400 000,00 €

prévu

réel

prévu  11 349,00 €  117 410,82 €  64 758,48 €  104 330,00 €  286 278,90 € 

réel  -   €  46 101,51 €  23 144,73 €  16 988,97 €  78 728,94 € 

Etat Agence de l'eau Région DIM Maître d'Ouvrage

Volet C2

28%

14%48%

10%

AERMC

Région

Maître d'ouvrage

DIAE
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Volet C : Coordination, communication et suivi

C2 : Informer et sensibiliser les acteurs locaux
Lettres

2 lettres
5 lettres : 36 448,33 € TTC

36 000 exemplaires par lettre



�����������	
��	��
����	
	��	�	
�	�����	
�	�������	 
�	��������	����	
�	���������		� ��	����	��
�

Panneaux signalétiques 
Animations scolaires

C2 : Informer et sensibiliser les acteurs locaux

72 panneaux : 6 058,90 € HT

123 classes françaises : 102 591,60 €

90 classes suisses

Volet C : Coordination, communication et suivi
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Particularités :

3 actions

Répartition de la maitrise d’ouvrage

La gestion du bilan en interne

93 574,5€ HT (56 %)

Volet C : Coordination, communication et suivi

C3 : Evaluer les actions du contrat de rivières

���
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�	�����������

�
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3 actions
100%

en cours

Volet C3

44%

19%

20%

17%

AERMC

Région

Maître d'ouvrage

DIAE

Participation financière selon les acteurs pour le volet C3

-  €

20 000,00 €

40 000,00 €

60 000,00 €

80 000,00 €

100 000,00 €

prévu

réel

prévu  22 753,90 €  9 101,56 €  83 800,00 €  68 369,34 € 

réel  55 024,00 €  22 980,00 €  21 043,62 €  24 627,85 € 

Agence de l'eau Région DIM Maître d'Ouvrage
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C3 : Evaluer les actions du contrat de rivières

Etude piscicole

27 sites péchés, 

31 km de 
prospection.

161,47%
Taux coût 

réel/coût estimé

50 404,82 €
TTC 

Coût 

Volet C : Coordination, communication et suivi
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Module 2 : bilan technique et financier du contrat

Volet C : Coordination, communication et suivi

Réalisation du volet C

11

3

8

4

1

0

4

4

3
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

C C1 C2 C3

Non réalisées
Programmées
En cours
Réalisées

19 3 13 3

1 019 333,47 HT (27%)
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Particularités :

Intégration des actions dans une vision plus 
globale

435 945 € HT (294 %)

Volet D : Gestion globale de la ressource en eau

Répartition des actions selon 
avancement

6 actions
 100%

Réal isées

Volet D

19%

5%

76%

AERMC

CG01

Maître d'ouvrage

Participation financière selon les acteurs pour le volet D

-  €

100 000,00 €

200 000,00 €

300 000,00 €

400 000,00 €

500 000,00 €

Prévu 

Réel

Prévu  148 280,00 €  13 552,00 €  30 000,00 €  6 000,00 €  -   €  118 078,69 € 

Réel  435 945,00 €  -   €  97 987,00 €  -   €  25 560,00 €  398 680,42 € 

Total Etat Agence de l'eau Région Conseil Général
Maître 

d'Ouvrage
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Volet D :Gestion globale de la ressource en eau

D1 : Améliorer et/ou maintenir le débit minimum 
des cours d’eau Soutien des débits d’étiage

Etude d’inventaire et de potentialité
des sources de captages et autres 
flux (2 actions)

3/ �4"
#���	��$�	
����%��$�	
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Synthèse
Avancement des actions selon chaque volet 

45 43
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A B C D

Non réalisées

Programmées

En cours

Réalisées

109 881 220 € HT (102%)


