syndicat mixte du
bassin des sorgues

Compte rendu
Réunion du 19 novembre 2014

Comité Riviere « Les Sorgues »
Bilan intermédiaire

IL.
L.
V.

Annexe

Introduction

Discussions

Perspectives et échanges complémentaires
Conclusion

Diaporama présenté le 19/11/2014







L
$ %
=

Comité Riviére « Les Sorgues »
Compte rendu du 19/11/2014

P
¢ Sorg®
Personnes -
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M. MOUREAd Guy, Président du Comité Riviere « Les Sorgues », Maire
d’Entraigues sur la Sorgue, Vice-Président du Grand Avignon, Président du
Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues.

Mme BERTHAUD Gaélle, Directrice de la délégation PACA et Corse de
I'’Agence de 'Eau Rhone Méditerranée & Corse.

M. PASTOR Roland, Maire de Fontaine de Vaucluse, Vice-Président de la
Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse, Vice-
Président du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues.

M. BELLEGARDE Daniel, Maire de Jonquerettes, Vice-Président du Grand
Avignon.

Mme ESPENON Evelyne, Conseillere municipale de Monteux, Vice-
Présidente a la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat,
Déléguée au Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues.

Mme ANCEY Dominique, Adjointe au Maire de Jonquerettes, Conseillere
communautaire au Grand Avignon, Déléguée au Syndicat Mixte du Bassin
des Sorgues.

Mme ETIENNE Monique, Adjointe au Maire de Saumane de Vaucluse,
Conseillere communautaire a la Communauté de Communes Pays des
Sorgues Monts de Vaucluse, Déléguée au Syndicat Mixte du Bassin des
Sorgues.

M. SOLER Serge, Adjoint au Maire de Sorgues, Conseiller communautaire a
la Communauté de Communes des Pays de Rhéne Ouveze, Délégué au
Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues.

M. FAVIER Jean, Maire de St Saturnin lés Avignon, Délégué au Syndicat
Mixte du Bassin des Sorgues.

M. FOURNET Denis, Adjoint au Maire d’Althen des Paluds, Délégué au
Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues.

M. LEROUX Jean-Pierre, Adjoint au Maire de Lagnes, Délégué au Syndicat
Mixte du Bassin des Sorgues.

M. BARBE Jean-Noél, Technicien de la Direction Départementale des
Territoires (DDT) de Vaucluse.

M. MOLLET Sébastien, Chef de service de I'Office National de 'Eau et des
Milieux Aquatiques (ONEMA) de Vaucluse.

Mme JETHRIT Héléne, Chargée d'interventions a '’Agence de I'Eau Rhéne
Méditerranée & Corse.

M. GENTILLY Robert, Chargé de mission milieux aquatiques au Conseil
Régional Provence-Alpes-Cote d'Azur.

M. CARLES Daniel, Secrétaire adjoint a la Chambre d’agriculture de
Vaucluse.

M. BELLON Eric, Directeur des services techniques de la Communauté de
Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse.

M. RIVOIRE Vincent, Technicien & la Communauté de Communes Pays des
Sorgues Monts de Vaucluse.

M. SOUCIET Franck, Chef de service a la Communauté de Communes des
Pays de Rhone Ouveze.

Mme BEAUDROIT Carole, Responsable du service Environnement a L’lsle
sur la Sorgue.

M. FEUTRY Sébastien, Directeur adjoint des services techniques du Grand
Avignon.

M. BAHEGNE Cyril, Technicien «eau et assainissement » aux services
techniques du Grand Avignon.

Mme WINDELS Nathalie, Chef de projet écoquartier a la Communauté de
Communes Les Sorgues du Comtat.

M. BOURRET Rémi, Technicien du Syndicat mixte des eaux de la région
Rhéne Ventoux.

M. DANQUIGNY Charles, Maitre de conférences a I'Université d’Avignon et
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Personnes -
excusées :

des Pays de Vaucluse.

M. CHALIKAKIS Konstantinos, Maitre de conférences a I'Université d’Avignon
et des Pays de Vaucluse.

Mlle OLLIVIER Chloé, Doctorante a I'Université d’Avignon et des Pays de
Vaucluse.

M. AUZIER Pascal, Chargé de missions du Contrat de Canal a 'ASCO du
Canal de L’Isle,

M. CLAVEYROLLE Jean-Pierre, Président du Comité Départemental de
canoé-kayak de Vaucluse.

M. MOUTTE Alain, Directeur du Comité Départemental de canoé-kayak de
Vaucluse.

Mlle LE BAIL Loriane, Agent de développement du Comité Départemental
de canoé-kayak de Vaucluse.

M. LALAUZE Philippe, Président de la Fédération de Péche de Vaucluse.

M. THAREL Corentin, Technicien Riviere a la Fédération de péche de
Vaucluse.

M. MARIN Jéréme, Agent de développement a la Fédération de péche de
Vaucluse.

Mme BERNARD Nicole, Présidente des associations « Les Sorgues Vertes »
et FNE 84.

M. RONZE Jean, Président de l'association « Les Chevaliers de I'Onde,
Secrétaire et administrateur de la Fédération de péche de Vaucluse.

M. SERVAN Gérard, Trésorier de I'association « Les Chevaliers de I'Onde ».
M. SCALABRE Jean-Michel, Responsable environnement de I’entreprise
Rousselot.

M. CHABAS Roland, Administrateur d’Agribio 84.

Mme GUITTET Anne, Coordinatrice d’Agribio 84.

M. OLIVIER Vincent, Chargé de missions a Bio de Provence.

M. RHODET Laurent, Directeur du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues.
Mme TENTORINI Christel, Responsable Technique du Syndicat Mixte du
Bassin des Sorgues.

Mme DIDIER Anne-France, Directrice régionale de la Direction Régionale de
I'Environnement, de '’Aménagement et du Logement (DREAL) Provence-
Alpes-Cbte d'Azur.

M. MILON Alain, Président de la Communauté de Communes des Pays de
Rhéne Ouveze.

M. LAGNEAU Thierry, Maire de Sorgues, Conseiller Général de Vaucluse,
Conseiller communautaire a la Communauté de Communes des Pays de
Rhéne Ouveze.

M. GONZALVEZ Pierre, Maire de L’lsle sur la Sorgue, Président de la
Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse, Vice-
Président du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues.

M. GABERT Pierre, Maire de Pernes les Fontaines, Président de la
Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat, Délégué au Syndicat
Mixte du Bassin des Sorgues.

M. GARCIA Stéphane, 1% Adjoint au Maire de Sorgues, Conseiller
communautaire & la Communauté de Communes des Pays de Rhéne
Ouveze, Vice-Président au Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues.

M. GAINTRAND Bernard, Conseiller municipal de Pernes les Fontaines.

M. OUBRIER Hervé, Animateur Contrat de Riviere a 'EPAGE Sud Ouest
Mont Ventoux.

Mme SICAUD-MORVAN Josette, Président de I'UFC Que choisir de Vaucluse.
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I. Introduction

Le deuxieme Contrat de Riviere «Les Sorgues» 2010-2015, signé le
11 octobre 2010, se situe résolument dans une logique de continuité du
premier. L’objectif principal du Contrat de Riviére « Les Sorgues » reste ainsi la
reconquéte et la préservation des milieux aquatiques, a travers :

- l'amélioration de la qualité de I'eau,

- la gestion des inondations,

- la conciliation des usages avec la préservation des milieux,

- l'optimisation de la gestion et la protection de la ressource,

- la sensibilisation et I'éducation a I'environnement.

Les actions sont mises en ceuvre par 18 maitres d'ouvrage. Le Comité de
Riviere est chargé de suivre ce Contrat de Riviére, en s’appuyant sur le Syndicat
Mixte du Bassin des Sorgues.

A ce titre, il convient que le Comité de Riviere valide localement les bilans
intermédiaires, qui permettent de faire le point sur la mise en ceuvre des
actions.

Pour ce faire, les membres du Comité de Riviere se sont réunis le 19 novembre
2014 au siege du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues, a Entraigues sur la

= Un bilan Sorgue

intermédiaire sur les
actions menées , e g ,
depuis début 2013. Cette réunion a bénéficié de la présence de Mme Gaélle BERTHAUD,

Directrice de la délégation PACA et Corse de 'Agence de I'Eau RM&C. L'ordre
du jour a été le suivant :

- brefs rappels sur le Contrat de Riviere (voir diaporama annexé) ;

= La signature . o i A
officielle de Iavenant - Signature officielle de I'avenant au Contrat de Riviére « Les Sorgues » avec

Faslise stilte atibilan I’Agence de 'Eau RM&C (avenant réalisé suite au bilan a mi-parcours validé
& mi-parcours. par le Comité Riviere en décembre 2013) ;

- bilan des actions menées depuis le début de la phase 2 (2013-2015) et
discussions (voir le diaporama annexé et le point 1l) ;

- Perspectives et échanges complémentaires.

Dans son discours introductif, M. MOUREAU fait part des changements
annoncés par la mise en ceuvre de la compétence GEstion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). Il insiste sur la nécessité
de faire de la politique, « au bon sens du terme », pour la gestion intégrée des
milieux aquatiques et de continuer a mener les réflexions a I'échelle des
bassins versants. Il précise que, pour ce faire, les Présidents des structures de
gestion de milieux aquatiques du Vaucluse se réunissent régulierement
(Qroupe Riviére 84 Elus).

M. MOUREAU confirme que le Contrat de Riviere est un trés bon dispositif
pour une démarche efficace, cohérente et concertée, en mettant en relation les
nombreux acteurs de l'eau. Le grand nombre de personnes présentes a la
réunion du Comité Riviere du jour démontre que ces acteurs attachent une
importance certaine aux problématiques liées aux Sorgues.

Mme BERTHAUD souligne I'importance pour elle de venir au SMBS et surtout
dans le Vaucluse, étant donné I'implication des acteurs de ce département.

Elle rejoint le Président du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues dans le fait
qu’il est primordial de préserver une solidarité amont/aval dans I'application de

s Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues -3-
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la GEMAPL

Elle informe de la mise en consultation du grand public sur le futur SDAGE
RM&C a partir du 19/12/2014 (jusqu’au 18/06/2015) :

http:/www.sauvonsleau.frfjcms/pgo_8260/consultation2015

Elle indique qu’elle a présenté personnellement 'avenant au Contrat de Riviere
« Les Sorgues » 2010-2015 a son Conseil d’Administration. A lissue de la
phase 1 (2010-2012), prés de 70 % des actions étaient réalisées ou lancées.
Tous les Contrats de Riviere n’atteignent pas ce taux. La phase 2 (2013-2015)
reste ambitieuse et 'Agence de 'Eau RM&C demeure un partenaire moteur
pour accompagner les maitres d’ouvrage.

Signature de l'avenant Slansiue: ds lavc?nfnt
au Contrat de Riviere au Contrat de Riviere
fillan des actions mendes depids le bilat « Les Sorgues » 2010-
mi-parcours, par les maitres d ouvrag 2015, suite au bilan a

mi-parcours
SOMPPETPSER 172 Entraigues sur la Sorgue,

le 19/11/2014

Lors de la signature de I'avenant au Contrat de Riviere « Les Sorgues » 2010-
2015, suite au bilan & mi-parcours, M\. MOUREAU insiste sur I'importance de
continuer & mettre en ceuvre des actions, a une époque de confrontation : il
est primordial de maintenir une coopération, une solidarité entre amont et
aval, et de se respecter les uns et les autres...

1. Discussions

Les éléments suivants viennent compléter le bilan intermédiaire
présenté en séance par les différents maitres d’ouvrage
et annexé au présent compte-rendu.

o 1. Volet A : Améliorer la qualité de I'eau

Ce volet contient les actions visant a améliorer la qualité des rejets des
systémes d’assainissement pouvant impacter les Sorgues (collectif et
autonome), ainsi que le suivi de la qualité de I'eau et des milieux aquatiques et
les travaux sur la vulnérabilité du karst de Fontaine de Vaucluse.

L’enjeu principal est le maintien ou l'atteinte du bon état et du bon potentiel
écologique pour les cours d’eau et canaux de la plaine des Sorgues.

S Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues 4=
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Bilan et perspective des actions

Amélioration de [ ’assaim'ssemerit a Althen des Paluds

L objectif est de réduire de 540 m?/j les eaux claires parasites.

Amélioration de 'assainissement a Fontaine de Vaucluse

M. PASTOR souligne que les actions menées n'ont pas été précisées dans le
diaporama, la station d’épuration fonctionnant bien et les travaux de gestion et
d’amélioration courantes avangant correctement.

Amélioration de l'assainissement sur les hameaux de Valobre (Entraiques sur
la Sorque) et de St Albergaty (Althen des Paluds)

Mme BERNARD demande pourquoi il a été décidé une extension de réseaux et
non un traitement par phyto-épuration, sur les hameaux de Valobre (Entraigues
sur la Sorgue) et de St Albergaty (Althen des Paluds).

M. FEUTRY explique que pour le hameau de Valobre, les études technico-
économiques ont montré qu’il était moins colteux de se raccorder sur les
réseaux existants, tant en investissements qu’en cotts de fonctionnement.

FEtude du fonctionnement et de la vulnérabilité de la ressource karstique

M. PASTOR indique qu’il est pertinent de solliciter les spéléologues et
demande s’il y a toujours des épandages des boues de l'usine Rousselot
réalisées sur le karst.

M. DANQUIGNY précise qu’il y a un partenariat effectif entre I'Université et
plusieurs clubs de spéléologie.

M. SCALABRE confirme que des boues sont épandues sur le karst de la
Fontaine de Vaucluse.

M. MOUREAU informe que le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues a essayé
de travailler avec les collectivités situées sur I'impluvium, il y a plusieurs
années, et que les relations avaient alors été difficiles. Ces liens pourraient étre
réamorcés a la faveur des nouvelles constructions administratives.

2. Volet B2 : Gérer les inondations

Les actions inscrites au Contrat de Riviere « Les Sorgues » 2010-2015 et
répondant & la problématique de la gestion des inondations, satisfont a 5 sous-
objectifs : :

optimiser la gestion des flux en amont de I'exutoire ;

optimiser la gestion des écoulements ;

mettre a niveau et sécuriser les exutoires et leurs tributaires ;

réduire l'impact des débordements ;

développer la prévention.

S

Bassins de rétention

M. FAVIER souléve la problématique de la prolifération des moustiques qui
peut étre liée aux bassins de rétention.

M. RHODET confirme I'importance de concevoir des bassins correctement,
afin que ceux-ci soient a secs la majorité du temps.

S Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues -5-
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Bilan et perspective des actions

M. FEUTRY certifie que le Grand Avignon veille a concevoir ses bassins de
rétention de fagon a ce que ces derniers restent secs en dehors des périodes
pour lesquelles il est nécessaire qu'ils retiennent I'eau.

Appels a projets de 'Agence de ['Eau

Mme BERTHAUD fait part des appels a projets lancés par 'Agence de I'Eau.
Ces derniers permettent de bénéficier de financements exceptionnels. Elle
s’'inquiéte d’une éventuelle diffusion défaillante dans le Vaucluse, au regard du
peu de candidats de ce département ayant candidaté sur I'appel a projet
« réduire la pollution pluviale » ouvert en 2014.

M. SOUCIET indique que les délais de réponse a ces appels a projets,
généralement de l'ordre de 6 mois, restent courts pour arriver a monter un
projet cohérent et novateur, convaincre les élus, etc. De ce fait, des que
Iinformation est envoyée tardivement, comme cela a pu arriver, il n’est plus
possible de candidater.

M. FEUTRY précise que le Grand Avignon n’était pas prét pour répondre a cet
appel a projet, leurs opérations étant trop pauvres en innovations.

Action en matiére de diminution de la vulnérabilité

M. MOUREAU indique que le Grand Avignon a établi un DICRIM et mis en
place un systeme d’alerte téléphonique (Antibia).

M. FOURNET précise que le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) d’Althen
des Paluds est en cours.

Mme ESPENON informe que le PCS de Monteux a été mis en place.

3. Volets B1 et B3 : Gérer la ressource et préserver le milieu
naturel :

Zones humides

M. MOUREAU insiste sur la vulnérabilité de la zone humide des Herbages, a
Entraigues sur la Sorgue, Bédarrides et Sorgues. Il indique que le Grand
Avignon va tacher de réfléchir aux actions a mener pour la préserver.

Dernierement, 300 tonnes de saletés ont été enlevées lors d’'une opération

S Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues -6-
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menée avec des bénévoles et partenaires.

Truite fario de souche locale

M. MOUREAU souhaite connaitre les risques vis-a-vis de la pérennisation de la
souche locale de Truite fario.

M. THAREL indique que d’aprés le généticien expert M. BERREBI, qui a mené
les études sur les Sorgues, il n'y a aucun risque d’hybridation avec les truites

déversées, qui sont normalement stériles.

M. RHODET précise qu’il est maintenu un cloisonnement volontaire entre la
Sorgue amont et le reste du réseau, au regard de la franchissabilité des truites.

Gendarme « vert »

M. PASTOR signale qu’il a demandé a la gendarmerie de réactiver le poste
spécialisé « environnement ».

Modification de l'exutoire du canal de L’Isle

M. AUZIER s’interroge sur I'avancement des études menées par le SMBS, sur
la modification de I'exutoire du canal de L’Isle.

Mme TENTORINI explique que cette opération est menée conjointement a la
mise en place d'une passe a poissons sur le seuil déversant de la Croupiére.
Cette derniére entre dans une étude globale de restauration de la continuité
piscicole sur les Sorgues. La phase 1 de cette étude vient de se terminer. Le
SMBS va prochainement se rapprocher des différents propriétaires, et en
particulier ’ASCO du Canal de L’Isle, pour faire part des conclusions du bureau
d’études.

4. Volets C1 et C2: Coordonner, communiquer et suivre le
- Contrat de Riviere

Aucune question ou commentaire formulé sur ces volets C1 et C2.

S Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues , -7-
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1L Perspectives et échanges complémentaires

Agriculture

M. CHABAS s’étonne qu'il n’ait pas été abordé les actions menées sur I'impact
de I'agriculture sur les milieux aquatiques.

M. CARLES indique qu’il est globalement maintenu une bande tampon de
5 métres en bord de riviere et que la plupart des PLU intégrent lors de leurs
révisions, sur les conseils du SMBS, une bande plus large a la faveur de la
ripisylve.

M. MOUREAU signale que les collectivités ne sont pas décideurs des actions
agricoles. Elles ne peuvent que sensibiliser aux bonnes pratiques.

M. RHODET expose que le SMBS est aussi animateur du site Natura 2000
«Les Sorgues et [I'Auzon». Les Mesures Agro-Environnementales
territorialisées (MAEt) qui ont été passées sont montées et proposées en
partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Vaucluse. Elles concernent le
maintien des prairies et l'irrigation gravitaire. Dans le cadre de la nouvelle PAC,
des Mesures Agro-Environnementales climat (MAEc) sont étudiées. Le
Syndicat des Vignerons des Cétes du Rhones a manifesté sa volonté de mettre
en place des MAEc. Le SMBS est associé a leur projet.

Il indique que la CCPSMV avait été lauréate a un appel a projet de 'Agence de
I'Eau sur la réduction des pesticides.

M. PASTOR précise que la mise en ceuvre de ce projet de la CCPSMV date de
I'ancienne mandature et qu’il attend une « redynamisation ». Les actions mises

en oeuvre avaient été principalement a destination du grand public
(sensibilisation).

M. RHODET rappelle qu'a partir du 1% janvier 2016, les collectivités auront
I'obligation de ne plus utiliser de pesticides. La question du role du SMBS par
rapport a cette question est posée : les communes et intercommunalités ont-
elles besoin d’'un soutien en la matiére ? Le cas échéant, il est demandé a
'Agence de I'Eau les possibilités de soutien, notamment en financement d’'un
poste d’animateur phytosanitaire.

Mme BERTHAUD indique que les possibilités de financement de poste (budget
« fonctionnement ») sont difficiles. Le contexte est a la réduction des budgets.

Accompagnement de ’Agence de ['[Eau

Mme BERTHAUD en profite pour indiquer que les effectifs de ’Agence de I'Eau
vont étre réduits et que les modalités d’accompagnement par les agents de
I'’Agence de I'Eau vont, du coup, devoir étre modifiées.

Dans ce cadre, elle souhaite que I'on soit tous attentifs a ce que I'on retrouve
bien toutes les actions menées en 2016, a une échelle cohérente. Elle souhaite
développer des contractualisations autres que le Contrat de Riviére, a de plus
petites échéances (de 'ordre de 6 mois) et que le SMBS soit un relais de
I'accompagnement de I’Agence de I'Eau.

S Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues -8-
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Mme BERTHAUD rappelle I'impérieuse nécessité de travailler, des 2015, avec
les Syndicats de riviere sur la mise en place de la GEMAPI.

Validation du bilan 2013-2014

Le bilan présenté ce jour est validé a I'unanimité par le Comité de Riviere « Les
Sorgues ».

Bilan du Contrat de
Riviere « Les Sorgues »
2010-2015 du
19/11/2014

V. Conclusion

M. MOUREAU insiste sur le fait que le SMBS défendra la notion de Contrat de
Riviere et d’actions menées en partenariats. Il appartient aux collectivités de
faire en sorte que la GEMAPI soit une ouverture dans ce sens.

Il conclue en exprimant le plaisir d’avoir autant d’acteurs qui participent aux
travaux menés, remercie tous les participants et espere continuer a travailler
dans la voie tracée tous ensemble. Il remercie de plus les agents du Syndicat
Mixte du Bassin des Sorgues pour leur implication.

S Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues -O-
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— Le Contrat de Riviére « Les Sorgues-»

% Fait suite au premier Contrat de Riviére « Les Sorgues » 2004-2008

Reconquéte et préservation des milieux aquatiques, a travers
= |'amélioration de la qualité de I'eau,
= la gestion des inondations,
= la conciliation des usages avec la préservation des milieux,
= 'optimisation de la gestion et la protection de la ressource,
= la sensibilisation et I'éducation a I'environnement.

Mise en ceuvre entre 2010 et 2015 (6 ans)
Mise en ceuvre en 2 phases (2010-2012 et 2013-2015)
Bilan & mi-parcours sur la phase 1 (2010-2012) validé en décembre 2013

Le Contrat de Riviere « Les Sorgue.é »

Signature idation du bilan a Bilan o
le 11/102010 le 17712/2013 | le 19/11/2014 |
Bilan intermédiaire
le 19/11/2014

1% phase 2012 2013 2:me phase Organisé par la structure animatrice (SMBS)

Réalisé par les maitres d’ouvrage
mercagg

Wy

En présence des membres du Comité Riviere et bad
autres structures signataires du Contrat de Riviere

« Les Sorgues » 2010-2015

feuy ueyg

Mise e ceuvre des aftions

Mise en ceuvre des actions

it . —. i R
inition des actions de la phase A valider par les membres du Comité Riviére




— Le-Contrat de Riviére « Les Sorgues»

12/01/2015

Lé Contrat de Riviere « Les Sorgueé »

Répartition des actions en volets thématiques :

Volets A1, A2, A3 — Améliorer la qualité de l'eau
(amélioration de 'assainissement et suivi de la qualité de l'eau)

Volet B2 — Gérer les inondations

Volets BI et B3 — Gérer et préserver la ressource et les
milieux naturels
(gestion de la ressource, restauration et gestion du milieu naturel,
mise en valeur du cours d’eau et du patrimoine lié a l'eau)

Volets C1 et C2— Suivre le Contrat et appuyer la gestion
concertée
(coordination et suivi du Contrat, actions de communication)

Mise en ceuvre par 18 maitres d'ouvrage

% montant estimatif total a mi-parcours de 35 574,1 k€
% soit 74 % du montant estimatif initial

00000k
350000k
30000,0k€
25000,06€
200000k

15000,0k€

100000k
sooooke
0,0ke Volet A Volets B1 et B3 g
| Volet Volet B2 Volets B etB3  volet -
Contrattotal ydlorer ta  Ggrerfos Géreret  Suirele @
qualitéde  inondations  Préserver [ Contrat et e ]
Teau ressource et les Appuyer la Sy

miliew ‘gestion
naturels  concertée

Volet A

Améliorer la
qualité de
I'eau

Enjeu principal :

Maintien ou atteinte du bon état
et du bon potentiel écologique

¢

sur le Contrat de Rivie|

|| Améliorer I'assainissement des collectivités locales I

% Assainissement collectif et autonome

% Sur 15 communes : Althen des Paluds, Bédarrides, Chateauneuf
de Gadagne, Entraigues sur la Sorgue, Fontaine de Vaucluse,
Jonquerettes, Lagnes, Le Pontet, Lisle sur la Sorgue, Pernes les
Fontaines, Saumane de Vaucluse, Sorgues, St Saturnin lés
Avignon, Vedene, Velleron

% Par 9 maitres d'ouvrages :
Lisle sur la Sorgue
Entreprise Rousselot
Grand Avignon
SITTEU
SM Rhéne Ventoux
Chéteauneuf de Gadagne
Fontaine de Vaucluse
Saumane de Vaucluse
Lagnes
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Station d’épuration de I'lsle sur la Sorgue

Bilan 2013-2014

2investissements majeurs :

<

Derniers travaux prévus dans le cadre de la convention de mise en
é de la station : d'une unité de

octobre 2013)
Mise en place d'une nouvelle centrifugeuse pour déshydrater les boues

<

Nb conformité
annuelle

% conformité
annuelle

b valeur > 100 mg/L

b vlew s 20 g/t w [ | w5 |

b vl > 0yt 0 2 P

Station d’épuration de I'lsle sur la Sorgue

Bilan 2013-2014

Nouvel arrété préfectoral d’autorisation de rejet :

tion d'un débit de référence fixé & 14 850 m3/j afin de préserver le fonctionnement de la station
uration lors d'importants épisodes pluvieux

¥ Modification de la répartition du rejet des eaux traitées : passage d'une répartition 87% Sorgue du

Thor=Grande Sorgue/13% canal de moulin premier a 100% Sorgue du Thor = Grande Sorgue

Perspectives 2015

Remplacement des cloisons siphoides des clarificateurs corrodées

Etudes des travaux a réaliser pour le fonctionnement de la station aprés
la déconnexion de Findustriel Rousselot

Améliorationdu f du réseau d”

Lutte contre rejets directs en Sorgue : injonction de se raccorder au réseau public pour 7 habitations

*  Lutte contre les eaux claires

permangntes Ne pluie

Réhabilitation des réseaux en
mauvais état

Identification des mauvais raccordements

25 km de réseau inspectés par injection de fumée soit % du linéaire total
2013 :650 m avenue Charmasson

2014 : 600 m quais Jean Jaurés et Rouget
de Lisle et cours Anatole France

Sectorisation des zones sensibles aux eaux claires

Mise en place de débitmétres sur 5 postes de refoulement

Ass:

sement non collectif

+  Diagnostic initial de tous les dispositifs d’assainissement non collectif terminés

Projet de réhabilitations de 100 dispositifs ANC présentant des risques de pollution avérée avec le
soutien financier de PAgence de I'Eau

Bilan des actions— Entreprise Rousselot

Usine ROUSSELOT de I'Isle-Sur-La-Sorgue
Présentation du projet

de station d’épuration pour 2015




- _'fBiian_ des actions— Entrep_rise Rc_iuésélot

Situation historique 1996 - 2013

Sorgue : Canal Moulin Premi

47% du flux
5260/

Grande Sorgue,
Sorgue du Thoy

FluxRousselot

Ancienne step

6000m? j Rousselot

Fluxurbain
Islella Sorgue + Saumane
5200mY

53% du flux

3
Step communale Isle 540 mj

surla sorgue

12/01/2015

- _'fBiian__des actions— Entrep_rise Réusé'élot

- _'fBiian_ des actions— Entrep_rise Réuséélot

B Un traitement biologique vieillissant chez Rousselot,
nécessitant un investissement.

B Un traitement défaillant sur la station mixte
nécessitant un nouvel investissement.

m La volonté de Rousselot de maitriser son traitement
et ses colits.

- _'fBiian__des actions— Entrep_rise Réuséélot

Un nouveau traitement biologique

Un projet pour Rousselot et pour la Sorgue

g ,'fBil-an__des actions— Entreprise Réuésélot

Le projet Rousselot : avoir une station compléte sur son site
w Canal Moulin Premier
20 % dufiux
=1200 m¥j

6000m¥jj

n
Islella Sorgue + Saumane

Grande Sorgue,
Sorgue du Thor

Future step
Rousselot

80 % dufux
=4800 m/

5200mY

5200 m¥
Isle sur la sorgue
wwrp

,fBiI-ah__des actions— Entreprise Réus_Sélot
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— Bilan des actions— Entreprise Rousselot

Situation en Octobre 2014 :

L'autorisation d’exploiter est donnée par la préfecture dans son arrété Préfectoral

complémentaire du 10 juin 2014.

Le permis de construire est donné par la ville le 09 Mai 2014.

Sortie Rousselot AP 2015 Le recours des tiers de deux mois est donc terminé depuis 09 Juillet 2014.
DEBIT bco ‘ DBOS ‘ MEST ‘ -global ‘
e e e oo s o s oo = La commande pour la construction est passée le 24 Juin 2014 par la signature du contrat de
NNO3. construction.
gl 9j g @
25 200 i Svoil & i i
Le planning prévoit un début des travaux (Terr L en Novembre 2014, il a

été avancé a octobre 2014 pour éviter la période hivernale au moment des fondations.

— Bilan des actions — Grand Avignoii

VOLET A : AMELIORATION DE LA QUALITE DE LEAU
Théme A1 : poursuivre |'assainissement des collectivités locales
Action A1.2 : Travaux d’assainissement de la commune de Vedéne

Programme de mise en séparatif 2011 — 2015 : centre ancien |

Mise en séparatif des réseaux = Travaux d: inis 1t prioritaires sur Vedéne
Objectif : Supprimer les déversements dans la Mayre de la Groseillere par temps de pluie
% e v y

» Opération réalisée dans le cadre de
'opération urbaine coeur de ville

» 1300 ml de réseau d’eaux usées strict
posés

» 140 habitations raccordées au réseau
d’eaux usées strict

» Colt total des travaux : 950 000 k€ HT

» Subventions : 30% AERMC




— Bil._an des actions — Grand Auignor‘i

VOLET A : AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU
Théme A1 : poursuivre I'assainissement des collectivités locales
Action A1.2 : Travaux d’assainissement de la commune de Vedéne

12/01/2015

Bilan des actions — Grand Au‘ignoh

VOLET A : AMELIORATION DE LA QUALITE DE U'EAU
Théme A1 : poursuivre Iassainissement des collectivités locales
Action A1.8 : Travaux d' ini dela de

Programme de mise en séparatif 2014 — 2019 : amont du centre ancien |

Mise en séparatif des réseaux = Travaux d’assainissement prioritaires sur Vedéne
Obijectif : Supprimer les déversements dans la Mayre de la Groseillere par temps de pluie

» Création de réseaux d’eaux usées
stricts sur environ 4 100 ml

» Co(t total environ 2 300 k€ HT
» Subventions : 30% AERMC
Al'issue des travaux, la mayre centrale

de Vedéne deviendra un réseau pluvial
strict.

STEP de Jonquerettes : mise a niveau du traitement des boues |

» Création de lits de séchage plantés
de roseaux

» Mise en service septembre 2010
» Co(t total 400 k€ HT
» Subventions

* 30%AERMC
* 10%CG84

— Bil._an des actions — Grand Auignofi

VOLET A : AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU
Théme Al : poursuivre I'assainissement des collectivités locales
Action A1.10 : Travaux d ini la

de St Saturnin-les-Avig

VOLET A : AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU
Théme A1 : poursuivre I'assainissement des collectivités locales
Action A1.14 : Travaux d’ ini la d’ i {f gt

communaud o'agglondeniion

| Réduction des intrusions d’eaux claires parasites dans le réseau d’eaux usées |

Objectif : Supprimer les déversements dans le canal de Vaucluse par temps de pluie

» 2011 : Etude spécifique réalisée > priorisation des
interventions

» 2012 : Réhabilitation de 59 regards > colt : 60 k€HT

» 2014/2015 : Réhabilitation chemin du Lion / lotissement
Cannebiéres > codt : 150 k€HT

» 2016/2017 : Réhabilitation route d’Avignon > colit
estimé : 300 k€HT

> Subventions
* 30 % AERMC

Assainissement du quartier Valobre/Malgouvert |

Objectif : Supprimer les déversements d’eaux usées dans la Sorgue d’Entraigues

5 » Extension du réseau d’eaux usées comprenant :
] 2200 ml de réseau EU strict gravitaire
* 1000 ml de réseau EU strict de refoulement
+ 115 branchements particuliers
 4stations de refoulement

» Travaux devant s'étaler de 2015 a 2019
* Démarrage phase 1 Malgouvert : début 2015

» Codt global estimé : 1 640 k€HT

» Subventions : 30 % AERMC

i@an de

—

~Bilan des actions —_SITI'EU

REDIMENSIONNEMENT DU COLLECTEUR PRINCIPAL
DU SITTEU SUR LA COMMUNE DE SORGUES

CONSTAT:
v partie aval du collecteur SITTEU en 400 mm, vétuste et a l'origine de
nombreux dysfonctionnements par temps de pluie

OBJECTIF:

v limiter les rejets directs d’eaux usées au milieu naturel

TRAVAUX PROGRAMMES:

v Modification du collecteur 400 mm gravitaire par un collecteur en 600 mm,
assurant I'é éité et le bon é sur un linéaire de
900 m.




= = Bilan des actions —_SITTEQ =
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- Bilan des actions —_SIT_TEQ =

REDIMENSIONNEMENT DU COLLECTEUR PRINCIPAL
DU SITTEU SUR LA COMMUNE DE SORGUES

LOCALISATION DES TRAVAUX:
- T

REDIMENSIONNEMENT DU COLLECTEUR PRINCIPAL
DU SITTEU SUR LA COMMUNE DE SORGUES

TRAVAUX DE FONCAGE SOUS RD 907

» Rabattement de la nappe sous fil d’eau fourreau
> 2 Puits de pompage 8 m de profondeur
> Pompage 24h/24

REDIMENSIONNEMENT DU COLLECTEUR PRINCIPAL
DU SITTEU SUR LA COMMUNE DE SORGUES

FINANCEMENT:

Coit des travaux HT Financeurs Montant HT
Agence de I'Eau RMC 282549 €
1000574 € Etat/Aides Parlementaires 24000 €
Autofinancement

694 025 €
Maitre d'Ouvrage

= ff"Bi’Ian_ des actions — SM Rhéne Ventoux

Syndicat Rhéne Ventoux - Bédarrides

Renstaionde s eneen
e [ =
ermendrtsnn o, || omnc i
Taillades) résea i
s e o8 el e A e I = e
Diag. branche i erude Reali
s venert il T
o
St icoe-icr0
s 505 E77 | ehition- sesocen
Secteur Verdeaux- ECPP_ Suppressioncp [ 2201800€ 2014 15% 12456€ 0% o 0% o
et Cenevie £
cvemionseis | coromone | zmonor | vomancs f— omanct
s o e [imwosoc | om ot oot o
S0 et s a0 | o Honince

Syndicat Rhéne Ventoux — Althen des Paluds

particuliers (nappe haute) particuliers
Boulevard André de Richaud 360400 € .
Hosaint Albergaty (réseau + | g0 00 525000€ | Nonprogrammée Nonlancé
PR Les Muriers Aménagement 10000 € 2015 -2016 Nenlancé
e 10000€ Fait Non lancé




Syndicat Rhone Ventoux — Pernes Les Fontaines

| I
[ 1o |
Ertenion Mme srurs 0 Mo ancé
. DesPetes vaeter a1s00m0¢ Nonance
Py Comier 00000 Nonance
. Des Coceneles Erenson 23000 Non ance
. Des Gromes 213 10000¢ Non ance
Grande i de Carpentas ses20000¢ Nonance
Py econ 25830000 Nonance
Valayons Dt Ch Dol Granete 27700000¢ o once
"Gt e Ues, Gua e Veraon, epobie | e | o [ o [o] o] s

e — p— p— o | o o] (o] o
partie 2 60 Qua de erdun (phase 3 Nondetermine Mo once
v la Gare,Lous Graus a1530000¢ Nonance
Lous Crabran s av 11 novembe Encous o Noniance
- de Coucourele Répabiiaton er0000¢ Nononce
- Rene G, Fortdoe s ivs0000¢ Nononce
v Mouin de Montagard e Nonlancé
e Mo 213 10000¢ Nonance
- Lows Girud (Phase 21 s000¢ Nonance
SDA1999 Lot 5t Martin L e i 15630000 ¢ 0 Noniance
PRdea Gove 9 7m000¢ Non ance
Reprise anomates £GP Ss00m0¢ 0 Nontance

e 3000000 ¢ Nonance
ErtemionsTeP ErensonSTEP | o déterminé Nomance

Raccordement de 29 Ic

au réseau d’

nent

collectif :

En 2009/2010 la commune de Saumane de Vaucluse a

réalisé le raccordement au réseau d‘assainissement collectif
du groupe d’habitation de « Four de Cony » (29 logements).

Le montant des travaux s’est élevé a 800 000 € TTC.

Saumane de
Vaucluse

12/01/2015

Suivre la qualité de I'eau et évaluer la vulnérabilité de
la ressource karstique

% Suivi de la qualité de I'eau et des milieux, favoriser la
concertation et valoriser les différentes études et données
sur la Fontaine de Vaucluse, étudier la vulnérabilité de la
ressource karstique. ..

% Sous maitrise d'ouvrage du SMBS, en collaboration pour
partie avec I'Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
(laboratoire d’hydrogéologie)

— Bilan des actions — SMBS  —

I Suivi de la qualité de I'eau et des milieux aquatiques

Calage des plans de campagne avec le CG84, en tenant
compte des suivis de I'AE.

Réalisation de 4 campagnes par an d'analyse des eaux
+ 1 campagne d'analyse des sédiments.

Réalisation de bilans par un bureau d'études spécialisé.

Investissements de prés de 31,5 k€TTC en 2013 et 2014,
cofinancés par IAE RMEC, le CR PACA et le CG84

L3
.
L

.
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Favoriser la concertation et valoriser les différentes
études et données sur la Fontaine de Vaucluse

Partenariat avec I'Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse (UAPV) :

@ Mise en place d’'un Groupement d'Intérét Scientifique (GIS)

Universite d’Avignon

# These co-financée par la Région et le SMBS (Chloé OLLIVIER) visant a mieux
appréhender le fonctionnement du karst et sa vulnérabilité

[E——

2t des Pays de Vaucluse
M. Danquigny

~ Prajet de création d’'un Observatoire=: =~ Projet de création d’un Observatoire

= < Bassm -de Recherche, d’Expérimentation-et d Observatlon
de Fontaine de Vaucluse — LSBi

Fontaine de Vaucluse : 1% source karstique d’Europe
Bassin des Sorgues a l'aval (300 km?) o Bas\sin d’alimentation a I'amont (1130 km?)

= (3 Bassmde Recherche, d Expérimentation-et Obserbation
de Fontaine de Vaucluse — LSBi =

Société civile

s .
clentifgues Nombreuses questions Gestionnaires

1

Nombreux acteurs

< !

Nombreuses données Complémentarité

Questions vs approches
Compétences

| ‘ ‘ :" \ \ Données acquises
«} | I | M
= Un Territoire de presque 1500 km? l L‘M i f F ‘F ' “H'ili“'( | “H ” l'[‘“ f i L( ‘M ovens
Sur lequel existent des interactions fortes AN T WA J‘“ vy "j.| wly I}
entre '’Homme ion du sol) et les r naturelles (eau, foréts, biodiversité, ...) 8T i 0§ i 1 " O | | Mise en commun
dans un contexte méditerranéen
© o

— Prcyet de création d’un Observatolre= —— Prq]et de création d’un Observatoire=

—_— Bassmde Recherche, d’Expérimentation et d Obseruatlon — Bassm -de Recherche, d’Expérimentation et d Observatzon

de Fontaine-de Vaucluse — LSBB-» de Fontaine-de Vaucluse — LSBB

Problématiques communes
Exploitation Exploitation
- Risques () Gestionnaires Société civile Risques ()
Scientifiques Collectivités Assoc. scientifiques!
UAPV — INRA rs’:\\‘/l:f CDs 84 cts des activités anthropiques
Hydrogéologie ONF Interactions avec le changement global ?
Physique 5
Géographie Dréal Touriime (nautisme, péche, éco-tourisme, tourisme vert, ...)
Foréts o - R N
Biologie Services éc§wstémiques (ressources en eau, foréts, biodiversité, ...)
Ecologie , X
Pr & utili s de é i I Aléas - Risques Visibilité > réseaux inter-nationaux

+1SBB + Evénements climati

Problématiques communes Crue, inondation Apports de solutions

- Sécheresse
Démarche de création d’un Séismes Communication— Formation
Gr d'Intéréts Scientifiques (GIS) Pollution
« BREO FdV-LSBB » Feux de forét Retours vers la société civile

© oc




Universite d’Avignon

2t des Pays de Vaucluse
Mlle Ollivier

— Bilan des actions - SMBS + UAPY

(D Problématique e

La recharge effective : part de pluie qui
traverse le sol, pénétre la zone non
saturée du karst et qui, in fine, rejoindra
la zone saturée.

-> concentrée : points d'infiltrations
préférentiels (gouffres, lapiaz, etc.)

- diffuse : zones d'infiltrations non préférentiels
(forét, terres agricole, etc.) qui représentent
une part importante du bassin mais peu
étudiés.

12/01/2015

Partenariat avec l'UAPV:

« Caractérisation et spatialisation
de la recharge effective de la zone
non saturée
des hydrosystémes karstiques . »

La zone non saturée (ZNS) du karst de Fontaine
de Vaucluse d’une « épaisseur exceptionnelle
(800m en moyenne) elle participe au
stockage d'eau (100.10° m3), régularise les
débit d'étiage [...] » d'aprés Puig (1987).

Schéma conceptuel du karst de Fontaine de
Vaucluse (Carriére, 2014)

(D Problématique oo

4
e' Comment cartographier la recharge diffuse de la
; zone non saturée a I’échelle du territoire ?

Carte géologi bassin d'limentation de et
localisation du LSBB d‘aprés Brommer ~De la Durance au Mont
Ventoux, ed. Jeannne Laffitte -

Bilan dés actions - SMBS—+ (IAPV .

® @ Méthode o

@ Analyse du territoire
- typologie et répartition spatiale des différentes entrées du bassin versant
- cartographie de la vulnérabilité

@ Modélisation de la recharge locale
- placette expérimentale
- quantification des flux a I'échelle de la parcelle
- modélisation de la recharge locale

© Modélisation de la recharge de la ZNS
> modélisation de la recharge effective a I'échelle du massif
—> améliorer le signal d'entrée

® @ (3 Résultats

© Analyse du territoire
@ Modélisation de la recharge locale
© Modélisation de la recharge de la ZNS

Méthodologie efficace et transposable de cartographie/évaluation
de la recharge des hydrosystéme karstique.

= Amélioration de la modélisation P/Q de FdV avec une entrée
spatialisée.
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5 enjeux principaux :

Optimiser la gestion des flux en
amont de I'exutoire

12/01/2015

_Bilan des actions — volet B2

gestion des eaux pluviales, diminution de la vulnérabilité,
domanialisation des digues privées a enjeux, gestion du
Canal de Vaucluse, régulation des populations de ragondins,
amélioration des dispositifs de prévision et d'alerte...

Par 4 maitres d’ouvrages :
Lisle sur la Sorgue

CCPRO
Optimiser la gestion des Grand Avignon
écoulements SMBS
. PE— % + les communes et/ou EPCl ayant réalisé des actions en la
Mettre a niveau et sécuriser les matiére

exutoires et leurs tributaires

Réduire limpact des
débordements

Développer la prévention

_Bilan des actions — CCPRO -
SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
DE LA COMMUNE DE SORGUES
Opération B2.1 : Améliorer la gestion quantitative des eaux

Maitrise d’ouvrage : CCPRO

ELABORATION ET COUT PRI SONNEL ET
MISE EN (EUVRE PLAN DE FINANCEMENT
= janv-juin 2013:  élaboration CCTP. = Programmation CdR 2010/2012
= juin-sept2013:  validation CCTP/ délibération = Misc en ceuvre 2013

= oct-déc2013 e subvention / consultation
études

notification marché / lancement étude
élaboration état des lieux / diagnostic
ouvrages hydrauliques existants
CCTP/DCE / consultation mission

Coiit prévisionnel
Estimation CdR (2010) 60000 € HT
Estimation CCTP (2013) : 90 000 € HT

= janv-fev 2014
= mars - juin 2014 :

= juil - sept 2014 :

Plan de financement prévisionnel

complémentaire géométre expert + AERMC 50%
= oct-nov2014: éalisation mission complémentaire Région PACA 20%
géométre expert + Département 84 10%
CCPRO 20%
déc 2014 validation état des liewx / diagnostic

= janv-mars 2014 :  modélisation hydraulique Demande de subvention (2013) : 90000 € HT
= avril - juin 2014 scénarii et programme d'actions
= Jjuil —aoit 2014 :  schéma directeur / zonage réglementaire * Montant marché notifié 84550 € HT

sept 2014 validation schéma directeur

' - Bilan des actions — Grand Avignoii

ﬁgﬁ_des actions — volet B,

=%

VOLET B : GESTION DU MILIEU, RESTAURATION ET MISE EN VALEUR DES SORGUES
Théme B2 : Gestion des inondations “on
Action B2.4 : Mettre en ceuvre les SDA pluviaux des communes du Grand Avignon

grlomdrntion

Développement de zones de stockage des eaux pluviales |

» Le schéma directeur d'assainissement du Grand Avignon prévoit la création d’'un
certain nombre de bassins de rétention

A4

Difficultés particuliéres : foncier et financement (subventions : 0%)

> Les ts réservés corr 1ts ont été inscrits aux doc d’urbanisme

A4

Des études de faisabilité ont été réalisées pour préciser les aménagements

A4

Réalisation prévue en 2015 : bassin de rétention de 6 500 m3 a Vedéne au niveau
du plateau sportif du collége Lou Vignarés > colit estimé : 220 k€HT

11



f?ﬁ?{?a des actions — volet B'Z
—— '

Communes
et EPCI

=

f@'ﬁa des actions — volet B'E
—— :

' Gestion du Canal de Vaucluse I

) Compétence du SMBS depuis le 01/01/2014 (fusion des Syndicats de riviere)

Gestion quotidienne, 7j/7

- illance et i ons des gardes :
régulation, dégrillage...

- Opération annuel de chomage.

- Amélioration du faucardage annuel les derniéres années + abandon du tissus industriel =>
autocurage d'un chenal d'écoulement.

- Amélioration du systeme de dégrillage de l'ouvrage « salle des fétes » & Sorgues.

- Sécurisation des ouvrages de régulation (en cours).

et entretien courant des ouvrages de

Stratégie d'aménagement du Canal de Vaucluse
- et consignation des i sur les ouvrages de régulation (état, propriété, droits

d'eau associés...).
- Etude des suites possibles des marchés publics passés par le Syndicat du Canal de Vaucluse.
- Formalisation de la répartition des compétences avec la CCPRO (en cours).
- Intégration de I'ensemble des études menées sur le Canal de Vaucluse.

12/01/2015

— Bilan_ des actions — communes ou EPCI

Des actions des communes ou EPCI en matiére de
diminution de la vulnérabilité ?
Identification des habitations et entreprises soumises a un aléa d'inondabilité
Actions de sensibilisation et d'information sur les actions possibles en matiére vulnérabilité

pour la réalisation d'amé de réduction de la vulnérabilité

Des actions des communes ou EPCI en matiére de
« domanialisation » des digues privées a enjeux ?

Acquisition pour Ieuro symbolique des digues privées & enjeu + contre fossés + accés

I Gestion du Canal de Vaucluse I

) Compétence du SMBS depuis le 01/01/2014 (fusion des Syndicats de rivire)

Gestion quotidienne, 7j/7
- i i ions des gardes : manipulation et entretien courant des ouvrages de

et
régulation, dégrillage...
- Opération annuelle de chomage.
Amélioration du faucardage annuel les derniéres années + abandon du tissu industriel =>
autocurage d'un chenal d'écoulement.
Amélioration du systeme de dégrillage de l'ouvrage « salle des fétes » & Sorgues.
Sécurisation des ouvrages de régulation (en cours).

Chomage du Canal
de Vaucluse

I Réguler les populations de ragondins I

Bllan des captures de nuisibles sur 8 mois entre |2 01/01/2013 et le 317102014

Ligende: mmm Riésmas don Sorgurs
Ee—

—
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Investissements de |

23,2 k€TTC / an, \9

cofinancés le CR
PACAet le CGB4
Des actions des communes ou EPCI en matiére
d’amélioration des dispositifs communaux d'alerte ?

Modélisation pluie-débit de la
Fontaine de Vaucluse

Jusquen 2013

Bilan des actions - volets Bl et B3

% Valoriser I'espace riviére, dresser I'inventaire des zones
humides, gérer la dynamique piscicole et halieutique,
préserver le patrimoine historique, restaurer la continuité
écologique, favoriser la continuité de la ripisylve, restaurer la
végétation des berges et lutter contre les plantes
envahissantes, accompagner les politiques publiques
d’aménagement du territoire, concilier les usages...

% Par 6 maitres d'ouvrages :
Lisle sur la Sorgue (et/ou CCPSMV)
CEN
Fédération de péche 84
Association Les Chevaliers de 'Onde
Association Les Sorgues Vertes
SMBS

Conservataire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Cote d'Azuf

D p_arte-r’nent.. eVaucIuse’

& sites « Plan Rhone'» | | VLIS

Bassin versant des Sorgues

W Animation territoriale|

12/01/2015

Enjeu principal :

Gérer, préserver et valoriser la
Sorgue, les milieux naturels et le

8 ﬂ patrimoine associé
S\ &

-

Bilan des actions — CEN -

OHES\
#'umides \

40N
]

M UInventaire,
Un exercice codifié

sa Conservatoire

p— d'espaces naturels
 Animationteorisle Provence-Alpes-Cote d'Azu

Objectifs, portage, méthodes, moyens

®  Maitrise d'ouvrage CEN PACA

n, caractérisation, hiérarchisation

“  Définition nationale des ZH

#  Méthodologie harmonisée d'inventaire
®  Inventaire des ZH > 1000 m*

®  Caractérisation codifiée des ZH

@ Approche territoriale sur 2 années
- 183

- (20058 2010:4)

@ Orientation des politiques et moyens publics

“  Portéa connaissance par IEtat (janvier 2014)

Vs B B
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E? Conservatoire
Y |

d'espaces naturels
Provence-Alpes-Céte d'Azul

E? Conservatoire
~J

d'espaces naturels
Provence-Alpes-Céote d'Azul

s —
7 ® linventaire c’est : ¥ B
3 . —

o

"

) R =
o ‘ ® Objectifs
LiE e ]

WUinventaire, 2 = Pilier de la conservation de milieux menacés
Un exercice codifié

g
h
-  LesZH2 1 hectare *

WUinventaire, |

Un exercice codifié 2

# Une échelle de lecture au 1/25 000

=Un outil dinformation & destination des /

pat porteurs de projet

7 Un outil dinformation sur la

é dezH
Inventaire des zones humides dans le Vaucluse présence de

»528 ZH - 12 261 Ha (3,4 % surface du

département) Linventaire ce n’est pas :

O un inventaire exhaustif
(actualisation ~ progressive  des
données manquantes)

Le CEN PACA :

Maitre d'Ouvrage pour la réalisation de
FInventaires zones humides, avec le soutien de
partenaires financeurs :

)/

@ uUne délimitation précise (au sens
de larrété ministériel de 2008)

Wi B s B

7] E? Conservatoire
[ J d'espaces naturels
Provence-Alpes-Céote d'Azul

E? Conservatoire
Y |

d'espaces naturels
Provence-Alpes-Céte d'Azul

“lumides

o
Méthodolog
Uninventaire en3 temps

et restitutions

WUinventaire,
Un exercice codifié

WUInventaire,

4 W Renseignementsgénérau
Un exercice codifié

Norms, localisation, Données administratives, auteurs et producteurs
de données...

[ Délimitation de la ZH et de Fespace de fonctionnalité,
Critéres de délimitation utiisés pour la délimiter, fe cas échéant son
espace de fonctionnalité.

I Description du bassin versant et de la ZH,
Bassinversant, millux, usages ou processus naturels..

B Fonctionnementdela zH,

24,

B Fonctions et valeurs,
Fonctions hydrologiques, biologiques, valeurs  socio-économigues,
intérétpotrimoniol.

W stawtset gestion,
Régime foncier, structure de  gestion, instruments contractuels,
principaus statuts de protection...

B Evaluation générale,

W Pré-Repérages W Vérifications, W Intégration,
Caractérisations Hiérarchisation

ﬁones\ £
'umides\]

Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Céte d'Azul

ones )/
*lumides \1

7

z " =
'} 7 ¥ \ Méthodologie d’inventaire et restitutions
=
e n Uninventaireen3 temps
£
BUinventaire, ]
Un exercice codifié

f~ Part évaluative

Rt s e e

INVENTAIRE DES ZOMES HUMIDES DE VAUCLUSE

e e i e i S e
* Intégration, tame | e sy = B

Hiérarchisation

14
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fiones )

umides \ =
one 5\ ~ E? gonservatoire t
h £ W & J 'espaces naturels
umides \ Provence-Alpes-Céote d'Azul
La mission d’animation territoriale ZH

Comment agir pour Initier des dynamiques locales et accompagner 'émergence de projets de préservation des ZH

les préserver ?

* Lanimation territoriale

Restaurer

- Préserver

Valoriser, sensibiliser

—

= Accompagner les collectivités = Sensibiliser les publics

= Restaurer, gérer, suivre les zones humides, -
leurs fonctions et leurs enjeux

| INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES DE VAUCLUSE.
Bassin versam o3 Sorgues.

romm o W

actions - volets Bl et B3

Aménagement du
Canal de Crillon

Chevaliers de
’Onde
Fédération de
Péche du Vaucluse

Création d’un sentier de
découverte

Etape 2

Aménager des caches a poissons sous berges et en riviere
Entretenir les frayéres

Enlever les arbres morts
Débroussailler
Nettoyer les berges

15



"Bilén des actions — Chevaliers de I"Onde

Baliser le parcours
Placer des lutrins explicatifs sur
les espéces caractéristiques de la riviere

12/01/2015

"Biian des actions — Chevaliers de I’'Onde

Régulierement, entretenir et observer :

Surveiller I'évolution de la végétation autochtone
Suivre I'évolution du potentiel piscicole

Association
Les Sorgues Vertes

Le Pont de Saint Albergaty

Situation

Zone caractéristique

w

Tonlun

Sltuatlon géagmphlque f ___'_._-r'r' A—-rrr \
! " ,_-—;
-

f Bedarrldes |

Sorg _deVeIIer_J_

Le Pont de Saint Albergaty

Situation

i

16



Le Pont de Saint Albergaty

Situation

Situation géographique :

Autourde la argue,
un réseau de mayres et de fossés

12/01/2015

Le Pont de Saint Albergaty

Situation

Le Pont de Saint Albergaty

Contexte

Un témoin préservé :

Pont Renaissance

Quatriéme plus vieux
Pont du Vaucluse

Transaction originale de 1589
entre le révérend Pére Loys D'averly,
prieur de la Chartreuse de Villeneuve
et 'Archevéché d'Avignon

Le Pont de Saint Albergaty

Contexte

Un lieu représentatif du
Pays des Sorgues :

Canal d’irrigation de la Patience

Le Pont de Saint Albergaty

Contexte

S

Papeterie Saint Albergaty

Le Pont de Saint Albergaty

Etat actuel

De nombreux remaniements :

Installation d’un
pyléne par EDF

Remplacement
Coulée de béton it .
5 conduite en bois
sur le tablier
par une buse

17



Le Pont de Saint Albergaty
projet de restauration

12/01/2015

Le Pont de Saint Albergaty
projet de restauration

Volet B3

Le Pont de Saint Albergaty

projet de restauration

Action 1 ter

Le Pont de Saint Albergaty

projet de restauration

Action 2 bis

Action 2 ter

Le Pont de Saint Albergaty

projet de restauration

Le Pont de Saint Albergaty
projet de restauration

n Gros, Maire de Monteux
Président de la Communauté de Commune Les Sorgues du Comtat,

+_
i ettt o cepo
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Le Pont de Saint Albergaty
projet de restauration

Légende de la carte
Echelle logique 5 : 111 000

(] Propriétés privées sur la
Commune de Monteux

0= Propriétés privées ou
publiques sur la Commune

O d’Althen

-- route

12/01/2015

Le Pont de Saint Albergaty

projet de restauration

Action 4 bis

Le Pont de Saint Albergaty

projet de restauration

Action 4 ter

Le Pont de Saint Albergaty

projet de restauration

Le Pont de Saint Albergaty

projet de restauration

Renaissance

Le Pont de Saint Albergaty
projet de restauration

Actions suivantes

19



12/01/2015
Le Pont de Saint Albergaty

projet de restauration

dela

i sur les Sorgues :
mise en place de passes a poissons

2013-2014 : Réalisation d’études sur 10

sites d’ouvrages prioritaires ou avec projet

de la

i sur les Sorgues :
mise en place de passes a poissons

2013-2014 : Réalisation d’études sur 10
sites d’ouvrages prioritaires ou avec projet

2014-2015:
Réalisation des AVP
b PRO et dossiers
+ réglementaires
- sur 6 sites
Lancement
de
T'opération
2012

Etude phase 1

2013

2014

— Bilan des__actio

ns—CC Les Sorgues-d
~Comtat -

CC Les Sorgues

du Comtat

Réalisation d'un ouvrage de franchissement piscicole
sur la Sorgue de Velleron

Maitre d’ouvrage Communauté de Communes

Les Sorgues du Comtat

Montant des Subventions
Montant des travaux
Agence deleau | FEDER
305901,00 152 950,00 ‘ 86 286,70
Date d'achévement de I'ouvrage : Juillet 2014
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ey
actions - volets B1 é% B3

I Restaurer la végétation des berges et lutter contre les plantes invasives I

Elaboration du Plan Pluriannuel de Gestion de la ripisylve et du lit

- Finalisation du Plan Pluriannuel de Gestion de la ripisylve et du lit et des dossiers réglementaires
associés (déclaration loi sur I'eau, incidences Natura 2000 et Déclaration d'Intérét Général).
Présentation au Comité Syndical du SMBS (05/11/14), aux communes (26/11/14) puis organisation
de réunions publiques (en cours).

- Transmission prochaine des dossiers aux services de 'Etat, pour instruction.

12/01/2015

I Restaurer la végétation des berges et lutter contre les plantes invasives I

Opérations d'entretien de la ripisylve et du lit (depuis le 01/01/2013)
- Abattage de 385 platanes atteints du chancre coloré.

- Abattage de 365 arbres (autres que platanes).

- Enlévement de 272 encombres posant des soucis au regard des enjeux hydrauliques.
- Entretien des réaux et petits affluents.

- Investigations sur le champignon décimant les aulnes (Phythophtora alni).

I Restaurer la végétation des berges et lutter contre les plantes invasives I

Lutte contre les plantes envahissantes
- Surveillance et arrachage manuel de la jussie (3 & 4 passages par an).
- Réalisation et diffusion de plaquettes dinformation sur les espéces identifiées sur les bords de
 Sorgues (bourrcau des abres  aisn dAmique; alante).
et sur les modalités de lutte : organisation de
" chantiers tests avec des associations locales et avec le lycée agricole de Lisle suf la Sorgue, tests
defficacité de technique de lutte..

I Favoriser la continuité de la ripisylve I

mm) Maintenir ou reconstituer une bande de 10 & 20 metres vouée a lespace rivulaire

Préserver ou reconstituer un réseau de sites d’habitats naturels dans un but de gestion
conservaloire

Stratégie de maitrise fonciere

- Préemption de la SAFER pour raison environnementale, dans le cadre de la
convention en faveur des zones humides, intervenue entre I'Agence de I'Eau
RMEC et la SAFER PACA

- Négociations amiables

Conventionnement de bonnes pratiques pour les propriétaires des bords de

Sorgues

Acquisitions 2013-2014

- 7 unités fonciéres acquises

- Sur Entraigues sur la Sorgue, Velleron, Le Thor et St Saturnin lés A.
- Totalde 1,5 ha

- 1 unité fonciére en cours d'acquisition (quartier « bouteillonne » a Velleron)
- 5ha
Investissements de 200 000€ en 2013 et 2014,
cofinancés par I'AE RMEC 4 80 %

I les politiq i d’'amé du territoire I

‘ Meilleure intégration des enjeux du bassin des Sorgues (préservation des milieux naturels,
risques d'inondation, qualité de I'eau...) dans les démarches de planification urbaine et
d'aménagement du territoire (PLU, SCOT, SRCE...)

En 2013, assi hnique aupres de 5

- PLUde Jonquerettes ¥

- PLU de St Satumnin les Avignon -
- PLU de Chateauneuf de Gadagne =
- PLUde Le Thor

- PLU de Saumane de Vaucluse

Reprise au dernier trimestre 2014 des dossiers par les
collectivités..
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- F

n des actions — volet

Concilier les usages avec la préservation des
milieux naturels

Animation du Comité Local de la Sorgue Amont
+ Comptages visuels estivaux des canoés, avec la
CCPSMV

+ Information des membres du Comité Local de la
Sorgue Amont

) Prochaine réunion du CLSA prévu fin 2014

Décision des élus du SMBS de créer d’autres
Comité Local de concertation

+ Décision du Bureau du Comité Syndical du SMBS de
créer un groupe de travail « Canal de Vaucluse » pour
piloter une analyse juridique du Canal de Vaucluse et
des droits d'eau associés

= _Biléﬁ-des actions — Fédération-de bécf‘ie 84

Volet B : Gestion du milieu, restauration et mise en valeur des Sorgues Volet B : Gestion du milieu, restauration et mise en valeur des Sorgues

Théme B3 : Restaurer et gérer le milieu naturel, mettre en valeur les CE & le patrimoine lié a l'eau. Théme B3 : Restaurer et gérer le milieu naturel, mettre en valeur les CE & le patrimoine lié & I'eau.

Action B3.8 : Gestion de la dynamique piscicole Action B3.10 : Gestion halieutique
é D dune gestion patrimoniale sur les Sorgues médianes : plusieurs difficultés
- sensibilisation des AAPPMA vis a vis de la gestion actuelle (achers de poissons pour maintien activité
péche) Obiectifs : concilier les usages avec la préservation du milieu
- secteurs dégradés « état fonctionnel : perturbé » changement & moyen terme ?
(Dimin [ lluti d' e
des ouvrages la Ppoissons.
Améliorer la répartition de la ressource et respecter les débits réservés. L.
Reconstituon et entretien d'un cordon de végeétation rivulaire en remplacement des platanes.) & Ré évaluer le PDPG (Plan milieux de Gesti des Sorgues —

action 2013 reportée & 2016 (réforme nationale des PDPG & acquisition connaissances)

& Mettre en place une production de truites Fario de souche locale : action 2014
Action ne sera pas menée suite aux CCL de ' action précédente visant a ré évaluer la possibilité de produire
des TRF de souche locale

& Nouvelle campagne de péches électriques sur le secteur amont des Sorgues. 8 points de péche pour
évaluer 'état des populations de salmonidés. Hors CR. 31K€E

& suivi piscicole annuel du
canal du moulin de Crillon &
marquage des poissons +20cm
afin de suivre la croissance

et les déplacements.

PROSPECTIVES :

- Evaluer la compatibilité entre la pression de péche et la protection du milieu naturel

En cours car meilleure connaissance des populations. Reste a quantifier la pression péche et cerner l'impact
de la pression péche sur les populations piscicoles.

- ; v
PROSPECTIVES : Dés 2015 mesures réglementaires ?

Suivi de lefficacité des passes & poissons.

- Bilan des actions — volet C _'

Coordonner, communiquer et suivre le Contrat de
Riviere

% Informer et sensibiliser les jeunes générations, les élus et
partenaires, le grand public, les pratiquants d'activités
nautiques, les pécheurs...

% Assurer le fonctionnement de la structure animatrice du
Contrat et la doter des compétences nécessaires a sa
pérennisation

% Principalement par 3 maitres d'ouvrages :
Enjeux principaux : Fédération de péche 84
SMBS

Suivre le Contrat et évaluer les CCPSMV
démarches engagées

Appuyer la gestion concertée
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Federation de péche
~de Vaucluse

-

— _Bilah-des actions — Fédération-de pécfie 84

Volet C : Coordonner, communiquer et suivre le Contrat de Riviére

Theme C2 : Appuyer la gestion concertée

Action C2.7 : C ication — ibilisation auprés
des pé la truite et les
de poissons

&  Guide de péche 2015 :

- Réglementation particuliére des Sorgues

- Intégration d'une page intégrant la politique de déversement dans
le livret de la Fédération de péche

& Contact auprés des AAPPMA & pécheurs :

- S'est amélioré via de nouvelles techniques de communications
(Facebook de la Fédération, envoi de newsletter).

- Mais a développer (expositions, diffusion de films, soirées
thématiques, rencontre des adhérents aux siéges des AAPPMA
etc.).

Guide de Péche
g s -
g itnousbntas L
‘www federationpeche. fr/Bd

12/01/2015

Bilan-des actions —Fédération-de péche 84
Volet C : Coordonner, camumquef et suivre le Contrat de Riviére

Theme C2: i i et

au contrat de riviére

Action C2.1: Dé de supp d'i ion et de ibilisation a
des jeunes générations

Objectifs : informer et sensibiliser

@ Missions d'éducation & lenvironnement menées par la fédération de péche de Vaucluse Centre
départemental d'initiation péche et environnement.

I Information et sensibilisation des jeunes générations I

Les Sorgues a l'école :
v 16 programmes spécifiques aux Sorgues mis en ceuvre chaque années,
¥ 5 interventions par classes, dont au moins 1 sur le terrain,
Vi ion d'un prestataire pé jique spécialisé,
¥ conventionnement avec 'Education Nationale,
¥ 1 journée de restitution pour valoriser le travail des enfants,
v i istribution d'outils i i

Des interventions ponctuelles :
v ala demande, aupres de tous niveaux scolaires et hors scolaires,
¥ par les agents du SMBS ou un prestataire pédagogique

Investissements de 151 k€TTC en 2013 et 2014,
cofinancés IAE RMEC, le CR PACA et le CG84 jusqu'en 2013

Remise  chaque
délégué d’outils
dinformations

enjeux et du rofe J a
du SMBS (28200t 2014)

I Information et sensibilisation des élus des communes de la plaine des Sorgues I

o
26/11/14 | 11/12/14
PPG ‘GEMAPI

Organisation de petits-
déjeuners des Sorgues a
l'attention des élus et agents.

L T
B L
Diffusion de rapports Diffusion de communiqués et dossiers

dactivités annuels . de presse
ala presse locale et aux communes,
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I Information et sensibilisation du grand public et des partenaires I

www.laSorgue.com

Actualités —
indiquées sur le ] e

site Internet

Diffusion de communiqués et
dossiers de presse
ala presse locale et aux communes

Chancre coloré :
intervention lors d'une
conférence publique &
Lisle sur la Sorgue et

Participation aux ouverture au publique
Journées de la Sorgue dune exposition de la
organisées par la FDGDON
CCPSMV e

Participations et interventions lors de
collogues, groupes de travail, mesures
surle terrains... avec les partenaires

locaux S 5

12/01/2015

Diffusion de la plaquette sur la
navigation du SMBS

Information et sensibilisation,
chaque année, des pratiquants
locaux (clubs), par le SMBS

Patrouilles mixtes :

Depuis 2007 la Fédération de péche et le service
Sorgue et Foréts de la CCPSMV ont fédéré leurs
actions en faveur de la protection de la Sorgue.
Lintérét de ces patrouilles est de permettre de se
rendre sur le terrain et de constater les impacts des
activités humaines sur le milieu.

La mission des agents de terrain est de sensibiliser
les personnes et de faire prendre conscience de
I'intérét patrimonial (naturel et culturel) de la
préservation de la Sorgue.

Fomtame de

Atelier découverte de la Sorgue :

Durant la période estivale, les ambassadrices nature de la
Communauté de Communes, en partenariat avec l'office de
tourisme intercommunale , proposent au grand public des
ateliers de découverte de la Sorgue.

Destinés aux enfants et aux parents, ces
ateliers ludiques permettent d’aller a la
découverte de la riviére qui nous entoure.
Lors de ces sorties diverses activités sont
proposées : a la rencontre des invertébrés,

Stands / Manifest: :

Tout au long de I'année les agents du
Service Sorgues et Foréts participent a de
nombreux événements.

Lors de ces manifestations une
sensibilisation est effectuée a destination
du grand public.

Divers thémes sont abordés en fonction
de I'événement : sensibilisation sur la
préservation du milieu, sur les déchets

-Bilan des actions — CCPSIV_W :

Informer et sensibiliser le grand pub
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N 3 2 S
actions menées depuis le bilan a

Y - . :
mi-parcours, par les maitres d'ouvrages
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