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INTRODUCTION

Depuis plus de 10 ans, la gestion de [’eau et des milieux aquatiques sur le bassin de ’Orb
est a la charge du Syndicat Mixte de la Vallée de ’Orb. Sur cette période, le SMVO a piloté
deux Contrats de riviére successifs et un Plan d’Actions pour la Prévention des
Inondations (PAPI). Depuis 2009, un SAGE est en cours d’élaboration sur le périmétre Orb -
Libron.

L’historique de la gestion de ’eau sur le bassin de I’Orb a été marqué ces derniéres années
par des événements importants :

- 2004 : début de ’élaboration du second Contrat de riviere Orb 2006 - 2010.

- Avril 2006 : agrément du Contrat Orb par le comité de bassin Rhone Méditerranée et
Corse.

- 2006 - 2010 : mise en ceuvre du programme d’actions du second Contrat de riviere
Orb.

- Octobre 2007 : engagement du comité syndical du SMVO dans la procédure SAGE.

- Juin 2008 : extension du périmétre du SMVO au bassin du Libron ; la structure devient
SMVOL : Syndicat Mixte des Vallées de ’Orb et du Libron.

- Aolit 2009 : arrété de périmetre du SAGE Orb - Libron.

- Septembre 2009 : lancement de l’évaluation du 2éme Contrat en vue de l’élaboration
d’un 3eme Contrat 2011 - 2015, qui portera sur le méme périmetre que le SAGE, c’est-
a-dire sur les bassins Orb et Libron.

- Novembre 2009 : arrété de composition de la CLE du SAGE Orb - Libron

- Avril 2010 : le SMVOL devient Etablissement Public Territorial de Bassin

- Juin 2010 : Présentation du Bilan / évaluation du second Contrat Orb au Comité
d’agrément du bassin Rhone-Méditerranée.

Le bilan du second Contrat a ainsi été réalisé dans un cadre nouveau, et dans la
perspective d’un troisieme Contrat, pour la période 2011 - 2015, qui concernera le
territoire Orb - Libron. Le bilan du Contrat est intégré au présent rapport.

Les conclusions du bilan / évaluation et les événements majeurs intervenus au cours du
Contrat - lancement du SAGE Orb - Libron, extension du périmétre du SMVO au bassin
du Libron - ont conduit le SMVOL et ses partenaires a élaborer un troisieme Contrat de
riviere pour la période 2011 - 2015, qui concernera le territoire Orb - Libron.

Remarque :

Le bilan du Contrat Orb 2006 - 2010 intéresse uniquement le bassin versant de l’Orb ; en
revanche, les éléments de diagnostic et les enjeux exposés dans ce dossier concernent le
territoire Orb - Libron.
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PRESENTATION DU TERRITOIRE
ET DES ACTEURS
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I.CONTEXTE GEOGRAPHIQUE

Situé en quasi-totalité dans le département de U’Hérault, le territoire Orb - Libron occupe
une superficie de 1700 km2. Les altitudes s'échelonnent entre 1 126 m au sommet de
UEspinouse et 0 m a ’embouchure de U’Orb dans la Méditerranée a Valras-Plage.

Le bassin Orb - Libron structure la partie occidentale du département de ’Hérault ; par la
taille de son bassin, I’Orb est le second fleuve du département de U'Hérault. Il relie les
hauts cantons adossés au Massif Central aux plages de la Méditerranée, en passant par
Béziers, sur un parcours de 136 km. L’étroit bassin du Libron s’encastre dans le flanc est
du bassin de ’Orb ; c’est un petit fleuve cotier, autrefois affluent de I’Orb, qui se rejette
aujourd’hui en mer a 10 km de ’embouchure de U’Orb.

La marge nord-ouest du territoire est incluse dans le département de ’Aveyron et marque
la limite de partage des eaux entre les bassins méditerranéen et atlantique.

Le bassin Orb-Libron, d’une superficie de 1700 km2, recoupe une grande variété de
formations géologiques, couvrant presque tous les étages géologiques.

Un fort gradient de précipitations s'observe entre la plaine littorale - 600 mm - et les
reliefs les plus élevés, ou la pluviométrie annuelle atteint 1500 mm. Ces caractéristiques
climatiques se traduisent sur le plan hydrologique par des épisodes d’étiage sévere et des
épisodes de crues torrentielles. Outre le Jaur, les affluents les plus importants de ’Orb
sont la Mare, le Vernazobres et le Lirou en rive droite, le Gravezon et le Taurou en rive
gauche.
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A Uexception des basses vallées ou l’occupation des sols est majoritairement agricole, le
territoire est couvert d’espaces naturels variés qui constituent un patrimoine
environnemental de qualité, partiellement inclus dans le Parc Naturel Régional du Haut
Languedoc. Une grande partie de ces espaces est classée en ZNIEFF : grands ensembles
forestiers de la Montagne Noire, des Monts d’Orb et de ’Escandorgue, domaines du Caroux
et de UEspinouse, lac et tourbieres du Saut de Vézoles, gorges de !’Orb, boisements
rivulaires de ’Orb et de la Mare, etc. Les zones identifiées comme Sites d’Intérét
Communautaire au titre de la directive Habitat ou comme Zones de Protection Spéciale au
titre de la directive Oiseaux sont notamment les montagnes de l’Espinouse et du Caroux, le
Minervois, ainsi que certaines zones humides littorales.

Le sud du territoire est traversé par le Canal du Midi, classé au patrimoine mondial de
UNESCO, voie fluviale historique et emblématique, remarquable pour ses valeurs
techniques et paysageres et les usages qu’il soutient.

Le littoral, sablonneux, était autrefois constitué de marais et d’étangs, progressivement
asséchés ; les aménagements touristiques ont accentué la disparition de ces milieux ;
quelques étangs persistent, dont les deux principaux, ceux de la Grande Maire et de
’ancien grau du Libron, situés entre Sérignan et Vias,.

II.CONTEXTE SOCIOECONOMIQUE

Les 94 communes du territoire totalisent une population de 180 000 habitants, dont 40%
résident a Béziers (73 500 habitants), seconde ville du département de ['Hérault ; si ’on
excepte Béziers, le périmetre compte 3 communes entre 5000 et 7000 habitants
(Bédarieux, Sérignan et Vias) et 17 communes entre 2000 et 4000 habitants.

Les % des habitants sont installés dans les plaines alluviales. Cette population a augmenté
de 4% entre 1990 et 1999, apres une phase de régression dans les années 80 ; la croissance
s’est accélérée depuis 1999, surtout dans le Biterrois, qui enregistre un développement
légérement plus rapide que celui du département de U’Hérault (au second rang des
départements francais les plus dynamiques) avec un taux de Uordre de 1,6 % par an. La
croissance démographique concerne essentiellement les communes littorales et celles de
la périphérie de Béziers : certaines ont vu leur population multipliée par 2, voire 3 sur les
30 dernieres années ; Béziers, apres avoir régressé dans les années 80 et 90, a repris une
phase de croissance.

Le taux d’accroissement des surfaces urbanisées est nettement supérieur au taux de
croissance démographique : dans le Biterrois, la consommation du territoire a été de pres
de 30% entre 2000 et 2007 ; l’étalement des taches urbaines est particulierement mal
maitrisé dans les communes au nord de Béziers, du fait d’un fort développement des
lotissements de maisons individuelles. Ce phénomeéne est lourd de conséquence sur le plan
environnemental.

La population estivale totale peut atteindre le double de la population permanente, la
capacité d’accueil du territoire s’élevant a 180 000 lits, dont les % sont dans les stations
balnéaires du littoral : Vendres, Valras, Sérignan, Portiragnes et Vias.

Le taux d’activité est de Uordre de 40%, inférieur de 2 points a la moyenne
départementale. Le taux de chomage a nettement diminué depuis la fin des années 90
mais reste élevé par rapport a la moyenne nationale : il est de 12%, comme celui du
département. L’agriculture et U'industrie emploient chacun 7% de la population active, la
construction 9% et les commerces et services 77%; la part des services et de la
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construction a augmenté ces dernieres années alors que les emplois dans |’agriculture et
Uindustrie ont régressé. Le territoire demeure néanmoins rural, avec une proportion
d’emplois agricoles double de celle du département.

La viticulture, redynamisée par la production de vins de qualité (Faugeres, Saint-Chinian,
Minervois), occupe une place encore dominante dans ['économie du territoire. Le domaine
viticole du biterrois demeure un des premiers poles de production de vin en Europe, bien
que la politique d’arrachage définitif ait déja conduit a réduire d’un tiers le vignoble, et
pourrait se solder par une diminution de 50% du vignoble actuel d’ici 2020. La question du
devenir des surfaces libérées est posée. Outre les pertes d’emploi, cette évolution s’est
accompagnée d’une forte réduction du nombre de caves coopératives et du
développement des productions AOC (20% du vignoble).

Sur la moyenne vallée de ’Orb, la vigne occupe plus de 80% de la SAU. Sur les basses
plaines, les productions agricoles sont plus diversifiées: cultures céréalieres et
industrielles, légumes et fruits ; les grandes cultures tendent a s’accroitre par ’arrachage
de vignes. La déprise agricole est assez sensible dans la partie amont du bassin, mais le
secteur de Bédarieux conserve une vocation agricole : vignes, céréales, vergers. Quelques
exploitations d'élevage - ovins et volailles - sont concentrées sur le haut-bassin.

L'activité miniére a profondément marqué lhistoire de la région : mines de charbon de
Graissessac, plomb argentifére et zinc dans la Montagne Noire, aluminium a Bédarieux,
etc. Si le secteur industriel a perdu du terrain sur ’ensemble du territoire, Béziers avec sa
périphérie est un pole industriel important au niveau régional grace au secteur du travail
des métaux, qui regroupe 26 entreprises et 850 emplois.

Durant plusieurs décennies, la moyenne vallée de U’Orb ainsi que les secteurs aval de
certains affluents ont été le siege d’une activité massive d’extractions de matériaux
alluvionnaires en lits mineur et majeur. Les extractions en lit mineur ont cessé depuis
plusieurs années, mais les répercussions sur la dynamique physique des cours d’eau
persistent ; 3 exploitations en lit majeur sont encore en activité sur les bords de ’Orb a
Thézan-les-Béziers, Maraussan et Cazoul les Béziers.

Les activités touristiques ont connu un essor important depuis les années 70 ; elles
intéressent les hauts cantons mais surtout la frange littorale et sont essentiellement
tournées vers les loisirs liés a l'eau. Le tourisme balnéaire provoque des afflux massifs de
populations dans des stations balnéaires de seconde génération, construites ex-nihilo au
détriment des espaces naturels littoraux ; ainsi, les populations de Valras et de Vias sont
multipliées par 7 en saison estivale. Le littoral dispose de 3 ports de plaisance : Sérignan
(320 anneaux), Valras (280 anneaux) et Vendres (200 anneaux); a noter un projet
d’extension du port de Sérignan, visant la création de 500 anneaux supplémentaires. A
Vias, Europark, le plus grand parc forain fixe de France, accueille plus de 400 000 visiteurs
/ an.

A Lamalou-les-Bains, le thermalisme a généré le développement d'un important secteur
santé et de structures d'hébergement et de services, qui font de cette ville le troisieme
bassin d'emploi de la zone, derriere Béziers et Bédarieux. Au nord du territoire,
U'exploitation des eaux de source d'Avene a donné naissance a un centre thermal et
touristique et a une usine de fabrication de cosmétiques : établissement Pierre Fabre,
marque « Avene ». Les eaux de la Verniére, aux Aires, sont également embouteillées et
commercialisées.
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Composantes et dynamique du territoire

III.DYNAMIQUE AUTOUR DE LA GESTION DE
L'EAU ET ACTEURS

Deux Contrats de riviere successifs ont été portés par le Syndicat Mixte de la Vallée de
’Orb. Un premier Contrat de riviere a été signé en 1996 sur le bassin de ’Orb, porté par le
Conseil général de UHérault ; un an plus tard était créé le Syndicat Mixte de la Vallée de
’Orb (SMVO), pour prendre en charge cette procédure et aussi assurer les missions de
coordination des acteurs du Contrat, d’organisation de la concertation, de maitrise
d’ouvrage des études générales, de formation et sensibilisation.

Le Contrat, qui s’est déroulé de 1997 a 2003 a permis :

- de mettre en place une politique pérenne de restauration-entretien des cours d’eau,
qui s’appuie sur 10 structures intercommunales a U’échelle des sous-bassins, la
cohérence des interventions étant assurée par les 2 techniciens de riviere du SMVO ;

- de faire avancer les opérations d’amélioration de [’assainissement des collectivités sur
certains secteurs dégradés ;

- de développer et partager la connaissance sur différents thémes, notamment celui du
risque inondation.
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Le bilan du premier Contrat a fait apparaitre que des efforts importants devaient encore
étre accomplis pour améliorer la qualité des cours d’eau sur des zones qui demeurent
altérées, en cohérence avec les objectifs de bon état, et traiter de nouvelles
problématiques telles que la gestion quantitative des ressources en eau et la réduction des
pollutions diffuses d’origine agricole. C’est pourquoi le Comité de riviere, le SMVO et les
partenaires déja mobilisés pour le premier Contrat ont décidé collectivement la réalisation
d’un second Contrat Orb, signé en juillet 2006.

Le second Contrat répondait principalement a quatre objectifs :

- contribuer a la satisfaction des objectifs de bon état des masses d’eau et au
respect de l’objectif baignade sur certains troncons prioritaires ;

- réduire la contamination des eaux souterraines par les pesticides d’origine
agricole ;

- améliorer les connaissances sur les ressources et les prélévements, de facon a
évaluer  ’équilibre  besoins - ressources; rationaliser et sécuriser
’approvisionnement en eau potable ;

— restaurer la libre circulation des grands migrateurs ; préserver et valoriser les
potentialités biologiques des milieux aquatiques.

Les acteurs du territoire

Le Syndicat Mixte de la Vallée de ’Orb (5.M.V.0), créé en 1997, regroupait le Département
de "Hérault et 79 communes du bassin versant de I’Orb. Les EPCI en place n’ayant pas pris
les compétences exercées par le S.M.V.0, ce sont donc les communes qui adherent au
Syndicat Mixte.

Les communes du bassin versant du Libron ont sollicité leur adhésion, via le Syndicat
Intercommunal pour la Gestion du Libron (SIGAL) au S.M.V.0. En 2008, le Syndicat Mixte de
la Vallée de U’Orb a été rebaptisé Syndicat Mixte des Vallées de U’Orb et du Libron
(SMVOL). Son périmetre d’action est depuis élargi a la vallée du Libron, ou il exerce les
missions statutaires suivantes : « le Syndicat Mixte de la Vallée de U’Orb et du Libron, a
pour objet de faciliter, dans les domaines de la gestion équilibrée et durable de la
ressource, de la prévention des inondations, de la préservation et de la gestion des zones
humides, ’action des collectivités territoriales et de leurs groupements situés dans son
périmetre d’action, qu’elles soient membres ou non du Syndicat Mixte, ceci dans le but
d’assurer la cohérence et 'efficacité de l'action publique. Pour cela, il assure un role
général de coordination, d’animation, d’information et de conseil. »

Parmi les structures de gestion ayant des compétences dans le domaine de l’eau, il
convient de citer, outre le SMVOL :

- 10 structures maitres d’ouvrage des travaux de restauration - entretien des cours
d’eau, qui couvrent la quasi-totalité du linéaire : Syndicat Intercommunal pour la
Gestion du Libron (SIGAL), SIVU de la Mare, Syndicat Mixte d'Etude et de Travaux sur
['Orb, le Gravezon et leurs affluents (SMETOGA), SIVU de U’Orb, du Rieupourquie et du
Bitoulet, SIVU Moyenne Vallée de I’Orb, Syndicat du Lirou, Communauté de communes
Orb - Jaur, CC du Saint Ponais, CC du Saint-Chinianais et enfin le Syndicat Béziers - la
Mer ;
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- la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée (CABEM), qui géere
’assainissement et l’approvisionnement en eau potable sur son territoire ;

- 8 syndicats intercommunaux de gestion de UAEP : SIVOM Orb - Gravezon (également
compétent en assainissement), SIAEP Vallée de la Mare, SIAEP Vallée du Jaur, SIAEP
Rive Gauche de ’Orb, SIAEP Pardailhan, SIAEP Vernazobres, SIAEP Thézan - Pailhés,
SIVOM d’Ensérune ;

- le Syndicat Mixte d’Etudes et de Travaux de U’Astien (SMETA) : créé en 1996 pour
promouvoir une gestion durable de l’aquifére profond des sables astiens, le SMETA
regroupe la CABEM, 8 communes, les chambres consulaires et le Conseil général de
’Hérault.

Les EPCI du territoire ont parfois pris des compétences de gestion des cours d’eau, en plus
d’attributions dans le domaine de 'assainissement et des déchets. Outre les 3
communautés de communes déja citées, 10 autres intéressent le territoire ; a noter que la
commune de Vias fait partie de la communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée.

Parmi les acteurs de la protection des milieux naturels, le Parc Naturel Régional du Haut
Languedoc couvre une grande partie amont du bassin Orb - Libron; créé en 1973 et
regroupant 92 communes de U'Hérault et du Tarn, le Parc dispose d’une charte,
actuellement en cours de révision, qui souligne que « ’économie de ’eau est porteuse de
perspectives importantes pour le territoire du Parc ». La restauration de la qualité des
eaux et la protection des milieux humides sont donc des missions essentielles du Parc ;
ainsi, il accompagne les communes pour |’amélioration de leur assainissement ou la mise
en place des périmetres de protection des captages, appuie les Chambres d’Agriculture
pour la réalisation des programmes de mise aux normes des batiments d’élevage,
contribue au développement des connaissances sur la faune et la flore aquatiques, etc.

Le Conservatoire du Littoral et des Espaces Lacustres a acquis 4 sites, gérés par les
collectivités locales ; il s’agit du site des Orpellieres pres du débouché en mer de U’Orb, de
la Grande Maire, de la Grande Cosse et du site de Roque Haute.

Enfin, en termes d’aménagement du territoire, le bassin Orb - Libron, recoupe deux grands
territoires de projets :

- le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles, représenté par un Syndicat Mixte
regroupant les EPCI et englobant ’ensemble du bassin en amont de Béziers ;

- celui du SCoT du Biterrois, lui aussi porté par un Syndicat Mixte, qui couvre les
moyennes et basses vallées ; ce SCoT concerne 87 communes ; le périmetre a été
arrété en 2003 et le Syndicat Mixte créé en 2004. Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) du SCoT a été validé par le Syndicat Mixte le 12
novembre 2009.
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Territoires de projet

Le projet de Pays Haut Languedoc et Vignobles s’est concrétisé entre 2003 et 2005 avec
l’élaboration de la charte de territoire et la mise en place du Conseil de développement et
du Syndicat Mixte. Le Pays englobe 120 communes de la partie ouest et nord-ouest du
département de U’Hérault, coincidant en grande partie avec le bassin Orb - Libron en
amont de Béziers. Les axes stratégiques exposés dans la charte de Pays comportent
notamment les actions suivantes :

- soutenir une agriculture raisonnée et encourager les filieres « bio » ;
- participer a la gestion du risque inondation ;

— préserver les espaces remarquables et/ou fragilisés.

Le Pays et le SMVOL ont déja initié des collaborations sur 2 sujets :

- la gestion économe de ’eau, avec la participation du Pays au projet présenté par le
SMVOL dans le cadre d’un appel a projets de la Région Languedoc-Roussillon : « Gestion
durable : économisons et préservons nos ressources en eau » ; le Pays prévoit de
mettre en place une labellisation « communes économes en eau » ;

- réflexion sur la réduction de la vulnérabilité de |’habitat existant au risque inondation,
avec des opérations type OPH - inondation.
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BILAN DU CONTRAT DE RIVIERE
2006 - 2010 ET DIAGNOSTIC
THEMATIQUE
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I.VOLET A : AMELIORATION DE LA QUALITE DES
EAUX

I.1.Rappel des actions du volet A du Contrat Orb 2006-2010

Le second Contrat de Riviere rappelait les objectifs réglementaires généraux a relayer :
- bon état physico-chimique et biologique pour tous les cours d’eau, et bon état
chimique et quantitatif pour tous les aquiféres du bassin a échéance 2015, en
application de la DCE ;

- conformité a |'usage baignade a échéance du Contrat sur les secteurs ou la
baignade ou des activités nautiques sont pratiquées.

Remarque : a "époque de la réalisation du dossier définitif du Contrat, les objectifs de
bon état n’avaient pas encore été précisés par masse d’eau.

Compte tenu de ces objectifs généraux, le Contrat fixait des objectifs territorialisés
déclinés sur les secteurs prioritaires (voir tableau page suivante).

Sur la base de ces objectifs territorialisés, les actions inscrites au volet A ont été priorisées
en fonction de leur gain environnemental ; U'objectif était notamment de supprimer les
rejets directs d’eaux usées non traitées dans U’Orb et ses affluents, en se focalisant en

priorité sur le Lirou, le Taurou (les 2 cours d’eau du bassin dont la qualité est la plus
altérée) ainsi que la Mare.

Le volet A se découpait en 4 themes, développés en 57 actions présentées dans |’annexe
2:

- A1 : Assainissement des collectivités locales (49 actions) ;
- A2 : Assainissement des établissements industriels (1 action) ;
- A3 : Réduction des pollutions d’origine agricole, (5 actions) ;

- A4 : Suivi de la qualité des milieux aquatiques (2 actions).
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Principaux secteurs
prioritaires

Objectifs d’'usages

Objectifs de milieux

L'Orb d'Avéne a la
confluence avec le Jaur

Objectif de conformité a I'usage
baignade

Captages AEP en nappe
alluviale

Amelioration de la qualité
génerale (problemes
d'eutrophisation)

Secteur d'intérét salmonicole

La Mare Objectifs de conformité a la Ameélioration de la qualité
baignade, troncon situé a l'aval | générale (problémes
de Saint-Geniés-de-Varensal d'eutrophisation)
Secteur d'intérét salmonicole
Le Jaur Objectifs de conformité a la Ameélioration de la qualité

baignade, troncon & préciser

générale (problémes
d'eutrophisation)

Secteur d'intérét salmonicole

Le Vernazobres aval

Amélioration de la qualité
générale (problémes
d'eutrophisation)

L'Orb de Cessenon a Reals

Objectif de conformité a la
baignade, enjeu ligé notamment
au parcours sportif de Reals

Prise d'eau AEP de Réals

Amélioration de la qualité
générale

Preservation du patrimoine
biologique

Lirou et Taurou

Amelioration de la qualité
génerale, particulierement
mauvaise en situation actuelle

L'Orb de Réals a Béziers

Captages AEP en nappe
alluviale

Poursuite de 'amélioration de la
qualité géneérale ; secteur
vulnérable compte tenu des
faibles débits

L'Orb dans traversée Béziers
Bagnols Pont Rouge

Objectif de conformité baignade

Poursuite de 'amélioration de la
qualité générale ; secteur
vulnérable compte tenu des
faibles débits

L'Orb de Pont Rouge a
Sérignan

Poursuite de 'amélioration de la
qualité géneérale ; secteur
vulnérable compte tenu des
faibles débits

L'Orb de Sérignan a la mer

Objectif de conformité baignade

Captages AEP en nappe
alluviale

Poursuite de 'amélioration de la
qualité générale ; secteur
vulnérable compte tenu des
faibles débits

I.2.Bilan technico-financier du volet A

22

Le tableau suivant présente les montants et nombres d’actions prévus et engagés pour le
volet A.

En prenant en compte les opérations prévues en 2010, environ 80% de |’enveloppe
prévue a été engagée sur le volet A. L’avancement differe selon les themes, avec un
niveau de réalisation plus faible des opérations prévues pour la réduction des pollutions
d’origine agricole. L’assainissement des collectivités locales (volet A.1) représente 93%
des investissements réalisés pour ce volet du Contrat.
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Le taux d’avancement financier des différents types d’actions est par ailleurs influencé par
certains écarts entre montants prévisionnels et montant effectivement dépensés. L’état
d’avancement de chaque théme est présenté de facon synthétique ci-dessous et détaillé
par action dans le tableau présenté en annexe 2.

Synthése de |’état d’avancement des actions du volet A

Prévu Réalisé ou % de
Théme Priorité Contrat engagé fin réal(;sation
2006-2010 2009
montant 14 524 13 207 91%
priorité 1 | (K€)
Nombre 75 59 79%
A1 Nl‘(%”ta”t 4510 1813 40%
Assainissement des | Priorité 2 (k€)
collectivités locales Nombre 33 14 42%
Montant o
Total Volet | (k) 19 035 15 019 79%
A1
Nombre 108 73 68%
A.2: Montant o
Assainissement des s (KE) 200 726 363%
établissements liés Priorite 1
A uniquement
aux activites Nombre 1 1 100%
vinicoles
A.3: Réduction des Montant 1285 420 33%
N ., Priorité 1 (k€) °
pollutions d'origine .
. uniquement
agricole Nombre 7 7 100%
. Crrivi Montant
A.4..S|:IIVI de I.a. Priorité 1 (KE) 120 45 37%
qualité des milieux .
. uniquement
aquatiques Nombre 3 2 67%
Nl‘(%”ta”t 20 639 16 216 79%
TOTAL (k€)
Nombre 119 83 70%

Le bilan des opérations du volet A, en regard des montants prévisionnels inscrits au
Contrat, donne un taux d’avancement global de prés de 80%. Ce taux atteint 91% si
I’on considére les actions classées en priorité P1.

En termes de financement, la réalisation des actions du second Contrat a été soutenue a

parts égales par I’Agence de I’Eau et les maitres d’ouvrage (environ 30% des montants) et
en proportion plus importante par le département de [’Hérault (39%).
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Selon les types d’opérations, les contributions des partenaires financiers varient ; ainsi,
I’Agence de ’eau est le principal financeur des actions visant a la réduction des pollutions

d’origine agricole.

Participations financiéres par théme pour le volet A

Milliers d'euros

16 000
800
14 000
700
12 000
600
10 000
500
8 000 4588
400
6 000
300
4 000 -
200
2 000 4 100
04 0

A1
Assainissement des

collectivités locales

Milliers d'euros

@ Auto-financement

0O Agence de lEau RMC

W Département

218
201
7
M| =
16
A.2: A.3: Réduction des  A.4: Suivi de la
Assainissement des pollutions d'origine qualité des milieux
établissements agricole aquatiques
industriels

Milliers d'euros

18 000

16 000 -

14 000 -

12 000 -

10 000

5028
8 000 -

6 000 -

4 000 -

2 000 -

TOTAL
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Dé Agence de Auto-
Bilan du financement a epartement l'eau RMC financement TOTAL
fin 2009 (k€)
Montant [Part | Montant |Part |Montant |Part
A.1: Assainissement des 5895|39%| 4588|31%| 4536|30% 15 019
collectivites locales
A.2: Assainissement des 290 | 40% 218 | 30% 218 30% 726
etablissements industriels
A.3: Réduction des
pollutions d'origine 47| 11% 201 | 48% 173 41% 420
agricole
A._4.: Suivi de lg qualité des 16| 36% 211 47% 71 16% 45
milieux aquatiques
TOTAL 6 250| 39% 5028(31% 4934 30% 16 210

[.2.1.Théme A.1 : Assainissement des collectivités locales

Le volet A.1, qui constitue 93% des dépenses du volet A, comprend des actions
d’amélioration des systemes d’assainissement des collectivités : stations d’épuration,
réseaux de collecte et de transport des eaux usées, ainsi que des études (diagnostics,
schémas directeurs d’assainissement communaux). Une enveloppe de 19 millions d’euros
était prévue dans le second Contrat ; 15 millions d’euros ont été engagés.

Théme Priorité Prevu Contrat :re;aalli Séé z: % de
2006-2010 gag réalisation
2009
A’g‘ta“t 14524 13 207 91%
Priorité 1 | (k&)
Nombre 75 59 79%
A.1: Assainissement Montant 4510 1813 40%
des collectivités Priorité 2 (k€)
locales Nombre 33 14 42%
Montant
Total (KE) 19 035 15 019 79%
Volet A.1
Nombre 108 73 68%

Les actions concernaient pres de 50 collectivités, dont les deux-tiers ont vu des études ou
des travaux s’engager concernant leur assainissement. 13 stations d’épuration ont été
réalisées ou étendues et 9 sont en projet sur 29 prévues ; de plus, 6 stations prévues au
premier Contrat ont été réalisées au cours du second.

L’ensemble des opérations sur les ouvrages d’épuration représente une capacité totale de

traitement de 80 000 EH. L’ouvrage le plus important est celui de Sérignan, recevant
également les effluents de Valras-Plage, d’une capacité de 53 000 EH. Bédarieux (9 500
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EH), Murviel-les-Béziers (4000 EH), Magalas (3 500 EH), Thézan-Pailhés (3 000EH) ont
également été équipées de nouvelles stations.

Il convient de souligner les progres importants de l’assainissement des collectivités du
bassin du Lirou, ou tous les travaux prévus ont été réalisés ou engagés ; compte tenu du
niveau d’altération de ce cours d’eau avant 2006, principalement lié aux rejets
domestiques (au moins pour la macropollution) les investissements réalisés permettront
une amélioration notable de la qualité.

De méme sur le Taurou, dont la qualité était tres dégradée avant 2006, les travaux
importants réalisés notamment sur la station d’épuration de Thézan-Pailhés devraient
avoir une incidence nette sur la qualité du milieu aquatique.

Sur la Mare, plusieurs rejets directs impactants ont été supprimés, mais il reste des
problemes a résorber a Villemagne. Cette commune avait opté pour un projet de station
intercommunale avec Hérépian et les Aires, aujourd’hui abandonné suite au
désengagement d’une des communes.

De I’amont de I’Orb a Bédarieux, des progres importants ont été réalisés, en particulier
sur la commune de la Tour-sur-Orb, qui ont notamment permis une amélioration de la
qualité bactériologique. Les points restant a traiter sont l’assainissement du hameau de
Truscas et du bourg de Joncels (rejets directs des eaux usées sans traitement), et surtout
’amélioration du réseau unitaire du Bousquet d’Orb, ou les dysfonctionnements sont
importants et les travaux a peine engagés.

De Bédarieux a la confluence avec le Jaur : Hérépian reste un point noir mais les Aires,
suite a ’échec du projet de station intercommunale, va mettre en place sa propre station
d’épuration en 2010. Lamalou-les-Bains et le Poujol-sur-Orb accusent un certain retard :
les schémas directeurs assainissement sont engagés et il faudra sans doute prévoir le
renouvellement des ouvrages de traitement.

Sur le bassin du Jaur, la situation a bien évolué puisque la commune la plus importante -
Olargues - a renouvelé sa station d’épuration et a commencé d’importants travaux de mise
en séparatif du réseau. Le principal point restant a traiter concerne le rejet direct de St
Etienne d’Albagnan.

Sur I’Orb de sa confluence avec le Jaur jusqu’a Réals, le principal foyer impactant
concernait Cessenon-sur-Orb, ou des progres ont été réalisés (suppression de rejets directs
du village, assainissement du hameau de Lugne) ; un traitement tertiaire va étre mis en
place, qui permettra de sécuriser la qualité sanitaire de ’Orb sur le secteur du bassin le
plus fréquenté par les activités nautiques.

Sur le bassin du Vernazobre, toutes les opérations prévues ont été réalisées. Enfin, sur
I’Orb de Réals a la mer, le second Contrat ne prévoyait pas d’actions, dans la mesure ou
des avancées déterminantes pour la qualité des eaux avaient été réalisées sur ce secteur
de la basse vallée dans le cadre du premier Contrat: renouvellement de la station
d’épuration de Béziers (2002) et raccordement de Villeneuve-les-Béziers sur ce nouvel
ouvrage, renouvellement de la station de Sérignan et raccordement de Valras-Plage sur
cette station. Il est apparu au cours du second Contrat que des actions d’amélioration sont
a programmer sur Cazouls-les-Béziers (dysfonctionnements de la station et du réseau).

Remarque sur [’assainissement du secteur Béziers - la mer : La qualité des baignades sur le
littoral reste un enjeu majeur pour [’assainissement des collectivités de Béziers a la mer.
La CABEM envisage le raccordement de Sauvian sur sa station d’épuration, mais tant que
’ouvrage est en surcharge du fait des effluents d’une usine d’embouteillage, ce projet ne
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pourra aboutir. Ajoutons que la CABEM réalise actuellement une étude diagnostique
poussée du réseau d’assainissement de Béziers (réseau complexe, en partie ancien et
unitaire).

Au final, le bilan des opérations relatives a I’assainissement des collectivités, en regard
des montants prévisionnels inscrits au Contrat, donne un taux d’avancement global de
prés de 80%. Le résultat atteint 90% si ’on considére les actions classées en priorité

P1.

Avancement du volet A.1 par type d’actions

12 000 W Prévisions contrat
2006-2010
10 181 O Réalisé ou engagé fin
10 000 2009
8 444

8 000
[72]
S
3
o
o
4 6 000
R
= Avancement

74 %
4 000 ]
Avancement
Avancement 86 %
69 %
2 000 ]
o | =
Etude Réseau Station

Les actions concernant les stations et les réseaux ont bénéficié de la plus grande part des
investissements. Les projets concernant les stations d’épuration sont ceux qui ont le mieux
avanceé, avec un taux de réalisation de 86% (priorités 1 et 2).

Les financeurs du volet A.1 sont assez variables selon le type d’action. L’Agence de 'eau a
subventionné a hauteur de 50% les études concernant ’assainissement des collectivités. Le
département apporte la plus forte contribution aux travaux sur les réseaux
d’assainissement et les stations d’épuration.
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Participations financiéres aux investissements réalisés pour le volet A.1

28

lean du Département beines g L Autofinancement
financement RMC TOTAL
a fin 2009

(k€) Montant |Part Montant |Part Montant |Part

Etudes 57 20% 141 50% 85 30% 283
Réseaux 2 968 40% 1 845 25% 2 698 36% 7 511
Stations 2 871 40% 2 602 36% 1753 24% 7 226
Z°1ta' volet| 5 594 39% | 4588 31% | 4536 30% | 15019

[.2.2.Théme A.2 : Assainissement des établissements liés aux activités
vinicoles

Ce volet ne comprend qu’une action, concernant |’amélioration de ’assainissement des
caves et autres établissements liés aux activités vinicoles. Elle consistait en la création
des bassins d’évaporation de la cave coopérative et de |'usine d’embouteillage « Union
des caves coopératives du Grand Saint-Chinian » de Cébazan. Cette action a été menée
a bien. Le colt prévisionnel était de 200 k€ ; le colt réel s’est avéré plus de 3 fois
supérieur et s’éleve a 726 k€. L’action a été subventionnée par le département a hauteur
de 40%, et par ’Agence de l’eau a hauteur de 30%.

1.2.3.Theme A.3 : Réduction des pollutions d’origine agricole

Le volet se décline en 7 actions. Une enveloppe de 1 285 k€ était prévue dans le second
Contrat. 420 k€ ont été dépensés a fin 2009, soit 33% du prévisionnel. Chacune des 7
actions a été engagée. On détaille leur avancement ci-apreés.

Action A3.1 : « Projet pilote visant [’évolution des pratiques agricoles pour réduire la
contamination des eaux par les pesticides (en particulier désherbants utilisés sur la
vigne) »

Aprées une tentative en collaboration avec le SIAEP de Thézan-Pailhes, infructueuse suite a
une implication insuffisante de la cave coopérative et une difficulté a mobiliser les
viticulteurs, la commune de Murviel-lés-Béziers est devenue le site pilote de cette
opération. En paralléle, le SMVOL a décidé en 2007 de recruter un animateur agri-
environnemental pour dynamiser et accompagner les actions relatives a la réduction des
pollutions d’origine agricole sur ’ensemble du bassin.
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Le captage AEP de la commune de Murviel-les-Béziers a été depuis classé prioritaire par le
SDAGE et le Grenelle de UEnvironnement pour la mise en place d’actions dans [’aire
d’alimentation du captage.

Comme prévu au Contrat, une étude a d’abord été réalisée sur les risques de pollution des
captages AEP et leur vulnérabilité (Bergasud, Envilys, 2007). Afin de favoriser l’implication
de tous les acteurs, de maniére progressive, un ensemble d’actions a été réalisé sur
Uutilisation de produits phytosanitaires en Zone Non Agricole (espaces verts communaux,
jardins des particuliers) :

- réalisation par la commune d’un Plan d’amélioration des pratiques phytosanitaires
et horticoles,

— formation des agents techniques communaux,

— constitution d’un club local de jardiniers, en lien avec celui des « Jardiniers de
France » visant le conseil et la formation des jardiniers amateurs.

Les actions ont permis de réduire d’un facteur 10 la quantité de glyphosate utilisée par les
services Voirie et Espaces Verts de la commune entre 2008 et 2009 (de 60 a 6 litres). Pour
mener a bien l’amélioration des pratiques, un animateur agricole a été recruté par la
commune.

Sous Uimpulsion du SMVOL et de son animateur agri-environnemental, cette opération
exemplaire réalisée dans le cadre du second Contrat va étre reproduite sur d’autres
communes, en ciblant les secteurs les plus vulnérables du bassin (hors Contrat) : 4
communes de la vallée du Taurou engagent actuellement un Plan d’amélioration des
pratiques phytosanitaires et horticoles ; 6 autres plans sur le Lirou et 11 sur le Libron sont
prévus, portés par les syndicats de riviere.

Action A3.2 : «Inventaire, sur [’ensemble du bassin versant de [’Orb, des eaux
contaminées par les pesticides (en particulier désherbants sur la vigne) »

Une banque de données a été réalisée par le SMVOL a partir des données DDASS, DIREN,
Agence et département. Elle est actualisée chaque année, grace a des conventions avec
les partenaires détenteurs de données. Les données relatives a 95 captages AEP ont été
rassemblées ; elles ont révélé des problémes de contamination plus ou moins importants
sur 33 captages intéressant 23 communes. Des visites des captages ont été réalisées pour
apporter des éléments de diagnostic.

Ce travail a abouti a ’identification de secteurs prioritaires (Lirou, Taurou et Libron) et de
5 premiers captages ou des actions sont nécessaires. Deux d’entre eux ont été classés
prioritaires par le SDAGE et le Grenelle : Murviel, déja cité, et Puisserguier ; sur ces 2
captages, les études préalables a l’engagement de programmes d’actions sur les AAC sont
engagées. Les 3 autres captages sont situés a Puimisson, Lieuran-les-Béziers et Thézan-
Pailhés ; des démarches similaires sont prévues sur ces 3 ouvrages, hors cadre
réglementaire.

Action A3.3 : « Amélioration de ’assainissement des caves particulieres vinicoles »

Cette action s’est heurtée a une difficulté premiere : il n’existe pas d’inventaire complet
de ces établissements, et encore moins de données sur leur assainissement. Un inventaire
des caves particulieres a donc été engagé par le SMVOL, sur la base du fichier de I’Agence
de U'eau, des déclarations de récolte recueillies par les communes et d’investigations de
terrain ; en effet, seule une visite de ’établissement permet de collecter les informations
sur le devenir des effluents. L’inventaire porte pour U’heure sur les secteurs les plus
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vulnérables (Lirou, Taurou, Libron). Sur ces secteurs, un tiers des caves ont fait l’objet
d’une visite pour établir un diagnostic de leurs équipements d’assainissement. Certains
viticulteurs refusent la démarche.

Le bilan de ces investigations est que 80% des caves particuliéres ne sont pas équipées ;
quelques unes, assez rares, sont raccordées sur le réseau d’assainissement communal, les
autres rejettent directement les effluents au milieu naturel.

Le second Contrat ne prévoyait des actions d’assainissement des caves que sur le bassin du
Lirou (60 % d’aide) ; il intégrait les caves de Béziers, ce qui explique l’importance du
montant prévisionnel. Deux caves ont déposé un dossier de demande de subventions, sur
les communes de Creissan et Cébazan. Le colt de ’équipement d’une cave est d’environ
10 a 20 k€. Il existe actuellement une difficulté pour le financement des équipements sur
les autres secteurs, non inscrits au Contrat.

Un travail important d’inventaire, de diagnostic et d’équipement des caves particulieres
reste a mener a ’échelle du bassin (35 caves sur la seule commune de Béziers).

A noter par ailleurs certains problémes de fonctionnement des bassins d’évaporation de
caves coopératives.

Action A3.4 : « Schéma directeur d’assainissement des eaux issues du nettoyage
agricole »

Il était prévu de réaliser un schéma a l’échelle du bassin de ’Orb concernant les Aires de
Remplissage et de Rincage Sécurisé (ARRS) pour les pulvérisateurs et les Aires de Lavage
des Machines a Vendanger (ALMV). Cette action est finalement apparue non pertinente,
dans la mesure ou les besoins et les situations sont trés variables, et ou les solutions
techniques sont mal identifiées.

Le SMVOL a donc décidé de réorienter son intervention dans ce domaine, en choisissant en
concertation avec les communes et les professionnels agricoles 2 sites-pilote sur les
communes de Creissan et Sérignan. Les études ont été lancées, comportant [’analyse des
besoins et allant jusqu’a la définition de AVP. Les projets consistent a installer sur une
méme aire I’ARRS et ’ALMV, sur les sites des caves coopératives.

Action A3.5 : « Cellule d’appui aux maitres d’ouvrage »

Cette opération concerne le recrutement de l’animateur agro-environnemental au sein du
SMVOL. Le poste a été financé pour trois ans, et a notamment permis la réalisation de
Uessentiel des études des volets A.2 et A.3.

En conclusion, il apparait pour le volet A.3 du second Contrat que les actions réalisées ont
pu diverger du programme d’actions initial, pas toujours pertinent : a ’époque de son
élaboration, il n’était pas aisé de savoir comment intervenir dans le domaine de la
réduction des pollutions agricoles. L’échec de l’opération de Thézan-les-Béziers a mis en
évidence que l'animation est la clef pour avancer sur ces questions. L’embauche de
’animateur agri-environnemental a donc été déterminante et c’est son travail qui a
permis de réorienter de facon plus efficace les interventions a mener.

Par conséquent le bilan « factuel » des actions inscrites au second Contrat pour ce volet a

un intérét limité. Le taux d’avancement global du volet A.3 (33%) ne rend pas bien compte
des avancées, puisque certaines actions, en particulier celles découlant du travail
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d’animation, ont été réalisées hors Contrat, ou bien sont allées plus loin que les actions
initialement prévues. Il faut retenir que le contexte du Contrat aura permis de franchir
une étape importante en posant les bases et méthodes de la politique a conduire dans
I’avenir.

Le graphe suivant illustre |’avancement du volet par type d’actions. Le faible niveau de
réalisation des travaux s’explique par le montant trés élevé prévu au Contrat pour
l’équipement des caves particulieres ; en effet, le second Contrat prévoyait - de facon
trop optimiste - l’assainissement de toutes les caves particuliéres du bassin du Lirou (y
compris celles de Béziers, non prioritaires du point de vue environnemental). Ces
démarches nécessitant que les établissements soient identifiés et diagnostiqués et aussi
que les propriétaires soient volontaires, donnent d’ailleurs souvent des niveaux de
réalisation décevants.

Synthése de I’avancement du volet A.3

900 855
800 W Prévisions contrat
2006-2010
700 @ Réalisé ou engagé
fin 2009
600 -
[74]
S
3
2L 500
©
4
L
= 400
=
Avancement
300 3% ||
235 235
195
200 + 156
Avancement
100 4 100 %
Avancement 30
80 %
0.
Animation Etude Travaux

Le financement de ces actions a reposé pour prés de la moitié sur ’Agence de l’eau,
notamment pour la réalisation des études. Les maitres d’ouvrage ont été sollicités au total
a hauteur de 40%. Le département a subventionné peu d’actions sur ce théme, notamment
aucune des démarches d’animation.
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Bilan du | pgpartement Agence de [Eau ), . financement
financement RMC TOTAL
a fin 2009

(euros) Montant |Part Montant |Part Montant |Part

Animation 0 0% 117 500 |50% 117 500 |50% 235 000
Etudes 38 200 24% 74 500 48% 43 300 28% 156 000
Travaux 8 850 30% 8 850 30% 11 800 40% 29 500
Z°§a' volet| ;7050  |11%  |200850 |48%  |172600 |41%  |420 500

1.2.4.Theme A.4 : Suivi de la qualité des milieux aquatiques

Trois actions étaient inscrites dans ce theme, un suivi des eaux de nappes pour les
pesticides, le suivi qualité des eaux superficielles ainsi qu’un suivi piscicole. Les suivis de
la nappe et des eaux superficielles ont eu lieu dans le cadre du réseau de surveillance
départemental porté par le Conseil général de UHérault (en 2007 et en 2006-2007
respectivement). L’inventaire piscicole n’a pas été réalisé.

|.3.Diagnostic de la qualité des eaux et évolution - Etat de
[’assainissement

1.3.1.Sources de pollutions et assainissement

1.3.1.1.Assainissement des collectivités

86 stations d’épuration rejettent leurs effluents dans le bassin de ’Orb et 6 dans le bassin
du Libron. La capacité épuratoire totale est de 324 725 équivalents-habitants :

309 525 EH sur le bassin de ’Orb, dont 3 200 EH rejoignent le Canal du Midi et
30 000 EH la mer Méditerranée ;

15 200 EH sur le bassin du Libron.

Sur le bassin de U’Orb, 11 communes ne disposent pas de station d’épuration; une
commune dispose d’un réseau de collecte sans station (Villemagne-l’Argentiere) ; quelques
rares hameaux sont également dans ce cas (Truscas par exemple). Un grand nombre de
rejets directs ont été résorbés au cours du second Contrat, puisqu’une vingtaine de bourgs
avec rejet direct des eaux usées étaient recensés dans ’état initial du Contrat.
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Le tableau présenté en annexe 3 récapitule les principales caractéristiques des stations
d’épuration du bassin.

Age des stations d’épuration

Le tableau suivant présente la répartition des stations d’épuration des bassins de I’Orb et

du Libron en fonction de leur age.

Age et capacité des stations d’épuration

. Moins de 5| De 5 a 15 |De 15 a 25| Plus de 25
Bassin versant Total
ans ans ans ans
orb Nombre 15 38 20 13 86
r
Capacité (EH) 107 440 145 855 33 080 23 150 309 525
. Nombre 2 2 0 1 5
Libron -
Capacité (EH) 8 000 5 200 0 2 000 15 200
Nombre 17 40 20 14 91
TOTAL
Capacité (EH) 115 440 151 055 33 080 25 150 324 725

L’age moyen des stations, pondéré par leur capacité épuratoire, est de moins de 9 ans sur
le territoire Orb - Libron. 60 % des stations d’épuration ont moins de 15 ans.

A la rédaction du second Contrat, |’age moyen des stations du bassin de ’Orb était de 15
ans : il a donc sensiblement diminué. La capacité épuratoire totale des stations de plus de
25 ans a diminué de 60%.

Les quatre stations les plus importantes du bassin de I’Orb sont celles de :

- Béziers, qui recoit également les eaux usées de Villeneuve-les-Béziers : 130 000 EH,
mise en service en 2002 ;

- Sérignan, qui recoit également les eaux usées de Valras-Plage : 53 000 EH, mise en
service en 2007 ;

- Portiragnes : réhabilitée en 2009, cette station a une capacité nominale de 30 000 EH ;
- Bédarieux : 9 500 EH, mise en service en 2008.

Sur le bassin du Libron, la station la plus importante est celle de Boujan-sur-Libron, d’une
capacité de 4 700 EH, mise en service en 2001.

Le second Contrat a également permis la construction de 2 des 4 stations les plus
importantes du bassin. Les anciennes stations de Valras-Plage (27 000 EH) et Bédarieux
(10 000 EH) ont été mises hors service ; les effluents des communes sont désormais dirigés
vers des stations neuves.

Types de traitements

Le tableau suivant présente la répartition des stations d’épuration des bassins de U’Orb et
du Libron en fonction de leur dispositif d’assainissement.

La plupart des traitements sont de type biologique. Environ la moitié des stations du bassin
de U’Orb sont équipées d’un dispositif de traitement tertiaire ou de finition de leurs rejets.
Cependant, cela ne concerne qu’environ 7% de la capacité épuratoire du bassin de ’Orb.
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. . .. Trai‘t e‘ment Capacité
Bassin Traitement principal ter.tla.m.'e ou | Nombre (EH)
finition

Boues activées Non 4 14 700

Libron  [Lit bactérien Non 1 500
TOTAL Libron Non 5 15 200|

Boues activées ou 2 1 100

Non 22 240 050

Lit bactérien ou 2 4410

Non 5 2 430

Lagunage Inconnu 6 35350

orb Membranes Non 1 3500
Filtre planté de roseaux Non 7 5 340
Infiltration Oui 37 6 820
Prétraitement Non 4 525

Oui 41 22 330|

TOTAL Orb Inconnu 6| 35 350]

Non 39 251845

Oui 41 22 330|

TOTAL Orb-Libron Inconnu 6 35 350I
Non 44| 267 045

Performances des stations d’épuration

Une classification des performances des stations d’épuration (« bon », « acceptable »,
« insatisfaisant ») a été effectuée en s’appuyant sur un travail réalisé par le Conseil
Général de UHérault, qui synthétise les observations du SATESE, de U'ONEMA, de
"autosurveillance et de la BD ERU. Elle est présentée dans les graphiques ci-dessous, et
illustrée par la carte 4.

Du point de vue de leur capacité épuratoire, plus de 90 % des stations du bassin de ’Orb
ont un bon ou trés bon fonctionnement (évalués en EH, contre 70% en nombre). 26 stations
ont un fonctionnement non satisfaisant, ce qui représente une capacité de 22 530 EH, soit

7% de la capacité épuratoire des stations du bassin de ’Orb.

Le fonctionnement des stations de Creissan et Portiragnes, qui ont été mises en eau a l’été
2009 a été estimé « bon » malgré le faible recul d’étude.
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Fonctionnement des stations du bassin de |’Orb

Nombre de stations Capacités cumulées (EH)

22 530

21
26
44 855
39

242 140

O Bon
O Acceptable

@ Non satisfaisant

La situation est assez semblable sur le bassin du Libron, ou 4 des 5 stations d’épuration ont
un bon a treés bon fonctionnement, auxquelles est associée une capacité de 13 200 EH, soit
plus de 85% de la capacité épuratoire cumulée des stations du bassin. Ici aussi, malgré le
faible recul d’étude, le fonctionnement de la station intercommunale de Lieuran et
Bassan, mise en eau en 2009 a été estimé « bon ». La station de Laurens (2 000 EH) est
donc la seule a avoir des performances insuffisantes; il est prévu de la remplacer par un

lagunage aéré d’une capacité de 1 800 EH.

Fonctionnement des stations du bassin du Libron

Nombre de stations Capacités cumulées (EH)
’ 2 000
500
1 3
12 700

O Bon
O Acceptable

@ Non satisfaisant
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Rejets des stations d’épuration

La quantification des rejets au milieu naturel est possible via ’analyse des fichiers de
l’Agence de l’eau. Les dernieres données disponibles décrivent les rejets de I’année 2007.

Le tableau ci-dessous donne les flux nets rejetés au milieu naturel par les stations
d’épuration du bassin Orb - Libron en 2007, en cumulé par sous-bassin.

Le secteur sur lequel les rejets sont les plus importants est ’aval du bassin, depuis le
Taurou jusqu’a la mer : environ les deux-tiers de la pollution émise sur les bassins Orb et
Libron rejoignent le milieu en ce secteur (940 kg MO/j, 80 kg P/j, 330 kg NR/j).

En second lieu, le segment juste a I’amont, du Vernazobre au Taurou, est celui ou les
rejets cumulés sont les plus élevés vis-a-vis du phosphore et de l’azote réduit. Vis-a-vis des
matiéres oxydables, c’est la téte de bassin qui est le second secteur le plus touché (180 kg
de MO/j).

Flux nets rejetés par les stations d’épuration par secteur
et part du total rejeté sur les bassins Orb et Libron (Agence de I’Eau, 2007)
(Orange : flux le plus important ; jaune : deuxieme flux le plus important)

Secteur Nztrglt)iroen:e o?(?/g::le:s Phosphore total| Azote réduit
Nb % kg/j % kg/j % kg/j %
L'Orb de sa source au Graveson (exclus) 6 7% 180 12%) 7 6% 11 2%
L'Orb du Graveson (inclus) a la Mare 8 9% 9 1%] 1 1% 4 1%
La Mare 8 9% 20 1% 4 3% 5 1%
L'Orb de la Mare au Jaur 12 13% 117 8% 7| 5% 18 4%
Le Jaur 16 17% 19 1% 2 1% 7 2%
L'Orb du Jaur au Vernazobre 7| 8% 13 1% 3 2% 10 2%
Le Vernazobre 6 7% 13 1% 1 1% 4 1%
L'Orb du Vernazobres au Taurou (inclus) 11 12% 107 7% 13 11% 42 9%
L'Orb du Taurou a la mer 12 13% 941 62% 77 64% 331 72%
TOTAL ORB 86| 93%| 1421 93% 114 94% 431 94%
LIBRON 6 7% 102 7% 8 6% 28 6%
TOTAL ORB-LIBRON 92| 100%| 1523] 100% 122 100% 458| 100%

Devenir des boues des stations d’épuration

Le tableau suivant présente les différentes filieres de traitement et évacuation des boues
issues des processus d’épuration.

L’épandage est la voie la plus largement représentée : les boues issues de 16 stations sont
compostées puis épandues (pour une capacité de 216 000 EH, soit plus de 70% de la
capacité du parc épuratoire des bassins Orb-Libron), celles de 12 autres sont épandues
sans compostage préalable (soit plus de 10% de la capacité du parc Orb-Libron).
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Destination des boues issues des stations d’épuration

Bassin Destination des boues Nombre Cazza:)ité
Compost pour épandage 12 206 410
Déshydratation mécanique 1 3500

orb Epandage 12 36 500
Lits a macrophytes 1 3000
Non renseigné 60 39 115
TOTAL Orb 86 288 525
Compost pour épandage 4 9 800,

Libron |[Non renseigné 2 4000

TOTAL Libron 6 13 800
TOTAL Orb-Libron 92 302 325

Conformité a la directive ERU

Huit systémes d’assainissement ne sont pas conformes aux dispositions de la directive
« Eaux Résiduaires Urbaines » (ERU) en 2009. Ce sont les stations de Maraussan
(5 000 EH), Maureilhan (2 500 EH), Hérépian (2 400 EH), Olargues-les-Madailhan (1 600 EH),
Les Aires (400 EH), Cabrerolles-la-Liquiere (180 EH), Roqueredonde (115 EH), et
Villemagne-Camp-Esprit (100 EH).

Avancement de la réalisation des Schémas Directeurs d’Assainissement

La plupart des communes des bassins de U’Orb et du Libron sont dotées d’un Schéma
Directeur d’Assainissement. Le document est a actualiser pour 7 communes du bassin de
’Orb (Lunas, Lamalou-les-Bains, Cabrerolles, Ferriéres-Poussarou, Causse-et-Veyran, Saint-
Genies-de-Fontedit et Cazouls-les-Béziers).

1.3.1.2.Assainissement autonome des collectivités

La grande majorité des communes des bassins de ’Orb et du Libron comporte des zones
d’assainissement non collectif.

Au total, on dénombre prés de 7 200 installations sur le bassin (estimation basse puisqu’on
ne dispose pas d’informations pour 6 communes). L’ensemble des communes est doté d’un
Service Pour U’Assainissement Non Collectif (SPANC); pour la majorité d’entre elles la
compétence a été prise par une structure intercommunale (voir carte n°5). Toutefois, la
compétence peut avoir été définie sans que le service ne soit effectif.
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Type de structures assurant la compétence SPANC pour les communes
des bassins Orb et Libron

. Nombre de
Structure ayant pris la
: communes
compétence SPANC .

concernées
Communauté de communes 32
Communauté d’agglomération 13
Syndicat intercommunal 8
Communes 30
Pas d’information 1

Le suivi de Uactivité des SPANC n’est pas complet (les informations ne sont pas
systématiquement transmises). On peut simplement affirmer que le controle des
installations du territoire de 4 communes est effectué, ce qui représente 79 dispositifs et
que 2 n’ont pas débuté (124 dispositifs).

1.3.1.3.Assainissement des campings

On dénombre 88 campings sur le bassin de U’Orb, cumulant 15 000 emplacements soit
approximativement 45 000 EH. Parmi eux, 21 sont redevables a ’Agence de l'eau. 5
campings du bassin du Libron sont également redevables. Ces 26 campings redevables sont
tous localisés en bord de mer.

Huit d’entre eux sont raccordés a un systeme d’assainissement collectif dont les rejets se
font dans le bassin de ’Orb. Les 18 autres ne sont pas raccordés a un réseau de collecte
(ils disposent d’un assainissement autonome). Ils représentent quotidiennement un rejet
net au milieu de 100 kg de matieres oxydables, 12 kg de phosphore total et 44 kg d’azote
réduit.

1.3.1.4.Assainissement des sites industriels et assimilés

144 établissements industriels et assimilés des bassins de U’Orb et du Libron sont
redevables a ’Agence de ’Eau en 2007. Leurs eaux usées rejoignent le bassin :

— soit apres traitement par une station autonome ;

- soit apres traitement par une station d’épuration collective, avec ou sans
prétraitement sur site.

Le tableau suivant récapitule les pollutions nettes émises par ces établissements (les cases
colorées font ressortir les flux les plus importants).

Sites raccordés a un réseau de collecte

Parmi les sites raccordés a un réseau de collecte, les industries chimiques et
agroalimentaires (hors caves) sont a l'origine d’apports de pollution importants aux
stations communales.
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Pollutions émises par les activités industrielles et assimilées
redevables a I’Agence de |’Eau (2007)
Pollution nette non raccordée a un systéme d'assainissement collectif
Type d'activité Matiéres en| Matiéres | Phosphore| Azote Azote | . Ma'itl'er.es M'e taU).(. et
. - . inhibitrices AOX métalloides
Nombre | suspension | oxydables total réduit oxydeé M (ke/i) METOX
MES (kg/j) | MO (kg/j) | P (ke/j) | NR (kg/j) | NO (kg/j) (equitox/j) (ke/i)
Industries extractives 4 938 0 0 0 0 0 0 0]
Mécanique et traitement 5 3 3 0,5 <0,1 1 0.8 o 12,2
de surface
Inc?ustnes mm?rales 5 98 o o o o o o o
(béton, verrerie)
Chimie et parachimie 1 0] 0] 0] 0 0 0 0 0f
Hopitaux 1 12| 8 0,5 1,8 <0,1 0 <0,1 0
Agro-alimentaire sauf 2 1 4 o 0,1 o o o o
caves
Caves, distilleries 92 131 639 0,6 5,1 0 0 0 0f
Textile 1 8 4 0,2 0,5 0 0 0,2 0
Cuirs et peaux 1 1 9 <0,1 0,7 0 <0,1 0 <0,1
AuFres (dont. tralFement du 1 4 2 0.1 0.3 <0,1 0,9 3,7 o
bois, blanchisserie)
TOTAL 110 1195 669 1,8 8,5 1,1 1,8 3,9 12,2
Pollution nette raccordée a un systéme d'assainissement collectif sur les bassins de I'Orb et du Libron
Type d'activité
Nombre | MES (kg/j) | MO (kg/j) P (kg/j) NR (kg/j) | NO (kg/j) M AOX (kg/j) METOX
J g/) g/) J g/) (equitox/j) g/) (ke/i)

Industries extractives 0
Mécanique et traitement 4 41 31 95 71 11 0,2 0,5 13,5
de surface
Inc!ustrles mlngrales 2 10 30 0,2 0,6 o o o o
(béton, verrerie)
Chimie et parachimie 5 159 439 11,7 9,5 0,1 15,4 0,3 0,9
Hopitaux 4 81 61 3,2 11,3 0,2 0 0,3 0,1
Agro-alimentaire sauf 3 75 279 5.2 17,3 0 0 0 o
caves
Caves, distilleries 6 199 1 650 1,3 5,4 0 0,6 0 0]
Textile 0
Cuirs et peaux 0
Autres (dont traitement duf 229 231 7,7 17,5 0,5 <0,1 2 1,9
bois, blanchisserie)
TOTAL 34 794 2721 38,8 68,6 1,9 16,3 3,1 16,4
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Le cas de U'entreprise Pierre Fabre est particulier, puisqu’une station mixte (capacité de
3500 EH) a été concue qui recoit les effluents domestiques d’Avene-Centre (1300
habitants en pointe) et ceux de ’industrie cosmétique (1500 EH).

Selon le fichier de I’Agence de ’eau, 3 caves particulieres et 3 négoces de vins sont
également raccordés a un réseau d’assainissement collectif, ce qui peut représenter une
pression non négligeable pour les systemes épuratoires concernés (1 650kg de matieres
oxydables quotidiens).

La station d’épuration de Béziers est celle du bassin qui recoit la majorité des effluents
industriels dirigés vers des réseaux de collecte : 25 sites soit 2 250 kg/j de matiéres
oxydables (industrie chimique, négoce de vins de Castel, établissement oléicole, atelier de
traitement de surface...).

Sites non raccordés a un réseau de collecte

110 établissements ne sont pas raccordés a un systeme d’assainissement collectif ; ce sont
en grande majorité des caves vinicoles coopératives ou particulieres (98 établissements
redevables dont 24 caves coopératives et une distillerie, a Murviel-les-Béziers). Cette
activité est celle qui rejette la pollution nette la plus importante. Ces rejets sont
périodiques, avec des apports en septembre et octobre au moment des vendanges (presse,
mise en cuve), ainsi qu’en janvier et février.

D’apres le fichier Agence (2007) 5 établissements rejettent des micropolluants.

Etablissements industriels et assimilés non raccordés a un systéme d’assainissement
collectif et responsables de rejets de micropolluants au milieu

. . Rejets
Rejets Rejets nets
Etablissement Activité Commune| nets MI nets AOX METOX
équitox/j kg/j .
(eq | (kel) (ke/j)
Société Traitement La Tour-
Nouvelle OMI | du bois sur-Orb 0,9 3,72 0
Traitement
Chromenic  |desurface- g e 0,84 0 12,18
chromage,
nickelage
Etab_hssemgnts Tannerie Bédarieux 0,02 0 0,02
Valeix et Fils
Atelier textile Mamifacture Bédarieux 0 0,15 0
de vetements
Centre de Béziers 0 0,04 0
psychothérapie
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1.3.1.5.Pollutions d’origine agricole

Les informations relatives a l’activité agricole sont issues du Recensement Général Agricole
réalisé en 2000 : elles sont a considérer avec précaution étant donné leur ancienneté et
les évolutions du secteur ces derniéres années.

La plupart des élevages recensés sur le bassin de I’Orb sont situés dans la haute vallée. Les
plus conséquents sont les élevages de volailles (144 000 volailles d’aprés le RGA 2000, dont
les 3/4 sur un gros élevage a St Pons-de-Thomiéeres). Les ovins constituent le deuxiéme
cheptel le plus important (31 000 tétes en 2000), concentrés dans le nord du bassin ;
l’élevage des ovins, extensif, a des impacts limités sur les milieux aquatiques.

En 2000, la Surface Agricole Utile s’élevait a 68 600 ha, dont 45 % de vignes, 31 % de
surface toujours en herbe, et 22 % de terres labourables (7% de céréales). Sur ’amont du
bassin, Uactivité d’élevage est importante et les prairies naturelles occupent la plus
grande partie de la SAU. La vigne domine, elle, en moyenne et basse vallée. Comme
ailleurs dans la région, on observe sur les bassins de ’Orb et du Libron une tendance a
’arrachage des vignes (elle avait régressé de 20 % entre 1988 et 2000 sur le bassin) ; la
surface qu’elles occupent désormais est certainement sensiblement inférieure a celle du
RGA 2000 : moins de 40 % a priori.

Les activités agricoles et notamment la viticulture sont a l’origine de pressions polluantes
sur les milieux aquatiques, qui se traduisent essentiellement par des phénomenes de
contamination en pesticides et éventuellement en nitrates des eaux de surface et des eaux
souterraines vulnérables (nappes alluviales en particulier). Ces pressions peuvent étre
diffuses (pertes au niveau des terres cultivées) ou ponctuelles : problemes d’évacuation
des emballages de produits phytosanitaires, mauvaises pratiques liées au remplissage et au
lavage des pulvérisateurs, etc.

La nature et I’importance de ces pressions a évolué ces 10 dernieres années du fait :
- de la déprise agricole généralisée, notamment au profit de "urbanisation,

- de la régression des surfaces en vigne et des phénomeénes de diversification des
cultures associées (au bénéfice des cultures céréalieres, industrielles ou
maraicheres),

- de U’évolution des produits phytosanitaires, liée en particulier a Uinterdiction de
certaines matiéres actives.

Les impacts sur la qualité des eaux des pollutions diffuses agricoles sont évoqués au §
1.3.3.

Remarque : En plus des pressions de pollution, les activités agricoles peuvent étre a
l’origine de pressions sur le milieu physique : mauvaise gestion voire destruction de la
ripisylve, création d’endiguements, etc., qui ont des incidences sur la qualité écologique
des cours d’eau.
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1.3.2.Qualité des eaux de surface

L’intérét de I’étude de la qualité des eaux est double :

— analyser les évolutions au cours des dernieres années en vue d’évaluer les effets du
2" Contrat de Riviére Orb ;

- mettre en évidence les altérations en situation actuelle et les sources de pollution
en cause, de facon a définir les actions a mener dans le futur Contrat Orb-Libron.

L’évaluation des effets du second Contrat sur la qualité des eaux s’appuie sur :

- les résultats de ’évaluation de ’état écologique et chimique des eaux de 2005 a 2009
(pour les stations des réseaux RCS et COP) disponibles depuis 2010 sur le site du Systéme
d’Information sur U’Eau, sous forme de classes par groupe de parametres ; le tableau en
page suivante récapitule ’ensemble de ces résultats ;

- les données des campagnes 2005 a 2007 des réseaux de bassin : fiches de qualité SEQ-V2
pour 11 points de suivi, pour les années 2005 (avant le Contrat), 2006 et 2007, disponibles
sur le site du Systeme d’Information sur Eau ;

- les résultats des campagnes de suivi réalisées par le Conseil général de U’Hérault en
2006-2007 sur 23 points complémentaires (dont un sur le Libron aval) et en 2010 sur 18

points (résultats traités par le SEQ V1). Un tableau récapitulatif, en annexe 4, présente
’ensemble de ces résultats ;

- les données relatives a la qualité sanitaire des baignades, disponibles jusqu’en 2010.
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ETAT DES EAUX SUPERFICIELLES : SYNTHESE ET ALTERATIONS DECLASSANTES
(Données : Systeme d'Information sur 'Eau Rhone-Méditerranée)
1 1
Numéro | Etat écologique | Etat chimique
tati Cours d'eau Commune I |
station ! 2005 2006 2007 2008 2009 I 2005 2006 2007 2008 2009
| |
6184800 ORB LE BOUSQUET D'ORB : : ?
I I
| |
6184980 MARE HEREPIAN | IPR | ? Chlorpyrifos ethyl
| |
1 1
6185000 ORB LE POUJOL SUR ORB : IBD NUT, IPR : ? ?
1 1
| |
6185900 JAUR OLARGUES : : ?
1 1
| |
6187000 ORB CESSENON SUR ORB : :
t t
| |
6187100 ORB CESSENON SUR ORB ] IPR ]
| |
1 1
6178011 VERNAZOBRE PIERRERUE : IBD IBD : ? ? ? ?
| |
| |
6178013 ORB LIGNAN-SUR-ORB : IBD, IPR : ? ?
} }
| | Diuron /
I NUT, NUT, NUT, I
6178014 LIROU BEZIERS I NUT, IBGN OX, IBGN, IBD, OX, IBGN,IBD, OX, IBGN,IBD, | Hexachlorocycloh
] 1 exane
: NUT : Benzo(g,h,i)peryle
VILLENEUVE LES | —— IBGN IBD | ne N N
6188500 ORB BEZIERS I II;GXN 1BD IBGN, IBD, IPR IBGN I Indeno(1,2,3- ? ?
: : cd)pyrene
| |
6189610 LIBRON MAGALAS | IBGN NUT, 1BD IBD I
I - IBGN 1
I 1 . .
| IPR IBD | Tributyletain- ,
6188740 LIBRON VIAS I NUT, IBD IBGN, 1BD IBGN I cation ?
Etat écologique Etat chimique
OX : Bilan de l'oxygene PSPE : Polluants spécifiques Tres bon état NUT Parametre déclassant en état mauvais Bon
NUT : Nutriments IBGN : Invertébrés benthiques Bon état NUT Paramétre déclassant en état médiocre Mauvais
TEMP : Température IBD : Diatomées Etat moyen NUT Parametre déclassant en état moyen

ACID : Acidification

IPR : Poissons

Etat médiocre

SAL : Salinité

Etat mauvais

Information insuffisante
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L’Orb de sa source a la Mare

L’Orb au Bousquet-d’Orb atteint le bon état écologique (de 2006 a 2009).

L’Orb présente en effet une qualité bonne a trés bonne vis-a-vis de la macropollution
sur ce troncon. L’altération « effets des proliférations végétales » (EPRV), a toutefois été
déclassante en 2007 sur la station la plus amont, a Ceilhes-et-Rocozels (sur cette station,
la dégradation de la qualité bactériologique indique 'impact de rejets domestiques ou
d’élevages), ainsi qu’a Hérépian ; ces résultats indiquent une tendance a l’eutrophisation
et aux proliférations végétales sur ces secteurs. En 2010, l'altération « acidification »
(ACID) déclasse toutes les stations de ce secteur, du fait des pH élevés.

Des résultats de micropollution ne sont disponibles qu’a la station du Bousquet-d’Orb. La
présence de micropolluants minéraux dans les eaux, les bryophytes et les sédiments
compromet la qualité de l’eau, qui est « médiocre » en 2007 vis-a-vis de cette altération.
D’anciens sites miniers et de fabrication de produits transformés (MétalEurop), situés en
amont du barrage des Monts d’Orb, a proximité du cours d’eau, entrainent des pollutions
métalliques par lessivage des sols. Ces pollutions se sont stockées dans la retenue et la
restitution se faisant par une prise de fond, cette derniére constitue une source de
contamination pour tout le linéaire de ’Orb. Plusieurs métaux sont régulierement détectés
dans les sédiments et les bryophytes, jusqu’a U’aval du bassin : arsenic, chrome, nickel,
cuivre, zinc et plomb.

En 2007, les HAP, détectés sur sédiments, étaient aussi déclassants pour le cours d’eau.
Leur présence est imputable aux apports atmosphériques, aux rejets pluviaux urbains et,
lorsqu’elles sont présentes, aux infrastructures routieres et urbaines.

L’état chimique est toutefois jugé bon en 2007 au Bousquet d’Orb, ce qui est du au fait
que, pour évaluer ’état chimique, on utilise seulement des mesures sur support eau.

Les indices biologiques IBGN, GFI et IBD témoignent d’une bonne a trés bonne qualité
de ’eau, en 2007 comme en 2010.

Un objectif de satisfaction de l’'usage baignade était affiché pour le 2" Contrat sur ce
troncon.

Le suivi ARS de la qualité des eaux de baignade, qui ne concerne que les sites les plus
fréquentés, donne des résultats contrastés sur ce secteur : la qualité de l’eau est moyenne
a bonne pour l'usage au plan d’eau du Bouloc (Ceilhes-et-Rocozels). Elle est moyenne sur
’Orb au droit de Lunas et momentanément polluée en 2010 sur le Gravezon ; au droit de
La-Tour-sur-Orb, la qualité de ’eau des deux sites de baignade a été moyenne en 2010
apres avoir été momentanément polluée, voire de mauvaise qualité, au cours des deux
années précédentes.

La baignade a d’ailleurs été interdite de facon permanente sur ’Orb a Taillevent (Lunas)
jusqu’en 2008 et a Vereilhes (la Tour-sur-Orb) de 2006 a 2010. A Taillevent, la mise en
place de la station d’Avene a amélioré la situation et permis la réouverture de la baignade
en 2009. Au Saut de Mirande, la baignade a du étre interdite en cours de saison en 2009
suite aux insuffisances des systemes d’assainissement en amont, influencés par de fortes
pluies (débordements des systemes de collecte).

Les réseaux de suivi de la qualité générale (département et bassin) donnent des résultats

sur d’autres points que ceux suivis par UARS; ils montrent que Uobjectif de qualité
baignade n’est pas atteint sur U’ensemble du troncon. Plusieurs sources de pollution
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peuvent étre incriminées dont : les hameaux de Truscas (Avene), Sérieys (Lunas), ainsi que
le village de Joncels, qui ne sont toujours pas équipés de systemes d’assainissement
(réseaux de collecte sans station), la station du Bousquet-d’Orb - Lunas, en surcharge, et
les dysfonctionnements de son réseau.

La réhabilitation du réseau de collecte du Bousquet-d’Orb a été engagée et devrait
permettre a terme une amélioration de la qualité sanitaire a l’aval. D’importants travaux
d’assainissement ont été menés a la Tour-sur-Orb. La plupart des rejets directs a été
supprimée. Un traitement tertiaire a été mis en place sur la station d’épuration de
Bédarieux, ce qui a permis d’améliorer la qualité bactériologique a ’aval de la commune
(démontré par les résultats DDASS 2008).

La Mare

De 2006 a 2009, la Mare a Hérépian a atteint le bon état écologique, sauf en 2008 ou
elle a présenté un état moyen lié au déclassement de ’Indice Poisson.

En 2007, la Mare présentait une bonne qualité vis-a-vis de la macropollution, soulignée par
un indice IBGN trés bon. En 2010, la qualité de la Mare est médiocre a St-Gervais et
moyenne a Hérépian, déclassement lié a l’altération <« acidification » (valeurs de pH
élevées) et, a l’amont, a des proliférations végétales (EPRV).

L’IBD témoignait d’une qualité hydrobiologique moyenne a l’aval du bassin - Hérépian - en
2006 ; U'IBD étant plus sensible que U'IBGN aux micropollutions, notamment aux métaux,
cet écart peut s’expliquer par les problemes d’altérations du cours d’eau en micropollution
minérale (influence des anciens sites miniers sur le bassin de la Mare ?).

La qualité du cours d’eau est en effet « médiocre » vis-a-vis des micropolluants
minéraux, et moyenne vis-a-vis des HAP au droit d’Hérépian.

En 2007, I’état chimique a la station d’Hérépian était jugé mauvais du fait de la
présence de chlorpyrifos ethyl, insecticide utilisé sur les vignes, les cultures fruitieres et
maraicheres.

Un objectif de satisfaction de ’'usage baignade était affiché pour le 2" Contrat sur la Mare
de U’aval de Saint-Geniés-de-Varensal a la confluence avec U’Orb. Au regard des données du
réseau départemental, cet objectif n’est pas encore totalement atteint : toutefois, alors
que la qualité a Saint-Gervais-sur-Mare et Hérépian était mauvaise en 2007, elle est
moyenne a St-Gervais en 2010 (pas de résultats a Hérépian).

Le secteur de la Mare était prioritaire pour |’assainissement en raison de la présence de
nombreux rejets directs. L’ensemble des actions prévues a été réalisé, notamment la
suppression de la plupart des rejets directs. La qualité du cours d’eau, et notamment sa
qualité bactériologique, devrait s’améliorer en conséquence. L’ARS notait déja en 2008,
que la mise en ceuvre d’équipements d’assainissement a Saint-Gervais-sur-Mare et ses
hameaux avait permis de stabiliser I’aptitude du cours d’eau a la baignade. Les résultats
du suivi ARS des trois derniéres années montrent que la qualité est en générale bonne,
avec encore des pollutions momentanées (en 2008 a la baignade du Rongas et en 2009 au
Pont des Trois Dents).

Toutefois, d’autres sources de contamination demeurent : il subsiste en effet des hameaux

non assainis (Pabo a Castanet le Haut, Cours a St-Gervais sur Mare) qui se rejettent dans
des petits affluents ; les rejets de Villemagne-l’Argentiere, qui représentent une charge de
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350 EH, se font directement sans traitement dans la Mare ; le hameau de La Gure ne
dispose pas non plus de dispositif d’assainissement.

Actuellement, le cours d’eau participe a la dégradation de la qualité bactériologique de
’Orb et compromet la pratique de la baignade sur ce dernier. La baighade est cependant
autorisée en 3 des 5 sites suivis par UARS (les deux sites ou elle est interdite se trouvent a
Saint-Gervais-sur-Mare), ou la qualité observée est moyenne. Le site du Bain de Nage a
Rosis n’est plus suivi par ’ARS depuis 2009.

L’Orb de la Mare au Jaur

Sur ce troncon, le bon état a été atteint en 2006 et 2009 mais pas en 2007 ni en 2008 ou
l’état était moyen, déclassement lié a I’IBD en 2007, aux nutriments et a l’indice poisson
en 2008.

La qualité de U’Orb vis-a-vis de la macropollution était bonne en 2007, avec cependant
ponctuellement des signes d’eutrophisation au Poujol-sur-Orb. En 2010 on constate,
comme sur le secteur en amont et sur la Mare, un déclassement en qualité moyenne lié au
pH.

Les indicateurs biologiques témoignent également d’une bonne a trés bonne qualité de
’eau aux trois stations de suivi sur ce troncon, a U’exception de U’IBD, témoignant d’une
qualité moyenne en 2006 au Poujol-sur-Orb (liée probablement aux débordements des
réseaux par temps de pluie a Lamalou).

Vis-a-vis de la micropollution, le cours d’eau est dégradé par les micropolluants
minéraux et les HAP, provenant d’une part de la retenue des Monts d’Orb (pour les
métaux seulement) et d’autre part des rejets pluviaux urbains et routiers ou des apports
atmosphériques (HAP).

L’état chimique sur la station du Poujol-sur-Orb est toutefois jugé bon en 2007 ; en
effet la contamination métallique ou par les HAP n’est pas mise en évidence par les
mesures réalisées sur support eau.

Le controle sanitaire de I’ARS concerne le site de Tarassac sur la commune de Mons-la-
Trivalle ; la qualité y apparait moyenne. Deux autres sites trés prisés pour la baignade se
trouvent sur les gorges des ruisseaux d’Héric et d’Arles, ou la qualité est bonne a moyenne
(en 2009 et 2010).

Les données bactériologiques du réseau départemental sur ’Orb dans ce secteur montrent
une mauvaise qualité, en 2007 comme en 2010.

La commune des Aires sera prochainement dotée d’une station d’épuration. Par ailleurs,
des démarches d’équipement en cours a Hérépian, Lamalou et le Poujol-sur-Orb, qui
compromettent la qualité du cours d’eau aujourd’hui, devraient permettre d’améliorer la
situation a ’avenir.

Le Jaur

Le Jaur a Olargues atteint le bon état écologique chaque année depuis 2005.

La qualité du Jaur vis-a-vis de la macropollution était bonne en 2007, a l’exception de la
station de la Trivalle qui présentait une qualité moyenne due aux proliférations végétales.
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En 2010 a l’inverse, la qualité est moyenne jusqu’a Olargues sous [’effet des
proliférations végétales et seule la station de Mons-la-Trivalle présente une bonne
qualité. Par ailleurs, de fortes valeurs de matiéres en suspension ont également été
observées en mai 2010 sur les deux stations amont, entrainant un déclassement en qualité
mauvaise (a Riols) a médiocre (a St-Etienne d’Albagnan).

Les résultats des trois premiéres campagnes réalisées a St-Etienne d’Albagnan en 2010 par
le Conseil Général montrent la présence, en faible quantité (la qualité reste bonne), de
glyphosate (herbicide utilisé pour les vignes, les vergers, les espaces verts) et de ses
métabolites (amitrol et AMPA) ainsi que de diuron (herbicide trés utilisé en viticulture
jusqu’a son interdiction, en décembre 2008).

Vis-a-vis de la micropollution, la qualité est moyenne a Olargues suite a un déclassement
des HAP. L’état chimique sur la station d’Olargues était bon en 2007.

Les indicateurs biologiques témoignent d’une bonne a trés bonne qualité de ’eau, en
2007 comme en 2010.

Un objectif baignade était assigné au cours d’eau dans le second Contrat (sur un trongon
qui restait a préciser). Les résultats du réseau départemental témoignent en 2010 d’une
mauvaise bactériologique.

Le controle sanitaire est réalisé par ’ARS a la source du Fréjo, ou ’eau est en général de
qualité moyenne (avec une pollution momentanée en 2010), ainsi qu’au Baous ou aprés
avoir été mauvaise jusqu’en 2008, la qualité a été classée en C (momentanément polluée)
en 2009 et moyenne en 2010. La baignade y a été interdite de 2008 a 2010.

Pour la baignade de la source du Fréjo, les causes sont liées a l’absence de dispositifs
d’assainissement a Saint-Etienne-d’Albagnan (rejet direct sans traitement), ainsi qu’au
hameau de Coumeilho (commune de Prémian).

La qualité bactériologique de la baignade du Baous est nettement impactée par le rejet
direct d’une partie des eaux usées du bourg d’Olargues. L’assainissement du bourg est
défaillant : outre U'existence de rejets non raccordés, le réseau collectif, unitaire a 60%,
est en tres mauvais état. Toutefois, un important programme de travaux d’amélioration de
"assainissement communal a été engagé : la mise en séparatif du réseau est bien
avancée ; une nouvelle station d’épuration a été mise en service en 2008. Il en résulte une
amélioration visible sur les trois derniéres années de suivi de la baignade (amélioration
d’une classe chaque année).

Le Vernazobre

Le Vernazobre n’a atteint le bon état écologique ni en 2008, ni en 2009, en raison
d’un déclassement par I’IBD.

Pour la macropollution, la qualité était moyenne en 2007 vis-a-vis des matiéres azotées
(hors nitrates) a Babeau-Bouldoux et Prades-sur-Vernazobre. En 2010 elle est moyenne (a
Babeau-Bouldoux) a médiocre (a Prades-sur-Vernazobre), mais cette fois du fait de
’altération « acidification », comme sur I’Orb amont (pH élevés).

Les actions qui étaient prévues au Contrat ont été réalisées ou engagées ; notamment deux

rejets directs ont été supprimés (Prades-sur-Vernazobre et hameau de Combejan), et la
station de Saint-Chinian agrandie. Le second Contrat faisait déja état d’une dégradation de
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la qualité du cours d’eau a ’aval de Saint-Chinian en raison des concentrations de matieres
azotées, et imputait ce résultat aux rejets de Saint-Chinian. Les résultats de 2010
montrent que U’extension de la station a effectivement permis une amélioration de la
qualité.

Cependant, celle-ci était déja moyenne a ’amont de la commune en 2007, ce qui indique
que d’autres foyers de pollution existent sur la partie amont : les rejets des systémes
d’assainissement de Babeau-Bouldoux et Pardailhan sont a incriminer.

La qualité hydrobiologique du Vernazobre est bonne sur les deux stations en 2007 et en
2010. La qualité bactériologique, médiocre a mauvaise en 2007, est moyenne en 2010.

Les mesures réalisées en 2010 a Prades-sur-Vernazobre par le Conseil Général mettent en
évidence la présence de plusieurs pesticides : le glyphosate (herbicide utilisé pour les
vignes, les vergers, les espaces verts) et ses métabolites (amitrol et AMPA) déclassent le
cours d’eau en qualité moyenne, de méme que la simazine (herbicide interdit en France) ;
deux autres herbicides interdits sont également détectés : le diuron et la terbuthylazine.

L’Orb du Jaur a Réals

L’Orb a Cessenon sur-Orb a atteint le bon état écologique de 2006 a 2008 mais pas en
2009, du fait d’une dégradation de |’Indice Poisson (état moyen).

La qualité de I’Orb entre le Jaur et le Vernazobre est bonne en 2007 et en 2010 vis-a-
vis de la macropollution (stations de mesures de Vieussan et Roquebrun) ; en 2010 la
qualité est toutefois pénalisée a Vieussan par la température et ’acidification (qualité
moyenne). La qualité hydrobiologique est tres bonne en 2007 et en 2010. La micropollution
n’est pas suivie.

A ’aval de la confluence avec le Vernazobre, les résultats 2006 et 2007 témoignent d’une
qualité médiocre, déclassée au droit de Cessenon-sur-Orb par la température et les effets
des proliférations végétales, et a la sortie de Cessenon par les matiéres organiques et
oxydables et les effets des proliférations végétales. Les travaux d’amélioration réalisés sur
Cessenon dans le cadre du Contrat ne pouvaient pas encore étre mis en évidence en 2006-
2007. En 2010, les résultats de la station de Cessenon montrent que le déclassement en
qualité moyenne par les matiéres organiques et oxydables perdure, tandis que la qualité
est rendue mauvaise par un taux tres élevé de matieres en suspension en février.

Le 2™ Contrat assignait a ce secteur un objectif de conformité a la baignade, le parcours
de Réals, haut lieu de pratique des sports nautiques sur le plan national, constituant un
enjeu particulier. L’objectif est respecté de Tarassac a Cessenon-sur-Orb, c’est-a-dire
sur le troncon le plus fréquenté. Les actions prévues ont été réalisées, et le traitement
tertiaire de la station de Cessenon va étre mis en place.

Le contréle sanitaire de I’ARS concerne 5 sites de baignade sur ce trongon, tous
conformes a |’usage en 2010 : a Vieussan, a Roquebrun et a Cessenon, et Réals, ou la
qualité est moyenne.

A Cessenon, la qualité de "eau est également perturbée par les micropolluants minéraux

et les HAP, de la méme maniére que sur ’ensemble du fleuve. L’état chimique est jugé
bon en 2008 (support eau).
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Les résultats des trois premieres campagnes réalisées en 2010 par le Conseil Général
montrent toutefois la présence de glyphosate (herbicide utilisé pour les vignes, les vergers,
les espaces verts) et de ses métabolites (amitrol et AMPA) en mai a Vieussan (qualité
moyenne) et en plus faible quantité a Roquebrun.

Remarque sur les déclassements par [’altération acidification de [’Orb amont (jusqu’a
Vieussan) et de la Mare en 2010 :

Des valeurs de pH élevées (parfois supérieures a 9) ont été mesurées sur ces secteurs, en
particulier lors de la premiere campagne (mars 2010) du suivi réalisé dans le cadre du
réseau départemental (CG 34, Aquascop). Ces valeurs de pH s’accompagnent de valeurs de
chlorophylles et phéopigments un peu plus élevées que lors des campagnes de 2007, et
aussi de contaminations bactériologiques. L’explication possible est que les pluies assez
abondantes de la fin de U’hiver 2010 (février - mars) aient donné lieu a des apports
polluants organiques importants (rejets d’eaux brutes dues aux débordements des réseaux,
dysfonctionnement des stations d’épuration, remise en suspension des dépots organiques)
qui ont provoqué un épisode d’eutrophisation précoce. Il s’agit apparemment d’un épisode
transitoire, qui n’a pas provoqué d’altération durable de la qualité de l’eau, et qui n’a pas
affecté la qualité hydrobiologique, qui est restée bonne.

Le Lirou et le Taurou

Ces deux cours d’eau sont largement affectés par des pollutions de divers ordres, aggravés
par des phénomenes naturels (faiblesses de débit) et anthropiques (altérations
hydromorphologiques réduisant la capacité d’autoépuration).

L’état écologique du Lirou a été moyen de 2006 a 2009, les parametres altérés étant les
nutriments, le bilan de "oxygene, les invertébrés benthiques et les diatomées.

Les matieres organiques et oxydables, les matiéres azotées, ainsi que les matieres
phosphorées déclassaient en 2007 la qualité du Taurou a Thézan-les-Béziers et celle du
Lirou dans son cours amont et médian (Cébazan et Puisserguier) en classe « mauvaise ». La
situation est aggravée en été suite a lUinfluence de la température et de [’étiage.
L’ensemble des pressions subies par ce cours d’eau favorise [’eutrophisation.

En 2010 la qualité globale du Taurou et du Lirou est toujours mauvaise mais il y a
moins de paramétres impliqués. Sur le Taurou ’azote et les proliférations végétales ne
déclassent plus qu’en qualité moyenne. Sur le Lirou a Cébazan, la mauvaise qualité est liée
a une forte teneur en matieres en suspension constatée au mois de mai, tandis que les
matieres azotées et phosphorées ne déclassent plus qu’en qualité médiocre et les matieres
organiques et oxydables, en qualité moyenne ; a Puisserguier les matiéres organiques et
oxydables, les matiéres phosphorées et les proliférations végétales déclassent le cours
d’eau en qualité mauvaise ; a Béziers la qualité était mauvaise en 2006 et médiocre en
2010 (matieres phosphorées et matieres en suspension).

La qualité hydrobiologique (IBGN) témoigne de cette dégradation : sur le Taurou, elle est
moyenne en 2010 a Thézan ; sur le Lirou elle était mauvaise a Cébazan et moyenne a
Puisserguier en 2007 ; elle est médiocre aux deux stations en 2010.

La relative amélioration a Cébazan pourrait étre liée a la mise en place d’un dispositif de
traitement des effluents de la cave de Cébazan au cours du 2" Contrat. Par ailleurs, de
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nombreuses caves particulieres ne disposent pas de systeme de traitement et rejettent
leurs effluents au milieu.

Les divers systémes d’assainissement domestique, collectifs et éventuellement non
collectifs, sont également a mettre en cause sur ces bassins versants ; notamment les
stations de Cabrerolles et Autignac, sur le Taurou, et celle de Cébazan sur le Lirou n’ont
pas des fonctionnements satisfaisants. C’était également le cas de la station d’épuration
de Creissan, jusqu’a ce qu’elle soit refaite en 2009. Certains rejets directs ont été
supprimés et plusieurs stations ont été renouvelées en 2010. La qualité de ces cours d’eau
devrait s’améliorer en conséquence. Par ailleurs, ’équipement des caves particuliéres
constitue une piste d’amélioration dont les impacts pourraient étre non négligeables.

Les deux cours d’eau sont affectés par des micropollutions liées aux HAP et surtout aux
pesticides. L’activité viticole et les pratiques d’utilisation de produits phytosanitaires
compromettent leur qualité. Les aires de remplissage et de lavage du matériel agricole et
des pulvérisateurs constituent des points particulierement sensibles. Des actions ont été
engagées sur ce sujet dans le second Contrat, dans le but de réduire a la fois impact des
activités agricoles et ceux des usages en zone non agricole.

L’état chimique du Lirou était mauvais en 2007 en raison de la présence de pesticides :
diuron (herbicide tres utilisé en viticulture jusqu’a son interdiction, en décembre 2008) et
hexachlorocyclohexane (produit obtenu lors de la synthese du lindane, insecticide interdit
depuis les années 90 en agriculture mais autorisé pour le traitement du bois et les produits
antiparasitaires).

Les résultats des mesures réalisées sur le Taurou et le Lirou en 2010 mettent en
évidence la présence de nombreux pesticides sur ces deux cours d’eau, notamment le
glyphosate (herbicide utilisé pour les vignes, les vergers, les espaces verts) et ses
métabolites (amitrol et AMPA) déclassant les deux cours d’eau en mauvaise qualité en mai,
ainsi que trois substances herbicides interdites en France, la terbuthylazine (et son
métabolite terbuthylazine déséthyl) qui déclasse le Taurou en qualité médiocre en mars et
le Lirou en qualité mauvaise en mai, le diuron qui déclasse le Lirou en mauvaise qualité en
mai, la simazine qui déclasse les deux cours d’eau en qualité moyenne en mai. D’autres
pesticides sont également présents, en quantités moindres : le 2,4-D (herbicide) et le
triadiménol (fongicide) sur les deux cours d’eau, le boscalid (fongicide utilisé notamment
sur la vigne) et le fluométuron (herbicide interdit) sur le Taurou, les dithiocarbamates
(utilisés comme fongicides ou additifs de pesticides) sur le Lirou.

Sur le Lirou on releve la présence de micropolluants minéraux. Ils ont probablement
diverses origines (rejets pluviaux urbains, petites activités raccordées aux réseaux
d’assainissement collectifs).

La qualité bactériologique de ces cours d’eau est également déclassante, en 2007 comme
en 2010.

L’Orb de Réals a Béziers

L’Orb a Lignan-sur-Orb a atteint le bon état écologique en 2006 et 2009, mais pas en
2008 ou l’état était moyen pour les parametres hydrobiologiques : diatomées et indice
poisson.

Sur ce troncon la qualité de ’Orb, qui était déclassée en 2007 par la température et les
manifestations de ’eutrophisation (qualité médiocre) semble s’étre améliorée : qualité
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moyenne a Lignan et médiocre a Tabarka en 2010, et les manifestations de
"eutrophisation ne sont plus déclassantes. La qualité hydrobiologique dont témoigne
’IBGN est trés bonne, en 2007 comme en 2010. L’enjeu lié a la présence de captages
AEP en nappe alluviale est a rappeler sur ce troncon.

La qualité microbiologique y est mauvaise.

Les résultats des campagnes réalisées en 2010 par le Conseil Général révelent la présence
en faibles quantités de quelques pesticides : glyphosate (herbicide utilisé pour les vignes,
les vergers, les espaces verts) et son métabolite (AMPA), et deux herbicides utilisés pour
les céréales, MCPA et dichlorprop, ce dernier étant interdit depuis 2004.

Les stations de Cazouls-les-Béziers, Thézan-les-Béziers-la-Malhaute et Maraussan ont des
performances insuffisantes, et peuvent contribuer a certaines des altérations constatées.

L’Orb de Béziers a la mer

Ce secteur aval avait constitué la priorité du premier Contrat de Riviere. Au cours du
second, peu d’actions y ont été engagées.

L’Orb a Villeneuve-les-Béziers n’a atteint le bon état écologique qu’en 2006. De 2007 a
2009, l’état écologique était moyen a médiocre, déclassé par les parameétres
hydrobiologiques (IBGN et diatomées et méme indice poisson en 2008).

En 2007 et 2010, la qualité du cours d’eau était bonne vis-a-vis de la macropollution ; en
2010, le déclassement de la qualité générale est uniquement du a la température.

Vis-a-vis de la micropollution, la qualité de I’eau est moyenne, déclassée par les
micropolluants minéraux et les HAP, comme ailleurs sur le cours de ’Orb. On note
également la présence de pesticides, due a lactivité viticole des moyenne et basse
vallées.

L’état chimique était bon en 2009 a la station de Villeneuve-les-Béziers, mais il était
mauvais en 2006 en raison de la présence de benzopéryléne et d’indénolpyréne
(hydrocarbures aromatiques polycycliques).

La qualité hydrobiologique était moyenne a mauvaise a la station de Villeneuve de 2005 a
2007. En 2010 la qualité y est tres bonne.

C’est sur ce secteur que se trouvent les rejets des 3 plus importantes stations d’épuration
du bassin : Béziers-Villeneuve, Sérignan-Valras et Portiragnes. La station de Béziers fait
face a des pointes de surcharge organique, mais ses performances restent trés bonnes. La
CABEM a lancé une importante étude diagnostic des réseaux sur la commune de Béziers.

Le 2™ Contrat affichait un objectif de conformité baignade sur [’Orb dans la traversée de
Béziers, Bagnols et Pont-Rouge. L’ARS ne controle aucun site sur ce secteur. Les données
disponibles via les réseaux départemental et de bassin témoignent d’une mauvaise qualité
bactériologique.

Les baignades en mer contrélées par I’ARS a Valras, Sérignan, Portiragnes et Vias montrent
invariablement depuis 2004 une bonne qualité sanitaire.
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Le Libron
Les caractéristiques du bassin du Libron sont proches de celles du Lirou et du Taurou.

La qualité du cours d’eau était mauvaise vis-a-vis de la macropollution en 2007 a Vias ; les
nitrates et les matiéres phosphorées sont présents a des concentrations élevées. Le cours
d’eau est de petite taille, avec un débit naturellement faible, ce qui le fragilise et lui
confere une faible capacité d’autoépuration. L’état écologique a Magalas s’est amélioré
au cours des derniéres années : de mauvais en 2005, il est passé a médiocre en 2008
(nutriments, diatomées, IBGN) et moyen en 2009 (diatomées).

L’état chimique était mauvais en 2008 du fait de la présence de Tributylétain-cation
(biocide autrefois utilisé dans les peintures marines anti-salissures et les produits de
préservation du bois - utilisations désormais interdites).

La qualité hydrobiologique du cours d’eau est moyenne a mauvaise, médiocre en 2007 a
Vias (IBD). Sa qualité bactériologique est également déclassante (moyenne a médiocre). Le
cours d’eau et sa nappe sont également contaminés par les pesticides. L’importance des
pressions urbaines et agricoles est problématique pour ce milieu fragile, et ce malgré les
efforts d’assainissement des collectivités.

Notons que 'usage AEP, encore en exercice sur le bassin, constitue un enjeu important

bien que les volumes mis en jeu soient modestes, du fait de ’enjeu ressource général sur
le secteur Orb-Astien-Hérault.

Les eaux cotiéres

La masse d’eau cotiere « Embouchure de ’Aude - Cap d’Agde » (FRDCO2b) est en bon état
écologique et chimique d’apres les données disponibles.

Cette masse d’eau comporte seulement trois stations de suivi :

- une station du Réseau National de la Contamination Chimique (ROCCH, ex-RNO) a
’embouchure de U’Hérault : contamination importante par le Plomb (apres une
lente décroissance, stabilisation a des valeurs relativement proches du seuil de
sécurité sanitaire) ;

- une station du Réseau national de controle microbiologique des zones de production
conchylicoles (REMI) a Valras-Beauséjour : faibles niveaux de contamination
microbiologique mesurés en 2009 ;

- une station du Réseau Intégrateurs Biologiques (RINBIO) a Valras: en 2006 de
faibles niveaux de contamination par le Zinc et par |’Hexachlorocyclohexane ont
été observés.

Dossier FL 34 09 089









Bilan du Contrat de riviere Orb 2006 - 2010 53

1.3.3.Qualité des eaux souterraines

Selon le rapport 2007 d’analyse de la qualité des eaux distribuées pour I’AEP, réalisé par
la DDASS de U’Hérault, les eaux de téte de bassin sont sujettes a des contaminations
bactériologiques (axe Saint-Pons-de-Thomieres - Villemagne), ainsi que ponctuellement a
’aval (Corneilhan, Puissalicon, Montblanc). Vis-a-vis des nitrates, les eaux distribuées
sont en grande majorité de trés bonne qualité. Seules les teneurs des secteurs de Servian
et Ferriéres-Poussarou sont a surveiller. Enfin, les eaux sont de tres bonne qualité vis-a-vis
de Uarsenic, du fluor et des sulfates.

Jusqu’en 2003, les résultats de surveillance de la qualité des eaux souterraines (tous suivis
confondus) montraient une contamination locale par les pesticides de la nappe alluviale de
’Orb, sur les secteurs influencés par les affluents avals (Taurou en particulier), tres
vulnérables aux pollutions agricoles. Les pesticides détectés étaient essentiellement les
herbicides utilisés sur la vigne : terbuthylazine, diuron, simazine, aminotriazole.

Les terrains imperméables, qui caractérisent par exemple le haut bassin du Taurou,
favorisent le ruissellement sur les terres agricoles. Les phénomeénes de fuite des pesticides
vers le milieu aquatique sont accentués par |’absence de zone tampon entre les vignes et
la riviere. Les petits bassins versants (Taurou, Lirou, Libron) sont ainsi particulierement
vulnérables.

Entre 2004 et 2007, les concentrations de ces substances ont baissé sur plusieurs captages
en nappe alluviale. Il faut rappeler que la simazine et l’atrazine sont interdits depuis 2003,
la terbuthylazine depuis 2004, et le diuron depuis 2008 (il existait auparavant une
restriction d’usage depuis 2002 , interdisant de ’utiliser du 1er novembre au 1er mars).
Parallelement, quelques pics ponctuels de glyphosate et de son dérivé AMPA, qui ont
remplacé les substances interdites, ont été observés. Les résultats sur la nappe du Libron
montraient une importante contamination par les pesticides (2005, 2006, 2007).

En 2009, toutes les masses d’eau souterraine ont été évaluées en bon état chimique,
sauf les alluvions de I’Orb aval, qui sont en mauvais état chimique a cause de la présence
de pesticides : atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA - produit de dégradation de |’atrazine)
retrouvée en 2008 et 2009 au Puits Limbardie a Murviel-les-Béziers ainsi que dans un puits
privé (Les Clotals) a Thézan-les-Béziers, ou elle était accompagnée de terbuthylazine
déséthyl (produit de dégradation de la terbutylazine).

Dans le cadre du second Contrat, le travail engagé en 2007 de centralisation et d’analyse
de U’ensemble des données relatives aux teneurs en pesticides a mis en évidence des
traces de pesticides ou des dépassements de seuils de potabilité sur 33 des 95 captages
AEP du territoire. En 2008-2009, les résultats sont apparus plus mauvais, influencés par
les conditions hydrométriques (printemps pluvieux). La simazine a a nouveau été
largement détectée. Il semble que de nombreux stocks de simazine soient encore présents
sur le bassin, en dépit de U'interdiction du produit.

Ce travail a abouti a ’identification de secteurs prioritaires (Lirou, Taurou et Libron) et de
5 premiers captages ou des actions sont nécessaires. Le SMVOL engage progressivement
des démarches visant la réduction des pratiques a risque sur ces secteurs prioritaires,
a la fois en zone agricole et non agricole.

Deux des cing captages ont été classés prioritaires par le SDAGE et le Grenelle : Murviel-
les-Béziers et Puisserguier ; sur ces 2 captages, les études préalables a l’engagement de
programmes d’actions sur les aires d’alimentation des captages (AAC) sont engagées. Les 3
autres captages sont situés a Puimisson, Lieuran-les-Béziers et Thézan-Pailhes ; des
démarches similaires sont prévues sur ces 3 ouvrages, hors cadre réglementaire.
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A Murviel, la démarche s’accompagne d’actions ciblées sur les usages de pesticides par la
collectivité et les particuliers : réalisation d’un plan d’amélioration des pratiques
phytosanitaires et horticoles, information des jardiniers amateurs.

En valorisant U'effet d’exemple de cette premiere démarche, une vingtaine de plans
d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles sont aujourd’hui prévus sur les
secteurs prioritaires.

Néanmoins, a l’échelle du bassin, le chantier ouvert est d’envergure, en particulier sur les
zones agricoles. Des pratiques dommageables pour |’environnement perdurent : surdosage,
désherbage des fourrieres et des fossés, emploi des mémes matieres actives d’une année
sur ’autre (risque d’accumulation dans les sols), utilisation de pesticides interdits depuis
plusieurs années, etc.
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II.VOLET B : GESTION DES RESSOURCES EN EAU

Il.1.Rappel des actions prévues au Contrat Orb 2006-2010

Le diagnostic du Contrat avait mis en évidence 'importance des enjeux liés a la ressource
Orb, et parallelement l’absence de maitrise de ’équilibre besoins - ressources, qui
représente un risque important pour ’avenir, compte tenu notamment de la forte
croissance démographique des secteurs desservis. Ce constat faisait écho aux objectifs
territoriaux :

— du SDAGE 1996, qui identifiait le bassin de I’Orb parmi les bassins prioritaires pour une
amélioration de la gestion quantitative ;

— de U’Agence de 'eau RMC, qui affichait en 2002 la gestion de la ressource Orb comme
un des défis de son 8°™ programme.

Le Contrat formulait un objectif général de garantie sur le long terme de la satisfaction
des usages dans le respect des équilibres biologiques, tout en indiquant que la procédure
de Contrat de riviere, du fait de sa durée et de sa portée limitées, ne pouvait a elle seule
garantir la satisfaction de cet objectif.

Le Contrat Orb a néanmoins fixé 3 objectifs pour la gestion quantitative de la ressource :

— prendre conscience collectivement de l'importance des enjeux,

- objectiver le bilan besoins / ressource actuel et sa projection a long terme, ainsi
que les enjeux d’usages et de milieux,

- rationaliser les consommations d’eau et sécuriser ’approvisionnement en eau
potable.

Les actions prévues pour atteindre ces objectifs comportaient principalement :

— en premier lieu, la mise en place d’une instance de coordination pour la gestion de la
ressource Orb,

- U’amélioration de la connaissance de la ressource (suivi hydrométrique) et des
prélevements actuels et futurs, dans le but d’optimiser la gestion de la ressource,

— la réalisation de schémas directeurs communaux AEP sur 10 communes.

I1.2.Bilan technico-financier du volet B

La premiere action réalisée fut la mise en place du Comité de suivi technique de
'utilisation de la ressource Orb. Ce Comité animé par le SMVOL est constitué de
représentants des services de UEtat et des principaux gestionnaires et usagers de la
ressource Orb (CABEM, BRL, Chambre d’Agriculture), qu’ils soient de la vallée de I’Orb ou
non. Ce comité est élargi aux acteurs de ’aménagement du territoire que sont les SCOT du
Biterrois et de la Narbonnaise et le Pays Haut Languedoc et Vignobles. Ce comité
technique, organe informel de débat et de concertation, s’est fixé comme objectifs :

— éclairer le comité syndical du SMVOL sur U’utilisation actuelle et future de la ressource
Orb et son impact sur le milieu et I’assister pour la définition d’une politique globale et
cohérente de gestion de la ressource Orb ;
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— définir les cahiers des charges des études a lancer pour ’optimisation de la gestion
quantitative et effectuer le suivi des études ;

- coordonner les différentes politiques de gestion qui concernent la ressource Orb :
Contrat de riviere, schémas directeurs AEP ;

- favoriser la reconnaissance des enjeux liés a la gestion quantitative aupres des
différentes catégories d’acteurs, dans ’Hérault et dans l’Aude ;

- se doter d’un outil permettant le suivi de I’équilibre besoins - ressources a ’échelle du
bassin de I’Orb : "observatoire de la ressource, dont la mise en place a été engagée
par le SMVOL.

Ce Comité, en mobilisant ’ensemble des usagers et gestionnaires de la ressource Orb, a
permis une prise de conscience des acteurs sur les enjeux liés a cette ressource et conduit
a la décision collective de lancer un SAGE Orb - Libron : il est apparu que ’outil SAGE est
nécessaire a l’atteinte des objectifs de pérennisation de la gestion de la ressource a
l’échelle de ’ensemble du territoire, qui doivent concilier la satisfaction des besoins liés
aux usages et celle des besoins écologiques.

Synthése de |’état d’avancement du volet B (voir détail en annexe 2)

Type d’actions Priorité PR oA :ﬁ;:;: 3:1 iEE
2006-2010 réalisation
2009
Comité de suivi Montant (€) 5.0. s.0.| 100%
technique de Priorité 1
I’utilisation de la
ressource Orb Nombre 1 1 100%
Montant (€) 497 000 393 370 79%
Priorité 1
Nombre 13 11 85%
Etudes, notamment Montant (€) 100 000 40 000 40%
schémas directeurs Priorité 2
AEP Nombre 2 2 100%
Total Volet Montant (€) 597 000 433 370 73%
Etudes
Nombre 15 13 87%
Montant (€) 164 000 0 0%
Mesures / suivi Priorité 1
Nombre 2 0 0%
Montant (€) 400 000 632 156 158%
Travaux Priorité 1
Nombre 1 1 100%
Montant (€) 1161 000 1065 526 92%
TOTAL
Nombre 19 15 79%
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En ce qui concerne I’amélioration de la connaissance de la ressource, I’étude de faisabilité
visant a compléter le suivi hydrométrique du bassin de ’Orb a l’étiage (notamment sur la
partie aval) a été réalisée (action B2). De son coté le Conseil général de ’Hérault a
effectué une étude pour définir un réseau de suivi des débits d’étiage sur ’ensemble du
territoire départemental. Du fait notamment des questions non résolues de maitrise
d’ouvrage des futurs réseaux de stations hydrométriques, il n’y a pas encore a cette date
de création de nouvelles stations hydrométriques. Des campagnes de jaugeages ponctuels
seront cependant organisées dés 2009 sur les points identifiés par ’étude de définition du
suivi hydrométrique a ’étiage sur le bassin de I’Orb.

VNF a réalisé une étude de faisabilité du suivi des échanges entre le Canal du Midi et I’Orb
au niveau du barrage de Pont Rouge ; mais il s’est avéré impossible d’installer un dispositif
de mesure (les échanges peuvent se faire dans les 2 sens du fait du fonctionnement
gravitaire de l’aqueduc).

L’étude de définition des débits de référence d’étiage sur I’ensemble du bassin de U’Orb
est en cours (action B3) ; elle précisera les scénarios d’évolution des besoins et leurs
répercussions sur les milieux aquatiques ; le calcul des objectifs de débit prendra en
compte les objectifs de bon état des milieux ; des orientations pour la gestion des étiages
seront ensuite définies.

L’inventaire des prélevements (action B4) a été réalisé sur le Jaur et sur le Vernazobre,
dans le cadre de ’étude « Plan d’action et d’optimisation des prélevements sur le bassin
versant du Vernazobre » (SMVO, SIEE, 2006). Cette étude va permettre d’engager sur le
bassin du Vernazobre une démarche similaire a celle réalisée sur le bassin de la Mare.

En effet, suite a ’étude d’optimisation de la gestion de la ressource sur le bassin de la
Mare (SMVO, ENTECH, 2004), des aménagements « rustiques » et des mesures de gestion
ont été mis en ceuvre depuis 2006, en concertation étroite avec les utilisateurs, qui ont
permis une économie de pres de 40% du débit total prélevé par les béals d’irrigation, sans
impact sur les usages.

L’inventaire des prélevements dans le bassin de U’Orb sera complété en 2010 par le
recensement des prélevements dans U’Orb et sa nappe sur le troncon entre Avene et la
confluence avec la Mare (réalisé en régie par le SMVOL).

Le plan de sécurisation des ressources captées pour ’AEP dans le bassin de I’Orb (action
B5) a été partiellement réalisé : une étude a été menée en partenariat avec la DDASS de
UHérault pour évaluer les temps de transfert d’une pollution accidentelle sur ’Orb et ses
principaux affluents, pour différentes catégories de polluants et différentes gammes de
débits.

Tous les schémas directeurs AEP prévus ont été réalisés (action B6), a I’exception de celui
de la commune de Babeaux-Bouldoux. Les schémas AEP de Villeneuve-les-Béziers et
Corneilhan ont été réalisés dans le cadre de celui de la Communauté d’Agglomération
Béziers - Méditerranée (CABEM). Le colt total des schémas s’éleve a 276 k€.

En revanche, le diagnostic des équipements et réseaux de BRL n’a pas été effectué.

Il est important de signaler que d’autres schémas directeurs AEP ont été réalisés sur la
période 2006 - 2009. En effet, la forte poussée démographique sur le secteur entre Réals
et la mer d’une part, et la régularisation des procédures réglementaires de protection des
captages AEP d’autre part, ont obligé les communes a faire des analyses prospectives et a
engager des schémas directeurs AEP. Ainsi, le SIVOM d’Ensérune, le SIVOM Orb-Gravezon,
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le SIAE Vernazobre et 9 communes ont réalisé des schémas AEP, en plus de ceux
initialement prévus au Contrat. Le colt total de ces schémas s’éléve a 827 k€.

A noter qu’a U’échelle du territoire Orb - Libron, seules 6 communes n’ont pas engagé leur
schéma directeur AEP.

Enfin, des travaux de réhabilitation des réseaux visant la réduction des fuites ont été
engagés sur plusieurs communes, suite a la réalisation des diagnostics de réseaux, a
hauteur de 632 k€.

En paralléle (et hors Contrat), certaines collectivités se sont mobilisées pour réduire leurs
consommations d’eau ; ainsi, dans le cadre de U’appel a projet régional « Gestion durable :
économisons et préservons nos ressources en eau », le SIAEP du Vernazobres et la ville de
Bédarieux se sont engagés depuis 2008 dans un panel d’actions visant a rationaliser les
consommations en eau potable :

- équipement des réseaux en compteurs généraux,

- diagnostic des consommations des usages publics,

- amélioration de la connaissance des consommations des particuliers,
- réduction des consommations pour l’arrosage des espaces verts,

- maitrise des pressions de distribution,

— analyse critique du mode de tarification.

Le bilan du volet B s’établit a 92 % du montant total prévu dans le programme
d’actions initial. Bien que certaines actions n’aient pas été engagées (notamment
installation de stations hydrométriques, diagnostic des réseaux BRL), d’autres opérations
ont dépassé les montants prévisionnels : c’est le cas de certains schémas AEP (dont celui
de Bédarieux), et surtout des travaux de réduction des pertes sur les réseaux AEP des
collectivités (632 k€ dépensés pour 400 k€ provisionnés).

Si Uon intégre les schémas directeurs AEP réalisés sur la durée du Contrat mais non

initialement inscrits, le montant total du volet B s’éleve a 1892 k€, a comparer au
montant prévisionnel de 1161 k€, soit + 63 %.
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Le tableau et le graphe suivants donnent les participations financiéres aux actions
réalisées dans le cadre du volet B du Contrat.
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Participations financiéres aux investissements réalisés pour le volet B du Contrat

- . Agence de I'Eau Auto-
Etat Région Département RMC financement Réalisé ou
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nscription Type Montant | Part |Montant [Part Montant Rart Montant Part Mpntant P4grt 2009
au Contrat
Etudes 20 0001 5% 330001 8% 50 974 12% 196 685 45% 132 711 31% 433 370
Mesures o - o - o - o - o - 0
Travaux 0 0% 0 0% 189 647| 30% 189 647| 30% 252 862 40% 632 156
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Hors Contrat| Etude 0 0% 0] 0% 165 400] 20% 413 500] 50% 248 100| 30% 827 000
Total Volet B y compris 0 0 0 o 0
hors Contrat 200001 1% 330001 2% 406 021 21% 799 832 42% 633 673| 33% 1892 526

Milliers d'euros

Financement du volet B : Gestion quantitative
de la ressource - actions inscrites au Contrat

700 O Auto-financement
O Agence de lEau RMC
I Département
O Région
600 1 O Etat
500 253
400 -
133
300 A 190
200 197
v E
33
0 Z0
Etudes Travaux

Dossier FL 34 09 089



Bilan du Contrat de riviere Orb 2006 - 2010 61

I1.3.Ressource en eau et usages : diagnostic et évolution

L’essentiel des informations de ce chapitre est issu de [’étude de définition des débits d’étiage de
référence pour la mise en ceuvre d’une gestion quantitative de la ressource dans le bassin de [’Orb
(SMVOL, GEl, en cours).

I1.3.1.Ressources souterraines
Le territoire Orb - Libron comporte trois grands types d’aquiferes.

= Les formations karstiques de la haute vallée de ’Orb, des Monts de Faugeres, et du
secteur de St Pons - Pardailhan donnent quelques sources importantes exploitées pour
AEP ; a noter un transfert naturel de pertes du Thoré (bassin atlantique) vers la source du
Jaur. On estime que les exutoires de ’ensemble de ces systemes karstiques contribuent a
une alimentation des cours d’eau a l’étiage de lordre de 1 & 2 m®/s, ce qui est
considérable au vu des débits d’étiage de U’Orb ; le fonctionnement de ces aquiféres est
insuffisamment connu.

= Les alluvions exploitables de I’Orb sont développés sur 2 secteurs : sur le haut bassin
entre Hérépian et le Poujol-sur-Orb et surtout sur la moyenne vallée entre Réals et
Béziers. Sur ce dernier secteur, les basses terrasses alluvionnaires de I’Orb contiennent
une nappe d’accompagnement en étroite relation avec le fleuve. Les alluvions récentes de
10 a 15 m de puissance présentent une extension latérale atteignant par endroit 2 km.
Cette nappe a une réserve propre d’environ 4 Mm?® caractérisée par renouvellement trés
rapide, de U'ordre d’une vingtaine de jours.

Cette nappe a subi des atteintes notables a partir des années 60 a cause des extractions de
granulats dans le lit mineur, qui ont provoqué un affaissement du niveau piézométrique.
Plusieurs captages pour U’AEP ont du étre déplacés, et des seuils ont été édifiés pour
garantir le potentiel de production de la ressource alluviale.

Le fonctionnement de la nappe entre Réals et Béziers est bien connu : ’aquifére est en
étroite relation avec le fleuve et a peu de réserve propre. Le niveau de prélevement
soutenable est directement conditionné par le débit du fleuve a |’étiage.

La nappe alluviale du Libron, également en relation étroite avec le cours d’eau, est
sensible a la pollution et a la sécheresse ; ses potentialités ne sont pas négligeables mais
actuellement compromises par des teneurs élevées en pesticides.

= La nappe des sables astiens, aquifere captif profond, s’étend sur la frange littorale
depuis la vallée de U’Aude jusqu’a U’étang de Thau. C’est une ressource d’excellente
qualité et fragile, du fait d’un temps de renouvellement trés lent. Elle se trouve depuis
longtemps en situation de surexploitation : au cours des années 80, les niveaux ont baissé
jusqu’a -18 m, induisant une menace d’invasion d’eau saline. La courbe piézométrique
moyenne continue de baisser, sauf dans le secteur de Valras ou une amélioration est
constatée, en lien, trés certainement, avec le délestage de la nappe astienne vers la
nappe alluviale de U’Orb.
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[1.3.2.Relations eaux souterraines / eaux superficielles

Globalement le bassin de U’Orb peut étre divisé en deux parties au fonctionnement
distinct.

La premiere partie est constituée de la zone amont et intermédiaire du bassin (jusqu’a
Cessenon) représentant les deux tiers de la superficie du bassin ; elle se compose de
terrains schisteux et cristallins alternant avec des formations calcaires en grande partie
karstifiées.

Les terrains schisteux et cristallins sont peu productifs en période estivale.

Les terrains calcaires pour la plupart karstifiés renferment des volumes d’eau importants.
Ces formations donnent lieu a de multiples sources aux points bas des extrémités des zones
karstiques en jonction avec les terrains schisteux. On dénombre ainsi une dizaine de
sources karstiques dont les débits en période d’étiage vont de quelques dizaines de l/s a
plusieurs centaines de l/s. La source la plus importante du bassin de ’Orb est celle des
Douzes Fontaines noyée dans la retenue du barrage des Monts d’Orb. Les autres sources
notables du bassin sont celles de Fontcaude (Bouissou), Vieussan (Orb), le Foulon a
Cessenon, Malibert (Vernazobre) et St Pons (Jaur). Bien que le débit de ’ensemble des
sources n’ait pas été mesuré précisément, on estime que les exutoires de l’ensemble de
ces systemes karstiques contribuent a une alimentation des cours d’eau a l’étiage comprise
entre 1 et 2 m*/s.

La deuxiéme partie du bassin (Cessenon a Valras) est composée d’une alternance de gres,
marnes, calcaires et argiles avec en bordure de I’Orb des terrasses alluvionnaires.

Les apports en période estivale de ces terrains sont variables mais restent globalement
faibles. Les caractéristiques relativement modestes de la nappe alluviale entre Réals et
Béziers autorisent a penser qu’elle joue un role limité dans ’alimentation du cours d’eau
en période d’étiage.

11.3.3. Ressources superficielles et fonctionnement hydrologique a
I'étiage

L’Orb prend naissance sur les plateaux calcaires du causse du Larzac au Nord et sur le
massif volcanique de U’Escandorgue (865 m) au Nord Est. Le fleuve parcourt 125 km de sa
source a la mer.

Le réseau hydrographique de U’Orb est principalement développé a |’Ouest de son axe.
L’Orb recoit la majeure partie de ses apports de la rive droite, les principaux affluents
étant la Mare, le Jaur, le Vernazobre et le Lirou, représentant a eux quatre prés de 40 %
de la superficie totale du bassin versant.

Le fonctionnement de I’Orb est de type pluvial-méditerranéen. A l’image des cours d’eau
méditerranéens, son régime hydrologique est trés contrasté.
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Evolution saisonniére des débits de I’Orb

Il se caractérise par une période de hautes eaux en automne-hiver et une période d’étiage
marqué en aolt et septembre. Les crues les plus importantes se produisent de septembre a
décembre lors des épisodes de pluies intenses d’automne (orages ou pluies cévenoles).

Le Libron parcourt 40 km avant son rejet en mer. Du fait de la taille modeste de son
bassin, qui ne bénéficie pas comme U’Orb des apports des zones de montagne, les débits
d’étiage du Libron sont extrémement faibles; les écoulements s’interrompent
généralement en aolt.

Ouvrasges influencant I’hydrologie

L’hydrologie de U’Orb est fortement influencée par la régulation artificielle des débits due
a la fois :

- aux lachers en provenance du barrage de Laouzas (bassin de |’Agout, versant
atlantique) ; ce transfert interbassin effectué par EDF alimente usine
hydroélectrique de Montahut située sur le Jaur ;

- au barrage des Monts d’Orb, construit en 1965 sur le haut bassin de !’Orb pour
satisfaire irrigation et |’approvisionnement en eau potable sur les secteurs équipés
par BRL, notamment grace au pompage de Réals dans la moyenne vallée.

Le barrage des Monts d’Orb permet le stockage d’un volume de 33 Mm’; de juin a
septembre, il reliche en moyenne 13 Mm?®, soit un débit complémentaire moyen de 1,4
m>/s. Les contraintes de gestion du barrage sont de maintenir un débit réservé de 150 l/s a
l’aval du barrage et de 2 m*/s a l’aval du pompage de Réals ; le débit moyen mensuel
relaché (débit naturel + déstockage) pendant la saison d’étiage est variable selon les
années : le plus souvent entre 2 et 3 m*/s, moindre en année séche. A la fin de la saison de
déstockage, il reste une « réserve » de ’ordre de 8 & 10 Mm?; en année séche, le solde est
inférieur : 5 Mm*® en 2003.

Les apports annuels moyens au droit du barrage sur les 20 dernieres années sont 3 fois
supérieurs au volume de la réserve ; en année seche de période de retour 20 ans, les
apports naturels représentent encore 2 fois le volume de stockage. La source des Douze
fontaines, immergée dans la retenue, contribue largement au remplissage du barrage,
puisqu’on estime a 30 Mm* le volume moyen annuel qu’elle apporte, soit un débit moyen
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de ’ordre de 1 m*/s constituant environ la moitié des apports karstiques du bassin versant
de UOrb.

Depuis 1975, le barrage est équipé d’une microcentrale de 1300 kW, turbinant un débit
maximum de 3,25 m?/s.

L’usine hydroélectrique de Montahut turbine les eaux de la Vebre (barrage de Laouzas)
et de ’Agout (barrage de la Salvetat) avant restitution dans le Jaur quelques kilometres en
amont de la confluence avec ’Orb.

L’équipement Laouzas - Montahut représente un enjeu énergétique conséquent sur le plan
national, grace aux 623 m de dénivelé entre la retenue et l'usine et a la souplesse
d’utilisation des installations, qui permettent d’ajuster la production a la demande
nationale.

Le transfert en provenance du bassin atlantique n’est pas négligeable sur le bilan
hydrologique de U’Orb : d’apres les données transmises par EDF, ’apport annuel moyen
représente 20 % des apports totaux, et le débit moyen annuel s’éléve a 5,3 m’/s.
Cependant, les variations saisonnieres et interannuelles des lachers sont trés marquées et
les apports estivaux sont faibles, voire nuls en année seche, afin de ne pas aggraver la
situation sur le bassin de l’Agout.

Par ailleurs, ces apports ne sont pas réalisés sous la forme d’un débit continu : les lachers
fluctuent entre 0 et 20 m*/s (débit maximum turbiné), et générent de fortes et rapides
variations de débit et de hauteur, sensibles jusqu’a ’aval du bassin.

Ces lachers ne constituent donc pas une ressource complémentaire possible pour le bassin
de ’Orb en période critique, d’autant que les écoulements sont restitués de facon variable
voire aléatoire (fonction de la demande électrique) sur de courtes périodes de 'ordre de
quelques heures; par ailleurs, les lachers cessent généralement pendant les 15 premiers
jours d’aolit.

Au-dela de ces équipements déterminants pour U’hydrologie de U’Orb, dix usines
hydroélectriques sont recensées sur le bassin de U’Orb. La principale est l'usine EDF de
Langlade alimentée par un barrage sur un affluent du Jaur (retenue de Vézole de 3Mm°).
Cette installation a un fonctionnement en éclusées, tandis que les neuf autres
microcentrales présentent un fonctionnement au fil de l’eau, c'est-a-dire sans déstockage
et modification du régime d’écoulement du cours d’eau en aval de la restitution. Les
usines sont le plus souvent alimentées via une dérivation court-circuitant la riviere sur un
linéaire variant de 0,15 a 3,2 km. Les débits réservés sont compris entre le 1/40°™ et le
1/10°™ du module.

Fonctionnement hydrologique a |’étiage

Sur 15 stations de suivi hydrométrique gérées par la DIREN, 8 sont encore en
fonctionnement. Ce réseau de stations hydrométriques permet une assez bonne
connaissance des débits d’étiage sur la haute vallée ; en revanche, ils sont moins bien
suivis dans la basse vallée, ou ont lieu les plus gros prélevements dans ’Orb et sa nappe.
Des campagnes de jaugeages ont eu lieu 2007 (CG 34) et en 2008 (SMVOL) sur 18 points
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répartis sur le bassin de U’Orb; ces mesures ont permis de mieux appréhender le
fonctionnement hydrologique du bassin a I’étiage.

La carte 9 fournit les débits caractéristiques d’étiage sur les stations donnant des résultats
suffisamment fiables en basses eaux.

Les débits caractéristiques d’étiage de U’Orb rendent compte du soutien artificiel : le
QMNA5 (débit mensuel minimum non dépassé 1 année sur 5 = débit de référence loi sur
’eau) est nettement supérieur au 1/10°™ du module de ’aval du barrage des Monts d’Orb
a Vieussan : le QMNA5 a Vieussan est de 4,2 m®/s, pour un module de 23 m3/s. Les
prélévements importants sur la moyenne vallée, en particulier le prélévement de BRL a
Reéals, expliquent qu’a l’amont de Béziers, le QMNA5 est proportionnellement plus faible,
équivalent au 1/10°™ du module (2,6 m*/s).

Les débits d’étiage des affluents sont naturellement faibles, de l’ordre de 200 a 300 /s
pour la Mare et le Jaur et 100 l/s sur le Vernazobre; sur le Lirou, les conditions
hydrologiques sont plus séveres, avec un QMNA5 proche de zéro. Durant les années seches,
des assecs sont observés sur plusieurs affluents.

La reconstitution des débits naturels non influencés montre que le bassin de U’Orb
bénéficie naturellement d’une bonne hydraulicité a |’étiage, comme Uillustre la valeur du
débit spécifique en étiage marqué (QMNA5) : 2,3 /s/km2, qui place ce bassin parmi les
plus productifs en étiage de |’arc méditerranéen.

Les écoulements de I’Orb sont fortement influencés par le fonctionnement de la chaine
Monts d’Orb/Réals/Canal du midi qui augmente nettement les écoulements a |’étiage (50 a
150%) sur les parties amont et intermédiaire du cours d’eau. Le soutien d’étiage des Monts
d’Orb a pour objectif de compenser les prélevements de Réals et du Canal du midi tout en
maintenant en aval de Réals un débit minimum de 2 m*/s.

[1.3.4.Utilisations des ressources en eau

Infrastructures BRL et modalités de gestion des ouvrages

Le barrage des Monts d’Orb a permis le développement de réseaux de distribution d’eau a
partir de ’Orb, exploités par BRL (Cf. carte n°10) : la station de pompage de Réals,
implantée dans les gorges de ’Orb, dessert en eau potable des collectivités en amont de
Béziers et une douzaine de communes du littoral audois, grace a deux stations de
traitement pour U'eau potable (a Cazouls-les-Béziers et Puech de Labade), et permet
également ’approvisionnement de périmétres irrigués en rive droite de l’Orb (jusqu’a l’est
audois) et sur le bassin du Libron. Le débit maximal pompé observé atteint 2,25 m*/s en
été.

La gestion de la prise d’eau de Réals est couplée avec celle du prélevement au droit du
barrage de Pont Rouge, a Béziers, permettant la réalimentation du Canal du Midi, a la fois
pour les besoins liés a la navigation, pour le transit des eaux vers la station de pompage de
BRL a Portiragnes (usage irrigation).

Le décret du 13 aolit 1965 autorisant la prise de Pont-Rouge (débit maximum autorisé de 3

m3/s) stipule que le débit prélevé a Réals doit &tre réduit d’une quantité égale au débit
prélevé a Pont-Rouge. En outre, le débit prélevé a Pont-Rouge doit étre limité au débit
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capté a Réals lorsque le débit laissé dans I’Orb a l’aval de Réals tombe en-dessous de 3
m*/s.

Le transit des eaux via le Canal du Midi sur la dizaine de km entre Pont-Rouge et
Portiragnes donne lieu a des pertes par infiltration et évaporation ; ces pertes sont
estimées entre 100 et 200 /s entre juin et septembre.

Pour compenser le prélevement a Portiragnes, BRL effectue des restitutions dans le Canal
du Midi, notamment a partir de l’Aude (lac de Jouarres et Cesse). Le schéma hydraulique
des équipements BRL est donc complexe et fait intervenir des échanges entre plusieurs
ressources : Orb et sa nappe, Aude, Canal du Midi.

La station de pompage de Réals est autorisée pour un débit maximal de 3,6 m*/s ; le débit
minimum laissé au fleuve a I’aval de la station a été fixé a 2 m*/s. Le réglement d’eau du
barrage de Pont Rouge définit les débits minimum & garantir : 0,3 m*/s pour les besoins de
la navigation dérivé vers le Canal du Midi et 0,6 m*/s a l’aval du barrage.

Outre la prise d’eau de Réals, BRL exploite 3 autres stations de pompage dans le fleuve, a
Gaujac, Cessenon et Portiragnes, dont les prélévements ont totalisé en 2006 pres de 24
millions de m?, dont 75% a Réals.

Station Usage Secteur desservi Débit équipé Débit autorisé
AEP Collectivités a ’amont
de Béziers et sur le
Réals littoral audois 3600 l/s 3600 /s

Périmetres en rive
gauche et en rive

Irrigation

Gaujac droite (jusqu’a Uest 416 |/s
Cessenon audois) 100 Us
Portiragnes Irrigation Bassin du Libron 1500 /s 2800 U/s

200 000 m*/j

Sur les 10 derniéres années, si on compare les volumes prélevé en 1996 et en 2006, les
prélevements annuels globaux sont en hausse de 40%, notamment en raison de
’augmentation des prélevements de Réals (+51%) et de Portiragnes (+29%), tandis que les
volumes prélevés a Gaujac et Cessenon diminuent.
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Evolution des prélevements (irrigation et AEP) des
stations BRL de 1996 a 2006
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Autres prélévements importants

En dehors des installations de BRL, d’importants champs captants situés dans la basse
vallée de I’Orb alimentent, a partir de la nappe alluviale, une partie de la Communauté
d’Agglomération Béziers - Méditerranée (CABEM - 13 communes, 43 000 abonnés) et du
SIVOM d’Ensérune (13 communes).

Le champ captant de Perdiguier pour le SIVOM d’Ensérune a prélevé 1,6 Mm? en 2006.

Les champs captants de Carlet, Rayssac et Tabarka de la CABEM ont capté au total 9 Mm®
en 2006 et 2007. La capacité de production de I’ensemble des ouvrages est de 71 000 m*/j.

Evolution des prélevements de la CABEME de 1997 & 2007
(sources Agence de 'Eau et CABEME)
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Apres avoir augmenté jusqu’en 2001, en raison des raccordements de nouvelles communes
et du délestage de ’astien notamment, la production totale des champs captants de la
CABEM semble en baisse depuis 2002, malgré ’augmentation de la population ; selon la
CABEM, ce phénomene serait du a la diminution des ratios de consommation.

Etat des lieux de |’alimentation en eau potable

Le SMVOL réalise en 2010-2011 un état des lieux de l'usage AEP sur le bassin Orb -
Libron, qui porte notamment sur ’organisation des services AEP des collectivités, la
connaissance des volumes en jeu, les performances et la gestion patrimoniale des réseaux.

Cette photographie va permettre d’apporter des éléments décisionnels aux instances de
pilotage du SAGE, pour la définition d’un plan d’action et la rédaction des préconisations.
L’étude vise notamment la définition d’objectifs de rendement et d’indices de pertes
linéaires, réalistes et fonction de la sensibilité des ressources mobilisées et de la typologie
des collectivités. Les principaux résultats de |’état des lieux sont résumés ci-apres.

Le territoire compte 59 collectivités a compétence AEP pour 94 communes ; 64% de la
population permanente et 53% des communes appartiennent a un EPCl a compétence
intégrale eau potable.

La grande majorité des services d’eau potable disposent d’un schéma directeur de moins
de 10 ans (et les 2/3 ont également fait réaliser un diagnostic des réseaux).

25% des captages représentant 72% du débit moyen produit pour UAEP sur le territoire
posseédent un arrété de DUP : la procédure administrative de protection des captages est
en cours pour pres de 40% des captages. Au total, la procédure est achevée ou en cours
pour 65% des captages représentant 98 % du débit moyen produit.

Le taux d’équipement en compteurs de prélevement est de 45% des captages et 90% du
débit moyen produit, ce qui est globalement correct, méme si le manque d’équipement
des petits captages pose probléme ; linstallation de compteurs de secteurs et la
télégestion des réseaux est en phase d’émergence sur le territoire.

Le bilan des volumes distribués et consommés et des performances des réseaux est le
suivant (données 2009) :

Volume mis en distribution 23 Mm’
Volume consommé autorisé 16 Mm’
Volume des pertes 7 Mm*
Rendement primaire 62 %
Indice de perte linéaire 8,5 m*/j/km
Taux de renouvellement des conduites 0,58 % / an

Le volume consommé est stable entre 2005 et 2009, malgré ’augmentation de la
population desservie, ce qui met en évidence une baisse du ratio unitaire moyen de
consommation. Les ratios de consommation par habitant sur le territoire - 190 l/j/hab, y
compris usages publics et gros consommateurs - s’inscrivent dans la moyenne nationale, ce
qui laisse des possibilités d’économie d’eau. Deux études visant a mettre en ceuvre des
plans d’actions en faveur des économies d’eau ont été réalisées par le SMETA et le SIAEP
du Vernazobres.
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Les rendements sont globalement inférieurs aux moyennes de référence (département,
région LR, France) ; 11 services ont un rendement inférieur a 50 %. Il convient de souligner
la baisse des performances des réseaux entre 2005 et 2009, qui a provoqué une
augmentation de pres de 8 % du volume prélevé, alors que le volume consommé est resté
stable. Le taux de renouvellement des conduites est insuffisant au regard des
performances des réseaux.

Bilan des prélévements AEP

195 prélévements pour l’alimentation en eau potable ou pour des usages collectifs
(arrosage des espaces verts des collectivités, piscines municipales, etc.) ont été recensés
sur le bassin de [’Orb, totalisant un volume annuel prélevé de 28 millions de m*. Le débit
de pointe cumulé de I’ensemble de ces captages atteint 127 000 m?/j.

85% du débit total prélevé en pointe, provient des eaux superficielles (y compris les
sources) et de la nappe alluviale.

La nappe alluviale de U'Orb fournit 35 % du débit total ; elle est exploitée par une
quinzaine de captages comptant parmi les plus importants du bassin :

- dans sa partie aval, outre les champs captants de la CABEM (30 400 m?/j) et du
SIVOM d’Ensérune, les captages des communes de Thézan et Murviel-les-Béziers ;

- mais aussi dans sa partie amont, pour l’alimentation des communes de Lamalou, les
Aires, Hérépian et le Poujol notamment.

Les eaux superficielles et les sources totalisent 48% du débit total prélevé en pointe,
avec :

- trois captages en eaux superficielles, dont le captage le plus important du bassin,
celui de BRL a Réals (37 000 m*/j) ;

- une centaine de captages de sources totalisant 23 000 m*/j ; les trois-quarts de ce
débit, sont captés par 6 sources : Fontcaude (SIAE Vallée de la Mare), Les Douses et
Joncasse (Bédarieux), Camboussels (Pardailhan), Foulon (Cessenon) et Malibert
(SIAE Vernazobre).

Répartition des débits de pointe journalier prélevés pour I'AEP par type de
ressource sur I'ensemble du bassin de I'Orb

autres eaux sout
1%

source
18%

eaux superficielles

30% karst

4%

nappe astienne
12%

nappe alluviale
35%
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15% du débit prélevé en pointe provient des eaux souterraines :

- en particulier de la nappe astienne : 27 captages exploités notamment par des
campings (10 000 m3/j) et par la CABEM (5000 m3/j) ;

- et des aquiféres karstiques (5000 m3/j), avec des prélevements du SIVOM Orb et
Gravezon, de Puisserguier et du SIAE Vernazobre notamment.

La nappe du Libron est encore exploitée par 5 captages AEP, a hauteur de 0,5 Mm?/an,
malgré les teneurs élevées en pesticides ; ces prélevements aggravent les débits d’étiage
du Libron. Les communes du Libron sont cependant largement dépendantes des ressources
du bassin de U'Orb: les communes du nord du bassin sont alimentées par la source
karstique de Fontcaude, d’autres par la nappe alluviale de U’Orb via le réseau de la CABEM
ou le SIAEP Thézan - Pailheés.

Bilan des prélévements pour l’irrigation

L’irrigation des périmétres équipés de la concession BRL a mobilisé entre 12 et 17 Mm*/an
de la ressource Orb sur la période 2000-2006, en fonction des conditions météorologiques.
Les superficies équipées concernent au total 20 600 ha, dont 60% sont effectivement
irriguées ; environ 40 % de ces surfaces se trouvent en dehors du bassin Orb - Libron (les
périmetres s’étendent jusqu’a U’est audois).

Dans le bassin de U’Orb, Uirrigation se retrouve principalement sur la moyenne et basse
vallée de U’Orb et sur ses affluents avals : le Vernazobre et le Lirou.

Sur certains sous-bassins (Mare, Jaur et Vernazobre), ’essentiel des prélévements agricoles
s’effectue par lintermédiaire de béals, canaux gravitaires de dérivation et d’amenée
d’eau a ciel ouvert dont U’existence est souvent assez ancienne : une vingtaine de béals en
activité ont été recensés sur chacun de ces 3 bassins. Quelques prélevements individuels
ou par des ASA (peu nombreuses) se font sur [’Orb.

Suite a l’étude d’optimisation des prélevements pour l’irrigation dans le bassin de la Mare
(SMVO, ENTECH, 2004), des aménagements « rustiques » et peu onéreux ont été réalisés,
en concertation étroite avec les utilisateurs : curage des canaux, colmatage de fuites,
ajout, remplacement ou déplacement de vannes, organisation de tours d’eau. Le
préléevement global a ainsi été réduit a 240 l/s au lieu de 650 /s, soit 63 % de volume
économisé. Des démarches identiques sont en cours sur les bassins du Vernazobre et du
Jaur.

Le débit total prélevé sur le bassin pour l’irrigation s’éléve a 450 000 m*/j, dont 40 % par
BRL, 25% par les béals et pompages présents sur le Jaur, 15% par les béals sur le
Vernazobre, 10% par les béals de I’Orb amont, et autant pour les béals de la Mare.
Toutefois, ces résultats ne prennent pas en compte les restitutions aux cours d’eau ou aux
nappes alluviales, qui sont faibles pour les prélevements BRL, mais importantes pour les
systémes de canaux gravitaires.

Le bilan en prélévement net est donc sensiblement différent, avec prés de 80% du débit
consommé par les périmetres BRL, ’essentiel de cette pression s’exercant a Réals ; les
prélévements nets sur le bassin du Jaur représentent 10% du préléevement net total sur le
bassin Orb - Libron ; les bassins du Vernazobre, de la Mare et de I’Orb amont représentent
chacun entre 3 et 5% du prélevement net total. Il n’en reste pas moins que les impacts
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localisés des béals, qui conduisent a court-circuiter une partie importante du débit des
cours d’eau, sont notables.

La quasi-totalité des volumes agricoles sont prélevés en eaux superficielles.
Ces résultats ne prennent pas en compte les volumes utilisés pour l’arrosage des surfaces

irriguées non agricoles (jardins potagers et d’agrément), qui se développent de plus en
plus alors que les surfaces agricoles diminuent.

Prélévements pour les activités industrielles et autres activités

Ils sont modestes en regard des volumes utilisés par les autres usages : moins de 2 Mm®/an
sont prélevés, essentiellement par des exploitations de matériaux et des établissements
utilisant les eaux thermales ou minérales. Ces activités sollicitent a pres de 60% les eaux
souterraines

Bilan des prélévements totaux dans le bassin Orb - Libron

Le volume total prélevé pour I’ensemble des usages sur le bassin Orb - Libron, était de 47
Mm?/an en 2006 ; la ressource Orb - eau de surface et nappe d’accompagnement - couvre
pres de 80% des volumes prélevés, tous usages confondus ; environ 20% de cette ressource
sont exportés pour ’AEP et l’irrigation en dehors du bassin versant, et méme pour partie a
’extérieur du département de |’Hérault.

Volumes prélevés en 2006 en millions de m?
USAGE
Toutes ressources Ressource ORB
AEP 29 20
IRRIGATION 16 16
INDUSTRIES et assimilés 1,8 1,2
TOTAL 47 37 soit 80 %

Répartition par usage des volumes annuels
prélevés dans le bassin Orb - Libron
(Agence de I'eau RMC, 2006)

4%

34% O AEP

O Irrigation

62% O Industries

L’Orb et sa nappe couvrent 70% du volume total prélevé pour l’AEP dans le bassin de I’Orb.
La ressource Orb alimente ainsi une population de 350 000 personnes en période estivale.
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Les aquiferes karstiques du bassin sont utilisés a hauteur de 5% de la demande en eau pour
UAEP, et la nappe astienne a hauteur de 6%.

Si Uon considéere les débits moyens journaliers prélevés en juillet, la contribution de
Uirrigation devient dominante, avec 77% du débit total prélevé sur le territoire, contre 22%
pour U’AEP.

La répartition par type de ressource des débits prélevés montre une sollicitation largement
majoritaire des eaux superficielles ; les cours d’eau du bassin et leurs nappes alluviales
fournissent 92 % du débit total prélevé pour ’ensemble des usages.

Répartition des prélevements par type de ressource sollicitée

(ensemble des usages)
autres eaux sout

4%

nappe alluviale
9%

sources
4%

eaux sup
83%

Le préléevement net total dans les cours d’eau et nappes d’accompagnement s’éléve a
308 000 m*/jour ; L’Orb et sa nappe alluviale entre Réals et Béziers fournissent 80% de
ce débit ; la prise d’eau de Réals représente 56 % du débit net total consommé.

Des prospectives sur ’évolution des besoins en eau ont été réalisées dans !’étude de
définition des débits d’étiage de référence du bassin de ’Orb, sur la base des scénarios
d’évolution de ’étude « Evaluation économique du programme de mesures de gestion
quantitative des ressources e eau dans ’ouest de ’Hérault » (BRGM, 2008).

La population totale (permanente + saisonniere) desservie par la ressource Orb devrait
passer de 470 000 en 2006 a 530 000 en 2020 (dont 36% hors du bassin Orb - Libron), soit
une croissance démographique de 13%.

Pour Uirrigation, le scénario retenu par ’étude du BRGM est fondé sur les tendances
suivantes :

= Le facteur relatif a Uévolution des pratiques d’irrigation de la vigne est le plus
important pour U’évolution future des prélévements agricoles : le secteur viti-vinicole
est en crise et la tendance globale est a la baisse des surfaces du fait de ’arrachage
des vignes, mais une augmentation modérée de la demande en eau est attendue du fait
de Uautorisation de U’irrigation des vignes.
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= La déprise agricole se poursuit accompagnée d’une reconversion des terres agricoles en
espaces urbanisés ; cette tendance semble surtout concerner le littoral.

= Certaines filieres fruits et légumes se développent (melon, oliveraies, oignons doux des
Cévennes) et le développement des filieres biologiques pourrait permettre celui des
filieres fruits et légumes ; les surfaces en céréales pourraient augmenter.

In fine, le scénario retenu aboutit a une augmentation a U’échéance 2020 de 6% du
prélevement total pour lirrigation sur ’ensemble du territoire.

La consommation nette globale du territoire pour |’ensemble des usages devrait

augmenter de 7% a I’échéance 2020, avec un maintien de la répartition actuelle des
besoins entre les différents usages.

Autres usages liés a |’eau

D’aprés le Schéma Départemental Hérault réalisé en 2006, tous les cours d’eau sont
praticables pour les activités d’eaux vives, sous réserve de conditions hydrologiques
adéquates, et en fonction du niveau des pratiquants. Le secteur le plus fréquenté se situe
sur la moyenne vallée, de Tarassac a Réals.

La baignade est également bien développée sur le bassin. On fournit ci-apres un bilan des
résultats des campagnes d’évaluation de la fréquentation réalisées durant ’été 2008
(DDASS, GEI).

En amont du réservoir d’Avene, sur la commune de Ceilhes et Rocozels, se trouve le
premier point de baignade, sur le plan d’eau artificiel de la commune. Du barrage au
Bousquet d’Orb, le fleuve ressemble encore a un torrent, n’offrant que quelques plages de
galets ici et la. L’encaissement de la vallée limite aussi les acces au cours d’eau.

A partir du Bousquet d’Orb, la vallée s’élargit et offre d’avantage de zones propices a la
baignade. Quelques campings riverains de ’Orb font leur apparition. Ce troncon comporte
quelques belles zones de baignade notamment en aval des seuils.

Globalement, sur I’Orb amont, trois sites principaux sont relevés :
- le plan d’eau a Ceilhes et Rocozels,
- ’amont du Bousquet d’Orb (secteur diffus et plusieurs points),

-« le saut de Mirande » avec un camping a proximité.

Sur la Mare jusqu’a St Gervais sur Mare, la baignade peut éventuellement étre pratiquée,
mais les zones potentielles sont restreintes. A partir de Castanet le Bas, la riviere devient
plus propice a la baignade, favorisée par des acces et parkings fréquents et une hauteur
d’eau suffisante. On recense trois secteurs principaux :

- le secteur de Castanet le Haut, lieu de détente et promenade,
— l’aire de pique-nique de St Etienne de Mursan,
- le secteur compris entre le Pont St André et le Pont du Diable.

Il n’y a pas de location de canoé sur la Mare.
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Le ruisseau d’Héric est un haut lieu du tourisme estival du massif du Caroux. Les gorges
d’Héric sont prises d’assaut en été par les touristes qui ont la possibilité de stationner leur
véhicule sur un parking de plus de 1200 places.

Sur le Jaur, les premiers points de baignade se trouvent en aval de St Pons les Thomieres.
La partie supérieure de ce cours d’eau n’est pas favorable a la baignade, les niveaux d’eau
étant tres faibles pendant la saison estivale. Quelques sites se distinguent par leur
affluence, notamment la « Source de Fréjo » et dans une moindre mesure la confluence
avec U’Orb. Il n’y a pas de location de canoé sur ce cours d’eau.

Fréquentation du bassin de I’Orb pour la baighade
Comptages effectués les dimanches 27 juillet et 3 aolt 2008 (DDASS, GEI)

Nom du cours d’eau ou lac : | Baigneurs (*) Plagistes (**)

Contluence oot 78 237
ggla)l:r;termédiaire (jusqu’a 437 1117
Orb aval 16 178
Le Jaur 29 102
La Mare 99 178
Le Gravezon 2 66
Ruisseau d’Héric 191 284
Total bassin de I’Orb 852 2162

(*) Personnes présentes dans |’eau au moment du comptage
(**) Personnes présentes au bord de l’eau

Sur la zone comprise entre Colombieres-sur-Orb et Tarassac, l'offre d’accueil touristique
est développée. Elle est caractérisée par des campings, des gites ou des villages de
vacances. La fréquentation de I’Orb est nettement plus forte a partir de ce point. Cette
zone correspond aussi aux départs de plusieurs parcours de canoés.

Dans les gorges les points de baignade se concentrent essentiellement au niveau des bourgs
(Vieussan, Ceps, Roquebrun et Cessenon sur Orb). La vallée est encaissée, ce qui réduit les
acces a l'eau. La base de Réals correspond a la fin du parcours de canoés. C’est aussi un
secteur de baignade diffuse.

Globalement cette portion de U’Orb est la plus fréquentée ; trois zones de baignades
importantes se distinguent (au moins une centaine de personnes) : le lieu-dit le Grais, le
secteur de Roquebrun, la plage de Cessenon-sur-Orb.

La baignade n’est pas tres fréquente sur la partie aval de ’Orb ; plusieurs communes [’ont
interdite sur leur territoire, mais quelques baigneurs sont néanmoins présents, comme au
niveau du parcours « Vita » (ou ile Tarbaka). Le fleuve est plus propice a la péche ou au
nautisme avec la présence de ports a Béziers ou a Valras-Plage.
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Entre Béziers et ’embouchure, I’Orb n’offre plus de sites favorables a la baignade (cours
d’eau lentique, eau colorée, digues, ...).

Sur ’ensemble du linéaire de I’Orb, le secteur allant de Colombiéres-sur-Orb a Réals (Orb
intermédiaire) se détache nettement en termes de fréquentation et d’activités nautiques
(plus de 1500 personnes recensées). Ces activités sont favorisées par un acces aisé au cours
d’eau et des caractéristiques morphologiques compatibles avec ’activité de canoé et la
baignade.

Les activités liées a l’eau ne sont pas développées sur le Libron ni sur les affluents aval de
’Orb, du fait des débits d’étiage trop faibles.
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III.VOLET C : GESTION DU MILIEU AQUATIQUE
ET DU RISQUE INONDATION

lll.1.Rappel des actions prévues au Contrat Orb 2006-2010

Le second Contrat de Riviere regroupait en un méme volet les actions concernant le milieu
physique, qu’elles visent la gestion du risque crue-inondation ou la restauration du
fonctionnement morphoécologique des cours d’eau. En effet, le second Contrat mettait
"accent sur la nécessité d’une cohérence voire d’une convergence entre les opérations de
prévention du risque inondation et les actions de restauration et d’entretien des cours
d’eau.

Le volet C du Contrat se décline en trois themes :

C.1 « Gestion du risque inondation »,

C.2 « Amélioration du fonctionnement morpho-écologique»,

C.3 « Mise en valeur des cours d’eau ».
Le bassin de I’Orb a fait I’objet d’un Plan d’Action et de Prévention des Inondations
(PAPI), anciennement Plan Bachelot, de 2003 a 2009 (prolongation du PAPI initialement

prévu de 2003 a 2006, dans la mesure de ’enveloppe initiale, pas encore totalement
consommeée a fin 2009). Ses objectifs s’articulent autour de 6 axes :

1. l’amélioration des connaissances et le renforcement de la conscience du risque,
2. U’amélioration de la surveillance et des dispositifs de prévision et d’alerte,

3. ’élaboration et l’amélioration des PPRi et des mesures de la vulnérabilité des
batiments et des activités implantées dans les zones a risque,

4. les actions de ralentissement des écoulements a l’amont des zones exposées,

’amélioration et le développement des aménagements collectifs de protections
localisées et les lieux densément habités,

6. la conduite du programme et la concertation.

Le plan est porté par le SMVOL. Le Contrat de Riviere ne dégageait donc pas d’objectifs
spécifiques en matiére de gestion du risque inondation, mais prévoyait de relayer les
objectifs du PAPI, notamment ceux de l’axe 4 (volet C.2 du Contrat). Du fait de la
communauté et la complémentarité de leurs objectifs, "articulation des deux procédures
est trés étroite. En revanche, les phases opérationnelles ne sont pas concomitantes,
puisque le PAPI a commencé en 2003. Les actions du PAPI prévues entre 2006 et 2010 ont
été intégrées au Contrat et financées dans le cadre du PAPI.

En ce qui concerne le fonctionnement morpho-écologique des cours d’eau,
reconnaissant comme enjeu primordial la valorisation des multiples fonctionnalités des
cours d’eau et milieux connexes, le second Contrat prévoyait de :

> terminer les actions de restauration, notamment dans la continuité des études et
opérations menées dans le cadre du premier Contrat,

» passer d’une politique de restauration a une politique d’entretien,

> étendre les interventions a une reconquéte des cours d’eau morphologiquement
altérés ; ’objectif étant d’engager un retour vers un fonctionnement plus équilibré des
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cours d’eau, et ce notamment en lien avec l’axe 4 du PAPI, vis-a-vis des enjeux « zones
naturelles d’expansion de crues » d’une part, et « qualité de ’habitat » d’autre part,

» décloisonner les milieux pour favoriser la circulation des espéces piscicoles ; en
s’appuyant sur le plan de gestion des poissons migrateurs 2004-2008 pour le bassin
RMC : pour U’Orb, objectifs de restauration de la libre circulation de l’alose et
élargissement de la zone de colonisation de l’anguille jusqu’a U’aval du seuil de
Thézan-les-Béziers,

> mettre en valeur les cours d’eau via U'atteinte de l'objectif de conformité a la
baignade sur les sites concernés et potentiellement concernés ainsi que via la mise en
place d’un schéma cohérent de mise en valeur des cours d’eau a l’échelle du bassin de
U’Orb.

A lissue du premier Contrat, le SMVO a mis en place un «schéma d’organisation
territoriale » pour la restauration et U’entretien des cours d’eau du bassin ; quatre zones
homogenes ont été définies :

Haute Vallée de ’Orb (jusqu’au Poujol) et Mare,
Sillon Orb Jaur et Gorges de l’Orb,
Vernazobre, Moyenne Vallée de ’Orb et Lirou,

Béziers - la Mer.

La maitrise d’ouvrage des interventions a été assurée sur la durée des premier et second
Contrats par 9 structures intercommunales qui couvrent la quasi-totalité des linéaires de
cours d’eau : SMETOGA, SIVU Mare, SIVU Orb Rieupourquié Bitoulet, CC Orb-Jaur et Saint-
Ponais, CC Orb Jaur, CC du Saint-Chinianais, SIVU de la moyenne vallée de I’Orb, SIVU du
Lirou, Syndicat Béziers - la mer (BZLM).

Le SMVOL qui n'a pas compétence a engager des travaux sur les cours d’eau :

- coordonne les démarches des maitres d’ouvrages locaux, et leur apporte un appui
technique au travers d’une équipe de deux techniciens de riviere,

- est garant de la cohérence des programmes locaux avec les autres thématiques du
Contrat,

- accompagne les porteurs de programmes de travaux pour la mise en place des
procédures réglementaires (DIG et « Loi Eau »).

Le second Contrat devait également permettre de poursuivre la sensibilisation des
collectivités en les impliquant dans la mise en place des programmes d’actions sur le
moyen et le long terme ainsi que de pérenniser les emplois créés dans le cadre des
programmes de restauration - entretien du premier Contrat.

lll.2.Bilan technico-financier du volet C

28 des 40 actions prévues ont été réalisées ou engagées, soit 70 %. Le taux de réalisation
global en regard des montants prévisionnels est de 51 %. Cet écart tient
majoritairement au theme C.1, ou moins de la moitié des financements prévus ont été
engagés, contrairement au volet C.2 ou environ 70% ont été mobilisés.
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Le theme C.1, relatif a la gestion du risque inondation, est néanmoins celui pour lequel les
financements les plus importants ont été mobilisés, en raison des colts importants des
travaux.

Synthése de I’état d’avancement du volet C

Theme Priorité Prévu Contrat :ﬁa: 52 :: % de
2006-2010 sag réalisation
2009
Montant (€) 7 770 000 3904 208 50%
Priorité 1
Nombre 8 8 100%]
C.1: Gestion du Montant (€) 7 095 000 2 638 600 37%
. . dati Priorité 2
risque inondation Nombre 9 6 67%
Montant (€) 14 865 000 6 542 808 44%
Total
Nombre 17 14 82%
Montant (€) 3425 000 3277 377 96%
Priorité 1
C.2: Amélioration Nombre 18 12 67%
du Montant (€) 1 390 000 200 000 14%)
fonctionnement |Priorité 2
morpho- Nombre 4 2 50%
écologique Montant (€) 4815 000 3477 377 72%
Total
Nombre 22 14 64%)
C.3: Mise en Montant (€) 50 000 0 0%
valeur des cours |Priorité 2
d'eau Nombre 1 0 0%
Montant (€) 19 730 000 10 020 185 51%
TOTAL
Nombre 40 28 70%|

Participations financiéres aux investissements réalisés pour le volet C du Contrat

Auto- Réalisé ou
Europe Etat Region Département AE RMC ) engagé fin
Théme Type financement 2009
€ % € % € % € % € % € % €
Etude 83 644 8% 520 594| 50% 154 786| 15% 190 600 18% 0| 0% 96 736 9% 1 046 360
C.1: Gestion du
risque Travaux 1610262 29% | 1406 104 26% 821 303] 15% 829 975| 15% 0] 0% 828 803| 15% 5 496 448
inondation
Total 1693 906| 26% | 1926 698| 29% 976 089] 15% |1 020575 16% 0| 0% 925 539| 14% 6 542 808
Co: Etude 7 4811 19% 7481 19% 2993 7% 5985| 15% 5000| 13% 10 985| 28% 39925
Amélioration du
fonction-nement |Travaux 261250, 8% 615 340) 18% 508 118| 15% 584 318 17% | 1072181 31% 396 245 12% 3437 452
morpho-
écologique
Total 268 731 8% 622 822) 18% 511 110] 15% 590 303 17% | 1077 181 31% 407 230| 12% 3477 377
C.3: Mise en
valeur des Etude 0 0 0 0 0 0 0
cours d'eau
Total 1962 638 20% | 2549 520| 25% |1 487 200] 15% |1610878| 16% |1077 181 11% |1332769( 13% 10 020 185
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Financement du volet C : Gestion du risque inondation et fonctionnement
morpho-écologique des cours d'eau
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La suite du chapitre présente le bilan par théme. Le bilan détaillé est fourni en annexe 2.

[11.2.1.Théeme C.1. Gestion du risque inondation

Dix-sept actions étaient inscrites au Contrat pour la gestion du risque inondation ; 11 ont
été réalisées et 3 sont engagées. En particulier, les 8 actions programmées avec un niveau
de priorité 1 ont été engagées. A ’exception d’une action, le théeme C.1 est constitué
d’opérations prévues dans le PAPI (sur la période 2006-2009).

Le bilan financier s’éléve a 6 543 k€, c’est-a-dire 44% des prévisions. Si l’on considere
les actions classées en priorité 1, le niveau de réalisation atteint 50%.
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Comme le montre le graphique ci-dessous, c’est principalement l’engagement des travaux
qui a pris du retard. Les études ont été réalisées pour la plus grande partie.

Avancement du volet C.1 : Gestion du risque
inondation
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Les opérations les plus lourdes financierement sont le dégagement des arches du Pont
Vieux a Béziers (3 070 k€), et les travaux de protection de la commune de Valras (2 220
k€).

Les actions (peu colteuses) engagées pour favoriser la mobilisation des acteurs sur les
thématiques de gestion de crise et de restauration des zones d’expansion des crues sont
apparues comme un préalable incontournable et essentiel a la mise en ceuvre d’une
politique de prévention des inondations sur le bassin dans le respect du fonctionnement
morphoécologique des milieux. Ces actions de sensibilisation / information et
d’accompagnement des communes ont permis de faire comprendre ’intérét des opérations
autres que les travaux lourds de protection contre les crues : maitrise de ’urbanisation,
réduction de la vulnérabilité du bati, prévention et alerte, actions de ralentissement des
écoulements, etc.

Ainsi, 47 communes sont désormais couvertes par un PPRi approuvé (action C1.6),
contre 16 au début du Contrat ; en situation actuelle, tous les bassins a risque disposent
de PPRi approuvés : Orb, Jaur, Vernazobre et Lirou. Les PPRi de Béziers et Sérignan sont
en cours de révision.
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Sur le bassin de la Mare, les PPRi ne sont pas prescrits ; il n’y pas de risque fort lié a ce
cours d’eau sauf a l’aval : Villemagne est dotée d’un PPR avec le secteur Hérépian - Saint-
Martin-de-l’Arcon.

Sur le Libron, Béziers, Montblanc et Vias ont des PPRi approuvés ou en révision ; des
études hydrauliques sont en cours sur les autres communes du bassin.

23 communes sont aujourd’hui dotées de Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) et 11
sont en cours d’élaboration (action C1.5). La réalisation des PCS, sous maitrise d’ouvrage
du SMVO, a permis de sensibiliser et de responsabiliser les communes face au risque et a la
vulnérabilité aux inondations. Le SMVOL assure également les actions de maintenance suite
a la mise en place des PCS (exercice annuel et journée de formation).

Les cartes 13 et 14 présentent l’état d’avancement des PPRi et des PCS.

Une centaine de repéres de crues ont été mis en place (action C1.1); le but est de
conserver la mémoire des évenements, et de sensibiliser les populations.

De méme, des opérations visant a rétablir un fonctionnement naturel des inondations
sur la Moyenne Vallée de I’Orb, identifiées comme particulierement judicieuses en raison
du parti retenu a Béziers (amélioration de ’hydraulicité de I’Orb plutot que l’endiguement
du quartier du Faubourg) ont abouti. Il s’agit de la réalisation de déversoirs sur les plans
d’eau des gravieres pour mobiliser U'intégralité de la surface des plans d’eau issus des
extractions de graviers dés que le niveau de I’Orb augmente (action C1.9). Ces opérations
ont été intégrées dans les arrétés de remise en état des sites par la DRIRE. Les exploitants
des gravieres ont néanmoins décidé de les réaliser de maniere anticipée et sur leurs
propres fonds. Les trois déversoirs initialement projetés sur la moyenne vallée ont ainsi
été réalisés en 2006-2007 pour un bilan financier neutre pour la collectivité (montant
estimé a 2 millions d’euros, intégralement pris en charge par les carriers). 800 000 m3 de
stockage ont ainsi été acquis. Dans la mesure ou le bassin de ’Orb n’a pas connu de crue
débordante depuis 13 années, il est difficile d’appréhender précisément ’incidence de
cette opération.

Par ailleurs, dans la méme philosophie, une étude qui n’était pas prévue dans le Contrat
est en cours pour identifier les zones potentielles d’expansion de crues courantes sur le
bassin du Lirou (60 k€) ; la remobilisation des champs d’expansion des crues sur ce bassin
permettrait de réduire les phénomeénes a ’aval, dans la traversée de Béziers.

En parallele, la connaissance des enjeux situés en zone inondable a beaucoup évolué.
Un recensement a été réalisé pour identifier les entreprises et les Etablissements
Recevant du Public en zone inondable réglementaire (action C1.8) sur les 53 communes
concernées par le risque a U’échelle du bassin. Cette analyse a permis de quantifier les
enjeux collectifs a U"échelle de la vallée et de mobiliser des partenaires locaux pour
relayer en fonction de leurs spécificités U'information sur le risque d’inondation (CClI
Béziers Saint Pons). Elle comporte une étude de la vulnérabilité par batiment et définit les
pistes d’actions pour la réduction de la vulnérabilité.

Cette premiere étape a ainsi permis de batir une stratégie d’intervention pour la réduction
de la vulnérabilité en prenant en compte les différents types d’enjeux :

les personnes,

les établissements recevant du public,

’activité économique (entreprises / campings),

’activité agricole,
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les équipements.

Les habitations isolées en plaine et vulnérables ont également été recensées sur le secteur
Béziers - la mer (secteurs a surcote) ; les mesures de protection associées ont été définies
(C1.7).

Le SMVOL a impulsé la dynamique pour engager les opérations d’information, de réduction
de la vulnérabilité et de gestion crise, souvent initialement considérées par les maitres
d’ouvrages comme complémentaires aux travaux et donc secondaires. Le strict bilan
financier ne traduit donc pas la réalité de I’avancement important permis par les
moyens déployés dans le cadre du PAPI :

- le renforcement des équipes (Syndicat Béziers la Mer et SMVOL) a permis d’accélérer la
mise en place des travaux et interventions ;

- la mobilisation des différents partenaires a conduit d’une part a l’accélération des
opérations du fait de ’opportunité financiere et d’autre part a légitimer la politique
conduite par le SMVOL et donc a la renforcer.

Ces différents éléments, ainsi que le contexte globalement favorable du bassin versant,
ont permis de créer des partenariats avec d’autres acteurs du territoire que les communes,
ouvrant ainsi d’autres perspectives d’application. L’exemple le plus évocateur est la mise
en place des déversoirs sur les gravieres de la Moyenne Vallée par les exploitants des
carriéres sur leurs fonds propres.

Les principaux freins rencontrés sont liés a la difficulté de mobiliser certains maitres
d’ouvrage sur des opérations dont le rapport colt - efficacité est pourtant significatif,
mais dont la visibilité est moindre que celle des travaux. Sur les travaux en eux-mémes, il
apparait que la communication envers les populations directement concernées n’est pas
suffisante et peut entrainer des incompréhensions sur les projets. Enfin, les délais de
validation des dossiers techniques et des procédures réglementaires (traversée de Béziers
/ devenir de U'ouvrage du Canalet classé au patrimoine de l’Unesco) se sont avérés
pénalisants.

A noter que les 2 actions inscrites au Contrat sous Maitrise d’ouvrage de l’Etat n’ont pas
été réalisées ; elles concernaient d’une part la densification du réseau d’alerte de crues
(considéré toujours insuffisant en situation actuelle) et d’autre part la définition
d’indicateurs de risque pluviométrique.

Les études diagnostic des digues et les AVP (action C1.14) ont été réalisés pour les digues
de Bédarieux, Plaine Saint-Pierre, Villemagne et Graissessac. Le diagnostic et les travaux
de la digue du Poujol-sur-Orb ont été réalisés (277 k€).

De méme les AVP de toutes les digues de protection rapprochée des lieux densément
habités (pour la crue centennale) sur le secteur du delta ont été réalisés, mais |’essentiel
des travaux reste a entreprendre (action C1.16).

Les principales opérations restant a engager sont essentiellement les travaux, le PAPI et
le Contrat ayant permis jusqu’a présent de réaliser les étapes préalables réglementaires et
techniques. Il s’agit notamment :

- des travaux sur les exutoires en mer (Grande Maire - C1.13 - et Grau du Libron -
C1.12) ; seules les études d’AVP ont été réalisées ; les travaux ont pris du retard suite
a la difficulté a faire émerger un maitre d’ouvrage; pour le rétablissement de
Uhydraulicité de la Grande Maire, U'AVP chiffre les travaux a 2,2 M€ (contre 1,5 M€
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prévus initialement au second Contrat) ; le projet permettrait a la fois de réduire les
temps de ressuyage lors des inondations et d’améliorer |’alimentation ;

- de la création des digues de protection des villages du Delta vis-a-vis des crues
centennales (C1.16) ;

- de la réalisation du fossé Valras-Sérignan (C1.16 : le renforcement de la station de
pompage de Gourp Salat, qui permet [’exhaure des eaux pluviales, et la construction
d’un muret anti-inondation ont été réalisés ; le fossé de dérivation des eaux de
ruissellement reste a aménager) ;

- de la traversée de Béziers (C1.15) : si les arches du Pont Vieux ont été dégagées, il
reste a entreprendre les travaux d’homogénéisation de la section d’écoulement.

L’étude de recherche de sites pour la création de retenues collinaires (action C1.11) a été
abandonnée.

Les financements des opérations du volet C.1 ont été répartis entre ’Europe (26%) et
’Etat (29%), puis la région, le département et les maitres d’ouvrages (15% chacun).

[11.2.2.Theme C.2. Amélioration du fonctionnement morphoécologique

Vingt-deux actions étaient prévues pour [’amélioration du fonctionnement morpho-
écologique des cours d’eau. Fin 2009, 14 d’entre elles ont été réalisées ou engagées. En
termes financiers, [’avancement est de 72% ; un total de 3 477 k€ a été investi. Les travaux
de restauration et d’entretien des cours d’eau (lit, berges, ripisylve) représentent la
majorité des réalisations du théme C.2.

Le niveau de réalisation des actions classées en priorité 1 atteint 96%.

Théme Priorité PR SR eR:a: S: ;:: HEE
2006-2010 gas réalisation
2009
Montant (€) 3425 000 3277 377 96%
Priorité 1
C.2: Amélioration Nombre 18 12 67%
du Montant (€) 1 390 000 200 000 14%
fonctionnement |Priorité 2
morpho- Nombre 4 2 50%
écologique Montant (€) 4815 000 3477 377 72%
Total
Nombre 22 14 64%

L’avancement global reflete principalement ’avancement des travaux, leur poids financier
étant nettement supérieur a celui des études. Le niveau de réalisation des travaux est de
75%, avec 12 opérations engagées sur 17 prévues, contre un avancement financier de
moins de 20% pour les études, avec 2 des 5 études inscrites au Contrat engagées. Le niveau
de réalisation des travaux en priorité 1 est de 102%, compte tenu de montants dépensés
supérieurs aux montants prévisionnels pour certaines opérations : notamment travaux de
restauration sur les territoires de la CC Orb Jaur et St Ponais et du SIVU de la moyenne
vallée.

Dossier FL 34 09 089



Bilan du Contrat de riviere Orb 2006 - 2010 84

En 2000 une étude avait été réalisée sur le role et 'importance de la ripisylve dans la
gestion du risque inondation (SMVO, BCEOM) ; elle aboutissait a la définition de principes
de restauration. Ensuite, des schémas d’aménagement ont été élaborés sur les sous-bassins
de ’Orb et ses affluents ; ces études globales ont toutes été achevées dans le cadre du
premier Contrat de riviere. Elles ont été déclinées en plans de restauration - entretien de
la ripisylve et des berges.

Les travaux de restauration, commencés dans le cadre du premier Contrat (environ 2
M€), ont été achevés dans le cadre du second Contrat.

Seul le SIVU O.R.B. n’a pu réaliser deux tranches de travaux suite a la non-pérennisation
de son équipe technique, liée a la disparition des emplois jeunes.

Les structures intercommunales sont depuis 2008 - 2009 dans une phase de transition vers
une politique d’entretien, via Lélaboration de plans triennaux. Les principales
interventions réalisées durant le second Contrat sont :

- la réalisation par le SMETOGA, suite a une procédure de DIG, des campagnes de
restauration sur le haut bassin (2006-2008),

- des travaux d’entretien sur le St Chinianais en 2007 (Communauté de communes du St
Chinianais),

- la réalisation d’un plan de gestion puis de travaux d’entretien sur le Lirou, 3 ans aprés
les opérations de restauration (Syndicat du Lirou),

- ’engagement d’un programme triennal d’entretien 2007-2009 sur la moyenne vallée de
’Orb (SIVU Moyenne Vallée de I’Orb),

- la mise en ceuvre, suite a une DIG, d’un programme de restauration sur 5 ans (2008-
2012) sur le territoire de la Communauté de communes Orb - Jaur,

— le début des interventions d’entretien dans le secteur Béziers-la mer.

Sur le Libron (hors Contrat), les premiéres opérations de restauration ont été d’abord
entreprises par le SIGAL (syndicat intercommunal de gestion et d’aménagement du Libron)
puis pérennisées sous forme d’un programme pluriannuel d’entretien de la ripisylve,
déclaré d’intérét général et établi jusqu’en 2022, grace a la collaboration technique avec
le SMVOL.

L’opération de restauration du seuil de la Trebouline a été abandonnée ; suite a la
réalisation d’une étude de faisabilité, la destruction de l’ouvrage a été décidée (C2.5). Il
était également prévu au Contrat de mener une action de lutte contre la canne de
Provence sur le Lirou (C2.9), pas encore engagée.

Le schéma de gestion des atterrissements des cours d’eau du bassin de I’Orb (C2.11) est
engagé a hauteur de 20%, correspondant au plan de gestion du méandre de Savignac. Le
plan de restauration écologique des secteurs dégradés par les extractions de matériaux
(C2.12) et la détermination des éléments d'une stratégie de reconquéte des zones humides
(C2.13, dont la réalisation est prévue en interne par le SMVOL) n’ont, eux, pas débuté.

Dans le theme C2, deux actions concernaient la continuité écologique des cours d’eau :
"une consistait en la réalisation d’une étude diagnostic de la continuité (C2.1) et autre
en l’équipement de 5 passes a poissons (C2.2).
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L’étude diagnostic n’a pas été réalisée. Le SMVOL reconnait la nécessité de préciser les
interventions a mener sur ce théme. Les objectifs sont clairs sur le secteur aval (jusqu’au
seuil aval de Thézan-les-Béziers) ou des plans de gestion sont déja établis par le Comité de
Gestion des Poissons Migrateurs (COGEPOMI), visant les grands migrateurs amphihalins tels
que l’anguille et ’alose. Plus a ’lamont, le contexte est plus flou. Les services de police de
’eau demandent que la continuité piscicole soit assurée, mais les especes concernées ne
sont pas précisées. Par ailleurs, de nombreux ouvrages sont privés, ce qui complique le
montage des opérations. Une commission thématique va étre mise en place dans le cadre
du SAGE sur cette question.

En ce qui concerne les passes a poissons, deux études d’avant-projet ont été réalisées par
la CABEM sur les seuils de Bagnols et Tabarka. Il est prévu que les travaux aient lieu en
2011, sous ’impulsion des plans anguille et alose. Les études d’AVP des ouvrages de Pont
Rouge (maitrise d’ouvrage probable VNF), Saint Pierre et la Malhaute devraient étre
bientot engagées par le SMVOL. En termes financiers, ’action n’a avancé que de 5%
(aucuns travaux engageés).

Avancement du volet C.2 : Amélioration du
fonctionnement morpho-écologique
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[11.2.3.Theme C.3. Mise en valeur des cours d’eau

La réalisation d’un schéma directeur de mise en valeur des cours d’eau, seule action
prévue dans le theme C3, n’a pas été réalisée. Des opérations de mise en valeur des cours
d’eau étaient déja prévues au premier Contrat mais peu d’entre elles avaient été
réalisées. La nécessité de traiter en priorité les problemes de qualité des eaux et de
restauration des berges avait primé sur les opérations de mise valeur touristique. Un tel
schéma directeur reste néanmoins pertinent, pour faire émerger une stratégie globale
pour le bassin, dont [’absence s’était avérée pénalisante au premier Contrat.

Ill.3.Diagnostic du fonctionnement morphoécologique et gestion du
risque inondation

[11.3.1.Principales caractéristiques du milieu physique

La Haute vallée de I’Orb jusqu’a la confluence avec le Jaur

L’Orb et ses 2 affluents majeurs sur le haut bassin - la Mare et le Gravezon - sont alimentés
par un chevelu tres dense de petits cours d’eau drainant les principaux ensembles de
reliefs : Causse du Larzac, Escandorgue et axe central de la Montagne Noire (Caroux et
Espinouse).

L’Orb prend naissance sur le plateau calcaire de Romiguiéres a 825 m d’altitude et
parcourt prés de 60 Km avant de confluer avec le Jaur.

Le ruisseau dévale les gorges escarpées qui entaillent le Causse du Larzac avec une pente
supérieure a 10 % et une largeur de 'ordre de 2 m. Au droit de Roqueredonde, il débouche
dans une étroite vallée qui se prolonge jusqu’a la queue de la retenue d’Avene, en aval
immédiat du village de Ceilhes. De petites exploitations agricoles sont implantées dans la
plaine peu large du fond de vallée (prairies, cultures céréaliéres, élevage).

La retenue artificielle d’Avene noie les gorges de U’Orb sur environ 4 km. En aval du
barrage le cours d’eau traverse, dans un tracé méandreux, |’étroite plaine d’Avene puis
pénétre dans des gorges. Bénéficiant en toute période d’un débit conséquent et d’un profil
d’écoulement de forte pente, U'Orb présente un morphodynamisme de rapides.
L’environnement est quasi exclusivement boisé.

En amont du Bousquet d’Orb, le cours d’eau débouche sur le bassin de Bédarieux ; il est
alimenté d’abord par le bassin du Gravezon puis celui de la Mare ; il s’élargit dans la plaine
et présente en majorité des facies lotiques.

Sur la plaine, U'occupation des sols est principalement agricole (polyculture, vigne).
D’Hérépian a la confluence du Jaur, le fleuve suit le sillon qui sépare le massif du Caroux
du Versant sud de la Montagne Noire.

Le Gravezon nait dans les calcaires du Plateau de ’Escandorgue. De la source a Lunas, il
parcourt une vallée relativement étroite, évoluant principalement dans des espaces de
prairies et de foréts. Il traverse |’agglomération de Lunas puis s’élargit dans la basse plaine
ou l’occupation des sols est principalement agricole (vignes, vergers ...).
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La Mare, qui draine un bassin d’environ 114 Km? est U’affluent principal de U’Orb dans le
haut bassin. Le cours d’eau prend naissance sur le versant nord du massif de ’Espinouse a
1050 m d’altitude et parcourt environ 30 km avant de confluer avec U’Orb a hauteur
d’Hérépian. L’hydrologie du bassin est fortement influencée par les ressources karstiques
des calcaires du nord du bassin.

De la source a Clairac, la Mare poursuit son cours dans une vallée assez étroite dont
’environnement reste majoritairement naturel. La moyenne vallée correspond a un ancien
bassin minier. De Clairac a la Confluence avec U’Orb, la riviere s’élargit dans la basse
plaine dont la vocation est avant tout agricole (vignes, vergers principalement).

Le Jaur

Le Jaur est le plus important affluent de ’Orb, avec un bassin de 260 km2, formé d’un
sillon central orienté est-ouest inséré entre 2 ensembles de reliefs : massifs du Somail et
du Caroux au nord et versant sud de la Montagne noire.

Sa source est la résurgence principale d’un vaste ensemble karstique dont |’étendue
dépasse les limites ouest du bassin.

Le cours d’eau s’écoule sur environ 30 km avant de rejoindre ’Orb a Uentrée de ses
gorges. Il traverse une vallée étroite dans une succession de facies rapides et de facies
lentiques avec une pente moyenne de 'ordre de 7 %.. Sur tout son cours, la riviere est
enclavée dans une ripisylve, étroite et dense, l’isolant du parcellaire agricole et des
boisements de chénes.

Gorges et moyenne et basse vallées de I’Orb

A hauteur de Tarassac, ’Orb recoit les eaux du Jaur et pénétre dans le secteur des gorges
qu’il parcourt en fond d’une étroite vallée dans une succession de faciés rapides. Le fleuve
est longé d’une étroite ripisylve continue attenante aux boisements environnants. Le fond
de vallée est occupé par quelques parcellaires cultivés.

A hauteur de Roquebrun, le fleuve débouche dans la plaine viticole ou son lit s’élargit
progressivement et sa pente d’écoulement se réduit sensiblement. Au niveau de Réals,
’Orb franchit un ultime secteur de rapides avant de recevoir les eaux du Vernazobre.

Jusqu’en amont de Béziers, le fleuve est bordé par un large cordon végétal dense qui
'isole du parcellaire cultivé.

A hauteur de Béziers, 'Orb recoit les eaux du Lirou. Son cours prend un caractere
artificialisé jusqu’a son débouché en mer a Valras Plage. A hauteur du Pas de Los Egos,
environ 4 km en amont de son exutoire en mer, le fleuve entre dans le domaine maritime.

Les deux principaux affluents sont :

- Le Vernazobre (16 km ; pente moyenne : 4 %). Il prend sa source dans les chainons
de St Chinian mais il est principalement alimenté par des sources qui drainent les
Monts de Pardailhan. Les 8 km amont sont classés en 1 catégorie piscicole.

- Le Lirou (22 km), qui prend sa source dans le Massif de la Joncasse.
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[11.3.2.Fonctionnement hydromorphologique et politique de
restauration

Dans les années 60 et 70, ’Orb et plusieurs de ses affluents ont été le siege d’extractions
massives de matériaux alluvionnaires en lits mineur et majeur, qui ont provoqué des
altérations quasi irréversibles du fonctionnement hydromorphologique : abaissement des
profils en long (de 2 a 4 metres) et des niveaux piézométriques de la nappe alluviale,
érosions régressives et déstabilisation des berges, mitage du champ majeur par les lacs
succédant aux gravieres ; les secteurs concernés sont la Mare aval, ’Orb d’Hérépian au
Poujol et de Réals a Béziers, ainsi que les parties aval du Vernazobres et du Taurou.

D’autres modifications hydromorphologiques sont dues aux aménagements lourds réalisés
pour la lutte contre les inondations, principalement sur ’Orb entre ’amont de Béziers et
le débouché en mer : modification du tracé naturel, recalibrage, endiguement ; le réseau
secondaire a également fait l'objet d’interventions drastiques de recalibrage et de
confortement de berges : parties aval du Taurou, du Lirou. Le Libron a également subi des
travaux de rectification (déplacement du tracé d’origine) entre |'ouvrage de
franchissement du Canal du Midi et ’embouchure. Par la suite, de multiples rectifications
et endiguements ont été réalisés entre Boujan-sur-Libron et le Canal du Midi.

Ces aménagements se sont soldés par des dégradations notables de la qualité physique et
biologique des cours d’eau.

Sur le haut bassin de I’Orb jusqu’a la confluence avec le Jaur, et sur le Jaur, hormis les
désordres hydrauliques majeurs résultant des activités d’extraction (Orb et Mare), les
processus d’érosion de berges demeurent dans ’ensemble tres localisés et conformes au
fonctionnement normal des cours d’eau. L’état physique des milieux est relativement
préservé et U’artificialisation se limite a quelques enrochements ponctuels et aux ouvrages
hydrauliques.

Le bassin Orb - Libron comporte en effet 150 seuils ou barrages, pour des usages divers.
L’ouvrage le plus impactant du point de vue hydromorphologique et écologique est le
barrage des Monts d’Orb : cloisonnement total du cours d’eau, perturbation de la
dynamique naturelle de transport solide, dégradation de la qualité du milieu a ’aval. Ce
barrage, ainsi que 2 autres implantés sur le bassin du Jaur, intéressent la sécurité
publique : barrage EDF du Saut de Vézoles, a vocation hydroélectrique, et barrage de
I’Airette, qui soutenait un usage AEP jusqu’a ’été 2008. Le bassin compte par ailleurs 8
microcentrales hydroélectriques, dont ’impact global est modéré.

Une forte densité d’ouvrages est présente sur ’Orb entre Avene et la Mare, sur la Mare, le
Jaur, le Vernazobres et le Libron. La majorité est équipée de dispositifs de dérivation
gravitaire, a usage agricole ou pour l'arrosage des jardins des particuliers ; de nombreux
ouvrages sont dégradés ou n’ont plus d’usage. D’autres servent a la protection de ponts,
ou, sur la moyenne vallée, au maintien de la nappe alluviale de I’Orb sollicitée pour I’AEP.

Les altérations hydromorphologiques des cours d’eau du bassin, en impactant directement
les fonctionnalités naturelles, compromettent le respect des objectifs de bon état ou de
bon potentiel écologique. La reconquéte des milieux affectés par des dégradations
physiques est donc une orientation forte pour le bassin Orb - Libron, clairement
affichée dans les objectifs du second Contrat, et qui sera relayée par la procédure SAGE en
cours d’élaboration et par le troisieme Contrat.
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La fonction de rétention des crues étant également perturbée par les atteintes physiques,
le rétablissement de zones naturelles d’expansion des crues est un autre axe important,
intégré dans le Plan d’Actions de Prévention des Inondations de I’Orb (PAPI) en cours ; ces
actions sont identifiées en référence a U’étude de définition de !’espace de mobilité du
cours d’eau réalisée en 2003. Cette étude a également servi de base a la définition des
contraintes d’exploitation des carrieres de granulats.

[11.3.3.Contexte piscicole et continuité biologique

L’Orb est classé en 1°"® catégorie piscicole jusqu’a Bédarieux, et la Mare jusqu’au seuil de
la Gure a Villemagne. Le Jaur et ses affluents ainsi que le Gravezon sont classés en 1ere
catégorie piscicole. L’Orb et ses affluents en aval de la confluence avec le Jaur sont en
seconde catégorie piscicole.

Le bassin se caractérise dans ’ensemble par de bonnes potentialités biologiques et une
tres grande diversité piscicole.

Sur le Jaur, les populations salmonicoles dominent en amont de saint Pons puis régressent
progressivement vers [’aval. A Olargues, les observations mettent en évidence un
peuplement caractéristique d’une zone a cyprinidés d’eaux vives; la truite fario est
faiblement représentée. L’état du peuplement est perturbé, par rapport au peuplement
attendu sur cette zone. Dans le secteur situé a [’aval de l’usine de Montahut, et jusqu’a la
confluence avec ’Orb, les poissons blancs dominent : la reproduction et le développement
des ceufs de truite sont perturbés par les lachures de Montahut (brusques variations du
niveau d’eau, présence de matieres en suspension).

Sur le linéaire en amont du barrage des Monts d’Orb, le peuplement est conforme aux
zones salmonicoles : truite fario et especes d’accompagnement (vairon, goujon,...).

De l’aval du barrage des Monts d’Orb a Bédarieux, se trouve un secteur favorable
(écoulement rapide, bonne oxygénation...) a fortes potentialités piscicoles, présentant des
habitats diversifiés. L’influence de la retenue s’y manifeste par ’abondance de poissons
blancs. La granulométrie est propice aux zones de frayere.

Entre Hérépian et Mons-la-Trivalle, les extractions de matériaux ont provoqué la création
de zones lentiques artificielles, qui favorisent le développement des cyprinidés d’eaux
lentes et des carnassiers, dans un secteur ou les espéces dominantes devraient étre les
cyprinidés d’eaux vives et la truite.

De Mons a Cessenon, la biomasse est importante, dominée par les cyprinidés d’eaux vives
et d’eaux lentes. De nombreuses especes sont recensées. En aval de Cessenon, les
potentialités biologiques sont bonnes, du fait d’une pente localement plus forte favorisant
[’ oxygénation.

A partir de Thézan-les-Béziers, les caractéristiques hydromorphologiques du cours d’eau
ont été gravement altérées par les extractions de matériaux ; les zones lentiques sont
prépondérantes, accueillant des cyprinidés d’eaux lentes et des carnassiers.

A la faveur de la remontée des eaux salines, des especes marines et amphihalines sont
présentes sur le troncon aval de l’Orb, jusqu’au moulin de Saint-Pierre : plie, mulet, loup,
alose, lamproie marine.

Ainsi, les potentialités biologiques des cours d’eau du bassin, notamment pour les grands
migrateurs, sont compromises par les altérations hydromorphologiques et les obstacles a la
continuité écologique. A U’exception du troncon de I’Orb en amont du barrage des Monts
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d’Orb et sur de la partie amont du Vernazobres, le fonctionnement naturel est perturbé, a
des degrés divers ; les principales pressions en cause sont :

- sur le Jaur, phénomene de transport de fines a partir des terres cultivées, réduction
des débits du fait des dérivations, et lachers de Montahut sur les 5 derniers km ;

- influence du barrage des Monts d’Orb jusqu’a Bédarieux, alors que ce secteur présente
de fortes potentialités piscicoles et des habitats diversifiés ; le barrage constitue un
cloisonnement total du fleuve préjudiciable pour la migration de la Truite fario ; en
outre, dans la retenue et sur une portion de U’Orb amont, des peuplements de
cyprinidés et de carnassiers se sont partiellement substitués a l’espece indigene (Truite
fario) ;

- impact des extractions de matériaux sur ’Orb entre Hérépian et le Jaur et en aval de
Thézan-les-Béziers : création de zones lentiques artificielles favorisant les cyprinidés
d’eaux lentes et les carnassiers ;

- sur ’Orb médian, impact des lachures de Montahut et des prélévements en eau de
surface ou en nappe, d’autant plus dommageable que les potentialités biologiques sont
remarquables, en particulier a l’aval de Cessenon ;

- caractere temporaire du cours d’eau, pollutions et altérations hydromorphologiques sur
le Libron.

Le troisieme plan de gestion des poissons migrateurs actuellement en vigueur a été
arrété pour la période 2010-2014 (arrété du 16 décembre 2010 portant approbation du
PLAGEPOMI) ; il intégre les objectifs suivants pour le bassin de U’Orb :

- objectif de continuité pour l’alose jusqu’au seuil de Moulin Neuf (Cessenon-sur-Orb) ; 5
ouvrages prioritaires sont ciblés : moulin St Pierre, barrage Pont Rouge, moulin de
Bagnols, seuil de Tabarka, seuil de la Malhaute ; les travaux ou projets sont en cours
sur ces 5 ouvrages ;

- le PLAGEPOMI reprend par ailleurs les objectifs du plan de gestion Anguille 2009.

Le plan de gestion Anguille 2009 établi a U'échelle nationale afin de respecter le
Réglement CE du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock
d'anguilles européennes. Ce plan intégre des mesures de gestion relatives aux obstacles a
la migration. L’Orb sur tout son linéaire et le Jaur sont classés en zones d’actions
prioritaires, sur lesquelles la franchissabilité a la montaison et a la dévalaison devra étre
déterminée ou confirmée, et un diagnostic a l’ouvrage devra étre fait en procédant de
’aval vers I’amont pour rechercher les meilleures techniques disponibles permettant le
passage des anguilles tant a la montaison qu’a la dévalaison.

Le plan définit 3 ouvrages prioritaires (moulin St Pierre, barrage Pont Rouge, moulin de
Bagnols) pour lesquels les diagnostics ont été engagés en 2009-2010 afin de rechercher les
meilleures techniques disponibles permettant le passage des anguilles tant a la montaison
qu’a la dévalaison. A Uissue des diagnostics, les dispositifs de franchissement doivent étre
mis en ceuvre.

Sur le haut bassin, la problématique du franchissement se pose principalement sur le
linéaire compris entre le barrage des Monts d’Orb et le Gravezon, ce secteur possédant de
fortes potentialités en termes de reproduction de la truite Fario, partiellement annihilées
par deux barrages hydroélectriques.
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Le Schéma départemental pour la restauration, la préservation et la mise en valeur des
milieux aquatiques (SDVMA, 2009) formule une proposition de classement, par arrété
ministériel au titre de ’article L-232.6 du Code Rural, de ’Orb aval depuis son débouché
en mer jusqu’a la confluence avec le Rhonel (linéaire actuellement classé par Décret).

Concernant les gorges de U’Orb jusqu’a la confluence avec le Vernazobres, il est formulé
une proposition de classement en riviere réservée, au titre de U'article 2 modifié de la loi
de 1919 relative a l'utilisation de ’énergie hydraulique ; cette proposition est motivée par
le fort potentiel écologique de I’Orb sur ce linéaire.

Pour le Libron, le SDYMA 2009 indique qu’aucune action n’est retenue pour la restauration
de la libre circulation piscicole compte tenu des trop faibles potentialités du milieu.

Un plan national d’action pour la restauration de la continuité biologique des cours
d’eau a été annoncé en novembre 2009 afin de coordonner au mieux les politiques portées
par UEtat et ses établissements publics (Directive Cadre sur ’eau, plan anguille, trames
verte et bleue). La circulaire du 25 janvier 2010 relative a ce plan en rappelle les enjeux
et les moyens d’actions ; elle présente les éléments de cadrage nationaux pour la mise en
ceuvre efficace du plan dans chaque bassin hydrographique ainsi que les outils juridiques
de police de l’eau permettant cette mise en ceuvre. Le plan s’articule autour de cinqg
piliers :

- la connaissance,

- la définition des priorités d’intervention par bassin,

- la révision des 9emes programmes des agences de |’eau et des contrats d’objectifs,
- la mise en ceuvre de la police de ’eau,

- U’évaluation des bénéfices environnementaux.

Un travail de priorisation des ouvrages faisant obstacle a la continuité biologique a été
réalisé sur la base de critéres biologiques (poissons migrateurs) et/ou
hydromorphologiques ; il s’appuie sur le SDAGE et son programme de mesures, sur la base
ICE (Impact a la Continuité Ecologique) de UONEMA, ainsi que sur les initiatives locales et
les démarches collectives existantes.

L’inventaire réalisé par ONEMA dans le cadre de la constitution du Référentiel des
Obstacles a I’Ecoulement (ROE) comporte 221 ouvrages sur les bassins de ’Orb et du
Libron. Parmi ces ouvrages :

- 10 sont identifiés en priorité P1 : travaux pouvant étre engagés avant 2012 ;
- 4 sont en priorité P2 : compléments d’étude nécessaires pour des actions post-2012.

Les 14 ouvrages sont listés d’amont en aval dans le tableau page suivante.
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Ouvrages prioritaires au titre du Plan national d’action pour la restauration de
la continuité biologique

, Cours | Priorité | Enjeu Réservoir .
Nom de |’ouvrage d’eau ONEMA | OUPS (*) | biologique Commentaires
BARRAGE DE LA RODE (Avéne) l'Orb P2 1
PRISE D'EAU DE CAZILHAC (Lunas) l'Orb P2 1 microcentrale
BARRAGE DE LA GURE (Villemagne la Mare P1 oui 1
’Argentiére)
CHAUSSEE GUE PRISE D'EAU DU CANAL la Mare P1 oui 1
DE VALENCE (Villemagne ’Argentiére)
CHAUSSEE DU PONT DE MARE (Pont la Mare P1 oui 1
d'Hérépian) (Villemagne |’Argentiére)
CHAUSSEE D'OLARGUES (Olargues) le Jaur P1 oui 2
CHUTE DE MONS LA TRIVALLE (Mons-la- le Jaur P1 oui 2
Trivalle)
microcentrale déja
BARRAGE DE MOULIN MAYNARD : equipee d’une passe-
R b l'Orb P2 1 a-poissons mixte
(Roquebrun) canoé - cyprinidés
d’eaux-vives
: . étude en cours
BARRAGE DE LA MALHAUTE (Maraussan) l'Orb P2 oui (SMVOL)
. - . . projet réalisé par la
BARRAGE DE TABARKA (Lignan-sur-Orb) I'Orb P1 oui CABEM, travaux 2011
BARRAGE MOULIN DE BAGNOLS . . projet réalisé par la
(Béziers) torb P1 out CABEM, travaux 2011
- . . étude en cours
BARRAGE DU PONT ROUGE (Beziers) l'Orb P1 oui (SMVOL)
BARRAGE DE SAUVIAN - Moulin saint . . étude en cours
Pierre (Béziers) torb P1 out (SMVOL)
décharge canal du midi (Clos de P1 oui

Malhet)

(*) Outil provisoire de planification du SDAGE-PDM

[11.3.4.Gestion du risque inondation

Caractéristiques et historique des crues

Le territoire est globalement trés sensible au risque inondation. Si les secteurs concernés a
’amont sont globalement moins sensibles car moins urbanisés, ceux du bassin aval,
caractérisés par de nombreuses zones urbanisées, sont exposés a un risque élevé du fait de
la fréquence des débordements, de U'importance des hauteurs de submersion et de leur

vulnérabilité intrinseque.
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Plusieurs facteurs physiques et géographiques sont a ’origine de cette sensibilité :

- le bassin est situé dans la zone des 150 a 200 mm en 24 h, les ruissellements peuvent y
étre a la fois importants et extrémement rapides ;

- les débits de pointe de I’Orb sont élevés et les temps de propagation sont courts : le
temps de réaction du bassin est de 8 a 12 heures ; par ailleurs, le fleuve n’est régulé
que par le barrage des Monts d’Orb qui ne controle que 7,5 % du bassin total et n’a pas
de fonction formelle d’écrétement des crues ;

- les inondations deviennent tres fréquentes a partir de Béziers et concernent une vaste
plaine inondable (5000 ha) et plusieurs agglomérations.

D’autres facteurs, de nature anthropique, aggravent les effets des crues :

- important développement de ’urbanisation, provoquant une forte augmentation du
ruissellement ; constructions en zone inondable ;

- abandon des cultures en terrasses avec un effet négatif sur la rétention des crues ;

- enfin, les extractions de matériaux dans le lit vif du cours d’eau ont favorisé
"accélération des transferts et rendu la crue plus brutale en aval.

Le risque inondation est relativement bien connu sur U’Orb grace aux études réalisées
essentiellement lors du premier Contrat de riviére ; le risque est avéré au-dela d’une crue
biennale ; les modélisations démontrent en effet que U’Orb permet de transiter sans
dommage une crue de retour 2 ans sur l’ensemble de son cours, mais provoque des
débordements pour les crues décennales et centennales avec des caractéristiques
différentes dans les champs d’inondations selon les troncons.

= Entre Avéne et Hérépian, la crue biennale transite ainsi dans le lit mineur. La crue
décennale déborde avec des hauteurs d’eau proches de 1 metre dans les zones urbaines
sensibles ; la crue centennale de débit 550 a plus de 700 m3/s, déborde avec des hauteurs
d’eau pouvant atteindre 2 metres dans les zones urbanisées.

= Entre Hérépian et le Poujol, la crue biennale ne déborde pratiquement pas. La crue
décennale déborde avec des hauteurs d’eau inférieures a 0,5 metre dans les secteurs
sensibles d’Hérépian et 1 metre au Poujol; la crue centennale de débit compris entre 700
et 860 m*/s, déborde avec des hauteurs d’eau de 1 a 1,5 métres.

= Entre Vieussan et Cessenon, la crue biennale ne déborde pas. L’étroit champ
d’expansion des crues décennales et centennales (1400 m*/s) ne touche a priori pas les
zones urbaines de Vieussan et Roquebrun. En revanche, pour la crue centennale, certains
quartiers de Cessenon sont touchés.

= Entre Réals et Tabarka, la crue biennale ne déborde pratiquement pas. Dans le large
champ d’expansion des crues débordantes, les hauteurs d’eau en crue décennale (environ
1300 m?/s) atteignent 1 métre sans toucher d’habitations. Pour un événement centennal
(2100 m®/s environ) les débordements, dont les hauteurs sont de 2 métres, touchent
plusieurs secteurs urbanisés.

= Entre Béziers et la mer, secteur le plus exposé, les débordements en rive droite de
Béziers, en partie provoqués par une série d’obstacles transversaux, interviennent des la
crue courante (650 m?/s au Bosquet). Entre Béziers et I’A9, les crues courantes sont
débordantes en rive droite ou la configuration en « toit » de la plaine induit un étalement
des eaux dans la dépression comprise entre I’Orb et les coteaux. Dans le delta, secteur le
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plus sensible de la vallée, U’habitat groupé (Villeneuve les Béziers, Sauvian, Sérignan,
Valras Plage) est soumis aux crues d'occurrence quinquennale a décennale.

L’histoire du territoire est jalonnée de crues mémorables, aux dégats catastrophiques ;
pour n’en citer que quelques unes :

= 1745 - Habitations détruites a Bédarieux ; changement de lit de la Mare et du torrent
d’Arles

= 12/09/1875 - Une extraordinaire crue du Vernazobres provoque a St Chinian 128 morts
et la destruction de dizaines de maisons

> 8/12/1953 - Crue centennale a Béziers avec un débit de 2500 m?/s qui cause
l’évacuation du faubourg avec plus de 2000 sinistrés

= 16/01/1972 - Une forét d’arbres morts et d’épaves de toutes sortes sur les plages de
Valras

= 16/12/1995 - Inondations catastrophiques, ’eau et la boue déferlent avec un débit de
1500 m*/s et une hauteur du fleuve a Béziers de 13 m

= 28/01/1996 - L’Orb atteint 2500 m*/s & Béziers - Inondation a Puisserguier

= 7/12/1996 - 10 000 hectares de terres noyées et 60 000 habitants du Narbonnais sans
eau potable.

Concernant le role du Barrage des Monts d’Orb qui n’a pas pour fonction |’écrétement de
crue, l’examen des crues passées montre que globalement, U'efficacité de ’écrétement
(qui dépend du niveau initial de la retenue et de la gestion du plan d’eau durant la crue)
peut étre significative jusqu’a Bédarieux pour des événements fréquents, mais peu
sensible pour des évenements plus rares.

Enjeux en zones inondables

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de |’Hérault, approuvé par arrété
préfectoral du 11 février 2005, recense pour le territoire Orb - Libron 15 communes en
risque fort et 18 communes en risque moyen.

En 15 ans, ont été comptabilisées 8 crues impactant des zones baties, dont 6 reconnues en
catastrophes naturelles. La rapidité, Uintensité et la fréquence des crues et aussi
’importance des enjeux humains rendent la gestion de crise trés difficile.

Le recensement des établissements recevant du public (ERP), entreprises ou batiments

publics en zone inondable réglementaires réalisé a ’échelle du bassin de ’Orb dans le
cadre du second Contrat de riviere a permis de préciser les enjeux.

Caractérisation des enjeux

— Bassin de I’Orb : 16 500 habitants permanents et

Estimation des enjeux 100 000 saisonniers
humains : nombre d’habitants
exposés — Bassin du Libron : 2000 habitants permanents +

21 600 saisonniers (Vias)
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Surface de la zone inondable sur la partie amont et 5 600 Ha sur le delta aval
connue

— Bassin de ’Orb : 13 500 hectares, dont 7 900 Ha

— Bassin du Libron : 3000 ha

Bati et activités économiques du bord de mer
sensibles

— 4000 hectares urbanisés en zone inondable dont
les faubourgs de Béziers, les zones d’activités
économiques du delta et les activités de tourisme

— 200 établissements dont 60% sensibles (écoles,
pompiers, hopitaux...)

— 1000 entreprises

Concernant le Libron, si le bassin est relativement rural, les cceurs de village (Laurens,
Lieuran) sont touchés tout comme le secteur de Vias ou les enjeux sont multiples.

Le Plan d’Actions de Prévention des Inondations de I’Orb

Le premier Contrat Orb a permis la réalisation d’études majeures, la mise en ceuvre de la
concertation et la définition d’une politique de gestion des crues, formalisée en 2004 par
’engagement d’un Plan « Bachelot ». Ce plan, devenu Plan d’Actions de Prévention des
Inondations de U’Orb (PAPI), initialement programmé sur 2004-2006, a été prolongé jusqu’a
concurrence de ’enveloppe financiére initiale. Le PAPI comporte 6 axes :

1)

2)

3)

4)

3)

6)

L’amélioration des connaissances et le renforcement de la conscience du risque par
des actions de formation ou d’information.

L’amélioration de la surveillance et des dispositifs de prévision et d’alerte :
densification du réseau des stations de mesure, réalisation de Plans Communaux de
Sauvegarde ; des repéres de crues destinés a compléter les dispositifs d’alerte et a
matérialiser la mémoire collective ont été mis en place dans chaque commune
soumise a un risque sur la haute vallée et le delta; ’opération va étre étendue aux
autres communes a risque du territoire.

L’élaboration et l’amélioration des PPRi et des mesures de la vulnérabilité des
batiments et des activités implantées dans les zones a risque. Sur le delta de !’Orb,
une premiere étude de réduction de la vulnérabilité, allant jusqu’a la proposition
d’actions opérationnelles, a été engagée par le Syndicat Béziers la Mer.

Les actions de ralentissement des écoulements a ’amont des zones exposées avec
la restauration et entretien des berges de U'Orb et ses affluents, et le
rétablissement des zones naturelles d’expansion des crues, notamment en moyenne
vallée de I’Orb, par abaissement des digues édifiées au droit des gravieres.

L’amélioration et le développement des aménagements collectifs de protection
contre les crues, en priorité sur le secteur Béziers / la mer : rétablissement des
exutoires naturels en mer (ancien Grau du Libron et Etang de la Grande Maire),
amélioration de l‘hydraulicité dans la traversée de Béziers, réalisation de
protections rapprochées de |’habitat groupé.

La conduite du programme et de la concertation par l’équipe du SMVOL mise a
disposition du PAPI.

Dossier FL 34 09 089



Bilan du Contrat de riviére Orb 2006 - 2010 96

Le montant prévisionnel du PAPI était de 20 millions d’euros, le poids financier le plus
important étant celui des axes 4 et 5. A fin 2009, le taux d’avancement global est de 73 %
du montant prévisionnel. Les actions du PAPI réalisées entre 2006 et 2009 ayant été
intégrées au second Contrat, le bilan technico-financier du volet C.1 présenté au § Ill.2.1 a
fourni un descriptif partiel des avancées.

Sur la globalité de sa période opérationnelle (2004 - 2009), les points forts du bilan du PAPI
sont :

- la mobilisation des acteurs sur les thématiques de gestion de crise et de restauration
des zones d’expansion des crues ;

- la réussite de U'opération visant a rétablir un fonctionnement naturel des inondations
sur la moyenne vallée de I’Orb, grace a la mise en place de déversoirs sur les gravieres,
par les exploitants sur leurs fonds propres ;

- ’amélioration de la connaissance des enjeux situés en zone inondable ;

- l’avancement des procédures réglementaires de prévention du risque, qui couvrent
désormais la grande majorité des communes a risque.

Bilan PAPI & fin l,\/I(_)n_tant Montant réalisé Taux
2009 prewésklgw nel ou engage d'avancement
Axe 1 531 265 50%
Axe 2 550 281 51%
Axe 3 780 560 72%
Axe 4 5945 5341 90%
Axe 5 11742 7598 65%
Axe 6 496 618 125%
TOTAL 20044 14663 73%

A ces éléments de bilan, il convient d’ajouter les actions réalisées sur le bassin du Libron
(non intégrées au programme initial) :

- Réalisation d’un Journal Inondations Orb et Libron (15 k€)
- Etude et fourniture des repéres de crue Libron (15 k€)

— Plans Communaux de Sauvegarde Libron (80 k€).

Risques spécifiques a la zone littorale

Une partie du périmetre du SAGE Orb Libron est soumise a un risque « littoral » ; les
communes concernées sont Vendres, Valras-Plage, Sérignan, Portiragnes et Vias. Le
risque littoral integre différents aléas :

- la submersion marine (niveau d’eau),
- le déferlement marin (dynamique des vagues),

- ’érosion (effet de la sédimentologie).

Sur les cing communes, deux Plans de Prévention des Risques d’Inondation sont approuveés
et ne prennent pas en compte le risque marin (Valras et Portiragnes). Deux sont en révision

Dossier FL 34 09 089















Bilan du Contrat de riviere Orb 2006 - 2010 97

et intégreront le risque marin (Sérignan et Vias). Vendres n’est pas encore dotée d’un
PPRi.

La DDE integre systématiquement dans les nouveaux PPRi des communes littorales le
risque marin et prévoit la révision des PPRi existants sur le littoral pour intégrer ce risque

Réglementation relative aux digues

Le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif a la sécurité des ouvrages
hydrauliques a modifié la législation relative aux digues, dans un souci de sécurité
publique. En effet, une gestion inadéquate de ces ouvrages peut conduire a la formation
de breches particulierement dangereuses pour les secteurs du lit majeur censés étre
protégés.

Cette réglementation instaure une classification des digues de protection contre les
inondations en 4 classes A, B, C ou D, en fonction de leur hauteur et de la population
maximale résidant dans la zone protégée, a laquelle correspondent différentes obligations
du maitre d’ouvrage en termes de conception, d’entretien et de surveillance notamment.

- A:H=1m et population P = 50 000 habitants
- B:H=1met1000 < P < 50 000

- C:H=21met10<P <1000

- D:H<1mouP < 10 habitants.

La réalisation d’une étude de danger par le propriétaire ou l’exploitant est nécessaire pour
toutes les digues de classes A, B et C ; cette étude est a réaliser avant fin 2012 (A et B) ou
2014 (C) aboutissant a |’élaboration d’un programme de travaux. Toutes les digues classées
devront faire l'objet de visites techniques approfondies et d’un rapport de surveillance
avant 2012.

Le recensement des digues est en cours dans le département de |’Hérault.
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EVALUATION DU
FONCTIONNEMENT DE LA
PROCEDURE ET BILAN GENERAL
DU CONTRAT 2006 - 2010
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I.BILAN TECHNICO-FINANCIER GLOBAL DU
CONTRAT ORB 2006 — 2010

Le tableau suivant récapitule pour chaque volet du Contrat les montants prévisionnels et
les montants réalisés ou engagés. On rappelle que [’on a pris en compte les actions dont la
réalisation est programmée en 2010, derniere année du Contrat.

T Y e
Volet Priorité Ll engagé fin VIR e G
2006-2010 | ogbgg e, | reatisation
(k€)
Priorité 1 16 129 14 398 89%
A. Amélioration de la )
el Priorite 2 4510 1813 40%
qualité des eaux
Total Volet A 20 639 16 211 79%
Priorité 1 1 061 1026 98%
B. Gestion quantitative -
Priorite 2 100 40 40%
de la ressource
Total Volet B 1161 1 066 92%
Priorité 1 11 195 7 182 64%
C. Gestion du milieu
aquatique et du risque| Priorité 2 8 535 2 839 33%
inondation
Total Volet C 19 730 10 020 51%
Priorité 1 960 960 100%
D. Communication,
animation et suivi du Priorité 2 0 0
Contrat de Riviére
Total Volet D 960 960 100%
TOTAL CONTRAT 42 490 28 256 67%

Le montant global investi s’éléve a 28,3 millions €, pour un codlt prévisionnel de 42,5
M€, soit un niveau de réalisation financier de 67%. Si ’on considére uniquement les
opérations classées en priorité 1, le taux d’avancement du Contrat est de 80%.

Ce taux satisfaisant est lié en premier lieu au volet A et en particulier aux travaux
d’amélioration de ’assainissement des collectivités, réalisés a pres de 80% (priorités 1 et
2) et a 90 % pour les actions en priorité 1.

Le bilan du volet B relatif a la gestion quantitative de la ressource en eau, s’établit a 92 %
du montant total prévu dans le programme d’actions initial. Bien que certaines actions
n’aient pas été engagées, d’autres opérations ont dépassé les montants prévisionnels
(travaux de réduction des pertes sur les réseaux AEP des collectivités), ce qui explique des
dépenses finalement proches des montants prévisionnels.
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Le taux de réalisation le moins élevé est celui du volet C, relatif a la gestion du milieu
physique et a la prévention des inondations : il est de 51 % pour ’ensemble des opérations
et 64 % pour les opérations de priorité 1.

Ce bilan est lié essentiellement au décalage temporel de travaux importants prévus dans le
cadre du PAPI ; le volet C.1 - Gestion des inondations -, qui représentait les % du colt
prévisionnel du volet C atteint un niveau de réalisation de 44%. En revanche, les opérations
de restauration morphoécologique ont un niveau de réalisation plus élevé : 72 % (priorités
1 et 2) et 96 % pour les actions en priorité 1.

Le niveau de réalisation du volet D, relatif a [’animation et a la communication a un poids
modeste (3% du montant total engagé) et son taux de réalisation (100%) influence peu le
bilan financier global.

Bilan du Contrat 2006-2010 : Avancement financier par volet

100%
90% -
80%

70%

60% - O Non engagé (k€)
50% O Priorité 2
40% @ Priorité 1

30% A
20% -
10%

0%

A. Amélioration de B. Gestion C. Gestion du D. Communication,
la qualité des eaux quantitative de la milieu aquatique et animation et suivi
ressource du risque du Contrat de
inondation Riviére

Le graphe ci-dessus permet de comparer les niveaux de réalisation des 4 volets et montre
que les actions du Contrat en priorité 1 ont bien fait 'objet d’une mise en ceuvre
préférentielle.
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Part de chaque volet dans 'avancement du
Contrat 2006-2010

O A. Amélioration de la

3% qualité des eaux

O B. Gestion quantitative
35% de la ressource

589 O C. Gestion du milieu
aquatique et du risque
inondation

O D. Communication,
4% . . ..
animation et suivi du
Contrat de Riviére

Bilan du Contrat 2006-2010 : Montants engagés

Milliers d'euros

25 000 [ Réalisé ou engagé fin
1 2009 (k€)

W Prévu Contrat 2006-
2010 (k€)

15 000

10 000

5 000

A. Amélioration de

la qualité des eaux B. Gestion .
quantitative de la C. Gestion du b. Communication
milieu aquatique ~° ’
ressource . . -
et du risque animation et suivi
inondation du Contrat de

Riviere
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Le diagramme ci-apreés illustre les contributions financieres des partenaires financiers et
des Maitres d’ouvrage locaux dans le total des investissements réalisés.

Financeurs du Contrat 2006-2010

@ Europe

7%
25% 9% O Etat

:\ 5% O Region

W Département

; O AE RMC
24% 30%

@ Autofinancement
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II.EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DE LA
PROCEDURE

I1.1.Rappel de la méthodologie mise en ceuvre

Le recueil d’informations nécessaire a |’évaluation du fonctionnement de la procédure a
été mis en ceuvre en deux temps successifs :

[1.1.1.Temps 1 : Consultation d’'informateurs privilégiés

Un premier temps de ’étude visait a recueillir 'ensemble des informations objectives
concernant en priorité le mode de fonctionnement des procédures. Il a été conduit sur la
base :

» d'un examen des documents produits dans le cadre des instances de pilotage des
deux procédures, qui ont été mis a notre disposition par le maitre douvrage
(documents du Contrat de riviere, documents préalables, documents
d’information,...).

» d'enquétes individuelles auprés d’une vingtaine de personnes, acteurs,
techniciens ou partenaires impliqués a différents titres dans le pilotage des
procédures. Ces acteurs, grace a la connaissance qu'ils ont de la procédure et de son
déroulement ont joué le role d"informateurs privilégiés". Ils ont permis le recueil
d’informations objectives, mais aussi d’un jugement critique sur la procédure et ses
résultats permettant de statuer sur leur propre degré d'appropriation du Contrat’.
Plusieurs personnes ont été rencontrées :

- le Président actuel du Comité de riviere et ses prédécesseurs ;
- les membres de I’équipe technique du SMVOL ;

- les partenaires techniques et financiers du Contrat (Agence de l’eau, Région LR,
CG 34, DIREN, ONEMA, Police de l’eau). Le questionnement avec ces acteurs
ayant pris la forme d’une réunion collective, un compte rendu des discussions est
présenté ci-apres ;

- une personne retraitée de la DIREN, ayant suivi ces procédures depuis leur
émergence jusqu’a la mise en ceuvre du deuxieme Contrat ;

- un responsable de la Compagnie du Bas Rhone Languedoc.

A lissue de cette phase de travail, l'ensemble des éléments recueillis a fait l'objet d'une
synthese analytique, qui a permis de produire a la fois un historique circonstancié de la
mise en place et du déroulement de la procédure et une analyse de son fonctionnement.

[1.1.2. Temps 2 : Organisation de groupes focus

a) Méthode

Ce temps a été consacré au recueil de points de vue d’acteurs impliqués a différents
titres et degrés dans les démarches, sous la forme de réunions collectives sur le

! La liste des personnes enquétées figure en annexe de ce rapport.
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territoire, favorisant essentiellement U'expression. Il a permis a U’équipe d’étude de
travailler plus précisément sur leur niveau d'appropriation, d'adhésion et d'engagement et
sur leur approche qualitative et subjective de la mise en ceuvre des procédures. Dans ce
cadre, ont été organisés :

* 3 entretiens collectifs associant les élus de ’ensemble des communes du bassin
versant, distinguant parties amont, centrale et aval.

* 4 entretiens collectifs associant des représentants d’acteurs des différents "mondes
d'usages” concernés, structurés autour des entrées suivantes :

1. le "monde" de l'agriculture (représentants de la chambre d’agriculture, des
associations d’irrigants et agriculteurs),

2. le "monde" de la protection et de la valorisation de ['environnement et de
la péche (associations et acteurs de protection de la nature, AAPPMA
locales, Fédération de Péche,...),

3. le «monde » du tourisme, des activités récréatives et économiques
(associations, clubs sportifs, carriers, prestataires touristiques, office de
tourisme,...),

4. le « monde » de la gestion du risque inondation (associations de riverains,
collectivités,...).

Le choix de structurer ce temps d'écoute par "mondes” et de distinguer les élus locaux
permet de favoriser une expression ouverte et franche des acteurs et ne pas étre parasités
par des effets de censure et des jeux entre acteurs, difficiles a décrypter a partir d’un
point de vue extérieur.

La forme collective a également pour intérét de donner a l'ensemble des acteurs une
lisibilité des positions des différents "mondes" ; condition propice a la suite de la démarche
et notamment a la réflexion "inter-mondes"”, qui pourraient avoir lieu par la suite dans le
cadre de ’élaboration du Contrat de riviere n°3 et du SAGE.

b) Déroulement
Pratiquement, ces réunions ont été animées en trois temps :

- un temps de cadrage rapide (rappel historique, objectifs du Contrat), permettant a
chacun de disposer de la lisibilité suffisante des questions abordées ;

- un temps de prise de position vis-a-vis des apports du Contrat pour chacun de ses
grands objectifs :
- Gestion quantitative de la ressource
- Gestion du risque d’inondation
- Amélioration du fonctionnement morpho-écologique des cours d’eau
- Amélioration de la qualité des eaux
- Information, communication
- Suivi et bilan du Contrat

Il a ainsi été demandé aux participants de prendre position en utilisant un carton de
couleur signifiant leur position par rapport a l’objectif énoncé (vert = bilan positif, =
bilan neutre ou mitigé, rouge = bilan négatif, blanc = pas de position). Ce temps était
destiné a ce que ’ensemble des acteurs présents soit amené a prendre position et a
s’exprimer par la suite. Il a également permis de dégager les tendances principales des
points de vue par rapport a ’objectif énoncé, ainsi que d’en évaluer le degré de lisibilité.
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- un temps d’explicitation des positions exprimées, permettant aux acteurs de
s’expliquer sur leurs points de vue et ouvrant la possibilité de débattre sur les
positions de chacun.

c) Restitution

La restitution de ces réunions comprend donc un compte-rendu synthétique témoin des
échanges de ces différentes réunions. Pour une meilleure lisibilité, nous avons ensuite
effectué une synthése croisée des points de vue des acteurs, reprenant, pour chacun des
grands themes, la principale teneur de la position des grands groupes d’acteurs.

I1.2.Historique

[1.2.1.1988 - 1995 : Premieéres velléités

Des 1988, U’hypothese d’un Contrat de riviere Orb est évoquée, essentiellement a
Uinitiative des services de I’Etat et notamment de la DDA. Comme le souligne Marcel Vidal,
sénateur de U"Hérault, dans une question au gouvernement datant de juillet 1988, « ce
projet de Contrat entre [Etat et le département doit concrétiser et développer la
politique d'aménagement engagée par les conseillers généraux de l'ouest de ['Hérault. » La
réponse du secrétariat d’état a l’environnement rappelle que le projet sera examiné par le
Comité d'Agrément des Contrats de riviere, suivant la procédure habituelle, tout en
précisant que compte tenu du nombre de Contrats en cours ou en projet dans le
département, un choix sera nécessaire. Et la candidature du bassin versant est
effectivement validée en 1988, de méme qu’en 1990 est arrétée la composition d’un
comité de riviére.

De fait, ce premier projet, essentiellement centré sur la qualité et la valorisation
touristique des cours d’eau, connait un avancement tres lent, traduisant le déficit patent
de volontés et de relais locaux. Néanmoins, le Conseil général, en pointe sur ces
politiques de I’eau et des milieux aquatiques, joue un role clef en mobilisant ses
propres services, qui élaborent un projet de Contrat, validé en 1995. Cette démarche est
notamment portée par le bindbme M. Nayral (conseiller général du territoire, futur
président de la démarche), et M. Saumade (Président du CG34), dont l’engagement
conjoint permet de faciliter la démarche, notamment aupres des services de U'Etat qui
s’associent alors a U'intérét suscité par celle-ci.

[1.2.2.Fin 1995 - 1997 : Accélération et pose des cadres d’'une
dynamique locale

Comme sur de nombreux bassins versants, c’est pourtant une succession d’inondations
qualifiées de catastrophiques, ayant pour conséquences des victimes et de nombreuses
destructions, qui va contribuer a la mobilisation plus large d’acteurs. Il s’agit notamment
des crues du 16 décembre 1995 et du 28 janvier 1996, sachant que le phénomene se
reproduira le 7 décembre 1996. Ces évenements traumatisants poussent les élus locaux,
pressés notamment par la population d’apporter le plus rapidement possible des réponses
adaptées, a se concentrer sur la démarche de Contrat de riviere et a en activer la mise en
ceuvre.
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Dans ce cadre, le premier Contrat est signé en janvier 1996, sous condition de créer une
structure spécifique pour en assurer le portage. La nécessité d’une structure capable de
représenter les communes de ’ensemble du bassin versant, alors inexistante a l’époque,
voit le jour. Les élus locaux voient rapidement dans le Conseil général, qui a porté la
phase d’élaboration de la démarche et dispose d’une ingénierie technique et
administrative adaptée, un allié essentiel. Cette dynamique donne lieu a la création du
Syndicat mixte de la Vallée de I’Orb (SMVO) en janvier 1997.

Présidé par le député et vice-président du Conseil général, M. Nayral, dont la
circonscription couvre les 2/3 du territoire, ce syndicat mixte associe l’ensemble des
communes du bassin versant et le Conseil général de U"Hérault. La présence du Conseil
général dans le syndicat a pour principal intérét, a cette époque, de légitimer la démarche
auprés des communes encore récalcitrantes, et de leur permettre d’adhérer
progressivement au syndicat. Son intégration assure aussi une certaine sécurité par rapport
a la mobilisation de ressources financieres.

Le Conseil général reste ainsi la cheville ouvriere de la démarche pendant prés d’un an et
demi. Ce n’est qu’a la mi-98 que le SMVO se dote d’un chargé de mission, en la personne
de Laurent Rippert, encore aujourd’hui responsable de la structure.

11.2.3.1998 - 2003 : Mise en ceuvre du premier Contrat de riviere

Le premier Contrat de riviere est un Contrat de « premiere génération », qui comporte une
liste importante d’actions, résultant davantage d’une prise en compte des desideratas des
élus que d’un souci de cohérence globale. On peut citer comme témoin de cette situation
le fait que le Contrat comprenne deux projets de Maisons du fleuve Orb. Ses priorités vont
clairement a l’assainissement collectif ainsi qu’a la valorisation touristique, qui étaient
les thémes initialement mis en avant dans le document préparé dés 1995, grace au support
du Conseil général.

Face a ce constat d’un manque de dimension stratégique, le chargé de mission invite les
élus a aborder des questions porteuses de davantage d’enjeux pour les élus et les
populations. C’est nécessairement la thématique des inondations qui est privilégiée, avec
la mise en place d’une commission thématique et d’une étude ad hoc. Ce méme modéle
sera d’ailleurs mis en ceuvre par la suite sur d’autres thématiques pour aider a
l’émergence et la construction d’autres volets stratégiques.

Les commissions thématiques se réunissent a cette époque suivant une fréquence
relativement élevée, et définissent les axes prioritaires ainsi que les modalités
d’intervention. En revanche, le comité de riviere est une instance qui ne sera
pratiquement pas mobilisée, car sa composition pléthorique, résultant d’un arrété
préfectoral du début des années 90, ne parait ni pertinente, ni adaptée. Des cette époque,
c’est le conseil syndical du SMVO qui est Uinstance décisionnelle, en charge de la
validation des orientations techniques ou stratégiques et du suivi des actions, valorisant
’expertise technique de ses agents.

Conjointement, les responsables et l’animateur du SMVO sont conscients que la pérennité
de la démarche tient aussi a son utilité pratique pour les communes, notamment rurales,
qui représentent 70 % d’entre elles. Dans ce cadre, les premiers chantiers sont consacrés
au nettoyage des berges, qui est de la compétence de structures intercommunales plus
restreintes (syndicats intercommunaux locaux). Dans ce cadre, le SMVO fait un travail de
persuasion et d’appui important, allant jusqu’a favoriser [’émergence et la
structuration de certaines de ces structures. Le méme processus d’appui est développé
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sur l’assainissement, qui entre dans les compétences des communes ou structures
intercommunales. Cet investissement amene le syndicat a recruter en 1999 puis en 2001
deux techniciens de rivieres en charge de ces volets, au travers de l’appui aux structures
intercommunales.

In fine, ce premier Contrat, officiellement achevé en 2003 mais dont certaines actions ont
couru jusqu’en 2005, aura permis d’investir plus de 55 millions d’euros a U’échelle du
territoire, avec pour points forts ’assainissement collectif des communes et U’entretien
des cours d’eau. Il aura également favorisé |’expression d’une volonté politique globale,
de le doter de compétences et de moyens techniques et de créer une facon originale de
travailler sur ces sujets.

[1.2.4.2003-2006 : Elaboration du second Contrat de riviere et
lancement du PAPI

Cette période voit l’achevement de certaines actions du premier Contrat de riviere, la
conception d’un second Contrat, ainsi que l’élaboration d’un Programme d’actions de
prévention des inondations (PAPI), entamé en 2003 et signé en 2004 pour une période
courant jusqu’en 2009. La mobilisation de cet outil fait clairement écho a la dynamique
lancée dans le cadre du 1°" Contrat autour de la thématique des inondations. Les nouvelles
priorités affichées vont a la gestion des inondations, abordées par l’intermédiaire du PAPI
tout en restant également fixées sur la réduction des pollutions. Dans ce cadre, la maitrise
des pollutions agricoles est identifiée comme un enjeu important, bien que restant encore
dépendante d’une prise de conscience collective nécessaire a la mise en place d’actions (a
contrario de ’assainissement domestique, reposant sur un engagement plus acquis et plus
en attente de financement).

Cette nouvelle dynamique permet également de renforcer a dater de 2004 les
compétences techniques du syndicat sur ce sujet avec le recrutement d’une animatrice
du PAPI et d’un responsable au syndicat Béziers la Mer. Dans le méme temps suite aux
élections municipales, le premier président du comité de riviere et du SMVO est remplacé
par un autre élu du territoire, M. Boutes, par ailleurs élu au Conseil général.

Le processus d’élaboration du second Contrat de riviere s’articule autour des étapes
suivantes :

e Avril 2003 : bilan du premier Contrat de riviere de ’Orb

e Juillet 2003 a Mars 2004 : état des lieux et établissement des objectifs du Contrat

e Octobre 2005 : validation de l’état des lieux et des objectifs du nouveau Contrat
par le comité syndical

e Avril 2006 : agrément du Contrat Orb par le Comité de bassin Rhone Méditerranée
et Corse.

Pour les promoteurs de la démarche, ce second Contrat est le témoin de la construction
d’une politique territoriale de la gestion de I’eau et des milieux aquatiques, plus
abouti que le premier Contrat de riviéere tout en ayant clairement bénéficié de ses
acquis. Ce Contrat de « deuxiéme génération » tient compte des objectifs de la Directive
Cadre européenne sur 'Eau (DCE).
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[1.2.5.2006 - 2011 : Mise en ocesuvre du second Contrat de riviere

Outre la poursuite de ’assainissement des communes, ce Contrat d’un montant de 52
millions d’euros est structuré autour des axes suivants avec pour principales priorités
associées :

= Qualité des eaux : Intégrer la Directive Cadre Européenne a la politique
d’amélioration de la qualité des cours d’eau.

» Restauration hydraulique : Passer d’une politique de restauration hydraulique a
une politique de restauration et d’entretien pérenne du milieu.

= Lutte contre les inondations : Axer et développer la politique de gestion du risque
inondation sur la prévention, la prévision et la protection. Favoriser le
ralentissement dynamique des crues par des actions situées en amont des zones a
enjeux humains.

= Ressource en eau : Se doter de tous les éléments de réflexion utiles a la définition
d’une politique de gestion de la ressource compatible avec les exigences du milieu.

On note également la prise en compte de deux problématiques, préalablement non
traitées, constituées par la gestion de la ressource en eau et la pollution diffuse,
notamment par les pesticides.

Concernant la problématique ressource en eau, le lancement d’un projet de
potabilisation de l’eau gérée par BRL en 2007, associé aux pratiques d’export d’une partie
de ces volumes vers la cote audoise, améne le comité syndical du SMVO a s’engager dans
I’établissement d’une procédure SAGE. L’enjeu est de « graver dans le marbre » les
principales décisions concertées relatives aux usages et au partage de l'eau. Cette
perspective, associée a celle d’intégrer a la démarche le bassin voisin et « orphelin » du
Libron, va amener les partenaires techniques et financiers du Contrat a faire réaliser la
présente démarche de bilan et d’évaluation du Contrat avec environ un an d’avance par
rapport a l’issue du Contrat.

Plus récemment, certaines collectivités du bassin versant se sont positionnées sur un appel
a projet régional relatif aux économies d’eau. L’investissement sur les pollutions diffuses
s’appuie quant a lui sur le recrutement d’un animateur a dater de 2008.

Pour assurer la montée en puissance de ces nouvelles thématiques, le SMVOL associe la
création de groupes de travail, l’acquisition des connaissances nécessaires au travers
d’études dédiées et la mise en place de projets et/ou de sites pilotes en lien avec des
maitres d’ouvrage pionniers, dans une optique d’expérimentation et de démonstration. Un
tres fort investissement autour du bassin de la Mare est témoin de ce dynamisme.

Par ailleurs, les responsables du SMVOL, soucieux de la pérennité de la structure, se sont
investis dans I’adoption du statut d’établissement public de bassin (EPTB), acquise en
2009, et qui pourra permettre au syndicat de se doter d’une plus grande autonomie
financiere s’il décide d’appliquer le prélevement d’une fiscalité directe sur son territoire,
bien que cela ne soit pas encore envisagé en 2010. Enfin pour intégrer les communes du
bassin du Libron, le SMVO évolue et devient le SMVOL.
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I1.3.Analyse du mode de fonctionnement de la procédure

11.3.1. A propos du portage politique de la démarche

Le portage politique de la démarche repose essentiellement sur le SMVOL, qui s’est
doté d’un conseil syndical de 45 élus locaux et de 18 conseillers généraux. Au début de
la démarche, le fait de constituer un syndicat mixte, intégrant le Conseil général, a permis
de légitimer la démarche et de lui donner une assise technique et administrative solide qui
a participé a rassurer les élus. Petit a petit, ’ensemble des communes du bassin versant se
sont ralliées a la démarche, voyant dans la programmation d’actions un moyen de
mobiliser des fonds supplémentaires, en particulier pour des actions qu’elles n’auraient
pas pu mettre en ceuvre de maniere indépendante (assainissement, entretien des berges,
gestion du risque inondation,...).

La composition du Comité syndical permet d’impliquer étroitement |’ensemble des
communes du bassin versant, en associant des communes isolées et des regroupements
de communes. Les modalités de fonctionnement de ce conseil syndical permettent
d’établir les conditions d’un échange suivi entre amont et aval, qui sont pourtant
caractérisés par des identités distinctes et marquées et par des enjeux trés différents, en
matiére de relief, de démographie, d’urbanisation, de tissu économique et d’enjeux
relatifs a ’eau et aux milieux aquatiques. Il est d’ailleurs possible de faire le constat que
sur ce territoire le renforcement de l’identité des sous-bassins versants n’est pas
contradictoire avec ’accroissement de la cohérence et de la solidarité a [’échelle du
grand bassin versant. A titre d’exemple, on peut citer la volonté actuelle des acteurs du
monde des usagers de voir la thématique de gestion des inondations traitée de maniere
plus globale qu’elle ne l’est actuellement.

Au niveau politique, la démarche a été portée par trois présidents du SMVOL, qui ont
assuré a ce titre la présidence du Comité de riviere :

« De 1998 a 2004 : B. Nayral, Président-fondateur du SMVOL, a !’époque Vice-
président du Conseil général de "Héraut, qui a porté la démarche pendant 7 ans.
Son investissement personnel en faveur de la procédure ainsi que ses engagements
nationaux (Député a U’époque) ont certainement favorisé l’écoute dont a pu
bénéficier la démarche tant a Uintérieur qu’a Uextérieur du territoire, et donc
participé a sa légitimation.

« De 2004 a 2008 : Francis Boutes, investi dans la démarche depuis de longues
années et siégeant au Conseil syndical du SMVOL au titre de son mandat de
conseiller général, a orchestré la mise en ceuvre du 2°™ Contrat de riviere, et, plus
récemment, l’intégration du bassin versant du Libron dans la démarche.

» Depuis 2008 : Jean-Noél Badenas, Maire de Puisserguier et Conseiller général,
assure la présidence de la démarche.

Il est intéressant de noter que la démarche a réussi a se tenir a I’écart des clivages
politiques classiques, pourtant existants par ailleurs sur le territoire. Un fort degré de
collaboration et des habitudes de travail communes semblent solidement établis a
l’échelle du bassin, et paraissent trouver dans les intéréts communs associés a la démarche
un terreau d’entente suffisant pour dépasser ces clivages. On peut remarquer aussi
’absence a la téte de cette procédure d’une personnalité politique unique, incarnant
fondamentalement la démarche sur la durée, cette derniere restant le fait d’un
consortium relativement diversifié constitué avant tout par le Conseil syndical.
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Le portage politique apparait sur ce territoire particulierement associé a |’animation,
ce qui apporte une cohérence certaine en termes de visibilité et de légitimité de la
démarche. Les membres de |’équipe technique du SMVOL et notamment son directeur
semblent en effet susceptibles de prendre le pas sur la volonté politique sur tel ou tel
point émergent, le temps d’en assurer ’expression et la légitimation locale et d’assurer
ainsi un maintien efficace de la dynamique. Il semble que ce processus fonctionne
notamment grace a la stabilité des responsables techniques, a la qualité des relations
qu’ils entretiennent notamment avec les élus et au capital de confiance qui en résulte. On
notera enfin que ce positionnement et ces pratiques ne sont pas contestés sur le territoire.

11.3.2.A propos de la concertation

Le Comité de riviere n’a clairement pas été privilégié comme [’instance de
concertation centrale de la démarche. Pour les responsables de la démarche, sa
composition pléthorique ne permet en effet pas de lui conférer d’autre fonction que celle
de chambre d’enregistrement. Réuni uniquement lors du lancement et du bilan des
procédures, il ne parait pas pour autant manquer a la majorité des acteurs rencontrés,
principalement en raison de l’existence d’autres lieux et instances de concertation,
parmi lesquels :

* Le Conseil syndical du SMVOL, qui associe les élus du bassin versant, et a qui
revient un role d’arbitrage et de pilotage des actions ;

e Des commissions thématiques, mises en place en fonction des priorités du
territoire et des acteurs, avec successivement des commissions relatives aux
inondations, a la gestion de la ressource en eau, a l’information/communication et
éducation a ’environnement, ou a la qualité de !’eau.

Ces commissions ont principalement pris place dans les périodes d’élaboration des
programmes d’actions des différents Contrats (une dizaine de réunions par thématiques,
organisées en général a U’échelle des zones supérieures, médianes et inférieures du
bassin). Il semble que les principaux acteurs de la démarche aient trouvé dans ces
instances des espaces de concertation suffisants, puisqu’en 2009 ils estiment que leur
association a Uélaboration des démarches a toujours été effective (a U'exception
cependant des acteurs du tourisme et des activités récréatives). Certains acteurs
regrettent cependant le manque d’instances de concertation plus formelles dans les
phases suivantes de mise en ceuvre des actions. Le comité syndical n’est a leurs yeux
pas une instance de concertation, dans le sens ou il ne rassemble qu’une partie des
acteurs du bassin (élus), et n’autorise ainsi pas aux autres acteurs de conserver un role
actif dans la mise en ceuvre et le suivi de la démarche. Il semble que cela puisse participer
a maintenir a l’écart certains partenaires (BRL, acteurs économiques ou associatifs), et ne
favorise en tout cas pas l'intégration de nouveaux acteurs désireux de s’associer a la
dynamique existante. On peut citer dans ce cadre les nouveaux élus du territoire, qui
indiquent avoir du mal a « s’accrocher » a la démarche.

L’investissement des acteurs institutionnels, privés et associatifs dans les démarches
semble globalement satisfaisant. Le taux de présence aux réunions organisées dans le
cadre de ’évaluation dénote un intérét pour la démarche, et méme au-dela, une volonté
d’investissement et de prise de position associée a l’exercice d’évaluation. Il est apparu au
cours des réunions que le degré de lisibilité qu’ont les acteurs de la démarche est
satisfaisant et relativement homogéne, si l'on se situe a U’échelle des <« mondes
d’usages » ; cette lisibilité est plus disparate a l’échelle individuelle.
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Certains acteurs semblent cependant un peu plus en retrait par rapport a la démarche.
Il s’agit d’abord des professionnels des activités récréatives (représentés essentiellement
par le secteur des sports d’eau vive) et du monde du tourisme, pour qui le Contrat de
riviere a peu relayé les enjeux propres a leurs activités. Les associations de protection de
la nature ont par ailleurs soulevé l’absence ou l’association plus ponctuelle de certains
acteurs dans la démarche, tels que la LPO ou encore des représentants des chasseurs. Sans
préjuger de ce que pourrait étre leur participation effective, ces constats laissent
apparaitre que U'effort d’association de l’ensemble des élus du territoire réalisé dans le
cadre du conseil syndical du SMVOL n’a sans doute pas son pendant concernant [’ensemble
des acteurs, notamment en raison de l’absence de comités de riviere réguliers.

Enfin, les organismes représentant les activités économiques (CCl, CMA, industriels)
étaient trés représentés dans les réunions d’écoute organisées dans le cadre de cette
étude. Si les enjeux du bassin par rapport a ces activités sont assez peu développés (en
particulier en partie amont), il semble peut étre regrettable que ces acteurs ne soient pas
associés aux démarches, en particulier dans le cadre de |’évolution réglementaire actuelle
qui pourrait les amener a envisager des opérations devenant obligatoires, et destinées a
mieux maitriser leur impact sur I’environnement aquatique.

11.3.3.A propos de I'animation

L’équipe du SMVOL est aujourd’hui composée de 6 personnes titulaires a temps
complet, dont 5 sur des taches reliées directement a ’animation et a la mise en ceuvre du
programme d’actions, associé au Contrat et au PAPI. L’équipe s’est développée en se
dotant progressivement des compétences techniques nécessaires en fonction de la montée
en puissance des priorités d’action. Il est intéressant de noter que les différents membres
disposent de compétences complémentaires (assainissement, milieux naturels,
inondations, toxiques), mais conservent une certaine interdisciplinarité qui leur permet
d’aborder tous les sujets avec les acteurs de terrain et notamment les élus. Ce choix
original témoigne de la volonté de cultiver une relation de proximité avec les acteurs de
terrain et notamment les élus, de maniére a insuffler des dynamiques, puis d’étre
capable de répondre aux besoins de soutien technique, méthodologique ou relationnel.
Cette proximité/disponibilité apparait comme un aspect tres positif aux yeux des acteurs
rencontrés, certains d’entre eux évoquant la possibilité d’une « mise a disposition » de
techniciens du SMVOL pour les épauler, si besoin s’en fait sentir.

De fait, I’équipe s’est positionnée depuis le début dans une logique d’expérimentation
et de démonstration, reposant sur la mise en place d’actions ou d’initiatives sur des sites
pilotes, de la mobilisation d’un retour d’expérience de la part des acteurs concernés, puis
d’une généralisation. Cette démarche a permis de respecter le fait qu’a ’échelle du
bassin tous les acteurs ne sont ni confrontés aux mémes enjeux, ni au méme stade de
sensibilité et de volonté d’agir. Le territoire n’est donc pas homogene du point de vue
des facultés de mobilisation et d’action des acteurs. Ce mode de gestion part également
du postulat « que ce sont les acteurs qui ont la solution », et se pose en opposition a un
mode plus directif, qui pousserait a faire avancer tous les territoires sur un méme rythme,
au risque de ne pas leur laisser le temps de se mobiliser autour du projet.

Le role du SMVOL se base ainsi sur une logique forte d’assistance a la maitrise d’ouvrage,
visant a ne pas se substituer aux maitres d’ouvrages locaux. Le syndicat se cantonne a un
role d’étude et de soutien technique, tout en veillant a toujours prioriser le
« concret » (c'est-a-dire ’opérationnel et I’avancement des actions), de maniére a
éviter une possible scission entre un « syndicat d’études » purement théorique et des
« partenaires de mise en ceuvre » cantonnés a un role d’exécutants. Il semble que la
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disparition de la maitrise d’ceuvre publique favorise les demandes d’appui provenant des
maitres d’ouvrages locaux, sans pour autant créer de phénomeéne d’engorgement au niveau
du SMVO, du fait de la stratégie de développement de ce type de service au sein méme des
structures concernées.

Cette posture n’est pas pour autant évidente a tenir ; certains acteurs, représentants des
usagers en particulier, interrogeant la possibilité pour le SMVOL d’assurer un pilotage
direct des actions (théme des inondations, entretien des cours d’eau). Ce choix
favoriserait a leurs yeux la mise en ceuvre de réalisations plus homogénes a l’échelle du
bassin (en comportant cependant un risque de démobilisation des maitres d’ouvrages
locaux).

Il semble par ailleurs que la stratégie de I’équipe de ne stigmatiser aucun groupe
d’acteur ait favorisé une adhésion large a la démarche. Cet effort a été particulierement
marqué dans le cadre du traitement de sujets sensibles, comme les pollutions par les
produits phytosanitaires par exemple (diffusion du message selon lequel agriculteurs,
services communaux et particuliers ont des incidences partagées).

Le mode de fonctionnement de l’équipe d’animation a globalement été servi par la
synergie qui existait entre les membres de l’équipe eux-mémes, ainsi qu’avec les
partenaires principaux de la démarche. Le mode de gestion relativement souple,
favorisant les relations informelles, semble efficace, mais nécessite le maintien d’un
tissu de liens relationnels forts, qui pourrait s’avérer difficile dans le cadre de
remplacement de membres de ’équipe, actuellement caractérisée par une stabilité de la
quasi-totalité d’entre eux. De plus, U'investissement personnel important induit par ce
type de gestion appelle aussi une disponibilité importante de leur part. Déja surchargée, le
risque est que cette derniére se laisse dépasser par ’ampleur de la tache, en
augmentation constante (intégration du Libron, exigence accrue des partenaires
financiers, avec tendance a la stabilité des fonds).

11.3.4.A propos de la communication et de la sensibilisation

En matiere de communication, la stratégie du territoire a été de diversifier les canaux
de communication, en favorisant les média suivants :

e Les documents informatifs de type « Journal de I’Orb », publiés en moyenne une
fois par an et adressés a tous les foyers du bassin versant. Il semble que ce mode de
communication ne parvienne pas a toucher efficacement le public, les personnes
interrogées dans le cadre de U’évaluation indiquant qu’elles ne le recevaient pas
régulierement (il est possible que Uinformation parte a la corbeille avec le flot
d’information recu chaque jour). On notera que ce support a changé
perpétuellement de forme, ne facilitant pas forcément son repérage et sa
notoriété.

e Depuis 2005, un site internet dédié au SMVOL et au Contrat de Riviere permet un
acces facile a une documentation factuelle et renouvelée régulierement. Les
personnes intéressées peuvent trouver de la documentation sur le Contrat de
riviere et les différentes thématiques qu’il aborde dans le cadre de ses actions.

« De nombreux articles dans les journaux de la région, dans le cadre d’évenements
ponctuels ou de lancement de démarches particulieres. Ces articles paraissent dans
des journaux largement lus a U’échelle régionale et participent clairement a la
visibilité des actions associées aux procédures. Dans ce cadre, il semble que le
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grand public ait une connaissance relativement bonne des actions entreprises, mais
connaissent peu le cadre et les acteurs associés a leur mise en ceuvre.

Nombre d’articles parus selon les thématiques

Thémes 2006 2007 2008 2009
Inondations 7 17 4 1
Milieux / Entretien 0 7 3
Ressource 4 2 4 1
Qualité 0 2 2 3
Tourisme 1 0 0 0
Contrat / Structure 1 1 3 0
Total 13 29 14 8

Le tableau ci-dessus présente le nombre d’articles portant sur le Contrat de riviere
parus entre 2006 et 2009 dans les journaux locaux. On constate que les sujets
priorisés sont généralement liés aux thématiques traitées concomitamment dans le
cadre du programme d’action (ex. du PAPI en 2007), les articles pouvant aussi
refléter des événements (ex de l’adhésion de U’Orb et de lofficialisation de la
démarche SAGE en 2008). Il semble d’autre part que l’impact médiatique de la
démarche soit plus important pendant la phase de lancement des actions (2006-
2007), puis diminue par la suite.

Des initiatives d’animation de journées et d’événements d’information, telles que
des soirées-conférences ou les « journées de U’Orb », ont ponctuellement vu le
jour. Dans ce cadre, U'initiative « Bistr’eau », mise en ceuvre en collaboration avec
le Pays Haut Languedoc et Vignoble, propose des temps de rencontre sur le
territoire autour de thémes sur des thématiques intéressant le grand public (ex :
économies d’eau dans les activités de jardinage), jouant de synergie avec la
sensibilité actuelle aux enjeux environnementaux. Concue a la fois comme des
temps d’information et d’échange, cette initiative s’inscrit clairement dans une
optique citoyenne. Si ces événements sont relativement fréquents (un par mois
depuis septembre 2008), ils mobilisent malheureusement un public souvent déja
acquis aux causes discutées, aux dires de leurs promoteurs.

Deux expositions itinérantes, sur le theme de la gestion de 'eau et des milieux
aquatiques, ont tourné dans les communes de la région, notamment dans les
années 2002-2003-2004 (U’exposition la plus restreinte continuant de tourner
actuellement). Il semble que ces expositions ont suscité un certain enthousiasme
pendant un temps, puis que leur fréquentation se soit essoufflée, faute de
renouvellement du message. La forme du propos pouvait aussi paraitre un peu trop
technique et manquant de vulgarisation, compte tenu du public ciblé.

Les actions en faveur de I’éducation a I’environnement des scolaires ont été
nombreuses depuis les années 2000/2001 et jusqu’en 2009, ou elles se sont arrétées
faute de financement. Ces actions proposaient des cycles de trois jours de
formation, comprenant des interventions théoriques et des séances pratiques. Elles
ont été mises en ceuvre dans la quasi-totalité des écoles publiques du bassin
versant, par ’intermédiaire de partenaires associatifs spécialisés dans ’éducation a
Uenvironnement. Les résultats étaient plutot intéressants, les changements des
mentalités et des pratiques des enfants pouvant se répercuter au niveau de leurs
parents. Comme c’est le cas dans la majorité des bassins versants, on ne dispose
malheureusement pas a U’heure actuelle d’indicateurs permettant d’apprécier
précisément ces changements et leur maintien repose essentiellement sur la
conviction des acteurs locaux et notamment des élus, associée a celle des
partenaires financiers.
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Dans le cadre d’une approche dynamique, il apparait que la démarche a commencé a
sensibiliser les techniciens du territoire (syndicats, services techniques importants, etc.),
favorisant peu a peu la formation des élus. Dans un deuxieme temps, en phase de mise en
ceuvre, des formations spécifiques ont permis de former les agents des collectivités, puis
de participer a des réunions et AG d’associations, qui se sont eux-aussi peu a peu formés a
la démarche. Pourtant, ces différents canaux de communication n’ont semble-t-il pas
permis de toucher efficacement la population du bassin versant, et d’induire une
connaissance et une prise en compte généralisée des enjeux reliés a la gestion de
’eau.

L’enjeu actuel est de parvenir a toucher les personnes non directement intéressées par ces
problématiques, et d’amener des prises de consciences a méme de faire évoluer les
représentations et les pratiques. Cet enjeu parait d’autant plus important dans le cadre de
la prise en compte renforcée d’enjeux de gestion de la ressource et de partage des usages,
qui appellent directement ce type de prise de conscience et d’engagement. On relévera au
passage que les campagnes de communication départementales et régionales, tendant a
démontrer que la question de la ressource est maitrisée, paraissent a |’équipe du SMVOL
en compléte contradiction avec ces enjeux.

Dans ce cadre, les responsables du SMVOL réfléchissent a ’adoption d’une nouvelle
stratégie sur ce plan, en mobilisant par exemple des pratiques et des canaux différents qui
ne sont pas classiquement associés a ce type d’enjeux. Il leur semble en effet que la
priorité est « d’aller chercher les gens la ou ils sont, la ou ils vont. » Cette réflexion
conduit aujourd’hui vers des espaces et des partenariats, impliquant des associations
d’habitants, des évenements culturels ou traditionnels dans des villages (fétes
communales, salons, etc.), des lieux culturels tels que des théatres, etc.

[1.3.5.La relation aux acteurs extra-locaux

Les relations avec les partenaires financiers, réglementaires et/ou techniques ne semblent
pas caractérisées par certaines difficultés rencontrées sur d’autres bassins versants. Ces
acteurs sont considérés comme de réels partenaires de la démarche, dont la
connaissance et la vision critique des stratégies développées est jugée intéressante.

En retour, le bassin versant est souvent mis en exergue par ces partenaires, qui juge
son fonctionnement et ses acquis suffisamment intéressants pour constituer un
exemple a l’échelle du département, voire de la région. La démarche a permis
’expérimentation de diverses techniques ou procédures, en particulier a ses débuts, et
garde un profil de « téte chercheuse » pour le territoire. On peut citer dans ce cadre les
actions mises en ceuvre sur le bassin de la Mare autour des thématiques diverses telles que
la maitrise des prélevements, l’amélioration de la qualité, la gestion et ’entretien des
milieux. Elles sont souvent citées en exemple a l’échelle du département et au-dela. Sans
pouvoir en faire ici la liste exhaustive, il semble que le bassin versant a su mobiliser et
valoriser des expertises scientifiques de qualité, qui ont a la fois favorisé la démarche et
accru sa reconnaissance au-dela de son propre territoire, notamment aupres de ce type
d’acteurs.

En termes de fonctionnement, les partenaires financiers accordent une grande
confiance a I’équipe du SMVOL, qui fonctionne ainsi sur un mode relativement autonome.
Cela autorise notamment la souplesse opérée par le SMVOL dans son pilotage de la
dynamique, en particulier au regard des différentes zones du territoire. Elle parait en ce
sens assez favorable a la démarche.
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On peut cependant s’interroger sur la signification d’événements plus récents, concernant
par exemple le bilan intermédiaire de la démarche, non réalisé par manque de
disponibilité de |’équipe et demandé par la suite par ’Agence de !’eau comme préalable
aux suites a donner a la démarche. Dans le cadre de la tendance actuelle a l’accroissement
du controle des partenaires financiers sur leurs partenaires opérationnels et au
renforcement des formes d’injonctions supérieures (en lien notamment avec la mise en
ceuvre de la DCE et le Grenelle de ’environnement notamment), il se peut que ce type de
situations se développe, amenant a faire évoluer le mode relationnel établi. On peut alors
se demander quelles seront les conséquences sur la démarche, et notamment si son mode
de fonctionnement « souple » pourra perdurer dans les mémes conditions.

11.3.6.A propos des perspectives

Les perspectives de ce bassin versant concernent l’élargissement du périmétre de la
démarche au bassin annexe du Libron, ainsi que le lancement d’une démarche
d’élaboration d’un SAGE.

L’extension du périmétre au bassin du Libron fait suite a plusieurs années de
préparation, au sein méme du territoire comme auprés des partenaires technico-
financiers. Il s’agit d’un territoire marqué par des enjeux importants, en termes de
gestion de la ressource en eau et des milieux naturels. Au regard de sa taille restreinte (13
communes), il est apparu préférable de rattacher la gestion de ce bassin a celle de U’Orb,
déja expérimentée ; les partenaires financiers de la zone étant eux-mémes favorables a ce
processus.

La premiére étape a été ’adhésion des communes du Libron au SMVO (devenu ainsi
SMVOL?), actée fin 2008. Les prochaines étapes viseront l’intégration des enjeux
spécifiques des communes du Libron dans les délibérations entourant |’élaboration du
SAGE et du Contrat de riviere n°3. Il est a noter que les élus du Libron ont d’ores et déja
été invités aux réunions mises en ceuvre dans le cadre de cette évaluation, leur
permettant de se familiariser avec les sujets discutés et les modes de fonctionnement
propres a ces démarches. Cette mobilisation importante révele leur intérét pour la
démarche. Il ne semble pas que cette adhésion devrait porter préjudice a la dynamique
observée, compte tenu de son assise et de son degré de cohésion relativement élevé.

Le projet de SAGE est lui aussi le résultat d’un cheminement progressif. Les deux
Contrats ont tout d’abord permis de mettre en place un cadre, puis d’établir des liens
entre des acteurs, pour élaborer et mettre en ceuvre des actions qui, peu a peu, ont
donné corps a la démarche. Ces actions ont permis des avancées importantes par rapport
aux thématiques traitées, l’état du bassin versant s’étant, de la vision de tous,
globalement améliorée au cours de ces dix dernieres années. Pourtant, ces procédures
n’ont pas permis de traiter de tous les sujets, certaines thématiques relevant plus de la
définition d’accords et de regles de fonctionnement et d’objectifs communs que d’actions
proprement dites. Dans ce cadre, le SAGE doit permettre au territoire de se doter de ces
regles et d’éventuellement les transcrire de maniere plus officielle dans des documents
d’urbanisme, des protocoles de partage des ressources, etc., afin de s’assurer de leur prise
en compte générale.

Cette perspective est d’ailleurs symptomatique d’une évolution des enjeux et de leur
appréhension, observée sur d’autres bassins versants dynamiques du bassin Rhone

2 Syndicat Mixte des Vallées de I'Orb et du Libron
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Méditerranée. Sur les questions de qualité, le traitement de points noirs relevant
généralement de l’assainissement collectif et d’établissements industriels met en relief le
« bruit de fond » de la pollution diffuse, concernant un grand nombre d’usagers
(assainissement autonome, collectivités, agriculture, artisanat,..). Par ailleurs, la
sécheresse de 2003, souvent suivie d’années déficitaires, a mis a mal l’idée que l’eau était
une ressource inépuisable et réveillé la sensibilité des territoires aux questions de la
ressource, de sa gestion quantitative et de son partage. Enfin, les questions de risques
associées aux crues, et dans une moindre mesure de préservation de la qualité de milieux
aquatiques, tels que les zones humides, interrogent les acteurs sur les liens a créer entre
enjeux relatifs a la gestion de l’eau et des milieux aquatiques et enjeux d’aménagement
du territoire. Autant dire que les démarches territoriales de gestion concertée de I’eau
entrent dans une nouvelle ére, appelant davantage des changements de postures et de
pratiques individuelles et collectives que la seule mise en place de programmes
d’actions.

La démarche parait aujourd’hui suffisamment assise pour pouvoir se lancer dans ce type
d’approche, considérée comme relativement lourde puisque appelant des efforts partagés
de mobilisation et de concertation autour d’enjeux importants et politiquement difficiles
(partage des ressources, aménagement et développement des territoires, etc.) Les
démarches précédentes ont toutefois dressé un cadre favorable a cette évolution, au
travers notamment des liens forts entre acteurs, de la conscience partagée des enjeux
du bassin, ainsi que des habitudes de travail en commun qui existent aujourd’hui sur le
territoire. Localement, ’élaboration du SAGE est d’ailleurs envisagée comme un
accélérateur de la démarche, qui devrait permettre une remobilisation des acteurs autour
de Uorganisation de temps d’échange et de concertation plus formalisés, ainsi qu’autour
d’enjeux forts.

Plus récemment, I’acquisition du statut d’EPTB*® par le SMVOL a permis une certaine
« labellisation » de la structure, lui donnant un statut d’établissement public reconnu et
renforcant son assise et sa légitimité a U'intérieur comme a ’extérieur du territoire.

Il.4.Synthese des points de vue des acteurs sur la démarche, ses
acquis et son fonctionnement

11.4.1. Adhésion globale

Les taux de participation aux réunions organisées dans le cadre de |’évaluation sont
globalement satisfaisants, traduisant un intérét réel des acteurs du bassin par rapport a la
démarche et a Uexercice proposé. On note pourtant une certaine hétérogénéité,
certains groupes étant globalement relativement moins représentés* (acteurs de la
valorisation ou de la protection de l’environnement, acteurs du monde agricole), ou
semblaient participer pour la premiere fois a ce type de réunion de
consultation/concertation (acteurs du monde des activités économiques et du tourisme).
Les élus du bassin versant ont par contre globalement démontré un intérét net pour la
démarche.

3 Etablissement Public Territorial de Bassin
4 Pour des raisons différentes, certains ayant été invités (déficit de mobilisation), d’autres n’ayant pas été
invités, cf. « a propos de la concertation ».
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D’une maniere générale, on note de la part des acteurs un bon niveau de lisibilité de la
démarche, aussi bien en termes de réalisations que de compréhension de ses tenants
et aboutissants, ainsi que des atouts et des contraintes du territoire entrant en jeu
dans I’analyse du degré de réalisation des actions du Contrat. Malgré [’hétérogénéité
des situations sur le territoire (amont, aval et moyenne vallée étant marqués par des
enjeux relativement spécifiques), on note un bon niveau de conscience de la part des
acteurs des spécificités de chaque zone, qui sont globalement acceptées. En revanche, il
est souvent regretté que les actions revétent une dimension trop ponctuelle ou locale, et
ne soient pas traitées de maniére plus globale et cohérente a l’échelle du bassin, méme si
cela présuppose de prendre en compte les spécificités locales.

La lisibilité qu’ont les acteurs de la démarche est sous-tendue cependant par une certaine
hétérogénéité, notamment en matiére de thématiques traitées. Certaines thématiques
sont en effet relativement complexes ou traitent de sujets plus ou moins spécifiques, la
lisibilité qu’en ont les acteurs dépendant alors de leur degré de proximité avec cette
thématique.

La tendance globale va a une satisfaction générale par rapport a la démarche et a ses
acquis. Les moyens mobilisés, l'investissement des différents acteurs, ’efficacité de la
structure porteuse sont appréciés. Si a certains endroits les résultats ne sont pas toujours a
la hauteur des attentes, les acteurs U'expliquent souvent par l'existence de certaines
contraintes structurelles ou conjoncturelles. Il semble cependant que certains acteurs
regrettent que le degré de réalisation de certains objectifs ne soit pas aussi effectif
qu’ils avaient pu ’espérer. On peut citer le cas de la gestion des inondations, thématique
autour de laquelle les attentes restent palpables, ou bien I’amélioration de la qualité de
Ueau, jugée décevante, en aval du bassin notamment, au regard de l’importance des
investissements sur cette thématique.

Ce bassin versant et la procédure associée sont donc caractérisés par la présence d’un
ensemble d’acteurs développant une bonne lecture des efforts entrepris, complétée par
des points de vue globalement favorables a la procédure et ses acquis. Malgré certaines
hétérogénéités, leur capacité a appréhender les enjeux subsistants sur le territoire
favorise également une approche de la démarche inscrite sur le long terme.

11.4.2.Gestion quantitative de la ressource

Cette question, jusqu’alors relativement peu abordée dans les deux premiers Contrats de
riviere, apparait pour I’ensemble des acteurs aujourd’hui comme centrale. Les acteurs
conviennent qu’elle constitue un enjeu majeur a U’échelle du bassin versant, méme s’ils
acceptent dans leur majorité l'idée qu’elle n’ait pas été traitée de facon prioritaire
jusqu’a aujourd’hui, sachant que la démarche avait déja fort a faire avec d’autres
problématiques.

Les constats refletent des réalités de terrain relativement contrastées. D’une part, le
niveau des riviéres semble étre toujours trés bas, atteignant des niveaux alarmants en
période d’étiage, avec certains cours d’eau dont le débit est principalement soutenu par
les apports de stations d’épuration. Ce constat concerne plus précisément les affluents de
’Orb, et inquiete plus particulierement au regard de son impact touristique et/ou sur les
milieux aquatiques et de craintes par rapport aux ressources disponibles pour U'AEP et
irrigation. D’un autre coté, sur I’Orb, le maintien d’un débit d’étiage relativement
constant, permis notamment grace a la régulation opérée par le barrage d’Avene, est
unanimement salué, notamment par les professionnels des activités d’eau vives et par les
représentants d’associacions de protection de l’environnement ou de pécheurs.
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Cependant, la question de la disponibilité en eau a I’échelle du territoire inquiéte. La
constante augmentation démographique, les transformations économiques et les
changements dans ’agriculture dressent un paysage nouveau, caractérisé par des besoins
accrus et des demandes fortes. Les acteurs les plus inquiets sont les agriculteurs, pour qui
la possibilité d’irriguer les terres est d’une importance cruciale, notamment dans le
contexte de reconversion di a la crise actuelle. Il en est de méme chez les élus, qui voient
dans les questions de disponibilité en eau un des aspects risquant a moyen termes de
devenir limitant par rapport au développement de la région.

Dans ce cadre, les attentes sont notamment importantes par rapport aux macro-acteurs
que sont BRL et EDF. La gestion des infrastructures opérée par ces structures parait a
bien des acteurs relativement opaque et unidirectionnelle. Une gestion plus concertée
de ces systémes, la (re)négociation d’accords de gestion, de partage et d’exportation de la
ressource, alors que le bassin versant en manque ou risque d’en manquer, sont tres
attendus. Il apparait que les attentes sont plus grandes encore par rapport au projet Aqua
Domitia, qui devrait permettre de soulager les besoins du bassin grace a des transferts
d’eau provenant du Rhone, sans savoir si ces transferts seraient plutot destinés a des
usages AEP ou a lirrigation agricole. A ce titre, BRL rappelle que compte tenu de la
qualité inférieure des eaux du Rhone, il semble préférable de conserver les ressources
locales pour des usages AEP, tandis que ’eau transférée pourrait, si le projet voit le jour,
alimenter des usages agricoles. Ceci dit, le transfert d’eaux du Rhone ne serait pertinent
que dans le cas ou les ressources venaient effectivement a manquer sur le territoire.

Dans ce cadre, BRL estime que si la situation actuelle du bassin versant n’est pour [’instant
pas réellement préoccupante’, des débats et des discussions sont effectivement
souhaitables, la question de la ressource étant une question amenée a devenir essentielle
a moyen et long terme. Dans ce cadre, BRL rappelle qu’il est important que des acteurs
considérés comme « intouchables » et actuellement tenus a ’écart de la démarche soient
plus investis dans les débats, au titre du role qu’ils jouent dans la gestion de l’eau sur le
bassin (EDF par exemple). Il est aussi important que ces discussions prennent place dans
le cadre d’espaces de discussions partagés, et se construisent autour de diagnostics et
de constats objectifs, de maniére a objectiver les débats qui peuvent paraitre pour
’instant relativement passionnés. Dans ce cadre, les représentants de BRL regrettent une
tendance forte des acteurs de ce bassin versant a relier les ressources en eau a des enjeux
territoriaux et identitaires forts, tendance qui semble appuyée par la structure porteuse et
qui participe a discréditer une vision plus globale du partage des ressources en eau (les
transferts depuis ’Agout ou vers |’Aude existants pourtant sur le bassin depuis longtemps
et participant a de nécessaires efforts de mutualisation des ressources a ’échelle
régionale).

L’ensemble des acteurs s’accorde ainsi pour dire que la question de la disponibilité et
du partage des ressources est une question a laquelle il est aujourd’hui important de
s’atteler. Les acteurs du bassin semblent préts a aborder ces questions, les interrelations
et les habitudes de travail communes élaborées dans le cadre des deux premiers Contrats
de riviere procurant, aux yeux de tous, un contexte favorable pour traiter de ces
questions. Les attentes sont d’ailleurs fortes, et se cristallisent autour de la perspective
d’élaboration d’un SAGE, tres attendu par les acteurs au titre des espaces de négociation
qu’il peut créer et de la perspective, in fine, de se doter d’accords et de regles communes
qui manquent pour l’instant au territoire, notamment autour de ces aspects.

> Comparé a d’autres territoires, le bassin ne souffre actuellement que d’un stress hydrique relatif
(disponibilités du barrage, apports de Montahut). Plus qu’une situation de déficit actuel, ce sont les prévisions
de développement du bassin versant trés ambitieuses qui améne a soulever ces questions sans qu’elles aient de
réalité propre a ’heure actuelle.
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11.4.3.Gestion du risque d’inondation

Par rapport a la gestion des inondations, du point de vue d’une majorité d’acteurs, les
résultats ne sont pas aussi positifs que I’ampleur des investissements le laissait
espérer. Des réalisations ont certes vu le jour — l’aménagement de la confluence Lirou-Orb
ainsi que le dégagement des arches du Pont Vieux a Béziers, étant les plus largement
citées. L’acquisition de connaissances, par le biais des nombreuses expertises et études,
qui ont été mobilisées, est elle aussi mise en avant. Elle a permis au territoire de disposer
de données objectives et de définir un champ de solutions possibles. Pourtant, certains
acteurs regrettent qu’elles n’aient pas plus souvent débouché sur la mise en ceuvre des
travaux envisagés. Beaucoup dénoncent un certain immobilisme dans la gestion des
dossiers, en rappelant que c’est le plus souvent le manque de prise de position des élus qui
bloque les dossiers. Les élus eux-mémes acceptent dans ce cadre leur part de
responsabilité.

Par ailleurs, bon nombre d’acteurs regrettent le manque de gestion globale de ces
questions a I’échelle du bassin, qui a leurs yeux apporterait des réponses plus adaptées
que les réponses relativement ponctuelles apportées aujourd’hui. Ces acteurs
remettent notamment en cause le portage de ces actions par des maitres d’ouvrage
indépendants, qui favoriserait |’hétérogénéité des vitesses d’avancement des projets. Le
SMVOL pourrait dépasser son role de coordination et de pilotage des études, en devenant
le maitre d’ouvrage direct et global des travaux liés a cette thématique. C’est ’avis des
principaux représentants des différents mondes consultés. Les élus, les partenaires
financiers et certains autres acteurs estiment au contraire qu’un investissement plus fort
du SMVOL ameénerait immanquablement un désinvestissement des communes et des élus,
finalement préjudiciable a la démarche.

Enfin, la question de la gestion des crues n’est pas sans liaison avec les questions
d’urbanisme. Les PPRI a I’initiative de I’Etat sont souvent jugés trés contraignants. Ils
sont basés sur un zonage jugé sans fondement (zones classées rouges trop étendues par
rapport au risque localement reconnu) et remettent trop en cause le développement
économique, voire démographique, de certaines collectivités. Le manque d’écoute et de
concertation ayant présidé a leur élaboration est regretté par des acteurs, qui ont
apparemment pris [’habitude d’étre davantage consultés et associés dans le cadre de la
démarche de bassin versant D’un autre coté, il semble pourtant a certains acteurs que des
pratiques de construction en zone déclarée inondable voient toujours le jour sur le bassin,
multipliant inutilement les risques de dégats matériels, voire humains et créant un
contexte défavorable a la solidarité de bassin.

D’une maniere générale, on constate que la question de la gestion des risques
d’inondation souléve des questions de cohérence et de mutualisation des efforts a
I’échelle du bassin versant. « Quelques centimetres en moins chez vous c’est quelques
centimetres en plus chez nous » : la question de la mutualisation des efforts et de la
pertinence des solutions proposées a l’échelle du bassin reste posée. La diversité des
situations en termes de vulnérabilité aux risques d’inondation entre les zones amont et
aval de la vallée accroit le déficit de lisibilité de ce qui est fait et doit étre fait chez les
uns ou chez les autres.
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I1.4.4.Amélioration du fonctionnement éco-morphologique des cours
d’'eau

Cet objectif relativement large englobe plusieurs thématiques qui renvoient a des constats
différents. Il est nécessaire de distinguer I’aménagement et la valorisation des milieux, a
des fins écologiques ou touristiques, des actions d’entretien plus régulier des berges des
cours d’eau. Le premier aspect n’a que peu été abordé dans le cadre du Contrat, ce qui
est regretté notamment par des acteurs des mondes de la protection de l’environnement,
du monde du tourisme et des activités aquatiques, ainsi que par certains élus. La prise en
compte et la valorisation du potentiel écologique et touristique de I’Orb et de ses affluents
parait primordial a certains acteurs, notamment au titre d’un développement touristique
plus équilibré en faveur de l’arriére-pays, que ces avancées pourraient amener, en
particulier dans les zones rurales des tétes de bassin. Transparait a cet égard une autre
facon d’envisager U’expression d’une solidarité de bassin versant, qui s’exprime plus
classiquement de l’amont a destination de [’aval.

En termes d’entretien des berges et de la ripisylve, le bilan des acteurs est plus positif.
Une grande partie du territoire est aujourd’hui couverte par des plans de gestion, qui sont
mis en ceuvre par des structures intercommunales compétentes et efficaces. Les nouvelles
pratiques relatives a cette gestion mettent l’accent sur des techniques douces, plus
respectueuses de U’environnement et du fonctionnement naturel des cours d’eau, ce qui
semble globalement bien accepté dans le bassin. Certaines parties du bassin versant sont
fréquemment citées en exemple (la Mare en étant le premier). Il est pourtant regretté que
d’autres parties du territoire soient toujours en retrait et ne profitent pas des dynamiques
générales du bassin par rapport a cette thématique. Certains acteurs indiquent que le
Lirou ne bénéficie pas dans ce cadre d’interventions d’entretien suffisamment réguliéres.

[1.4.5.Amélioration de la qualité des eaux

Le constat d’amélioration de la qualité des eaux est répandu chez les acteurs du bassin
mais pas uniforme. L’ensemble des acteurs salue de fait les efforts en termes
d’assainissement collectif par les communes, mais jugent parfois décevants les effets
que ces derniers ont eu sur la qualité des eaux.

Il semble que les ressentis relatifs a cette amélioration dépendent des deux facteurs :

- Un facteur géographique, associé a un gradient amont/aval. La qualité des eaux est
de fait meilleure en téte de bassin, en amont des sources de pollution (moins de
pression urbaine, d’industries et d’activités agricoles polluantes). La conscience de
la qualité dans ces zones est accentuée par la proximité plus grande avec le cours
d’eau dans cette partie du bassin que dans les zones aval, et par le fait que les
efforts en termes d’épuration semblent accomplis pour cette partie du bassin,
hormis quelques points noirs cités de facon récurrente, dont notamment la
commune de Bédarieux.

- Un facteur lié a la lecture des enjeux. Il semble que des acteurs tels que certains
élus soient relativement décus des avancées en termes de qualité des eaux, parce
qu’ils les comparent aux investissements importants consentis par les communes, et
ne jugent pas les effets en conséquence. En zones rurales, certains s’interrogent
d’ailleurs sur le bien fondé d’une approche centrée sur ’assainissement collectif,
pas forcément adaptée aux ressources de communes rurales et toujours pertinente
sur un territoire marqué par une urbanisation dispersée.
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Enfin, si les pollutions d’origine domestique sont presque entierement maitrisées, il reste
des problématiques fortes sur les pollutions d’origine agricole, bien que le recul de
cette activité ainsi que la transformation des pratiques (normes européennes, bio) limite
son incidence sur les milieux. Les problémes dus a ces pollutions sont d’ailleurs
relativement peu abordés et semblent des sujets sensibles sur le bassin, sans doute au
regard des difficultés plus globales de maintien de U'activité agricole. Les pratiques des
collectivités et des particuliers sont également régulierement mises en balance sur ce
sujet, d’autres pollutions commencent aussi étre mises a l'ordre du jour, comme les
pollutions liées a des toxiques ou a des effluents liés a l’industrie ou la médecine. Il va
devenir nécessaire, dans le cadre du Contrat de riviére suivant, de s’atteler aux questions
posées par ces nouvelles substances.

[1.4.6.Information, communication, éducation a I'environnement

On reléve par rapport a ces thématiques une assez faible lisibilité des actions entreprises.
Ce qui n’empéche pas les jugements d’étre globalement favorables, mettant en avant les
principales actions mises en place par le SMVOL et qui semblent intéressantes (animations
dans les écoles, conférences et débats publics, brochures d’information et de
sensibilisation, lettre d’information). Pourtant, il semble que les participants ne
disposent que d’une vision trés partielle de ces actions, et ne sachent pas si elles ont
réellement permis de toucher un large public ou pas et quelles ont été notamment leurs
effets sur les représentations et les pratiques des habitants.

Les activités telles que les Bistr’eau ou les autres animations dans les villages sont dirigées
vers le grand public mais semblent toucher un public relativement réduit et le plus souvent
averti. Les publications périodiques telles que le journal de U’Orb ne sont, au dire des
participants, pas recues par l’ensemble des habitants du bassin et ne permettent pas une
information et une conscientisation d’un public large. Pourtant, il semble que cela ne
souleve pas de critique particuliere de la part des acteurs rencontrés.

11.4.7.Modalités de portage et de pilotage

En tant que structure porteuse du Contrat de riviere, le SMVOL est unanimement reconnu
comme un acteur central. Sa pertinence en tant que porteur de la démarche semble
évidente aux yeux des acteurs. La plupart des personnes interrogées reconnaissent dans
le SMVOL leur interlocuteur privilégié, aussi bien en matiére d’assistance technique,
de support méthodologique (montage de dossiers), de coordination des actions
entreprises, voire méme, dans certains cas, d’arbitrage de conflits de terrain. La
structure semble jouir a ce titre d’une grande confiance et d’un bon degré de proximité
avec les acteurs du territoire. Ces derniers réalisent que le soutien que leur apporte le
SMVOL est essentiel. Ils soulignent qu’il est rendu possible par la grande disponibilité et le
professionnalisme des agents du syndicat, qui se déplacent sur le terrain. La cohésion de
l’équipe autour de la personnalité du directeur et de la dynamique qu’il a su créer est
rappelée.

Interrogés sur le sujet, les acteurs des différents mondes rencontrés estiment que la
concertation a toujours été effective dans les différentes phases d’élaboration et de
mise en ceuvre du Contrat. A I’exception peut étre des professionnels du tourisme, plus
rarement consultés jusqu’alors, ils considérent que leurs dynamiques et leurs enjeux
propres ont été entendus et autant que possible intégrés a la démarche. Consultés sur les
instances favorables a cette concertation, ils semblent indiquer qu’elles avaient plutot lieu
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dans les débuts de la démarche, mais ne se sont ensuite pas régulierement répétées. lls ne
semblent cependant pas regretter ce manque de régularité dans [’organisation de
comités de riviere ou d’autres instances de pilotage, sans doute en raison de la
disponibilité et de la proximité de l’équipe du SMVOL, évoquée plus haut. A ce sujet, la
position des élus, des partenaires financiers et d’acteurs d’un « méta-niveau » tels que BRL
different légerement. Certains d’entre eux estiment que la lisibilité qu’ils ont de la
démarche pourrait patir de ce déficit d’instances de pilotage, en s’éloignant
progressivement du suivi de la mise en ceuvre du programme d’action et des réalités du
terrain. Certains élus avancent que dans le cadre de leur renouvellement lié aux élections
successives, il peut étre difficile pour certains nouveaux élus de prendre pied dans la
démarche et d’en cerner rapidement les tenants et les aboutissants. Des temps de
concertation plus formalisés permettraient de maintenir ’ensemble des partenaires a un
niveau d’information homogéne, de donner a tous une visibilité des positionnements de
chacun, et de la maniere dont ils se construisent, donnant enfin la possibilité aux nouveau
venus de s’intégrer plus facilement dans la démarche.

Sur cette question de la concertation, il importe sans doute de rappeler que les acteurs
locaux apprécient la situation sans généralement disposer d’autres expériences
comparables. Cette posture explique en partie l’absence de vision critique élaborée,
méme si le point de vue trés positif exprimé par les acteurs extra-locaux constitue de ce
point de vue un élément déterminant qu’il n’est pas possible d’ignorer. Il reste
simplement a préciser quelles seront les adaptations qui seront requises dans le cadre de
l’élaboration du SAGE, qui nécessitera sans doute des temps et instances de concertation
plus formalisés, pour s’assurer de la légitimité des accords et régles qui en émaneront.
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III. BILAN GENERAL DU CONTRAT

lll.1. Synthese du bilan - évaluation du Contrat Orb 2006 - 2010

Sur la base des objectifs du Contrat de riviere, sont repris ici par volet les principaux
éléments ressortant de l’analyse évaluative et des points de vue de l’équipe d’étude,
distinguant les éléments émanant de l’approche technique et de |’approche sociopolitique.
Ces éléments se rapportent aux degrés de réalisation des actions du Contrat de riviere et si
possible a leurs impacts, évalués au regard des objectifs, rappelés en téte de chaque
tableau.

VOLET A : Amélioration de la qualité des eaux

Rappel des objectifs du Contrat 2006 - 2010

* Amélioration de la qualité des eaux en priorité sur le Lirou, le Taurou et la Mare, notamment en supprimant
les rejets directs d’eaux usées.

» Objectif de conformité a l’'usage baignade sur plusieurs troncons de U’Orb, sur la Mare et le Jaur.
* Réduction des contaminations par les pesticides pour préserver |’usage AEP.

Approche technique

* Le bilan financier des opérations du volet A, en regard des montants prévisionnels inscrits au Contrat, donne
un taux d’avancement global de 80% (16 millions d’€ engagés). Ce taux atteint 91% si on considére les
actions classées en priorité 1. L’assainissement des collectivités représente 93 % des montants investis.

* Nets progrés concernant notamment [’assainissement domestique des bassins du Lirou, du Taurou et de la
Mare. Au total, 13 stations d’épuration ont été réalisées ou étendues et 9 sont en projet sur 29 prévues.
L’ensemble des opérations sur les ouvrages d’épuration représente une capacité totale de traitement de
80 000 EH .

» L’age moyen des stations d’épuration du bassin de ’Orb est passé de 15 a moins de 9 ans.

* Il n’est pas possible de mettre en évidence les effets des opérations d’assainissement des collectivités sur la
qualité générale des eaux, dans la mesure ou on ne dispose pas de résultats interprétés postérieurs a 2007. En
revanche, des améliorations de la qualité bactériologique ont été constatées grace aux contréles DDASS sur les
sites de baignade : ces améliorations concernent en particulier la Mare a St Gervais, et I’Orb de Tarassac a
Réals.

> On rappelle qu’une nette amélioration de la qualité a été constatée sur le trongon a l’aval de Béziers, suite
au renouvellement de la station d’épuration de Béziers en 2002 (premier Contrat) ; cependant, si la qualité
est globalement correcte vis-a-vis de la macropollution, elle est passable du fait des concentrations en
micropolluants (pesticides, métaux, HAP).

* La qualité des baignades sur le littoral, qui reste un enjeu majeur, est constamment bonne depuis 2004.

* Le taux de réalisation de 33 % sur la thématique des pollutions d’origine agricole et des pollutions diffuses ne
refléte pas l'importance stratégique des démarches engagées. Les premiéres tentatives ayant démontré que
’animation était la clef pour progresser dans la réduction de ces pollutions, le programme initial a été
réorienté, et a permis notamment l’amélioration des connaissances (recensement des caves particuliéeres,
niveau de contamination des captages AEP par les pesticides, etc.) et la réalisation d’opérations pilotes dont
Ueffet d’exemple opére déja: plans d’amélioration des pratiques phytosanitaires des collectivités,
programmes d’actions dans les aires d’alimentation des captages. Les bases et méthodes de la politique a
conduire dans [’avenir ont ainsi été posées.

Approche sociopolitique

* Une reconnaissance généralisée des avancées par rapport a ’assainissement domestique, en dépit de
quelques points noirs tres ponctuels (notamment a ’amont et sur certains affluents) et des interrogations sur
Uintérét et les limites de la priorité donnée a ’assainissement collectif, notamment pour traiter les écarts en
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zone rurale, au regard de son rapport colit/efficacité.

* Des effets en termes d’amélioration de la qualité pas forcément a la hauteur des efforts entrepris, dénotés
notamment en aval de la vallée.

* La prise en compte des pollutions diffuses d’origine agricole (pesticides essentiellement) envisagée comme
une thématique a mieux traiter, temporisée cependant par le constat actuel du recul de ’activité agricole et
de la meilleure maitrise des apports. Quelques interrogations en écho sur les conséquences de l’impact d’une
évolution des systemes de production, suite au recul de la viticulture.

* Des interrogations émergentes par rapport aux pollutions toxiques diffuses, notamment d’origine industrielle
et médicamenteuse, qui devront étre prises en compte dans la réflexion présidant au prochain Contrat de
riviére.

» Des questions sur la cohérence des pratiques des collectivités, en matiére de gestion des espaces verts par
exemple, par rapport a l'utilisation de phytosanitaires.

Ces différents constats mettent en lumiére une assez bonne cohérence entre le ressenti
des acteurs et les avancées effectives sur le terrain. Par rapport aux pollutions
domestiques, les réalisations ont été importantes (80% de réalisation en montants
financiers), et hormis la subsistance de quelques points noirs identifiés, les acteurs saluent
unanimement les efforts faits.

Ce sont les effets sur les milieux naturels qui semblent plus flous; une premiere
explication est que, d’un point de vue technique, il n’a pas encore été possible d’analyser
de facon détaillée les impacts des actions du second Contrat, qui n’est pas tout a fait
achevé. Par ailleurs, la vision de certains acteurs sur la qualité de la basse vallée n’est pas
en cohérence avec les résultats du suivi de la qualité des eaux a aval de Béziers, qui
montre une amélioration depuis le renouvellement de la station d’épuration en 2002
(premier Contrat).

En ce qui concerne la qualité bactériologique et l’aptitude a la baignade, on constate
’amélioration de la qualité de certains sites de baignade controlés par la DDASS.
Cependant, le refus d’octroi d’autorisation de baignade laisse penser aux élus et aux
usagers qu’il n’y a pas eu d’effets positifs du Contrat sur la qualité des eaux. Ceci pose
notamment la question de la lisibilité des résultats relatifs a la qualité sanitaire des cours
d’eau. Une information pédagogique semble nécessaire sur le sujet.

Le niveau de réalisation des actions du Contrat sur les pollutions diffuses interroge la
pertinence du programme d’actions initial par rapport a cette thématique. Le theme des
pollutions diffuses reste en 2009 une thématique encore plus ou moins émergente,
relativement en retrait dans les consciences et donc encore peu investie en termes
d’actions concretes sur le terrain.

D’un point de vue technique, le traitement de ces questions implique des champs
d’intervention tres vastes, qui touchent a U’ensemble des usagers. Le second Contrat a
permis de dégager des pistes de travail et des méthodes, et de mettre en évidence que
’animation est une composante primordiale de la stratégie ; les résultats ne sont pas
encore visibles et donc logiquement peu reconnus.

La dynamique actuelle de la démarche entre dans ce cadre en synergie avec la prise de

conscience graduelle du bassin versant autour de ces enjeux, qui devraient constituer un
des axes d’intervention centraux des futurs programmes d’actions.
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VOLET B : Gestion quantitative de la ressource

Rappel des objectifs du Contrat 2006 - 2010

Un des éléments marquants du second Contrat a été la mise en exergue des enjeux liés a la ressource Orb ; 3
objectifs ont été fixés :
e prendre conscience collectivement de l’importance des enjeux,
«  établir le bilan besoins / ressources a ’échelle du bassin en situation actuelle et future, et préciser
les besoins des usages et des milieux aquatiques,
» rationaliser les consommations d’eau et sécuriser ’approvisionnement en eau potable.

Approche technique

e Le bilan financier sur la thématique de gestion de la ressource s’établit a 92 % du montant prévisionnel,
pour 1 million d’€ engagé ; ce montant est quasiment doublé si I’on tient compte des 12 schémas directeurs
AEP complémentaires réalisés, bien qu’initialement non prévus au Contrat. Le contexte de forte poussée
démographique et de régularisation des procédures réglementaires de protection des captages AEP a en effet
obligé les collectivités a réaliser des schémas prospectifs.

* Le Comité de suivi technique de l’utilisation de la ressource Orb, mis en place des 2006, qui mobilise
’ensemble des usagers et gestionnaires de la ressource Orb, a permis une prise de conscience des acteurs sur
les enjeux liés a cette ressource, conduisant notamment a la décision collective de lancer un SAGE.

* En ce qui concerne I’amélioration de la connaissance de la ressource et des prélévements, les études de
définition des débits d’étiage de référence et d’inventaire des prélévements sont bien avancées. La question
non résolue de la maitrise d’ouvrage des nouvelles stations hydrométriques a retardé leur installation ; en
revanche, plusieurs campagnes de jaugeages des débits d’étiage ont été réalisées.

* La mise en ceuvre du plan d’optimisation des prélévements sur le bassin de la Mare a donné des résultats
remarquables, qui font exemple dans la région : gain de 400 l/s sur le débit du cours d’eau, sans impact sur
les usages, grace a des aménagements rustiques peu coliteux et a un important travail d’animation sur le
terrain.

* Les avancées ont été trés importantes en termes de schémas directeurs AEP : seules 6 communes du bassin de
’Orb (sur 80) n’ont pas encore engagé un schéma directeur AEP.

* Des travaux de réhabilitation des réseaux AEP des collectivités ont été réalisés a hauteur de 630 k€ (400 k€
prévus initialement dans le Contrat).

Approche sociopolitique

* La question de la ressource est celle qui est porteuse des enjeux les plus forts pour ’ensemble des acteurs, et
justifie notamment ’élaboration d’un SAGE, au titre de plusieurs facteurs :

- déficit de transparence et de concertation de certains « macro-acteurs » et notamment de BRL, renforcé
par la portée des pratiques d’exportation hors du bassin de l’Orb (catalyseur) ;

- craintes généralisées quant aux liens entre enjeux quantitatifs et développement du territoire et aux
possibles conflits d’usages associés.

» Thématique porteuse de certaines tensions :

- au niveau d’élus ou d’acteurs économiques, qui y voient un facteur de limitation possible du
développement du territoire dans le cadre de la nécessaire maitrise des consommations ;

- au niveau des acteurs de la protection de U’environnement et des acteurs extra-locaux, qui craignent un
manque d’eau pour le bon état des milieux aquatiques.

* Point de vue globalement positif sur le soutien d’étiage de I’Orb grace au barrage des Monts d’Orb, renforcé
par le constat d’étiages beaucoup plus sévéres sur les affluents.

* Attentes marquées par rapport a la mise en ceuvre d’une démarche sur ce sujet, renvoyant essentiellement
au SAGE.

* Les pratiques de concertation et de coopération sur d’autres questions depuis une dizaine d’années donnent
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un cadre favorable au traitement de cette question a I’heure actuelle.

L’écoute des acteurs démontre clairement que le premier objectif fixé par le Contrat a été
largement atteint : la question de la ressource est celle qui est porteuse des enjeux les
plus forts pour ’ensemble des acteurs ; les liens avec le développement du territoire sont
bien identifiés et justifient |’élaboration d’un SAGE.

La mise en place du Comité de suivi technique de lutilisation de la ressource Orb a
constitué une étape déterminante dans la reconnaissance de ’importance des enjeux liés a
la ressource.

D’autres facteurs, extérieurs au Contrat ont pu jouer, comme la pression réglementaire,
’augmentation de la demande en eau pour UAEP et les craintes des collectivités sur la
satisfaction des besoins futurs, mais le Contrat a certainement été le déclencheur de la
prise de conscience collective.

Les effets conjugués du Contrat et des autres leviers expliquent que les réalisations ont
parfois dépassé les objectifs du contrat (schémas directeurs AEP des communes, travaux
de réhabilitation des réseaux).

Du point de vue technique, les avancées du second Contrat sont significatives en termes
d’amélioration des connaissances des ressources, des prélevements et des besoins des
milieux aquatiques. Sur le bassin de la Mare, les résultats du plan d’actions pour
l’optimisation de la gestion des prélevements agricoles sont remarquables et font exemple
dans la région. La méme démarche est en cours sur le bassin du Vernazobre.

Les attentes sont fortes par rapport au projet de SAGE, qui est considéré comme la suite
logique de la dynamique de concertation largement initiée dans le cadre du Contrat de
riviere, notamment au travers du Comité de suivi technique de !’utilisation de la ressource
Orb.

La majorité des acteurs attend des dynamiques de concertation plus approfondies que
celles actuellement en cours. Des macro-acteurs, tels que BRL ou EDF, semblent désirer
étre considérés comme des acteurs du bassin a part entiere et pouvoir participer a des
instances de concertation locales. Les acteurs plus locaux regrettent pour leur part le
manque de transparence dans la gestion des infrastructures opérée par ces macro-acteurs,
et esperent que les démarches initiées sur le territoire (SAGE notamment) leur donneront
un poids et une influence accrue leur permettant d’étre davantage écoutés.
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VOLET C 1 : Gestion du risque d’inondation

Rappel des objectifs du Contrat 2006 - 2010

» Ce volet du Contrat intégre les opérations prévues dans le cadre du PAPI pour la période 2006 - 2010. Le
Contrat prévoyait ainsi de relayer les objectifs du PAPI, en assurant la cohérence et la convergence avec les
actions de restauration et d’entretien des cours d’eau (volet C 2).

Approche technique

* Le bilan financier s’éléeve a 44 % des prévisions (6,5 millions d’€ investis). La plupart des actions ont été
engagées, notamment les études de projets préalables aux travaux (taux de réalisation de 90 % des études).
Mais certains travaux n’ont pas encore été réalisés, ce qui explique le taux de réalisation relativement faible.
Le retard est du essentiellement aux délais de montage et de validation des dossiers techniques et des
procédures réglementaires, et aussi pour certaines opérations a la difficulté de mobiliser les maitres
d’ouvrage. Ce type de phénomeéne est classique dans les programmes d’actions des Contrats de riviere, le
délai de 5 ans pouvant s’avérer trop court sur certaines opérations pour réaliser a la fois les études
préalables, ’instruction administrative et les travaux.

e La priorité a été donnée notamment au renforcement de la conscience du risque, a I’élaboration des PPRi et
des PCS. Désormais tous les secteurs a risque sont couverts par des PPRi et PCS approuvés ou en cours. Une
centaine de reperes de crue a été installée sur le bassin.

* Les études et ’accompagnement des communes dans les procédures ont favorisé la sensibilisation des acteurs
sur les thématiques de gestion de crise et de restauration des zones d’expansion des crues.

* Ainsi, les partis d’aménagement ont pu étre orientés vers des solutions qui permettent a la fois la réduction
du risque inondation sur les lieux densément habités et un fonctionnement plus naturel des inondations :
amélioration de U’hydraulicité de U'Orb a Béziers, réalisation de déversoirs sur les plans d’eau des graviéres
pour permettre leur mobilisation lors des crues (800 000 m® de stockage acquis).

* En paralléle, les études menées ont permis d’améliorer la connaissance des enjeux situés en zone inondable
(en particulier établissements recevant du public et entreprises), dans le but d’engager des actions de
réduction de leur vulnérabilité.

» Des travaux importants ont été menés : dégagement des arches du Pont Vieux a Béziers, protection de la
commune de Valras, restauration de la digue du Poujol-sur-Orb.

» Travaux restant a engager : amélioration de ’hydraulicité de ’exutoire en mer de la Grande Maire et du Grau
du Libron, création de digues pour la protection des villages du Delta, aménagement du fossé Valras-Sérignan,
homogénéisation de la section d’écoulement sur la traversée de Béziers.

Approche sociopolitique

* Un avis globalement favorable par rapport a ’acquisition des connaissances réalisée dans le cadre de la
démarche de bassin et la mise en place de dispositifs de prévention et d’information.

* .. contrebalancé par un déficit de mise en ceuvre des actions identifiées, en particulier relatives a des
aménagements, hormis deux ou trois opérations emblématiques, telles que le dégagement des arches du Pont
Vieux a Béziers.

* Un déficit d’actions essentiellement associé soit a des motifs économiques (colts des actions) et/ou a un
déficit d’engagement politique des élus sur ces questions.

* Des débats récurrents sur Uintérét comparé d’une maitrise d’ouvrage locale, source d’incohérence
d’interventions pouvant in fine accroitre le risque, et d’une maitrise d’ouvrage plus globale du SMVOL a
l’échelle du bassin, garante de cohésion et de cohérence, mais soulevant des craintes par rapport au possible
désinvestissement des maitres d’ouvrage locaux (élus et collectivités), avec cependant une défense plus
active de la premiére option.

» Des interrogations de certains acteurs (agriculture, inondations) par rapport au fait que des solutions simples
a leurs yeux ne soient pas mobilisées (retenues collinaires, zones d’expansion,...).
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* Quelques remarques ponctuelles autour de la subsistance de pratiques d’urbanisation en zone inondable,
contribuant a une augmentation de ’exposition au risque.

* L’absence de crues récentes, conjugué a l’afflux important d’une population nouvelle a U’aval du bassin,
favorise une certaine mise a distance de la thématique, bien que demeure une inquiétude généralisée et plus
fondamentale d’un risque de crue d’envergure, qui pourrait avoir des conséquences plus graves qu’auparavant
du fait de U'urbanisation du territoire.

La thématique de la gestion du risque d’inondation partage avec celle de la qualité des
eaux un bon degré de cohérence entre le ressenti des acteurs et les réalisations sur le
terrain. Ce constat est a relier a un intérét marqué des acteurs pour ce theme, associé a
une lisibilité importante, phénomene d’ailleurs classique dans les démarches de bassin
versant.

Sur le bassin de U’Orb, il semble que la majorité des acteurs ait une bonne conscience de
’avancement du programme d’action et jugent dans leur ensemble que les actions mises
en ceuvre sont globalement cohérentes (leur efficacité restant méconnue du fait de
’absence de crues sur le territoire depuis plusieurs années). En revanche, beaucoup
regrettent que l’avancement de cet objectif soit plus lié a Uinitiation des études
préalables qu’aux travaux eux-mémes. Si cette phase d’acquisition de connaissances parait
essentielle a ’ensemble des acteurs, il semble que beaucoup s’impatientent au regard du
« piétinement » de certains travaux et craignent qu’une crue soudaine ne révele le déficit
d’actions concretes réalisées jusqu’alors, avec a la clef des conséquences catastrophiques.

Les principales actions mises en ceuvre sont bien identifiées par ’ensemble des acteurs,
qui reconnaissent leur bien-fondé. Il semble que la mise en ceuvre de « techniques
douces » favorisant le fonctionnement naturel des cours d’eau soit globalement bien
comprise et acceptée sur le bassin versant.

L’amélioration de la connaissance des risques a nettement progressé dans le cadre du PAPI
et les outils de prévention et d’information constituent une avancée essentielle. Pourtant,
malgré les efforts en faveur de la conscientisation du grand public aux notions de risque
associé aux crues (repéres de crues, etc.), il ne semble pas qu’une réelle conscience du
risque se soit développée au sein de la population du bassin.

VOLET C 2 : Amélioration du fonctionnement morpho-écologique

Rappel des objectifs du Contrat 2006 - 2010

Avec un objectif général de valorisation des multiples fonctionnalités des cours d’eau et milieux connexes, le
second Contrat prévoyait :

« d’achever les actions de restauration commencées au premier Contrat,

» de passer d’une politique de restauration a une politique d’entretien,

« d’étendre les interventions a une reconquéte des cours d’eau morphologiquement altérés,

» de décloisonner les milieux pour favoriser la circulation des espéces piscicoles.

Approche technique

» En termes financiers, I’avancement est de 72 % ; 3,5 millions d’€ ont été investis. Le taux de réalisation des
actions classées en priorité 1 atteint 96 %. Les travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau (lit,
berges, ripisylve) représentent la majorité des réalisations.

* Le premier Contrat avait permis de mettre en place une organisation territoriale pour la restauration et
Uentretien des cours d’eau: 9 structures intercommunales qui couvrent la quasi-totalité du réseau
hydrographique assurent la maitrise d’ouvrage des opérations ; le SMVOL apporte un soutien technique et
administratif et coordonne les programmes a l’échelle du bassin.
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* Les travaux de restauration, commencés dans le cadre du premier Contrat, ont été achevés dans le cadre du
second Contrat.

e Les structures intercommunales ont entamé depuis 2008 - 2009 des programmes d’entretien, suite a
I’élaboration de plans triennaux.

* Le second Contrat prévoyait la définition de stratégies pour améliorer la gestion du transport solide et
restaurer les secteurs morphologiquement dégradés ; si l’on excepte la réalisation du plan de gestion du
méandre de Savignac (objectif principal de rétablissement de la dynamique sédimentaire), ces réflexions
restent a mener.

* Concernant la continuité écologique des cours d’eau, les études préalables a I’équipement en dispositifs de
franchissement de 5 ouvrages sur la partie aval de I’Orb sont réalisées ou engagées ; les travaux démarreront
en 2011. L’étude diagnostic de la continuité a U’échelle du bassin n’a pas été engagée, la vision de la
problématique restant a éclaircir sur le bassin amont.

Approche sociopolitique

* Un constat positif partagé de développement de pratiques de gestion et d’entretien des berges efficaces,
malgré quelques disparités et des critiques récurrentes sur une périodicité insuffisante de ’entretien.

» Une bonne acceptation de la généralisation des techniques douces d’entretien sur ’ensemble du bassin.

* Le dispositif d’appui aux maitres d’ouvrage locaux par le SMVOL parait pertinent a ’ensemble des acteurs et
sa compétence technique est reconnue.

* Un constat (présent bien que peu énoncé, les acteurs abordant trés peu ces sujets) de quasi absence sur le
bassin versant de démarche de protection de milieux naturels remarquables (zones humides, etc.), de passe a
poissons ou d’autres aménagements de ce type.

L’essentiel des actions réalisées pour ce volet concerne les travaux de restauration et
d’entretien des cours d’eau. Le bilan de cette thématique montre un degré de réalisation
des actions prévues globalement satisfaisant (72 % et 96 % pour les opérations de priorité
1). Les acteurs en sont conscients et saluent les efforts entrepris. La maniere dont ces
aspects sont traités est jugée pertinente et efficace, tant en termes d’organisation (place
des maitres d’ouvrages locaux appuyés par le SMVOL), de couverture du territoire qu’en
termes de techniques mise en ceuvre : méthodes « douces » largement répandues et
acceptées.

Les critiques relatives a cette thématique renvoient a un manque de régularité de
Uentretien, ressentie par plusieurs acteurs, et, plus largement, au déficit de mise en
ceuvre d’actions en faveur de la restauration ou de la valorisation de milieux naturels, a
peine initiées dans le cadre de ce deuxieme Contrat.

D’un point de vue technique, il est vrai que l’objectif d’amélioration du fonctionnement
morphoécologique a relativement peu avancé ; ce domaine se heurte cependant a des
difficultés techniques et surtout a des questions d’ordre a la fois socioéconomiques et
juridiques. Des avancées sont en cours au niveau du bassin Rhone-Méditerranée pour
développer des stratégies d’intervention qui prennent en compte U’ensemble de ces
aspects.

Les enjeux et les objectifs des actions de réhabilitation des milieux semblent devoir étre
éclaircis. En effet, si les acteurs dans leur ensemble reconnaissent qu’il s’agit d’enjeux
importants pour le territoire, certains y rattachent les objectifs liés a la continuité
écologique et d’autres les objectifs de valorisation touristique.
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VOLET C 3 : Mise en valeur des cours d’eau

Rappel des objectifs

* Mettre en valeur les cours d’eau via U'atteinte de U'objectif de conformité a la baignade sur les sites
concernés et via la mise en place d’un schéma cohérent de mise en valeur des cours d’eau a l’échelle du
bassin de I’Orb

Approche technique

* L’objectif de conformité de la qualité de l’eau pour l'usage baignade renvoie au volet A; la qualité
bactériologique a été améliorée sur certains sites de baignade (Orb de Tarassac a Réals, Mare a St Gervais) et
devrait I’étre a court ou moyen terme sur d’autres secteurs ou des travaux d’assainissement ont été engagés :
Jaur a Olargues, Orb a ’aval du Bousquet d’Orb.

* Les opérations de restauration et d’entretien (volet C 2) peuvent aussi étre considérées comme des actions de
valorisation des cours d’eau, qui améliorent leur image auprés des habitants du bassin et des populations
saisonnieres.

* L’objectif d’amélioration de la qualité bactériologique des cours d’eau s’est imposé comme un prérequis au
développement des activités de loisirs liées a ’eau ; c’est pourquoi le schéma de mise en valeur des cours
d’eau n’a pas encore été engagé, mais reste d’actualité. De facon plus générale, les enjeux forts des premier
et second Contrats relatifs a la qualité des eaux, au risque inondation, a la restauration du milieu physique, et
plus récemment a la gestion de la ressource, ont jusqu’a présent laissé au second plan la valorisation
touristique des cours d’eau.

Approche sociopolitique

* Un constat de déficit de prise en compte au sein des actions sur les milieux des objectifs touristiques ou de
développement des territoires (amélioration des conditions d’accés au cours d’eau, valorisation de sites, etc.)

* Regret de certains acteurs et notamment d’élus que la rigueur des services de I’Etat en termes d’autorisation
de baignade ne leur permette pas de qualifier certaines portions de cours d’eau de « baignables » sur leur
commune (impact négatif sur le tourisme).

Hormis les actions visant [’amélioration de la qualité des eaux pour atteindre !’objectif
baignade (voir volet A), le programme d’actions du second Contrat ne comportait pour ce
théme qu’une seule action : un schéma cohérent de mise en valeur des cours d’eau, qui
n’a pas été réalisé.

La valorisation, ’amélioration de [’acces ou l’aménagement de sites naturels du territoire,
dans une optique d’usages touristiques, n’ont effectivement pas été intégrés au deuxieme
Contrat.

Les problématiques majeures du bassin, relatives au risque inondation et a la gestion de la
ressource, mais aussi la qualité bactériologique, qui n’est pas partout propice aux loisirs
liés a eau, expliquent que le développement des loisirs et du tourisme lié a U'eau soit
resté en arriere-plan.

Certains acteurs le regrettent vivement : élus désireux de valoriser et favoriser des usages
touristiques centrés autour des cours d’eau et des activités nautiques, ainsi que
professionnels du tourisme, plus ou moins en retrait par rapport a la démarche. Il semble
pourtant que les enjeux touristiques soient en passe de devenir des enjeux importants pour
le territoire, en particulier dans le cadre du recul de Uactivité agricole et de la
transformation du tissu démographique et économique de la région.

Néanmoins, on rappelle qu’en termes d’objectif baignade, des améliorations sensibles sont
constatées ou en cours (voir volet A), grace aux actions du second Contrat. Une
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information est a mener sur cette question, communiquer sur les améliorations et sur les
exigences liées a cet usage.
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VOLET D : Communication, animation et suivi du Contrat de riviére

Rappel des objectifs du Contrat 2006 - 2010

* Assurer la cohérence de l’action publique, dans le cadre d’une démarche transversale et intégrée dans le
domaine de U'eau ; cet objectif est lié au fonctionnement de la structure porteuse du Contrat

* Information, communication et sensibilisation autour du Contrat de riviere

Approche technique

» L’avancement du Contrat sur ce volet est de 100 % (projection a fin 2010), ce qui représente un montant total
de 960 k€.

* L’équipe du SMVOL est aujourd’hui constituée de 6 personnes titulaires de postes a plein temps, ce qui
semble globalement adapté au volume d’activités coordonnées par le syndicat.

* L’essentiel de ce volet correspond au fonctionnement du SMVOL et en particulier au financement du poste du
directeur et des 2 techniciens de riviére ; sachant que le poste de la chargée de mission qui s’occupe
prioritairement du PAPI est financé via ce plan, et que celui de ’animateur agro-environnemental a été
financé via le volet A du Contrat.

L’édition annuelle d’un journal de ’Orb et le site internet destiné au grand public ont été réalisés.

Le programme pédagogique d’éducation a U’environnement développé par le SMVOL en partenariat avec les
responsables éducatifs a commencé en 2000, et avec 'appui de structures associatives agréées par
I’éducation nationale. Le bilan total depuis 2000 s'établit a 140 classes soit 2 400 éléves sensibilisés.

Approche sociopolitique

Concernant les modalités d’animation, de portage, de pilotage et de suivi :

Le SMVOL est connu et identifié comme une structure relais assurant une écoute et un appui incontournable
pour tous les sujets relatifs a la gestion de I’eau et des milieux aquatiques sur le bassin.

Les modalités d’animation de la démarche semble pertinente aux différents acteurs, qui apprécient
notamment la disponibilité, le professionnalisme et la proximité entretenus par les membres de |’équipe
aupres des acteurs du territoire. Certains acteurs (monde économique et du tourisme) regrettent cependant
de ne pas étre plus intégrés a la démarche.

En termes de pilotage, il apparait que le fait que le comité de riviére ne se réunisse qu’exceptionnellement
n’ait pas été fondamentalement préjudiciable a la démarche, dans le sens ou d’autres instances telles que les
commissions thématiques ou le comité syndical ont rapidement pris le relais. Pourtant, ces instances ne
constituent pas des espaces de concertation dédiés et ne permettent pas a certains acteurs de s’intégrer
facilement dans la démarche.

Le pilotage de la démarche ceuvré par le SMVOL est axé sur une logique d’assistance a la maitrise d’ouvrage
forte, laissant une large marge de manceuvre aux maitres d’ouvrages locaux. Ce mode de fonctionnement
semble pertinent a bien des acteurs, notamment au titre de la responsabilisation des MO locaux, qu’il
participe a investir durablement dans la démarche. Pourtant, ce schéma pose question a d’autres acteurs, qui
regrettent notamment que le SMVOL n’ait pas un role de maitrise d’ouvrage plus poussé, identifié selon eux
comme la clef d’une mise en ceuvre plus harmonisée a ’échelle du bassin versant.

Concernant ’information et la communication :

Une approche positive des acteurs concernant les initiatives a ce sujet, en dépit d’une assez faible lisibilité
des actions effectivement mises en ceuvre, en dehors du volet éducation a l’environnement, qui jouit d’un a
priori fortement favorable et d’attentes relatives a sa poursuite.

Des questionnements d’acteurs plus impliqués par rapport a U'appréciation complexe des effets de ces
actions, doublés du constat récurrent qu’il est difficile de toucher un autre cercle que ceux des acteurs déja
sensibilisés.

* Un constat que ces enjeux de sensibilisation et d’accompagnement de changements de pratiques
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concerneront de plus en plus U’ensemble des habitants et usagers (culture du risque, maitrise de la
consommation d’eau, réduction des pollutions ponctuelles d’origine domestique liées a une méconnaissance
de leurs effets,...). Dans cette optique, un intérét partagé a l’égard de stratégies visant a favoriser un
partenariat/relais avec des acteurs locaux et des réflexions au sein du SMVOL sur la mise en ceuvre de
stratégies « d’entrisme », visant a aller chercher ’habitant/usager « la ou il se trouve ».

On note que la légitimité du SMVOL est acquise, en tant que structure porteuse du Contrat
de riviére, au niveau des acteurs du territoire comme au niveau d’acteurs plus extérieurs.
La structure et le fonctionnement du syndicat favorisent la mise en cohérence des
dynamiques de la démarche au niveau des différentes zones du bassin versant, notamment
au travers de la composition large de son comité syndical, rassemblant les communes de
’amont et de ["aval du bassin, aux situations pourtant trés contrastées. Ce comité syndical
participe ainsi a légitimer la démarche aupreés de U’ensemble des communes du bassin,
ainsi qu’auprés de certaines partenaires financiers (CG notamment au titre des sieges qu’il
occupe au Conseil syndical).

L’équipe du SMVOL s’est progressivement étoffée, passant au cours des années d’un seul
animateur a une équipe pluridisciplinaire actuellement composée de 6 personnes, ce qui
semble pertinent au regard du volume de travail lié au pilotage de la démarche. Dans ce
cadre, U’animation mise en ceuvre par le SMVOL est axée sur une démarche de
démonstration/expérimentation, laissant la place a ’émergence des dynamiques locales
que le syndicat favoriser et accompagne. Ce modus operendi parait trés favorable dans le
cadre d’une démarche de territoire telle que le Contrat de riviere, dont elle favorise
’ancrage local. On constate un fort degré de proximité entre !’équipe du SMVOL et les
acteurs du territoire, de méme qu’avec les partenaires techniques et financiers extra-
locaux. Ces relations de confiance et cette proximité paraissent trés favorables a la
démarche, en particulier au titre de la souplesse qu’elles permettent d’entretenir dans le
pilotage de la démarche, et semblent faciliter la mise en ceuvre et la pérennisation de la
démarche, en particulier au niveau local.

Dans ce cadre, la position du SMVOL est de se limiter a un role d’appui et de coordination,
et laisse la place a ’émergence des dynamiques locales permettant la mise en ceuvre des
actions. Il semble que la place centrale laissée aux maitres d’ouvrage locaux soit une des
clefs de l’ancrage d’un dynamisme de la démarche au niveau de toutes les parties du
territoire, puisqu’elle respecte les vitesses d’avancement hétérogenes des différents
territoires.

Au niveau de la communication formelle, le SMVOL a mis en ceuvre des actions
intéressantes (lettres d’information, journal, site internet, etc.), assurant une visibilité et
une lisibilité de la démarche importante au niveau des partenaires. En revanche, au niveau
du grand public il semble que la visibilité de la démarche, de son fonctionnement et de ses
acquis ne soit pas acquise. Mais il existe par ailleurs sur ce territoire un mode de
communication plus informel, basé sur des relations de proximité entre ’équipe et les
partenaires, qui semble intéressant et fructueux. Les acteurs rencontrés sont a la fois tres
au courant de la démarche, tant au niveau de ses limites, de ses atouts que de ses acquis,
et se positionnent comme des acteurs intégrant la démarche. On note par exemple la
capacité de la majorité des acteurs a repositionner la démarche du Contrat dans des
stratégies d’aménagement du territoire ou de développement local dépassant largement le
cadre strict de la thématique eau.

Au niveau du grand public, il semble qu’il a été tres difficile d’initier une véritable prise

de conscience ou une dynamique de changements, a ’échelle individuelle et collective,
par rapport a la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. On observe d’ailleurs ce
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phénomene dans la plupart des démarches de bassin versant. Toutefois, sur le bassin
versant de ’Orb, un rapport fort au fleuve et a ces affluents existe et semble avoir été
favorable a la dynamique, bien que ’on note une grande hétérogénéité selon les zones. On
identifie une distinction entre ’amont du bassin, caractérisé par un rapport fort au cours
d’eau (« le Pays d’Orb »), et les zones de ’aval, ou le fleuve semble étre plus facilement
considéré comme une source de désagréments (liés notamment aux pollutions et aux
inondations).

D’une maniére générale, ce rapport au fleuve et aux milieux aquatiques influe grandement
sur l’impact des messages diffusés aupres des acteurs et du grand public. L’évolution de la
structure démographique du bassin versant, notamment marquée par arrivée de
populations nouvelles et externes au territoire, a majorité urbaine ou périurbaine, a
tendance a renforcer ce phénomeéne. La distinction entre monde rural et monde
urbain/périurbain, en matiére de rapport au fleuve et a la ressource eau, participe a
accentuer la distinction entre aval et amont du bassin. Dans ce cadre, la dynamique
actuelle du SMVOL de se tourner vers des canaux d’information variés et jusqu’alors peu
mobilisés (théatres, manifestations culturelles, etc.) pourrait participer a diffuser plus
largement et peut étre plus efficacement les messages.
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lll.2. A propos des enjeux liés au fonctionnement de la procédure et
aux dynamiques du territoire

L’équipe d’étude propose ici une lecture transversale des enjeux du bassin versant, en
axant ses réflexions autour des modalités de fonctionnement de la procédure, qui mettent
en lumiére des enjeux spécifiques, en termes d’atouts et de contraintes, au niveau de
’organisation et des dynamiques du territoire lui-méme, au niveau des jeux sur les liens
entre acteurs, et enfin au niveau des stratégies et des dynamiques mises en ceuvre sur le
bassin versant.

Territoire

Atouts Questions et limites
« Riviére Orb axe structurant du territoire et » Territoire en mutation marqué par une
porteuse d’une identité forte, étayée par la croissance démographique et une urbanisation
démarche de bassin versant. forte, en particulier a l’aval du bassin mais

touchant également sa zone centrale, ayant
une influence directe sur différents enjeux
(ressource, inondations, conscience et
solidarité de bassin versant,...).

» Cohésion relativement importante du bassin
versant, en dépit d’enjeux différenciés entre
’amont et ’aval, relayée par une assez bonne
connaissance globale des acteurs de
’ensemble du bassin versant.  Des interrogations récurrentes sur le poids des

enjeux relatifs a la gestion de I’eau et des

milieux aquatiques sur les perspectives de
développement du bassin versant, créant une
sensibilité aigué aux pratiques et projets
d’exportation de la ressource vers d’autres

« Territoire marqué par de fortes synergies territoires.
entre tourisme et milieux aquatiques, établies
(littoral) ou a créer/renforcer (a I’amont dans
le cadre d’une approche « tourisme vert ou de
nature »), favorables a une prise en compte de
la qualité des milieux aquatiques.

« Territoire relativement riche du point de vue
de la diversité et de la qualité des ses milieux
naturels (paysages, cours d’eau, littoral,
milieux écologiquement remarquables).

» Une certaine difficulté a cultiver une culture
de U’eau et une conscience de bassin versant
aupres d’une population nouvelle et
essentiellement urbaine croissante.

 Des interrogations quant aux conséquences
d’une mutation des activités agricoles
(pression sur la ressource, pollutions diffuses,
entretien de "espace,...)

 Territoire valorisé par les partenaires
techniques et financiers et au titre de sa
capacité d’innovation et du fort ancrage de sa
dynamique en matiére de gestion de l’eau.

 Des interrogations concernant les liens entre
outils et dynamiques de gestion de l'eau et
d’aménagement du territoire (SCOT, PLU), que
les enjeux actuels et la démarche SAGE
devraient mettre a ’ordre du jour.

« Des interrogations importantes relatives au
projet Aqua domitia, qui pourrait amener des
ressources nouvelles au territoire, mais qui
jouit d’une visibilité encore tres faible au
niveau du bassin versant
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Atouts

Questions et limites

» Degré de mobilisation relativement important
des acteurs du territoire, par rapport aux
réunions organisées dans le cadre de cette
étude, et plus largement par rapport a la
démarche.

» Une assez grande cohérence d’appréhension et
de hiérarchisation des enjeux relatifs a la
gestion de l’eau et des milieux aquatiques de
la part de ’ensemble des acteurs, témoignant
d’une acculturation globale et collective
marquée.

« Un ancrage, une reconnaissance et une
légitimité forte du SMVOL en tant que
structure porteuse d’une démarche de bassin
versant, fondés sur sa compétence et son
animation.

 Un positionnement du SMVOL en appui a
différents maitres d’ouvrages locaux,
favorable a leur mobilisation/implication dans
le portage de projets diversifiés sur les
territoires.

» Equipe du SMVOL suffisamment étoffée et
efficace pour assurer un portage de la
démarche.

+ Stratégie du SMVOL ne stigmatisant a priori
aucun acteur ou usage, ayant permis éviter la
mise a |’écart de certains groupes ou acteurs.

Des disparités quant a la mobilisation des
acteurs a l’échelle du territoire, avec un
accent porté sur les élus et collectivités dans
le cadre du Conseil syndical du SMVOL et une
faiblesse des instances ouvertes a ’ensemble
des autres acteurs, source d’un certain déficit
de lisibilité de leur part et de valorisation de
leur expertise d’usage.

Une nécessaire remise a plat des acteurs a
associer a la démarche SAGE.

Un déficit d’association opérationnelle a la
démarche notamment des acteurs
économiques, de la protection de
’environnement et d’acteurs tels que BRL, en
dépit d’un intérét explicite et de regrets
exprimés par certains d’entre eux.

Monde de ’agriculture trés soucieux des
questions relatives a la disponibilité des
ressources en eau, a fortiori dans le contexte
actuel de crise et de mutation de la
profession.

Des différences d’approches et de pratiques
d’échange et de concertation entre les acteurs
locaux et les « macro-acteurs » (BRL, EDF),
provoquant des attitudes de défiance, et
susceptibles de faire écran a de possibles
conflits d’usage au sein méme du territoire.

Des interrogations sur les conséquences d’une
évolution des enjeux a traiter (plus nombreux,
plus en lien avec les orientations
d’aménagement du territoire et relevant des
pratiques plus diffuses), amenant a « devoir
concerner » a la fois davantage les habitants
et usagers individuels, avec a la clef des
questions prégnantes sur les moyens et
modalités a développer pour y parvenir.
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Dynamique de bassin versant

Atouts

Questions et limites

 Une démarche disposant aujourd’hui d’une
légitimité et d’une reconnaissance
suffisamment établie pour ne pas connaitre de
remise en cause radicale.

* Une composition et un fonctionnement du
conseil syndical du SMVOL permettant
d’impliquer étroitement l’ensemble des
communes du BV (communes, communautés
de communes, de ’aval et de l’amont du
territoire).

 Une animation basée sur une proximité, une
disponibilité et une transversalité forte des
compétences de |’équipe technique du SMVOL,
favorable a sa légitimité et plus largement au
soutien des capacités des MO locaux.

» Une démarche de mobilisation des acteurs
locaux ayant permis jusqu’a maintenant de
mettre progressivement sur le devant de la
scéne les différents enjeux a traiter.

+ Une démarche opérationnelle, privilégiant une
logique d’expérimentation et de
démonstration s’appuyant sur des volontés
locales, ayant permis une mobilisation
progressive des acteurs locaux.

» Une démarche qui est parvenue a ne pas étre
impactée par les clivages politiques locaux
et/ou régionaux.

» Forte confiance et synergie entre le porteur de
la démarche et les partenaires techniques et
financiers extra-locaux.

« Des pratiques de gouvernance collective
établies dans le cadre des deux Contrats de
riviére et donnant un cadre favorable aux
suites de la démarche et a une gouvernance
partenariale plus établie dans le cadre du
SAGE.

Un comité de riviére peu fréquent et sans
utilité propre, posant la question du role et du
fonctionnement a venir de la CLE du SAGE, et
des savoir faire associés a développer par le
SMVOL et les acteurs de la CLE.

Comment conserver les atouts indéniables du
mode d’animation relationnelle assez informel
mis en ceuvre par le SMVOL tout en accroissant
le formalisme nécessaire a |’élaboration et la
mise en ceuvre d’un SAGE. ?

Des interrogations quant aux limites de
disponibilité de |’équipe du SMVOL, en
particulier dans le cadre de [’accroissement
du volume des taches (SAGE, intégration du
Libron, nouveaux enjeux a traiter).

Des interrogations sur les effets a plus ou
moins long terme associés a la tendance
actuelle a la diminution des moyens publics
alloués a ce type de démarche.
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ANNEXE 1

CARACTERISTIQUES
DEMOGRAPHIQUES DES
COMMUNES DES BASSINS DE
L’ORB ET DU LIBRON
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Syndicat Mixte des Vallées de I'Orb et du Libron

ANNEXE 1 - POPULATION PERMANENTE ET CAPACITE D'ACCUEIL
(Données : INSEE 1982, 1990, 1999, 2006 ; Capacité d'accueil: CG Hérault 2000)

Ii‘;‘é‘; Commune Dpt | 2006 1999 1990 1982 gi‘i”‘cﬁ‘:ﬁ
12067 |LE CLAPIER 12 76 65 67 71 nc
34008 |LES-AIRES 34 557 544 537 467 795
34018 |AUTIGNAC 34 789 729 698 948 312
34019 |AVENE 34 289 275 269 259 1009
34021 |BABEAU-BOULDOUX 34 284 243 249 249 391
34025 |BASSAN 34 1537 1454 1353 1097 135
34028 |BEDARIEUX 34 6518 5 962 5997 6207 1476
34030 |BERLOU 34 186 184 193 203 218
34032 |BEZIERS 34 | 72245 69 153 70 996 76 647 3924
34037 |BOUJAN-SUR-LIBRON 34 2902 2627 2235 13843 242
34038 |LE-BOUSQUET-D'ORB 34 1571 1483 1702 1816 795
34044 |CABREROLLES 34 324 270 293 255 390
34049 |CAMPLONG 34 230 187 241 251 378
34053 |CARLENCAS-ET-LEVAS 34 113 88 87 68 70
34055 |CASTANET-LE-HAUT 34 186 167 148 164 621
34061 |CAUSSES-ET-VEYRAN 34 593 546 504 503 189
34062 |CAUSSINIOJOULS 34 120 17 121 152 130
34065 |CAZEDARNES 34 452 394 329 300 165
34069 |CAZOULS-LES-BEZIERS 34 3920 3321 3251 3071 703
34070 |CEBAZAN 34 459 343 377 376 230
34071 |CEILHES-ET-ROCOZELS 34 305 256 283 358 1572
34073 |CERS 34 2192 1803 1798 1350 155
34074 |CESSENON-SUR-ORB 34 1952 1730 1602 1680 880
34080 |COLOMBIERES-SUR-ORB 34 444 417 397 339 416
34083 |COMBES 34 307 265 180 188 305
34084 |CORNEILHAN 34 1494 1536 1363 1265 139
34086 |COURNIOU-LES-GROTTES 34 617 606 595 537 804
34089 |CREISSAN 34 1120 938 861 654 332
34093 |DIO-ET-VALQUIERES 34 156 136 134 98 328
34096 |FAUGERES 34 429 438 360 366 360
34100 |FERRIERES-POUSSAROU 34 59 49 40 35 194
34117 |GRAISSESAC 34 685 632 687 924 738
34119 |HEREPIAN 34 1 446 1368 1241 1157 400
34121 |JONCELS 34 261 27 22 203 509
34126 |LAMALOU-LES-BAINS 34 2247 2156 2194 2202 3547
34130 |LAURENS 34 1222 932 1009 1006 651
34139 |LIEURAN-LES-BEZIERS 34 1088 927 964 801 133
34140 |LIGNAN-SUR-ORB 34 2932 2 839 2543 1867 202
34144 |LUNAS 34 647 638 591 604 1095
34147 |MAGALAS 34 2 489 1827 1699 1604 667
34148 |MARAUSSAN 34 3180 2782 2336 2154 323
34155 |MAUREILHAN 34 1694 1430 1412 1298 266
34160 |MONS-LA-TRIVALLE 34 547 507 519 514 1108
34166 |MONTBLANC 34 2 443 2136 1857 1643 967
34178 |MURVIEL-LES-BEZIERS 34 2639 2392 2264 1949 598
34187 |OLARGUES 34 592 571 512 529 728
34191 |PAILHES 34 470 462 421 306 76
34193 |PARDAILHAN 34 176 164 126 102 542
34201 |PIERRERUE 34 281 264 259 280 274
34209 |PORTIRAGNES 34 2992 2278 1770 1348 17 449
34211 |LE-POUJOL-SUR-ORB 34 1034 890 905 825 272
34216 |PRADAL 34 253 191 178 136 54
34218 |PRADES-SUR-VERNAZOBRES 34 264 236 211 203 220
34219 |PREMIAN 34 491 405 407 378 574
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Syndicat Mixte des Vallées de I'Orb et du Libron

|$q::e|-: Commune Dpt | 2006 1999 1990 1982 g:’i‘i‘:ﬁ
34223 |PUIMISSON 34 928 788 738 734 202
34224 |PUISSALICON 34 1012 911 802 810 309
34225 |PUISSERGUIER 34 2 646 2482 2432 2219 699
34229 |RIOLS 34 682 684 655 646 996
34231 |ROMIGUIERES 34 21 15 16 9 30
34232 |ROQUEBRUN 34 545 576 550 573 1204
34233 |ROQUEREDONDE 34 163 138 169 196 207
34235 |ROSIS 34 294 261 257 244 718
34245 |SAINT-CHINIAN 34 1 808 1777 1 705 1735 801
34250 |SAINT-ETIENNE-D'ALBAGNAN 34 292 271 253 218 414
34252 |SAINT-ETIENNE-D'ESTRECHOUX | 34 248 262 291 354 244
34257 |SAINT-GENIES-DE-VARENSAL 34 242 209 207 223 220
34258 |SAINT-GENIES-LE-BAS 34 1179 1076 1029 1022 634
34260 |SAINT-GERVAIS-SUR-MARE 34 805 789 813 859 658
34271 |SAINT-JULIEN-D'OLARGUES 34 200 191 192 151 442
34273 |SAINT-MARTIN-DE-L'’ARCON 34 143 118 103 110 379
34279 |SAINT-NAZAIRE DE LADAREZ 34 367 331 361 345 257
34284 |SAINT-PONS-DE-THOMIERES 34 2157 2287 2 566 2733 971
34291 |SAINT-VINCENT-D'OLARGUES 34 318 323 301 335 450
34298 [SAUVIAN 34 4109 3558 3178 2 030 1386
34299 |SERIGNAN 34 6 522 6134 5173 3884 26 657
34308 |TAUSSAC-LA-BILLIERE 34 407 352 330 259 299
34310 |[THEZAN-LES-BEZIERS 34 2422 2 077 2 008 2016 416
34312 |LA-TOUR-SUR-ORB 34 1152 1 050 1039 1 031 1018
34324 |VALRAS-PLAGE 34 4298 3625 3043 2 588 34 941
34332 |VIAS 34 5313 4354 3517 2934 32 136
34334 |VIEUSSAN 34 257 214 256 257 376
34335 |VILLEMAGNE-L'ARGENTIERE 34 426 429 365 317 172
34336 |VILLENEUVE-LES-BEZIERS 34 3 586 3434 2972 2 546 1278
34339 |VILLESPASSANS 34 138 126 124 132 173
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ANNEXE 2 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES STATIONS D'EPURATION DES BASSINS ORB ET LIBRON
(Données : Conseil général de 'Hérault - 2009, BD ERU - 2009, Agence de 'Eau Rhone-Méditerranée - 2007, SMVOL -2009)

R tiod Capacité Destination des PEE confy
(et éventuellement, autres communes P: Dispositif de traitement Milieu de rejet mise en DERU Fonctionnement et commentaire
. (EH) boues .
raccordées) service 2009
" - sy Compost pour X R . X . X A N . .
BEZIERS (... et Villeneuve-les-Béziers) 130 000 |Boues activées épandage Orb janv 2001 o] Normes de rejet respectées. Mais surcharge importante, qui pourrait étre due a des rejets non domestiques
SERIGNAN LES AIROULES (...et Valras- 53000 |Boues activées (;ompost pour orb juil 2007 )
Plage) épandage
PORTIRAGNES 30000 |Lagunage Grand Salan té 2009 ) Sta.tlon de 1978 rehabmteg a l'été 2009 !creanon d'un bassin suplémentaire et mise en place de pré-
traitements.). Bon fonctionnement en été 2009.

BEDARIEUX 9 500 Boues activées et UV Orb janv 2008 o] Résultats corrects; station propre et sans odeur. Beaucoup d'eaux claires parasites (probléme réseau)
RIOLS-ST PONS 6 000 Boues activées (;ompost pour Jaur janv 1996 0 Eaux Parasnes. Ilmpayxct sur le Jaur en période de basse eaux (eutrophisation). En 2009 respect des normes
épandage de rejet toute l'année.

LIGNAN SUR ORSB (... et Corneilhan) 6 000 Boues activées Epandage Orb avr 1991 o]
CAZOULS LES BEZIERS 5000 Boues activées (;ompost pour Rhonel janv 1983 ) Fz’)nctlonneme.nt' correct. Surcharge Vhydrauhque sur environ 43% de l'année. Bon effet épurateur du ruisseau
épandage récepteur mais impact notable sur 'Orb
MARAUSSAN 5000 [Boues activées Epandage Orb janv 1981 N Non conformités. Qualité de rejet préjudiciable en période de basses eaux. Probléme de gestion des boues.
BOUJAN SUR LIBRON 4700 Boues activées (e;;::\[.;oasgtepour Libron janv 2001 o] Surcharge organique annuelle.
BASSAN et LIEURAN-LES-BEZIERS 4500 Boues activées (;ompost pour Libron té 2009 ) Statlo_n recemmen’t rmse ?n ea_u QI-JI remplace les anciennes stations de Bassan et Lieuran dont les
épandage fonctionnements étaient insatisfaisants.
MURVIEL LES BEZIERS 4000 Boues activées Epandage Orb janv 1991 ] Fonctionnement satisfaisant. Dépassements ponctuels. Problemes dans la gestion des boues.
SAUVIAN 3700 Boues activées Epandage Orb janv 1989 o] Charges organique et hydraulique importantes. Surcharge organique estivale.
MAGALAS 3500 Boues activées Libron juil 2007 o]
AVENE CENTRE 3500 Bioréacteur & membranes De’shyqratatlon Orb (infiltration) janv 2005 ) Fonc_tlonne_ a_enwron 70% des charges organiques et hydraulique. Rejets de bonne qualité (bactério et
mécanique physico-chimique).
LAMALOU LES BAINS 3300 Boues activées Epandage orb janv 1984 0 StaFlon vieillissante. Surcha'lrge orgamque en période estivale. Entretien a.amghorer. Ije_s per_tes de boues
alterent nettement la qualité de l'Orb : colmatage du substrat et contamination bactériologique
CERS 3200 Boues activées Epandage C_an_al du_M1d1 sept 1982 ) Fonctionnement dégradé. Dépassements des normes de rejets. Départs de boues importants. Rejet
(infiltration) conforme en 2009.
LE BOUSQUET D'ORB - LUNAS 3100 Lit bactérien et lagunage Gravezon janv 1993 0 Bf)n fonct?onr)ement. Station v1e1ll.|ssante. Impact car.actense en période de basses eaux : signes
d'eutrophisation sur les zones lentiques en aval du rejet.
ST CHINIAN-BOURG 3000 Boues activées Lits a Macrophytes [Rau de Canimals juin 2007 ] Bon fonctionnement. Dépassement des normes de l'arrété local pour insuffisance de traitement sur NH4+.
TH.EZ:'-\N LES BEZIERS-CHEF LIEU (... et 3000 Boues activées Epandage Taurou 2008 o StatlonAmlse en eau_en 2008,. plus de recul est necessalre'pour ]u'ger.de son fgnt?tlonpernent. Sur 2008f 1}
Pailhés) apparait que la station fonctionne avec une charge organique aléatoire parfois a la limite de sa capacité.
MAUREILHAN 2500 Boues activées (;ompost pour Lirou janv 1993 N Fonct.lonne‘mlent corr_ect.. Explmt_atlon sérieuse. Quelques difficultés avec les boues. Le rejet chargé
épandage contribue a l'eutrophisation du Lirou
PUISSERGUIER 2500 Lagunage Lirou janv 1986 o Syrcharges grganqu.Je‘ et hydraulique. QLlJalyte tfie re;et 1ncompat1b}le avec la capacité d'autoépuration du
Lirou : anoxie localisée. Attente de la réalisation d'une autre station.
HEREPIAN 2 400 Boues activées Epandage orb janv 1976 N l:'or\ct1onnem§nt satisfaisant rpalgre vetus'ge‘du s?te et état du réseau d'assainissement. Impact sensible en
étiage avec risque de contamination bactériologique
Fonctionnement satisfaisant. Proche saturation hydraulique en période estivale. Pas de traitement du
CESSENON 2 250 Boues activées Epandage Orb janv 1992 o] Phosphore ni de traitement tertiaire (base de Réals en aval du rejet) - Probleme sur le réseau résolu -
Reste quelques rejets directs via les "vermicelles" dans le vieux villages
CREISSAN 2 000 Filtres plantés de roseaux \L/:ﬁ;u‘i/liaéf;u des été 2009 o] Nouvelle station remplagant l'ancienne dont le fonctionnement était insuffisant.
ST GENIES DE FONTEDIT 2000 Boues activées Epandage Rlel{tort v1§ Rau de sept 1984 o Pgrtes de boues assez fréquentes. Limite surcharge organique dans la période estivale. Impact sur 'Orb tres
St Pierre via Taurou diffus
s Compost pour . . e . . . -
LAURENS 2000 Boues activées épandage Libron janv 1975 (0] Récépissé en mai 2007 pour construction nouvelle station (lagunage aéré de 1800 EH).
PUIMISSON 1800 |Boues activées (}ompost pour Rivierette. Affluent aolit 1977 o Résultats corrects. Quelques dépassements en matiéres en suspension. Déficit d'oxygénation.
épandage du Taurou
OLARGUES - LES MADAILHAN 1600 Filtre planté de roseaux Jaur oct 2007 N Ensemble correct.
GRAISSESSAC (...et Camplong) 1600 S:;[ZS activée et filtre a gszzzsgtepour Espaze janv 1997 (0] Impact diffus. Des travaux ont été menés sur le réseau mais subsiste des fuites mineures.
Compost pour Exploitation et résultats d'analyses bons dans l'ensemble. Surcharges hydrauliques pouvant provoquer des
CEILHES ET ROCOZELS 1500 |Boues activées & anpz)ja ep Rau de Valadié juil 1986 ] rejets directs d'eaux brutes au milieu (probleme sur les réseaux de collecte) - Probléme récurrent sur le
P S traitement des boues - Impact réduit sur la retenue d'Avéne
AUTIGNAC 1500 Fosse et filtre a sable (;ompost pour Taurou mars 1977 ) Fonctlonneme:‘nt corr_ect pour .la station. Pertes de boues. Quelques dysfonctionnements engendrés par les
épandage effluents de l'abattoir de volailles.
MONS LA TRIVALLE TARASSAC 1310 |t bacterien plus filtre @ \Compost pour mars2000 | 0
sable épandage
ROQUEBRUN 1200 Lagunage Orb janv 1996 o] Bon fonctionnement. Par d'odeurs. Milieu recepteur peu affecté par le rejet.
ST GERVAIS SUR MARE 1100  |Lit Bacterien Compost pour Mare janv 2001 0
épandage
y . Compost pour X N N -
LE POUJOL SUR ORB 1100 Infiltration épandage Orb janv 1986 o] Refonte compléte du systéme urgente. Impact en période de basses eaux.
CAUSSES ET VEYRAN 1100 Lagunage Epandage R-IGL-ItOrd- janv 1975 ) Stathn en surchérge. Prot_)lemes l1§s au>f boues: départs au milieu naturel suite a l'intrusion de'eaux
(infiltration) parasites; capacité de traitement insuffisante,
COURNIOU-CHEF LIEU 800 Boues activées Salesse janv 1979 o Fonctionnement moyen, station v1e1ll1ssant§ qu? doit faire l'objet de travaux d'améliorations. Pertes de
boues. Impact net en basses eaux : eutrophisation, colmatage du substrat
LA TOUR SUR ORB CENTRE 760 Filtre planté de roseaux Orb sept 2006 0]
Fonctionnement insuffisant malgré exploitation sérieuse. Station dépassée. Grande quantité d'eaux claires
CEBAZAN 650 Boues activées Lirou janv 1975 ] parasites. Les eaux industrielles sont dorénavant rejetées en grande partie directement au milieu
récepteur et ne transitent plus par la station. Nouvelle station prévue.
PREMIAN 600 Filtre planté de roseaux Jaur oct 2006 0] Premiére année plein de fonctionnement.
THEZAN LES BEZIERS LA MALHAUTE 550 Boues activées Epandage orb janv 1982 0 (S)trabtlon dépassée. Impact significatif sur l'Orb. Doit disparaitre, les effluents seront dirigés vers Lignan-sur-
SAINT NAZAIRE DE LADAREZ 550 Lit Bacterien R. de Landeyran janv 1965 (0] Exploitation optimale mais équipement vétuste, fonctionnement aléatoire
FAUGERES 500  |Lit Bacterien Libron via ruisseau |y 4997 0
la Riviere.
CAZEDARNES-BOURG 400 Lagunage Ronnel janv 1998 o Re]éts conformes |:na|s .1fn|:')acts sur le milieu (faible oxygénation) - pas sur l'Orb. Surcharge organique. La
station doit étre réhabilitée.
BERLOU 400 Lit Bacterien Rieuberlou déc 1997 0] Saturation organique ponctuelle (visite SATESE octobre 2008)
LES AIRES 400 Boues activées Orb mai 1978 N Surcharge estivale, station vétuste, fonctionnement insuffisant, impact sur le milieu
COLOMBIERES SUR ORB ZONE NORD 300 Infiltration Orb via Rau d'Albine | févr 1998 (0]




R tiod Capacité Destination des PEE confy
(et éventuellement, autres communes P: Dispositif de traitement Milieu de rejet mise en DERU Fonctionnement et commentaire
. (EH) boues .
raccordées) service 2009
BABEAU BOULDOUX-BOURG 300 Lit Bacterien Illouvre juil 1997 o] Résultats moyennements satisfaisants. Faible impact. Conformité des rejets.
LA TOUR SUR ORB LA PLANE 260 Fosse et filtre a sable Orb janv 1999 ]
COURNIOU-MARTHOMIS 250 Fosse et filtre a sable :Aaalftsr?:n\:;: Rau de janv 1996 o] Manque de moyens pour l’entretien et [’exploitation.
LA TOUR SUR ORB VEREILHES 250 Infiltration Orb (infiltration) déc 1993 o] Sous-dimensionnement. Impact tres net en période d'étiage
VIEUSSAN 200 Fosse et filtre a sable Orb janv 2001 o]
ST MARTIN DE L'ARCON 200 Fosse et filtre & sable Orb (infiltration) janv 1994 0 La statmn.rf est 'plus en mesure d e_purer corrgctement. L’effluent ne s’infiltre plus et se déverse dans le
champ voisin. Risque de contaminaion bactériologique
LE PRADAL -BOURG 200 Fosse Mare avr 1981 ) En téte de fﬁsse, que_lqugs écoulements d’eaux usées se font directement vers le milieu récepteur sans
passer par |’étage primaire
. N Bitoulet N N y .
COMBES VILLAGE 180 Fosse et filtre a sable L . aolt 1999 ] Probleme d'eaux parasites important.
(infiltration)
CABREROLLES - LA LIQUIERE 180 Prétraitement R. des Lentilléres. 00t 1990 N Tralt?ment sommalrg. Entretien correct (efforts réalisés). Rejets non conformes. Forte surcharge estivale.
Affluent du Taurou Pas d'impact perceptible.
SAINT Gervais sur Mare (Rongas) 150 Filtre planté de roseaux Mare oct 2006 o]
LE PRADAL -BLAQUIERE 150 Fosse et filtre a sable Mare (infiltration) sept 2002 0] Petite installation - Fonctionnement correct - Pas d'impacts perceptibles
ROQUEBRUN (Ceps) 150 Fosse et filtre a sable Orb janv 2002 o] Bon fonctionnement. Faible accumulation de boues (large dimensionnement)
ST GERVAIS SUR MARE - CASTANET 150 Fosse et filtre a sable Mare (infiltration) juil 2000 o]
SAINT JULIEN D'OLARGUES (MAUROUL) 150 Fosse et filtre & sable R. de Mauroul janv 1999 Station découverte et sull_\ne a partir du 4 trimestre 2008. Fonctionnement, entretien et exploitation
corrects (SATESE). Pas d'impacts perceptibles.
COMBES ST VITAL 150 Lagunage R. de St Vital. janv 1996 o] Bon entretien, fonctionnement acceptable. Impact limité sur le milieu (quelques algues vertes)
Bunag Affluent du Bitoulet | ’ P - mp quetd g !
AVENE (Servies) 130 Filtre planté de roseaux Orb mai 2008 o] Impacts limités. Mise en eau courant 2008 - l'appréciation du fonctionnement nécessite plus de recul.
COURNIOU-SABO 130 Fosse et filtre a sable Salesse janv 1998 o] Fonctionnement insuffisant. Manque de moyens pour U’entretien et [’exploitation.
) N Salesse via Rau de X . ) ) . , s .
COURNIOU-PROUILHE 120 Fosse et filtre a sable Provilhes mars 1997 ] Fonctionnement insuffisant. Manque de moyens pour U"entretien et ’exploitation. Eaux parasites.
LUNAS-CAUNAS 120 Fosse et filtre a sable orb juin 1996 0 La s_tatlon est peu entrejtenue’, l e>_(plo1tat|on est perfectible et le fonctionnement est trés mauvais. Un
projet de nouveau systéme d’assainissement est en cours.
DIO ET VALQUIERES-VERNAZOUBRES 120 Fosse et filtre a sable R. le Vernoubrel oct 1993 o] Trés mauvais. Manque de moyens.
DIO ET VALQUIERES-DIO 120 Fosse et filtre a sable xz:g;:;ﬂigz;{' de janv 1990 (0] Fonctionnement trés moyen mais impacts limités. Manque de moyens pour [’entretien et ’exploitation.
ROQUEREDONDE 115 Fosse et filtre & sable Orb (infiltration) juin 1991 N ?:z:f:n\zsetuste, dysfonctionnements. Des déversements d’eaux usées au milieux récepteur sont devenus
CESSENON/ORB (Lugné) 100 Filtre planté de roseaux Orb oct 2006 0] Station récente, fonctionnement satisfaisant
ST MARTIN DE L'ARCON POMAREDE 100 Fosse et filtre a sable Orb (infiltration) déc 2001 0]
RIOLS - BRETTES 100 Fosse et filtre a sable Jaur mai 2001 (0] Petite installation - Fonctionnement correct - Pas d'impacts perceptibles
CARLENCAS ET LEVAS 100 Fosse et filtre a sable Vernoubrel juil 1999 0] Fonctionnement trés moyen. Entretien et exploitation corrects. Forte surcharge organique. Pas dimpact.
VILLEMAGNE - CAMP ESPRIT 100 Infiltration Mare (infiltration) nov 1993 N
ST GENIES DE VARENSAL 100 Fosse et filtre & sable Mare (infiltration) janv 1991 0 Surcharg.e hydraulique en période de pluies. Saturation organique ponctuelle (visite SATESE juillet 2008).
Impact diffus
Mare via Rieu o . . " y
LE PRADAL -LES BOURDELLES 100 Fosse Pourquié sept 1985 (0] Petite installation - Fonctionnement correct - Pas d'impacts perceptibles
ST ETIENNE ESTRECHOUX-VERENOUX 90 Fosse et filtre a sable Mare (infiltration) janv 1997 0] Fonctionnement plutét moyen. Entretien et exploitation en progrés.
SAINT JULIEN D'OLARGUES (Casta) 80 Fosse et lit bactérien Jaur (infiltration) janv 2002 Station découverte et suv1.v1e a partir du 4 trimestre 2008. Fonctionnement, entretien et exploitation
corrects (SATESE). Pas d'impacts perceptibles.
SAINT JULIEN D'OLARGUES (Horts) 80 Fosse et filtre & sable Jaur janv 1996 Station découverte et suw1e"a partir du 4 tr]mestre 2008. Fonctionnement, entretien et exploitation juste
acceptables (SATESE). Pas d'impacts perceptibles.
ST CHINIAN -TUDERY 70 Fosse et filtre a sable Illouvre (indirect) oct 2003 ]
AVENE-BRES 70 Fosse et filtre a sable Orb janv 1995 ]
LES AIRES MARGAL 70 Fosse et filtre a sable Orb (infiltration) sept 1994 ] Entretien et exploitation juste acceptables
ST CHINIAN-CASTELBOUZE 60 Fosse et filtre a sable ::l:;ur‘:r: viaR. de st juin 1998 o] Petite installation - Fonctionnement correct - Pas d'impacts perceptibles
RIOLS -ARDOUANE 50 Fosse et filtre a sable Jaur avr 2004 0] Satisfaisant marlgré quelques imperfections.
SAINT JULIEN D'OLARGUES (Auziale) 50 Fosse et filtre & sable Jaur via R. de janv 2004 Station d.ecouve,rte etlsuv'ne e\a Parnr du 4 tnm?stre 2008. Foncqonnement correct selon SATESE.
Castagnes L’entretien et l’exploitation a intensifier. Pas d'impacts perceptibles.
SAINT ',)QNS DE THOMIERES 50 Fosse et filtre a sable Salesse janv 2000 0]
(Combéliaubert)
VIEUSSAN-BOISSEZON 50  |Fosse et filtre a sable g;: viaruisseau du | go 1997 0
RIOLS-MEZOUILHAC 45 Fosse et filtre a sable Jaur mai 1994 o] Surcharge organique.
SAINT JULIEN D'OLARGUES (Vilaris) 45 Fosse Jaur via R. de janv 1988 SEatlon Qecouve’rte et_suv.ne a partir du_4 ) tlnmestr? 2008. Fonct1onpement plutét médiocre selon SATESE.
Castagnes L’entretien et ’exploitation semblent limité. Pas d'impacts perceptibles.
BABEAU BOULDOU CAUDURO 40 Fosse et filtre a sable Vernazobre janv 1995 o] Fonctionnement correct. Station sous-alimentée. Pas d'impact perceptible.
SAINT CHINIAN (Cazo) 30 Fosse et filtre a sable Illouvre (indirect) oct 2003 ]

Bon fonctionnement

Fonctionnement satisfaisant

Fonctionnement non satisfaisant

Remarque : Le fonctionnement des stations mises en eau en 2009 a été estimé satisfaisant bien que des résultats pour une année compléte ne soient pas
disponibles (Portiragnes, Bassan-Lieuran, Creissan)
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c.duchemin
Mesure de la distance
Distance :

157,44 mm
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Syndicat Mixte des Vallées de 'Orb et du Libron

ANNEXE 3 - QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES : SYNTHESE ET ALTERATIONS DECLASSANTES
(Données : Systéeme d'Information sur l'Eau Rhone-Méditerranée, Conseil général Hérault)

Numéro I Macropollution 1 Micropollution 1 IBGN 1 GFI 1 IBD 1 BACT
tati Cours d'eau Commune : : : i : : :
station | 2005 2006 2007 2010 | 2005 2006 2007 2010 05| 06|07 10 05[06|07 05|06 07 05]|06]07]|10
T T T T T T T
CEILHES-ET- 1 I I [} 1 1 1
EPRV NITR, ACID
001 OR8 ROCOZELS ! ! ! L ! !
T T T ) T T T
I I I 1 I I I
002 ORB AVENE 1 1 1 1 1 I I
I I I 1 I I I
T T T T T T T
I [} - I 1 I ] 1
6184800  |ORB LE BOUSQUET DORB | ACID 1 MPMI/cay | MPRHDIY-sed i o 1 1
i i sed i 1 i i
T T T T ) T T
I [} I [} 1 I I
003 ORB LE BOUSQUET D'ORB | ACID 1 1 1 1 I I
] 1 ] ] 1 ] ]
T T T T T T T
I 1 I [} 1 I I
004 ORB LA TOUR SUR ORB 1 ACID 1 1 1 1 I I
] 1 ] 1 1 ] ]
T T T T T T T
I [} I [} 1 I I
005 ORB HEREPIAN 1 TEMP, EPRV ACID 1 1 1 1 1 1
[} 1 [} [} 1 [} 1
__________________________ 5 e e s e e I R i (il Bl At i Bl I Iy Aty R B I e I
SAINT GERVAIS SUR | ACID I | [} I 1 1
M1 ARE ’
" I : o | : L : :
| : MPMV/sed 0 I 0 0
6184980 MARE HEREPIAN I ACID 1 HAP/sed, 1 1 Lo | |
1 | MPMI/eau | | | 1 1
I I I I I I I
M2 MARE HEREPIAN : (TEMP moy) : : : : : :
| | 1 I ! | |
__________________________ 5 Y Lt e IR E Ry R Rt At Bl I Iy Aty A I e Y I
6185000  |ORB LE POUJOL SUR ORB | : I MPMI/sed-eau, ! . ! !
HAP/sed, eau
1 1 1 1 1 1 1
T T T T T T T
I I I 1 I I I
006 ORb LE POUJOL SUR ORB | EPRV \ | o | |
1 1 1 1 1 1 1
T T T T I T T
007 ORB ggI‘;OMBIERES SUR : ACID : : : : : :
___________________________ | N N R NN RN N SN N S S S N R SUN S S I S S S
T I~ ™ r= ™ r
1 PAES | 1 1 I 1 1
1 JAUR RIOLS I EERY 1 1 o I 1
1 | 1 1 I 1 1
SAINT ETIENNE I I | i I | |
1 PAES I 1 1 I | |
2 JAUR DALBAGNAN I EPRV I I 11 I I
1 I 1 ] I 1 1
[ [ [ I [ [ I
6185900  |JAUR OLARGUES ! TEMP, ACDD | f HAP/eau ! i | : ]
1 1 1 I 1 1 I
I I I I I I I
13 JAUR LA TRIVALLE ! EPRV ! ! ] ! !
___________________________ N (N (N A I R NN SN N SUN S S N R SN I S S N N A— S
T - B (| [ I
008 ORB VIEUSSAN ! TEWP, ACD | ! L] ! !
] I ] 1 1 ] ]
I I I I I I I
009 ORB ROQUEBRUN ! (TEMP moy) 1 i Lo i i
____________________________ - - AL
| | | | 1 1 |
V1 VERNAZOBRE  [BABEAU-BOULDOUX | AzOT ACID : ! 1o ! !
| | | 1 1 | |
PRADES SUR ' ! I 1 I ]
| I | I I | |
AZOT ACID
V2 VERNAZOBRE VERNAZOBRE 1 | | | 1 | |
____________________________ R O P VU ENSPUpU U FNNSOUN SR (SRR EUPUNUN U SN PRSI SRR S M [ S N SR S N S S B
I I I I [} [} I
010 ORB CESSENON SURORB | TEMP, EPRV ! ! | | ! !
.\ ¢ @@ ] I ] I I I
I s I I I I [} [}
6187100  |ORB CESSENON SURORB | MOOX, AZOT | MOOX, EPRV ioon 1 MPMI, HAP ! | | ! H
——————————————————————————— I R o e o A
1 MOOX, AZOT, MOOX, PHOS | 1 | 1 1 I
T1 TAUROU THEZAN LES BEZIERS | PHOS, TEMP NITR | 1 I 1 1 1
: EPRV AZOT, EPRV, TEMP : : : : : :
__________________________ | ___TE_M:__“—________r_______________ [ Y S e R i i B I (R B
I [} I [} 1 I I
ot1 ORB LIGNAN H ey TEMP i H I H H
1 1 1 1 1 1 1
I — ] I I ] I I
I 1 I [} 1 I I
012 ORB TABARKA | EPRV TEMP | | | 1 1 1
——————————————————————————— e e P N o RE R RSN
PAES
| | | I I | |
L1 LIROU CEBAZAN 1 % AZOT, PHOS | 1 1 | 1 |
1 ’ ACID, MOOX | 1 1 I 1 1
| ] | 1 il | |
| | | I I | |
| MOOX, AZOT MOOX, PHOS, EPRV | 1 | I 1 1
L2 LIROU PUISSERGUIER : PHOS AZOT : : : : : :
| TEMP, EPRV ACID, NITR 1 | 1 1 1 1
| | | | I | |
I MINE 1 PEST/eau, I I I I I
6178014  |LIROU BEZIERS ! NITR, PHOS AZOPTH?:(');‘:‘ESITR ! MPMI/sed-eau, HAP/eau ! o ! !
1 MOOX, EPRY ’ ’ ] HAP/eau 1 L1 1 1
| | | | | | |
I el I I I I I
L3 LIROU MAUREILHAN | TEMP, EPRV 1 1 1 1 | |
___________________________ I U N U O DU s e
1 I MPMI/sed, MPMI/sed, | 1 I ] I
6188500  |ORB ;:ELZLIE';EUVE LS 1 moox, azot o | PEST/eau PEST/eau, P o I [ ] [
! ! Hap/sed HAP/eau-sed f o ! !
I I I ] I I I
VILLENEUVE LES TEMP
I I I ] I I I
013 ORB BEZIERS H EPRV 1 1 1 1 I 1
1 L L 1 1 1 1
i i i i i i
6189610 LIBRON MAGALAS 1 MOOX 1 [} 1 I I [}
[} I [} I I I [}
T T T T 1 T T
[} I [} I [} I [}
6189611 |LIBRON BOUJANSURLIBRON | MO i i o 1 i
PHOS
1 1 [} 1 [} 1 1
T T T T T T T
| PAES oS 1 1 [ 1 1
6188740 LIBRON VIAS 1 MOOX, TEMP, NITR, PHOS 1 1 1 1 1 1
1 EPRV 2 1 1 1 1 1 1
L 1 1 1 1 1 1
Un double point d'exclamation (!!) signale que la qualité de synthése a été évaluée a partir d'un faible nombre d‘altérations.
Macropollution Micropollution Hydrobiologie Qualité de synthése
Z\g’?j)a(';l:\satiéres organiques et PAES : Particules en suspension MPMI : Micropolluants minéraux Supports IBGN : Indice Biologique Global Normalisé Trés bonne
AZOT : Matiéres azotées (hors nitrates) |TEMP : Température PEST : Pesticides Eau GFl : Groupe Faunistique Indicateur Bonne
NITR : Nitrates ACID : Acidification HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques Sed : Sédiments IBD : Indice Biologique Diatomées Moyenne
PHOS : Matiéres phosphorées MINE : Minéralisation PCB : Polychlorobiphényles Bry : Bryophytes Bactériologie Médiocre
E'.)RY : Effets des proliférations MPOR : Autres micropolluants organiques BACT : Micro-organismes Mauvaise
végétales
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Syndicat Mixte des Vallées de ['Orb et du Libron

ANNEXE 4 - EVOLUTION DE LA QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE

(Données : ARS 34)

Milieu Cs?:ee Site Commune 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
630 |PLAN D'EAU DU BOULOC CEILHES-ET-ROCOZELS 7C 6A 5A 5B 5A 5A 5B
ORB 440 |TAILLEVENT LUNAS 6D 6C INT-5C [INT-5B [INT-5B |5B 5B
GRAVEZON | 45 |BAIGNADE DES CHUTES LUNAS 6B 6B 6C 5B 5B 5B 6C
ORB 445 |VEREILHES LA TOUR-SUR-ORB 6D 6D INT-5B [INT-5B [INT-6D |INT-5C [INT-B
450 |SAUT DE MIRANDE LA TOUR-SUR-ORB 6D 6B INT-5B (5B 6C 6C 5B
360 [LE BAIN DE NAGE ROSIS 6B 6B 5A 5B 5B
370 [LE PONT DES TROIS DENTS SAINT-GERVAIS-SUR-MARE / / / INT-5B [INT-5B [INT-5C |INT-B
MARE 372 [BAIGNADE DE RONGAS SAINT-GERVAIS-SUR-MARE / / / INT-5B [INT-5C [INT-5B |INT-B
385 [PLAN D'EAU DU MOULIN SAINT-ETIENNE-ESTRECHOUX  |6B 6B 6C 5B 5B 5A 5B
390 (LA PAPETERIE LA TOUR-SUR-ORB 6B 6B 5A 5A 5B 5B 5B
395 [PONT SAINT MEN VILLEMAGNE - L'ARGENTIERE  |6B / 5B 5B 5B 5B 5B
ARLES 20 |GORGES COLOMBIERES-SUR-ORB 7C 6A 5A 5B 5A 5B 5B
HERIC 270 |LES GORGES MONS 6B 6B 5B 5A 5A 5B 5B
ORB 500 [TARASSAC MONS 7C 6B 5A 5A 5B 5B 5B
JAUR 290 |SOURCE DU FREJO OLARGUES 7C 6B INT-5B (5B 5B 5B 6C
300 [LE BAOUS OLARGUES 6D 6B INT-5D [INT-5D [INT-5D |INT-5C (INT-B
508 [PONT DE BOISSEZON VIEUSSAN 7C 6B 5A 5B 5B 5B 5B
520 [BAIGNADE DE CEPS ROQUEBRUN 7C 6B 5A 5A 5B 5A 5B
ORB 530 |BAIGNADE DU PONT ROQUEBRUN 7C 6A 5A 5B 5B 5A 5B
540 [CAMPING MUNICIPAL CESSENON 6B 6A 5A 5B 5B 5A 5B
550 [REALS CESSENON 7C 6B 5B 6C 5A 5B 5B
MO05 |MIMOSA-LES MONTILLES VENDRES 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
MOO07 |LA PLAGE-MARINA VENDRES 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
MOQ9 |LES MOUETTES VALRAS-PLAGE 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
MO10 |LE CASINO VALRAS-PLAGE 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
MO15 |POSTE DE SECOURS CENTRAL [VALRAS-PLAGE 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
MER MO020 |ALLEE DE GAULLE VALRAS-PLAGE 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
MO27 |LES TELLINES VALRAS-PLAGE 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
MO30 |SERIGNAN PLAGE NATURE SERIGNAN 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
MO35 |SERIGNAN PLAGE SERIGNAN 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
MO040 |LE BOSQUET PORTIRAGNES 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
MO045 |LA REDOUTE PORTIRAGNES 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
MO050 |COTE OUEST VIAS 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
Le chiffre indique le nombre de suivis réalisés par la DDASS dans l'année, la lettre indique la qualité associée.
A |Bonne qualité
B [Qualité moyenne
C |Eau pouvant étre momentanément polluée INT = baignade interdite en cours de saison
D [Qualité mauvaise - Baignade interdite pour raison sanitaire
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