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Les objectifs du contrat d’étangs et les résultats attendus

Le contrat pour les étangs du Narbonnais a été signé le 1er avril 2005 pour une période de cing ans 2005-2009. Il s’étend sur un
périmetre d’environ 550 km?2, constitué par le bassin versant d'un complexe lagunaire d'une superficie de 5300 hectares,
regroupant quatre étangs méditerranéens du littoral audois : Bages-Sigean, Ayrolle, Campignol et Gruissan. Parallelement, le
SAGE de la Basse Vallée de I'Aude, englobant la totalité du bassin versant des étangs du Narbonnais, est en cours de
validation (avis favorable du Comité d'Agrément du 20/04/06).

D'un montant global de 30 millions d'euros, le programme d’'actions du contrat d'étangs s'articule autour de cing grands
objectifs déclinés en une série de 21 actions pour lesquels des résultats attendus ont été précisément identifiés par les
différents partenaires.

Objectifs du Contrat Résultats attendus
Objectif n°1 : améliorer la qualité de l'eau et | « Gain d'une classe de qualité en matiere d'eutrophisation (selon la
des milieux lagunaires classification RSL) sur les lagunes les plus dégradées (Nord Bages-Sigean,
Objectif n°2 : améliorer le fonctionnement Campignol) et préservation du niveau d'eutrophisation sur les autres
hydraulique des étangs secteurs lagunaires

e Réalisation d'un inventaire des zones humides périphériques aux étangs
sur I'ensemble du périmetre du Contrat selon la méthodologie SDAGE

Objectif n°3 : restaurer et gérer les marais RMC

périphériques » Définition des objectifs de gestion sur I'ensemble de ces zones humides

* Mise en oeuvre des objectifs de gestion sur 50% de la superficie de ces
zones humides

Objectif n°4 : maintenir I'activité de péche * Afteinte des conditions du milieu (par rapport d la contamination
artisanale lagunaire chimique) favorables a la réouverture de la péche aux coquillages

» |dentification d'objectifs de gestion des usages sur I'étang de Bages-Sigean et
Objectif n°5 : maitriser la fréquentation des des mesures  mettre en place (pour alimenter la réflexion de la CLE du SAGE
plans d’eau et des zones périphériques BVA)

* Maitrise de la fréquentation du public sur 50% de la superficie des zones
humides périphériques aux étangs
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Déclinaison des objectifs en actions

OBJECTIFS

ACTIONS

Apports d’origine
urbaine

p—

Limitation des apports d’origine domestique

2. Amélioration de la gestion des boues issues de I'épuration des eaux usées
domestiques

Amélioration du traitement des eaux pluviales en zone urbaine

Résorption et réhabilitation des décharges sauvages

> ow

Apports d'enfreprises
Objectif n°1 : améliorer | industrielles, de

la qualité de I'eau et commerce et

des milieux lagunaires d’activités portuaires

5. Réduction desrejets industriels (études préalables, traitement des eaux de process

et des eaux de ruissellement, amélioration des modes de process)
6. Traitement des déchets toxiques issus des activités du batiment
7. Traitement des rejets portuaires

Apports d’origine
agricole

8. Lutfte contre les risques de pollution diffuse d’origine agricole
9. Equipement en systemes de traitement des rejets vinicoles

Etudes et suivis

10. Inventaire des sources de pollution sur le bassin versant des étangs
11. Suivi du milieu lagunaire

Défis territoriaux

12. Mise en oeuvre du défi territorial « lutte contre les pollutions toxiques sur le
complexe lagunaires du narbonnais »
13. Défi « eutrophisation des lagunes littorales du Languedoc-Roussillon ».

Objectif n°2 : améliorer le fonctionnement
hydraulique des étangs

14. Restauration des échanges hydrauliques mer-étangs et amélioration des échanges

hydrauliques internes aux étangs
15. Amélioration de la gestion des apports d’eau douce aux étangs

Objectif n°3 : restaurer et gérer les marais
périphériques

16. Connaissance, restauration et gestion des marais périphériques aux étangs

Objectif n°4 : maintenir I'activité de péche
artisanale lagunaire

17. Amélioration des structures collectives de production ou de valorisation de la
péche lagunaire
18. Création d'un observatoire économique sur la péche lagunaire

Objectif n°5 : maitriser la fréquentation des
plans d’eau et des zones périphériques

19. Limitation de I'acces du public dans les marais ou en bordure de zones humides
20. Organisation des usages sur I'étang de Bages-Sigean

Conditions de mise en oeuvre du Contrat

21. Animation du Contrat, information et communication auprées de la population
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Moyens de mise en ceuvre du contrat d’étangs

ANIMATION ET COORDINATION GENERALE DU CONTRAT

> Organisation générale, moyens techniques et humains
Aprés en avoir animé |'élaboration sur prées de 4 années (2000 — 2004), le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de la Narbonnaise en
Méditerranée (PNR) s’est vu confier I'animation et le secrétariat technique du Comité d'étangs ainsi que la coordination générale du contrat. Cette
mission a été officialisée par arrété préfectoral du 7 janvier 2004 portant constitution du Comité pour les étangs du Narbonnais. Un poste et demi de
chargés de mission du PNR est ainsi spécifiguement affecté & cette mission et bénéficie d'une aide de I' Agence de I'eau. Par adilleurs, compte tenu du
large éventail d'actions ciblées dans ce contrat, I'animation technique est également assurée par :

¢ la CCl de Narbonne-Carcassonne, auprés des entreprises industrielles, de commerce, de service et les activités portuaires,

¢ la Chambre d'Agriculture de I'Aude, auprés des professionnels agricoles : pour cette mission, un partenariat spécifique a é été conclu entre la

Chambre d’'agriculture et I'Agence de I'eau.

Parallelement, le PNR a également été investi de I'animation générale d'un Défi territorial de I'Agence de I'eau : le Défi « Lutte contre les pollutions
toxiques sur le complexe lagunaire de Bages-Sigean ».
Ce défi, engagé en 2003, a été intégré au programme d'actions du contrat des son origine, contribuant ainsi directement & I'atteinte des objectifs et
des résultats attendus. Un poste de chargé de mission est directement affecté & cette mission au sein du PNR et bénéficie d'une aide de I'Agence de
I'Eau. Si la démarche spécifique « Défin n'a pas été poursuivie au-deld de 2006, les priorités du 9¢me programme de I’Agence en matiére de lutte contre
les toxiques permettent de poursuivre la démarche, en maintenant les actions définies dans ce cadre, qui demeurent un volet spécifique du contrat
d’'étangs (sous la forme d'une ligne d'action « Lutte contre les pollutions toxiques » d’origine urbaine, industrielle et agricole).

> Comité d’'étangs et Comité technique de pilotage
Le Comité pour les étangs du Narbonnais a été constitué par arrété préfectoral du 7 janvier 2004 (voir annexe). Composé de prés de 70 membres
représentants des services de I'Etat, des établissement publics, des collectivités, des organisations professionnelles, des associations, des usagers et
d’autres organismes locaux (dont deux représentants de la CLE du SAGE Basse Vallée de I'Aude), ce Comité a déja été réuni a 5 reprises (voir tableau
récapitulatif en annexe) & chaque étape importante du contrat. En effet :
¢« d'une part, ce Comité a suivi et validé les documents constitutifs du contrat d'étangs (2004 - 2005) : état des lieux, diagnostic, enjeux et
objectifs, programme d’actions et plan de financement & 5 ans
e d'autre part, il est chargé de suivre, de débattre et de valider les outils de suivi et d'évaluation du Contrat qui lui sont soumis pour approbation
annuelle ( voir chapitre ci-apres)
La Présidence du Comité d'étangs est assurée par Claude MULERO, maire de Bages et Président du PNR de la Narbonnaise en Méditerranée.
En appui au Comité d'étangs, un Comité Technique de pilotage a été spécifiquement créé avec les principaux partenaires techniques et financiers du
Contrat (services de I'Etat, Région L.R., Département de I' Aude, Agence de I'eau, ADEME, PNR, CCI, Chambre d'agriculture, CLE du SAGE Basse Vallée
de I'Aude, Cépralmar, EPCI, Syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivieres de I' Aude).
Ce Comité a pour vocation de renforcer la coordination technique du Contrat, de débattre des orientations & engager et de préparer les documents
soumis a I'approbation du Comité d'étangs, en particulier les outils de suivi et d'évaluation du contrat. Ce Comité a également été réuni & 5 reprises.
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> Groupes de travail thématiques
Outre les relations permanentes maintenues sur le terrain, en Comité technique ou en Comité d'étangs avec les partenaires du Contrat, I'animation du
contfrat d'étangs est également basée sur différents groupes de travail qui sont organisés tout au long de I'année et qui permettent d'avancer sur des
thématiques particulieres. Au cours des deux premieres années du contrat d'étangs, les themes qui ont fait I'objet de groupes de travail spécifiques
sonft les suivants :

= Assainissement urbain, suivi des rejets de stations d’'épuration et gestion des boues

= Gestion hydraulique du canal de la Robine

= Réhabilitation et gestion des marais périphériques

= Gestion des usages sur I'étang de Bages Sigean
Ces groupes de travail servent & alimenter les réflexions et les documents soumis au Comité technique et au Comité d'étangs.

OUTILS DE SUIVI ET D’EVALUATION

> Tableau de bord du contrat d’étangs

Un tableau de bord du contrat d'étangs a été élaboré pour disposer d'un outil précis d'évaluation de I'efficacité du programme sur le territoire. Un
stagiaire de niveau ingénieur a aidé a la conception de I'outil sur la base d'autres exemples existants au niveau national et des données disponibles
localement. Ce travail a permis d'identifier une série d'indicateurs pertinents, adaptés au territoire, d'élaborer une base de données assez compléte et
de proposer une présentation du tableau de bord sous la forme d'un livret d'une cinquantaine de pages illustré avec des cartes. La premiére édition
de ce document (données 2005) a été présentée au comité d'étangs en juin 2006. La version 2006 a été présentée en Comité d'étangs le 25 mai 2007.
Il est prévu de mettre a jour chaque année ce tableau de bord et sa base de données pour en présenter une version actualisée lors du comité
d'étangs annuel.

Suite a la diffusion de ce document, le PNR a été contacté par I'lFEN dans le cadre d'une enquéte sur les outils d'évaluation environnementale. Ce
tableau de bord a été retenu comme étant un des outils les plus aboutis & ce jour a I'échelle nationale. La totalité des illustrations techniques du
présent bilan & mi parcours sont extraites du tableau de Bord 2006 du Contrat.

> Bilans techniques et financiers et programmes prévisionnels annuels

Parallelement au tableau de bord, des bilans technique et financier et un programme prévisionnel sont élaborés annuellement & partir d'entretiens
individuels avec les partenaires locaux (porteurs de projet) et les partenaires institutionnels et financiers (avis sur les projets et orientation des
financements), & savoir essentiellement :

- Le Conseil Régional

- Le Conseil Général (SATESE et service Ressource en Eau)

-L'Agence de I'Eau

- Les communes et les intercommunalités : Le Service « Eau et assainissement » de la Communauté d’'Agglomération de la Narbonnaise (CAN) est un
interlocuteur important dans la mesure ou il gére les dossiers relatifs & I'assainissement sur la moitié des communes du bassin versant.

- Les chambres consulaires : CCl et Chambre d'Agriculture, officiellement chargées d'une partie de I'animation du contrat d'étangs,

- Le Syndicat mixte du Delta de I'Aude pour I'articulation avec le SAGE de la Basse Vallée de I'Aude,

- et différents autres partenaires locaux (Fédération des vignerons indépendants...)

Aprés avoir examiné plusieurs documents du méme type, il a été décidé de présenter le bilan annuel du contrat d'étangs et le programme d'actions
de I'année suivante sous la forme de deux grands tableaux récapitulatifs, dans lesquels figurent les taux de réalisation des différents volets du contrat,
accompagnés de textes explicatifs simples (voir annexes)
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COMMUNICATION — DIFFUSION DES RESULATS

La communication et la diffusion des résultats contrat d’étangs se sont appuyées sur un large éventail de moyens développés parle PNR :

rédaction d'articles sur I'avancée du contrat d'étangs dans le bulletin mensuel du PNR diffusé en 2500 exemplaires sur le territoire et auprés des
différents partenaires du PNR (collectivités, associations, particuliers, presse...).

communiqués de presse pour le comité d'étangs

mise en ligne de documents sur le site internet du PNR : dossier d'agrément, contrat signé, bilans techniques et financiers, programmes d'actions et
tableaux de bord annuels

diffusion du contrat d'étang sur le site national GEST'EAU (SAGE et contrats de milieux)

réunions publiques sur les étangs du Narbonnais : février 2006 : réunion publique & Port la Nautique (public narbonnais : cinquantaine de personnes) ;
juin 2006 : réunion d'information aupres des pécheurs professionnels de I'étang de Bages-Sigean, a la prud'homie de Port Ia Nouvelle (14 pécheurs
présents sur 33) ; septembre 2006 : restitution locale officielle des résultats 2005 du RSL sur les étangs du Narbonnais dans les locaux du PNR &
Narbonne - env. 60 personnes présentes (services de I'Etat, élus, industriels, représentants des pécheurs, chasseurs, plaisanciers...) - conférence de
presse ; décemibre 2006 : réunion publique d Sigean (trentaine de personnes)

et aussi : présentation orale des objectifs et de I'avancement du contrat d'étangs aupres des services de I'Etat réunis en MISE & Carcassonne en
janvier 2006 sur demande du Préfet de I'Aude.

ARTICULATION AVEC LES AUTRES DEMARCHES DE GESTION LOCALE DE L'EAU

> Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Basse Vallée de I'Aude (SAGE BVA)

A _ La Commission Locale de I'Eau (CLE) chargée d’élaborer le SAGE de la Basse
vallée de I'Aude est créée depuis le 9 janvier 2002 (arrété préfectoral). Le
périmétre de ce SAGE englobe la totalité du périmétre du contrat d'étangs puis
s'étend méme au deld sur la partie aval du fleuve Aude. Le projet de SAGE est
actuellement en phase d'approbation finale. L'animatfion de la CLE est
aujourd’hui assurée par le Syndicat mixte du Delta de I'Aude avec un poste de
chargé de mission aidé par|l’Agence de I'eau.

Des le lancement de I'élaboration du contrat d'étangs, un objectif permanent
de cohérence et de coordination a été poursuivi entre ces deux démarches
complémentaires :

* Cohérence des objectifs recherchés : bien que ne portant pas sur la méme
période et durée d'engagement, une grande cohérence des objectifs et des
> SAGE Bassa valle de FAude résultats O atteindre a été recherchée et vérifié avant engagement. Ainsi, les
Contrat d&tanas documents constitutifs du Contrat ont été régulierement soumis & la CLE puis
~' 5 2000 (bSIC ont fait I'objet d'un avis officiel de conformité avec la stratégie générale du

] SAGE (courrier du Président de la CLE du 20 avril 2004).
o e Cohérence technique et fonctionnelle avec une représentation et une
participation mutuelle et systématique des animateurs et des élus des deux
démarches & chaque réunion de ftravail: CLE, bureaux, commissions
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géographiques et thématiques du SAGE d'une part, groupes de travail, comités de pilotage, comités d'étangs et relations bilatérales permanentes
avec les animateurs du contrat d'étangs d'autre part. Il est d'ailleurs & noter que compte tenu de I'imbrication des deux périmétres, la totalité des
membres institutionnels du Comités d'étangs sont également membres de la CLE, qui elle méme est membre du comité d’'étangs, avec deux
représentants officiels.

> Natura 2000
Le site des étangs du Narbonnais est désigné comme site d'intérét communautaire et Zone de Protection Spéciale (ZPS) en raison de la présence
d'habitats et d'espéces inscrites sur les Directives européennes « Oiseaux » et « Habitats ». Cette désignation implique I'élaboration concertée d'un
document d’'objectifs (DOCOB) pour la mise en place de mesures de gestion en vue de la conservation des habitats et des especes qui ont justifié la
désignation.
Cette démarche ne devrait a priori pas entrainer de contraintes réglementaires particulieres sur le site lagunaire mais permettre de disposer de moyens
de gestion contractuels au niveau local (contrats de type MAE et Contrat Natura 2000 applicables a I'ensemble des acteurs du milieu lagunaire).
A ce fitre, la plus grande cohérence est donc recherchée entre les deux démarches avec un avantage majeur puisque le PNR, qui a pour mission
I'animation générale du contrat d'étangs, a également en charge I'animation pour I'élaboration du DOCOB sur ce site.
L'élaboration du DOCOB s'appuie sur I'animation de plusieurs groupes de travail géographiques dont les réflexions et propositions sont régulierement
validées par un Comité de pilotage présidé par le Sous-préfet de Narbonne.
Aujourd’hui, 9 objectifs de gestion ont déja été validés par ce Comité de pilotage, conformes aux objectifs inscrits au contrat d'étangs (voir tableau en
annexe).
La démarche désormais engagée pour I'élaboration du DOCOB consiste a décliner les objectifs de gestion en programme d'actions & 6 ans sur la
période 2009 — 2015. Ce fravail est également basé sur I'animation des groupes de travail précédents dont au moins deux sont désormais devenus
communs entre les démarches Natura 2000 et contrat d'étangs sur le site du Narbonnais :

= Groupe de fravail sur les marais périphériques

= Groupe de fravail sur la gestion des usages sur I'étang de Bages Sigean

> SDAGE et Directive Cadre Européenne sur I'Eau (DCE)

En tant que structure locale de gestion des milieux lagunaires, le PNR est associé aux réunions des groupes d'expert locaux mis en place par I'Agence
de I'eau et la DIREN L.R. pour I'élaboration de la révision du SDAGE qui vaudra Plan de gestion de la DCE.

A ce titre, le programme des « mesures actées ou en cours d'application » sur le secteur « Aude aval » du territoire « Cétiers Ouest, lagunes et littoral » a
été en trés grande partie construit sur la base du programme d'intervention mis en ceuvre dans le cadre du contfrat d'étangs.

Le PNR participe activement da la définition des mesures complémentaires & mettre en oeuvre sur la période 2009 — 2015 qui constituent en fait, au
méme fitre que le programme d’actions 2009 - 2015 du DOCOB Natura 2000, le prolongement direct du programme d’actions du contrat actuel (2005 -
2009).
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Bilan technique et financier des deux premieres
années du contrat d'étang
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Apports d’origine urbaine
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Objectif 1 : améliorer la qualité de I'eau et des milieux lagunaires
Actions 1 0 4

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

A la fin de I'année 2006, 19 des 20 communes du bassin versant disposent d'un
schéma directeur d'assainissement. En revanche, peu de communes (4 sur 20)
disposent de réseaux de collecte des eaux usées en bon état. Des travaux
d’entretien ou de renouvellement de réseaux ont cependant été réalisés ou se
poursuivent sur quelques communes, dont en particulier Narbonne et Port La
Nouvelle. Pour limiter |'effet négatif des entrées d'eaux parasites sur le
fonctionnement des stations d'épuration, certaines communes font le choix de
créer un bassin tampon a I'entrée de la station. A noter I'actualisation en cours du
schéma directeur d'assainissement de la Ville de Narbonne.

10 stations d’épuration du bassin versant sur 20 sont en bon état a la fin de I'année
2006 (contre 7 fin 2004) et plus de 80% de la population du bassin versant sont
aujourd’hui raccordés a une station aux normes, avec des niveaux de rejets
correspondant aux exigences applicables en « zone sensible & I'eutrophisation ».
Par conséquent la baisse des apports en nutriments d’origine domestique aux
étangs est importante : pour I'étang de Bages-Sigean, les flux ont chuté de 77%
pour l'azote et de 84% pour le phosphore entre 2002 et 2006.

Le financement des extensions et/ou mises aux normes des deux plus importantes
stations d’épuration du bassin versant (Narbonne 120 000 EH* et Port la Nouvelle
30 000 EH) a été acté avant 2005. Par contre, les projets de Sigean (10 000 EH, en
cours) et de Portel (1500 EH, en service en été 2007) ont bénéficié d'aides
particulieres au titre du contrat d'étangs. L'émergence de l'intercommunalité a
également facilité la mise aux normes des ouvrages sur le nord du bassin versant
(territoire de la CAN**) : Armissan-Vinassan et Montredon. Sur le bassin versant de la
Berre, 4 nouvelles stations d'épuration de petite taille ont été inaugurées depuis
2005. Enfin, I'étude sur les possibilités de réutilisation des eaux usées de la station de
Narbonne se poursuit avec le suivi d'un « pilote » opérationnel en fonctionnement
depuis 2006.

ASSAINISSEMENT AUTONOME

Avec 1860 installations autonomes recensées 4G ce jour sur le territoire,
I'assainissement autonome n'est pas négligeable car il représente un flux a traiter
de I'ordre de 30 tonnes d’'azote et de 8 tonnes de phosphore. La mise en place des
SPANC*** devrait permettre dans les années & venir d'augmenter de maniére
significative le nombre d'installations autonomes conformes. A noter que le
fraitement des eaux de vidange des fosses toutes eaux doit étre pris en compte

*EH : équivalent habitant
** CAN : Communauté d'Agglomération de la Narbonnaise
*** SPANC : Service Public d'Assainissement Non Collectif

dans le dimensionnement des stations d'épuration.

Bilan & mi-parcours du contrat pour les étangs du Narbonnais



Bilan financier 2005-2006 - Apports d'origine urbaine
GESTION DES BOUES

L'exploitation des boues de stations d'épuration a été facilitée dans 1000 18 126 K€ 414 ke 833 Ke 451 K€
le Narbonnais par la mise en place de 'usine de compostage de 123%
Bioterra. Cependant la capacité de cette structure est limitée. Sur 75%
I'ensemble du bassin versant, la gestion de ces boues reste

problématique pour un grand nombre de petites communes, en 0%
particulier sur le bassin versant de la Berre.

25%

TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES
Les ruissellements urbains constituent la part principale des sources

[

, NS . N Assainissement Gestion des Traitement des Résorption
d'apports en mafieres organiques (DCO) et en matieres en . . )

. . , e . urbain boues eaux pluviales décharges
suspension (MES). lls drainent eégalement des quantités importantes R
d'hydrocarbures (environ 30 tonnes /an) qui ont une toxicité sur la Etat Région
faune et la flore lagunaires. Sur I'ensemble du bassin versant, les EBurope  290.5Ke o) ke Conseil
surfaces traitées sont inconnues & ce jour, et probablement tres 4.2Ke Général
faibles. Des schémas directeurs d'assainissement pluvial sont prévus 1972 KE
sur les communes de Narbonne et de Port la Nouvelle.

DECHARGES ET CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (CET)
Sur les 9 décharges sauvages inventoriées en 2004 sur le bassin
Ny s . , Agence de

versant, 3 ont été réhabilitées, 4 sont simplement fermées et 2 sont a ) I'Eau
priori encore utilisées. Maitres 2633 K€
C . 2 d'ouvrages ADEME

oncernant le CET, les flux de pollution engendrés sont assez

5390 K€ 111 KE

fluctuants, notamment en provenance des bassins de récupération
des eaux pluviales, mais ils restent faibles en comparaison avec les
sources principales du bassin versant.

* Montant des participations du CG11 estimé par différence entre le montant -
actions et la somme des autres participations connues (maitres d'ouvrages co

A mi-parcours du contrat d'étangs, la baisse des apports d'origine domestique aux étangs a I'échelle du bassin versant est significative, essentiellement

gréce ala mise aux normes des principales stations d’épuration, avec un traitement poussé de I'azote et du phosphore.

Pour la deuxiéme moitié du contrat d'étangs, les priorités en matiére d'assainissement collectif sont :
- la construction de stations d’épuration neuves sur Sigean (projet en cours) et Roquefort des Corbiéres,
- la mise aux normes de la station d'épuration de Bages (projet de raccordement a la station de Narbonne en cours)

- et 'amélioration des réseaux de collecte sur I'ensemble du bassin versant, dont I'état dégradé masque les impacts positifs des fravaux réalisés sur les

stations.

Dans les années a venir, les apports d’origine urbaine dépendront également de I'évolution de la population sur le territoire.

Autres enjeux importants pour la fin du contrat d’étangs en relation avec les apports urbains :

- la recherche de solutions pour la gestion des boues sur les petites communes autour de la Berre (filieres de traitement et systémes de valorisation),

- le traitement des eaux pluviales dans les grosses agglomérations et les principales zones d’activités du bassin versant,

- la valorisation locale du compost produit a partir des boues d’épuration par la plate forme de compostage de Narbonne,

- 'engagement d'un programme collectif de réhabilitation de I'assainissement autonome au travers des SPANC (priorité Narbonne),
- et enfin, la lutte contre les apports de pesticides provenant des activités urbaines (services techniques municipaux et particuliers).




Apports d’origine industrielle et pOI"l'qure Objectif 1 : améliorer la qualité de I'eau et des milieux lagunaires
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REJETS INDUSTRIELS
¢ Les apports industriels aux étangs concernent de maniere quasi exclusive le bassin

versant de I'étang de Bages-Sigean avec plusieurs zones d'activités ou zones
industrielles : au nord, sur la commune de Narbonne (ZI Malvézy...) et au sud, sur la
commune de Port la Nouvelle (SOFT...). Il n'existe pas d'activité industrielle sur le
bassin versant des étangs de Campignol, Ayrolle et Gruissan, mais ceux-ci peuvent
recevoir des apports du canal de la Robine par des prises d'eau agricoles qui
alimentent la basse plaine de I'Aude (voir aussi le chapitre sur le fonctionnement
hydraulique des étangs).

A ce jour, certaines actions ont permis de réduire les apports au milieu (station de
dénitrification de la SLMC au nord), d'autres ont mis en évidence des sources
d'apports (diagnostic environnemental de la zone croix sud sur Narbonne). La
majeure partie des investissements engagés est cependant représentée par le
lancement fin 2006 d'un vaste plan de réduction de effluents de la COMHUREX située
sur la ZI Malvézy au nord de Narbonne. Ce plan de réduction (14 M€) se réalisera sur
plusieurs années. Il fait également suite & d'importants problémes de pollutions
accidentelles survenus d trois reprises en 2 ans (2004 et 2006) sur le méme site.

Depuis le début du contrat d'étangs, I'étang de Bages-Sigean a subi 3 pollutions
accidentelles d'origine industrielle (ou assimilée) en 2004, et 3 autres en 2006. Cette
récurrence des pollutions accidentelles a été également soulignée dans une étude
récente menée par les services de I'Etat, dans laguelle Bages-Sigean est identifié
comme |'étang le plus accidentogene du Languedoc Roussillon (51 pollutions
accidentelles répertoriées de 1985 & 2005).

Enfin, il n'y a pas encore eu d ce jour d'action significative pour la régularisation des
rejets des établissements raccordés et/ou raccordables aux réseaux publics
d'assainissement. En 2006, seule une fraction trés faible de ces établissements est en
effet en situation réguliere en matiére de rejet au réseau public et la connaissance de
cette problématique reste trés partielle. Un état des lieux et les besoins prioritaires
dans ce domaine devraient néanmoins étre prochainement clarifiés gréce a la mise
en place récente d'une mission « d'Ambassadeur Entreprises » par la Communauté
d'Agglomération de la Narbonnaise (poste en fonction depuis mi 2007). La mise en
ceuvre de cette mission était explicitement poursuivie dans les actions du contrat
d'étangs et a pris la forme d'un accord cadre & signer prochainement entre
I’Aaence de I'Eau et la CAN (2007-2012).

Bilan & mi-parcours du contrat pour les étangs du Narbonnais 11



DECHETS TOXIQUES ISSUS DES ACTIVITES DU BATIMENT
Localement, le secteur du b&timent est en plein essor, notamment Bilan financier 2005-2006 - Apports d'origine industrielle
dans les zones proches des étangs. Un projet de création de 3124 KE 10 K€ 1530 K€
plateforme était envisagé, avec I'aide du contrat d'étangs, pour la 100%
collecte et I'élimination des déchets toxiques issus de I'activité des
professionnels du batiment (peinfures, solvants, colles...). Ce projet
n'a pas encore vu le jour en raison notamment des difficultés de mise
en oeuvre du Plan de gestion départemental des déchets de
chantier du bétiment. Cependant, dés le début 2008, ce projet sera
mis a I'ordre du jour de la Commission BTP coordonnée par la CCI.

474%

75%  —

50%f

25%7 —

0% |
REJETS PORTUAIRES Réduction des rejets Déchets toxiques Traitement des rejets
Sur les étangs du Narbonnais, I'opération « Ports Propres en L.R », s'est industriels activités du batiment portuaires
achevée avec les travaux de mise aux normes du petit port de Europe Agence de

plaisance de la Nautique sur Narbonne. Les quatre autres petits ports 13.5 KE I'Eau

de plaisance et de péche du tour d'étangs n'ont pas fait I'objet de ’ 260 Ke

démarche de ce type mais leur impact sur le milieu lagunaire semble
peu significatif.

Le port de commerce et d'industrie de Port la Nouvelle (situé sur le
grau de I'étang de Bages-Sigean et concession de la CCl), qui avait
fait I'objet d'études et de diagnostics préalables de type « Ports
Propres», s'est lancé dans de grands fravaux: récupération et
fraitement des eaux pluviales mais aussi collecte des eaux de cales d'ouvrages
des navires de péche et de commerce. Ces chantiers devraient étfre 14658 K€
terminés & la fin de I'année 2008.

Maitres

Bilan & mi-parcours du contrat d'étangs vis-a-vis des apports industriels et portuaires :

> Le plan de réduction a 5 ans des effluents prévu sur la ZI Malvézy (SLMC et COMURHEX) est engagé. Il est désormais important de svivre la bonne
exécution de ce programme. Par qilleurs, une réflexion mériterait d’étre engagée pour la gestion des équipements voués a étre déconnectés de
I'activité industrielle, en particulier le Bassin de Régulation, actuellement commun aux deux entreprises et situé avant le rejet dans le milieu naturel.
Enfin, il conviendrait d’améliorer la connaissance et la prise en charge des risques de pollution secondaire liés a I'accumulation de métaux lourds
(cadmium) dans les sédiments des milieux aquatiques a I'aval des industries.

> Bien que non identifiée comme telle lors de I'élaboration du contrat, la lutte contre les pollutions accidentelles d’origine industrielle (et assimilée) peut
désormais apparaitre comme une priorité sur la deuxiéme moitié du contrat d’'étangs :

o Etablissement de « Fiche Réflexe accident », par les services de I'Etat (MISE)

o Engagement d’'une étude de vulnérabilité des étangs du Narbonnais aux pollutions accidentelles du bassin versant

> La mission « Ambassadeur Entreprises » portée par la CAN est désormais opérationnelle. Elle devrait permetire de diagnostiquer et d’engager un
premier programme d’investissements prioritaires pour la régularisation des établissements raccordés aux réseaux d’assainissement collectif.

> Enfin, les travaux sur le port de commerce et d'industrie de Port la Nouvelle pour la récupération et le traitement des eaux pluviales, ainsi que la
collecte des eaux de cales devraient étre terminés fin 2008. lls permettront de limiter les risques de rejets d’hydrocarbures dans le grau de I'étang de
Bages-Sigean.




AppOﬂ'S d’origine agricole Objectif 1 : améliorer la qualité de I'eau et des milieux lagunaires
Actions 8 et?
CONDUITE RAISONNEE

Sur un objectif & atteindre de 120 au terme du contrat d'étangs, 106 entreprises
agricoles sont engagées en 2006 (contre 18 en 2004) dans une démarche de

Equipement des caves particuliéres en systéeme conduite raisonnée sur le bassin versant des étangs du Narbonnais.
defrsitemantdes effiieris -annds 2006 Cet accroissement spectaculaire est I'aboutissement d'un travail de fond de la

Chambre d’'agriculture de I'Aude engagé depuis plusieurs années sur la filiere
viticole : I'Aude se situe au 2¢me rang francais en matiere d'agriculture raisonnée —
(source : réseau FARRE). Il est aussi lié a l'investissement récent des structures
coopératives viticoles, qui ont assorti leur production d'un cahier des charges suivi
oo par leurs adhérents, prenant en compte la conduite raisonnée du vignoble.

Caves équipées de systéemes de traitement
. Nombre total de caves particuliéres

- Traitement existant
- Traitement inexistant

*source : Agence de I'Eau RMC

AIRES DE REMPLISSAGE SECURISEES VITICOLES (ARS) ET « EPUMOBILE »

Depuis 2005, la Communauté de Communes Corbieres en Méditerranée a engagé
une expérimentation en grandeur réelle avec la construction de 9 aires de
remplissage et de collecte des effluents des machines de traitement viticole et
I'acquisition d'un systeéme épuratoire mobile (« Epumobile ») qui fait I'objet d'un suivi
sur 3 ans dans le cadre du contrat d'étangs.

En 2006, plusieurs problemes fonctionnels persistaient avec deux ARS
opérationnelles sur les trois présentes sur le territoire. La troisieme doit étre remise en
état d'ici la fin de I'année 2007.

Malgré quelques dysfonctionnements & résoudre en 2008, les résultats de
I'Epumobile sont également tres encourageants. Une demande d'homologation de
ce dispositif par I'Etat francais est d'ailleurs en cours.

Enfin, cette expérimentation est assortie de nombreuses rencontres avec les
professionnels viticoles locaux(7 réunions en 2007) pour les informer sur les résultats
des ARS et les sensibiliser & I'utilisation et I'impact des produits phytosanitaires sur le
milieu aquatique. Un document d'information pour les agriculteurs est également
en cours d'élaboration (édition prévue fin 2007).

DECHETS PHYTOSANITAIRES AGRICOLES :

a) Produits phytosanitaires non utilisables (PPNU) : deux compagnes de collecte ont
été réalisées en 2004 et 2006 avec un résultat jugé globalement insuffisant dans
I’Aude par Adivalor: 50 t pour un objectif de 100 t alors que sur I'ensemble du
Languedoc Roussillon le taux de collecte a atteint 70%.

En mars 2007, une campagne unique a été organisée pour la collecte de I' Arsénite
de soude avec de bien meilleurs résultats (130 t collectées). Les responsables
d'Adivalor considéerent ainsi que la majeure partie de ce produit est désormais
éliminée sur le territoire.

PNR de la Narbonnaise en Méditerranée

Bilan & mi-parcours du contrat pour les étangs du Narbonnais 13



b) Emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP): 3 collectes sont Bilan financier 2005-2006 - Apports d'origine agricole

organisées chaque année depuis 2005 dans le département de I'Aude. 100% 1532 K€ 2676 K€
Malgré I'absence de données chiffrées a I'échelle du Contrat d'étangs, les

responsables insistent sur le succes croissant de la démarche. Le gisement 75%
d'emballages vides & I'échelle du Département de I'Aude est estimé a 110
tonnes/an, avec un taux de collecte en progression en passant de 24% en

50%

2004 & 37% en 2006 (contre 50% & I'échelle nationale) 25%

REJETS VINICOLES 0% M

Caves Coopératives : depuis la fermeture de la cave coopérative de Lutte contre les pollutions Traitement des rejets
Villeseque, tous les établissements coopératifs situés sur le bassin versant des difuses vinicoles
étangs disposent d'un systéme de collecte des rejets vinicoles. Cependant

leur fonctionnement n'est pas toujours satisfaisant et des travaux de remise Agence de

en état sont parfois nécessaires. I'Eau

Caves particuliéres : En 2006, 30% des caves particulieres du bassin versant 89 K€

des étangs traitent leurs effluents (soit 39 sur les 132 connues de I'Agence de
I'eau). Ce traitement peut étre un épandage, des bassins d'évaporation ou
I'envoi des effluents & une distillerie équipée.

Accidents : de nombreux rejets accidentels sont recensés chaque année
par le Conseil Supérieur de la Péche. Des déversements peuvent aussi avoir
lieu & partir des systémes épuratoires non performants ou des aires de
lavage des machines & vendanger. Maitres

d'ouvrages
322 K€

En matiére de lutte contre les pollutions agricoles, plusieurs résultats intéressants ont été obtenus au cours de la premiére moitié du contrat d’étangs :

- développement des démarches d'agriculture raisonnée (dynamique générale dans le département de I'Aude),

- expérimentation des Aires de Remplissage Sécurisées,

- succes croissant de la collecte des EVPP et bonne élimination des stocks d'arsenite de soude

En revanche, la lutte contre le risque de pollution diffuse agricole reste difficile @ metire en ceuvre, au moins en terme d’investissement, en particulier
dans un contexte de crise économique viticole.

La deuxiéme moitié du contrat d’étangs devrait porter en particulier sur :

* lafinalisation du suivi des performances épuratoires des ARS en vue, le cas échéant, d'une reproductibilité locale ;

* la problématique des effluents de lavage de machine a vendanger, qui appardait de plus en plus prépondérante dans les préoccupations de acteurs
locaux ;

* la poursuite du programme d'aide a I'équipement des caves particuliéres (contrat Agence de I'eau / Fédération des caves) et/ou la régularisation
des rejets dans les réseaux d’assainissement collectif ;

* et I'équipement des agriculteurs sur des techniques alternatives (mécaniques et/ou thermiques) afin de limiter I'utilisation d’herbicides et plus
globalement des produits phytosanitaires.

Bilan & mi-parcours du contrat pour les étangs du Narbonnais
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Etudes et suivis du milieu lagunaire 1

Objectif 1 : améliorer la qualité de I'eau et des milieux lagunaires
Actions 10 et 11

Résultats du suivi de 'TEUTROPHISATION
(source: Réseau de Suivi Lagunaire)
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La lutte contre I'eutrophisation des lagunes est la premiere priorité du contrat
d'étangs et le suivi qualitatif du milieu constitue I'une des actions associées a cet
objectif. Six stations de suivi régulier de I'état vis-a-vis de I'eutrophisation ont donc été
mises en place sur les étangs du Narbonnais dans le cadre du Réseau de Suivi
Lagunaire : Bages Nord, Bages milieu, Bages sud, Campignol, Ayrolle et Gruissan. Pour
chacune d’entre elle, le contrat d'étangs fixe un objectif de la qualité de I'eau vis a
vis de ['eutrophisation.

Bilan & mi-parcours du contrat pour les étangs du Narbonnais

RESULTATS DU SUIVI DE L'ENTROPHISATION

Sur I'étang de Bages-Sigean, les résultats sont trés encourageants puisque I'objectif
du confrat d'étangs est atteint dés 2006 pour les trois stations de suivi. Par ailleurs, la
reprise des herbiers aquatiques dans la partie nord, la plus dégradée, est un bon
indicateur de cette restauration. Cefte situation s'explique par une combinaison de
plusieurs événements favorables :

- I"amélioration des « grosses » stations d’'épuration sur le bassin versant

- I'amélioration des échanges mer-étang

- et la fermeture ponctuelle du Canélou, principal déversoir de la Robine dans
I'’étang, au printemps 2006, suite a une pollution accidentelle industrielle.

Sauf événement accidentel, cette tendance devrait se confirmer dans les années a
venir.

Au contraire sur I'étang de Campignol, les résultats du suivi ne montrent pas encore
d'amélioration. Cependant, un groupe de fravail animé par le Syndicat du Delta de
I’Aude a été mis en place pour améliorer la gestion des apports en provenance de la
basse plaine (volume et saisonnalité) et réhabiliter le fonctionnement hydraulique du
marais de Campignol (zone tampon). Les actions qui en découleront devraient
permettre de restaurer progressivement cet étang qui présente un mauvais état vis a
vis de I'eutrophisation depuis de nombreuses années.

Quant a I'étang de Gruissan, bien qu'il ait subi des perturbations en 2004, il semble se
stabiliser et conserver un bon état en 2005 et en 2006.Enfin, I'étang de I'Ayrolle, qui
bénéficie du réle tampon de I'étang de Campignol, semble préservé de I'impact du
bassin versant et conserve un bon état vis-a-vis de I'eutrophisation.

Par conséquent, a la fin de I'année 2006, 5 des 6 stations de suivi de I'état vis-a-vis de
I'eutrophisation dans les étangs du Narbonnais atteignent I'objectif de qualité des
eaux fixé par le contrat d’étangs. Désormais, les efforts de réduction des apports en
nutriments doivent se porter en priorité sur I'étang de Campignol, dont la situation ne
cesse de se déarader.
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RESULTATS DU SUIVI DES REJETS DES STATIONS D’EPURATION

Le suivi particulier des stations d'épuration du pourtour de I'étang de Bages-Sigean, réalisé dans le cadre du RSL, permet :

- d'évaluer la part des apports domestiques (notamment ceux en azote et phosphore), responsables, parmi d'autres apports, de I'eutrophisation du milieu

lagunaire ;

- de raisonner en terme de flux apportés annuellement & I'étang ;

- de connaitre I'évolution de la contribution de chaque station d'épuration dans ces apports ;

- et de sensibiliser les acteurs locaux a la nécessité d'améliorer I'assainissement collectif afin de protéger le milieu lagunaire.

AZOTE 2006
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Evolution des flux totaux amenés par ces six stations d’épuration entre 2002 et 2006
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H¥H HH : Objectif 1 : améliorer la qualité de I'eau et des milieux lagunaires
Etudes et suivis du milieuv lagunaire 2 JOR e

Dans I'état des lieux du contrat d'étangs, outre I'eutrophisation, d’autres problémes de qualité d'eau étaient identifiés sur I'étang de Bages-Sigean :
des contaminations toxiques (principalement par le cadmium) mais aussi bactériologiques. Ces pollutions ont pour conséquence directe I'interdiction
de I'exploitation des gisements coquilliers de cet étang, mais aussi, dans le cas de la pollution toxique, un risque probable de déreglement écologique
(croissance et reproduction de la faune aquatique par exemple). Par conséquent, un résultat a été fixé pour la fin du contrat d'étang en matiere de
contamination chimique : atteinte des conditions du milieu favorables & la réouverture de la péche aux coquillages.

en mg/kg de Evolution des teneurs en Cadmium dans les moules RESULTATS CONCERNANT LE CADMIUM SUR BAGES-SIGEAN (NORD)

poids sec de I'étang de Bages-Sigean Le suivi des métaux lourds dans les étangs se fait dans le cadre du
12 + Réseau National d'Observation d'iFremer, non spécifique au contrat
d'étangs. Les analyses sont effectuées régulierement dans les
10 - = cadmium N coquillages en raison de leur capacité & concentrer ces polluants.
Nl seuil de consommabilite Depuis 2002, malgré la baisse des rejets en cadmium par les industriels
de la SLMC (site de Malvesi), les teneurs en cadmium dans les moules
6 + de I'étang sont en augmentation (préleévements réalisés dans la partie
nord de I'étang). Cette évolution est vraisemblablement liée a la
47 remobilisation du cadmium stocké depuis plus de trente ans dans les
9 | I sédiments des cours d'eau et canaux situés en aval de Malvesi. Cette
- remobilisation peut s'expliquer par plusieurs phénomeénes : inondations,

0 1 1 1 1 1 dragage des canaux ou curages.

N N N N N $
(Q;A‘. s{é\ @{é@ {(\’b&% K@\\K 6\(&%

ETUDE SANITAIRE DU GISEMENT DE PALOURDES DANS L'ETANG DE BAGES-SIGEAN (SUD)

Les premiers résultats de I'étude sanitaire lancée en juin 2006 par I'lfremer dans le cadre du Réseau Microbiologique, sur demande des pécheurs,
indiguent que la zone sud de I'étang (oU sont localisés les gisements de palourdes) est soumise & des pollutions microbiologiques qui dégradent
significativement sa qualité. Les pics de pollution sont essentiellement enregistrés en période estivale. Par qilleurs des analyses des concentrations
en métaux lourds, dont le cadmium ont été faites dans le cadre de cette étude sur ces gisements de palourdes : les résultats indiquent que les
palourdes, prélevées au sud de I'étang, présentent des teneurs faibles en cadmium. A noter que I'un des résultats attendus & la fin de contrat
d'étangs est «l'atteinte des conditions du milieu, par rapport & la contamination chimique, favorables a la réouverture de la péche aux
coquillages». A ce jour, le facteur limitant de I'exploitation du gisement de palourdes de I'étang de Bages-Sigean, principale ressource
recherchée par les pécheurs, est surtout la qualité microbiologique de ces coquillages.

Par ailleurs des problémes de pollution microbiologique ont également été identifiés en 2006 sur le gisement de palourdes de I'étang de I' Ayrolle,
qui représentait jusqu’alors une véritable ressource complémentaire a I'anguille pour les pécheurs de Gruissan.
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Bilan financier 2005-2006 - Etudes et suivis

50 K€ 174 K€
BILAN GENERAL DES OUTILS DE SUIVI MIS EN PLACE 100%
Le contrat d'étangs prévoyait sur 5 ans : 109%
- I'amélioration des suivis du milieu lagunaire : des moyens importants ont 75%
été développés en deux ans avec :
* un suivi physico-chimique mensuel sur I'étang de Bages-Sigean 50%
= le suivi annuel de la qualité des eaux vis-a-vis de I'eutrophisation
des étangs (Réseau régional de Suivi Lagunaire) 25%
= le suivi des rejets des stations d’'épuration autour de Bages-Sigean
(également dans le cadre du RSL). 0%
Parallélement, un effort particulier a été engagé pour restituer localement Inventaire complémentaire Suivi du milieu lagunaire

et diffuser les connaissances acquises sur I'évolution du milieu lagunaire :
- restitutions en groupe de fravail
- réunions publiques d'information
- diffusion sous la forme de bulletins d'information réguliers sur le site
internet du Parc naturel régional ou dans la presse locale

Ifremer

63 K€ Région

- la rédalisation d'un inventaire complémentaire des sources de pollution :
cette étude n'a pas été engagée car des quantifications globales ont été
réalisées par ailleurs dans le cadre des Défis «toxiques» et
« eutrophisation », permettant de hiérarchiser la part des principales
sources d'apports toxiques et trophiques aux étangs. Agence de
I'Eau
63 K€

A mi-parcours du contrat d’'étangs :

- des moyens importants ont été mis en place, en particulier dans le cadre du Réseau de Suivi Lagunaire, pour I'amélioration des connaissances sur la
qualité du milieu et I'impact des actions engagées, notamment pour la lutte contre I'eutrophisation, priorité du contrat.

- des efforts ont été engagés pour la diffusion de ces résultats au niveau local, au travers notamment de réunions publiques, trés appréciées de la
population et des élus. Ces rencontres sont également un moyen intéressant pour faire connaitre et donc avancer le contrat d’étangs.

Pour la seconde moitié du contrat, les besoins particuliers en matiére d’'études et de suivi seraient les suivants :

- renforcement des moyens de suivi de I'étang de Campignol, notamment sur les paramétres physicochimiques, les variations de salinité pouvant étre
un bon indicateur de I'efficacité des actions de gestion engagées sur ce site ;

- cartographie compléte de la végétation aquatique des étangs du Narbonnais (telle que réalisée en 1966 et 1995) en fin de contrat,

- suivi des apports en nutriments par deux tributaires de I'étang de Bages-Sigean, pour une quantification des flux annuels : la Berre et le Rec de Veyret

- en fonction des résultats du RNO sédiments 2006, diagnostic précis des concentrations en cadmium dans les sédiments de I'étang de Bages-Sigean
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Lutte contre les pollutions toxiques

/ ssin versant
Basse Plaine de I'Audg
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Exemple de localisation des sources d’'apports principales de pesticides
sur les bassins versants des étangs

Objectif 1 : améliorer la qualité de I'eau et des milieux lagunaires
Action 12

Dans un objectif global de lutte contre la pollution toxique dans les étangs du
Narbonnais, les actions menées depuis 2003 ont conduit au bilan suivant :

1) En matiére de connaissance :

- La réalisation d'un état des lieux de la qualité des étangs en matiére de
toxiques (synthése des données existantes sur sédiments et matiére vivante ;
actualisation)

- La réalisation d'un SIG intégrant les données de qualité du milieu ainsi que
la localisation des activités responsables d'apports toxiques sur le bassin versant.

- L'achévement de la quantification des apports de toxiques d I'échelle du
bassin versant des étangs (pesticides, hydrocarbures, métaux lourds).

. . = SNCF
on kg flux de pesticides (paran) | _ = .
de MA  Etang Bages-Sigean O agriculture
400 - ~ o Serv.tech. Agglo.
O ED
350+ o
o particuliers
300+
250+ Etangs Gruissanais
200+
150+
100+
507 ﬁ [ ? | ?
0 - = e

Exemple de quantification des flux de pesticides surles bassins
versants des étangs

- L’engagement d'une étude sur la micropollution dans le cadre du Défi
"Toxiques" (sous maitrise d'ouvrage Agence de I'Eau, engagée en juin 2005,
rendu final fin novemlbre 2007, SIEE). Cette étude a été recentrée sur les
transferts d'éléments toxiques provenant du bassin versant lors d’'événements
pluvieux. Elle a fait apparaitre des transferts importants de toxiques, notfamment
de pesticides et d’hydrocarbures, ce qui permet de justifier la mise en ceuvre
d’'actions particulieres pour la réduction de ces apports dans les années d venir.
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2) Actions mises en ceuvre :

a) Lutte contre les apports de pesticides :
- Mise en place d'une formation des agents territoriaux sur "l'utilisation raisonnée des
produifs phytosanitaires et les solufions alternatives aux traitements chimiques" (CNFPT,
DRAF-SRPV, PNR, AE, Phytex, novembre - décembre 2006) ; conférence de presse ;
réalisation d'une plaguette d'information synthétique & destination des agents
territoriaux pour rappel des éléments enseignés.
- SOFT : transmission des données de I'étude micropollution (SIEE) & la DRIRE et a
SMNLR.
- Communication : exposé du volet "phytosanitaires" du Défi lors du séminaire RSL sur les
pesticides (décembre 2006)

b) Lutte contre les apports de métaux lourds :

- COMURHEX : bilan des rejets accidentels, orientation de I'étude de ses impacts sul
l'environnement (demande DRIRE), participation aux réunions de la CLIC et aux
réflexions de la CRIIRAD sur le volet "radioactivité" lié & l'activité ; appui et échanges
avec l'industriel.

- SLMC : bilan des rejets de cadmium et suivi dans I'environnement, orientation de
I'étude de risques (ANTEA, demande DRIRE) ; appui et échanges avec lindustriel ;
communication des informations auprés des services de I'Etat (cas d'une pollution
secondaire).

c) Lutte contre les apports d’hydrocarbures :
- Sensibilisation des communes de Port-La Nouvelle et Narbonne & la nécessité de
réaliser des schémas directeurs d'assainissement pluvial
- Participation & un groupe de travail ASF pour la lutte contre la pollution par les
hydrocarbures dans le cadre de I'élargissement de 'Aé1

d) Lutte contre les pollutions accidentelles :
- Echanges et concertation avec les services de I'Etat, notamment sur la problématique

Bilan financier 2005-2006

Lutte contre les pollutions toxiques
540 K€ 10KE

100%

75% 80%

50%

25%

* *
o |

Etude sur la Volet agricole  Volet industriel Volet urbain
micropollution

* voir bilans financiers p12 et p14

CNFPT
1,5 K€

Agence de
I'Eau
75 K€

La mission « lutte contre les pollutions toxiques » a été engagée en 2003 au titre des interventions territorialisées du 8éme programme de I'Agence de

I'Eau ("Défis") et s'est poursuivie dans ce cadre jusqu'a fin 2006.

Si la démarche spécifique des "Défis" n'est pas reconduite au 9éme programme de I'Agence, les actions engagées pour chaque famille de
contaminants (métaux lourds, pesticides, hydrocarbures), qui s'inscrivent intégralement dans le contrat pour les étangs du Narbonnais (2004-2009),

se poursuivent.

Ces actions de lutte contre les pollutions toxiques apparaissent ainsi au travers de plusieurs thémes d’'action du contrat d’'étangs au sein de I'objectif
1 (améliorer la qualité de I'eau et des milieux lagunaires) : apports d'origine agricole, urbaine, industrielle ou portuaire.
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Fonctionnement hydraulique des étqngs Objectif 2 : améliorer le fonctionnement hydraulique des étangs

Salinité (g/l)

Schéma des
échanges d'eau
douce dans
I'étang de
Bages-Sigean

1 Canélou

2 bief aval de la
Robine

3 entrées d'eau
par le sud

4. exportation
vers la mer

Etang de Campignol : évolution de la salinité de
janvier 2002 a mai 2003 (CPIE)
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Actions 14 et 15

ECHANGES MER — ETANGS ET CIRCULATION HYDRAULIQUE INTERNE

Dans le cadre du Réseau de Suivi Lagunaire (RSL), un modele de simulation

hydrodynamique a été développé par I'lFREMER avec des applications concrétes sur

I'’étang de Bages Sigean. Le fonctionnement du modele est en cours d’amélioration

gréce aux installations depuis 2005 de courantometres sur le grau de Bages Sigean

(chenal portuaire de Port la Nouvelle), maintenus sur site jusqu’en 2006 dans le cadre

du Contrat.

Ce modeéle a déja permis de simuler la faisabilité des deux chantiers de restauration

hydraulique initialement prévus au Contrat :

¢ En 2005, la réouverture potentielle d'un cordon sableux a l'intérieur de I'étang de
Bages Sigean (qui relie I'le de I'Aute et la rive Est de I'étang) a été testée par ce
modele. Les conclusions du test ont indiqué que ces travaux n'auraient pas d'effets
bénéfiques majeurs sur la circulation des eaux entre le nord et le sud de I'étang.
Aprés restitution et discussion locale sur ces résultats (notamment en Comité
d'étangs), ce projet a été retiré des actions du Contrat d'étangs.

e En 2006, le méme travail de simulation a été réalisé pour vérifier les effets
hydrodynamiques de I'enlevement d'anciens blocs de piles de pont de voie SNCF,
qui constituent une entrave partielle aux échanges hydrauliques entre la mer et
I'’étang de Bages Sigean. Les résultats de ce test seront restitués en 2007. Ce projet fait
d'ailleurs suite & une premiere réalisation en avril 2004 (enlévement partiel de
'ancien barrage d vannes de Port la Nouvelle) qui avait déja permis une
amélioration, significative (de I'ordre de 20%) du taux de renouvellement des eaux
de la totalité de I'étang.

APPORTS D'EAU DOUCE AUX ETANGS

La gestion des apports (saisonnalité et volumes) constitue aussi un axe d'intervention du
Contrat d'étangs sur deux sites majeurs.

a) Le déversoir du canal de la Robine (Canélou) qui alimente le nord de I'étang de
Bages-Sigean mais qui draine les apports de la ZI Malvesi, de la station d'épuration de
Narbonne, du ruissellement urbain de I'agglomération narbonnaise ainsi que, pour une
grande part, des eaux du fleuve Aude aval.

Suite & une étude diagnostic réalisée en 2000, un groupe de travail a été mis en place,
réunissant les usagers et gestionnaires du canal de la Robine, avec I'objectif de tester
et suivre différents protocoles de gestion du Canélou. La derniére réunion de ce groupe
s'est tenue en 2005 (avec une réactualisation du diagnostic initial), et il a d'ores et déja
permis d'acquérir certains réflexes pratiques de gestion du Canélou pour préserver
I'étang de Bages-Sigean en cas de pollution accidentelle (comme en janvier 2006 lors
des débordements d’effluents nitratés de la Comurhex).
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b) Les apports d‘eau douce des canaux de la basse plaine de I'Aude Bilan financier 2005-2006 - Fonctionnement hydraulique

vers I'étang de Campignol : le marais de Campignol a subi d'importants 100% 300 K€ 312 K€
changements par salinisation des sols liés & une diminution des apports
d'eau douce via les canaux agricoles de la basse plaine. En 2005 et 75%

2006, une convention spécifique a été engagée entre le Département,

la Commune de Gruissan, la prud'homie des pécheurs et I'ASA de

Raonel pour faire transiter de I'eau douce vers I'étang via les canaux de 5%
. o 7 (]  ——

I'ASA. Cependant, les volumes et la saisonnalité de ces apports ne sont M

pas connus, alors qu'un suivi de I'étang a démontré qu'il pouvait subir 0% | m—

des dessglures es’rl’voles néfastes a son egumbre" e’cologlqye. ] Echanges mer-étangs et Gestion apports eau douce

En parallele, une etude de plan de gestion a été relancee sur I'étang et fonctionnement interne

ses marais par le Syndicat mixte du Delta de I'Aude.

Les termes de la convention initiale pourront ainsi étre revus en fonction N

, , . . ope . Maitres E

des résultats de cette étude qui devrait nofamment clarifier les besoins d'ouvrage urope Etat

en eau douce pour I'étang et ses marais (volumes, niveaux et période 36.3 K€ 93 Ke 7 Ke

d’approvisionnement sur l'année).

50%

Région
10,5 K€
Enfin, une gestion globale de la ressource en eau agricole sur la basse
plaine de I'Aude est en train de se metire en place avec la constitution
d'une association (AIEDEN) regroupant la quasi totalité des ASA
(adéquation ressource / besoin, gestion des pénuries, besoin des Agence de Conseil
étangs...). Une ,é‘rude de diagnostic hydraulique de ses canaux est I'Eau Général *
d'ailleurs engagée dans le cadre du contrat. 3,5 Ke 48,4 KE

* Montant des participations du CG11 estimé par différence entre le montant 1
actions et la somme des autres participations connues (maitres d'ouvrages co

A mi parcours du contrat, les actions engagées pour I'amélioration du fonctionnement hydraulique des étangs ont principalement porté sur :
- des études préalables sur I'étang de Bages-Sigean (simulation de chantiers avant travaux) et I'étang de Campignol (plan de gestion) ;
- I'élaboration de démarches de gestion collective (gestion du Canélou, regroupement des ASA de la Basse Plaine de I'Aude).

Ce travail de préparation doit permettre de déboucher, pendant la deuxiéme moitié du contrat, sur des opérations concrétes telles que :
* I'enlévement des anciens blocs du pont SNCF au niveau du grau de I'étang de Bages-Sigean
* les travaux de restauration du marais de Campignol et la mise en oeuvre du plan de gestion (voir chapitre « marais périphériques ») ;

mais aussi la mise en ceuvre effective des démarches de gestion collective, dont :

* la mise en place d'un protocole de gestion des apports d’eau douce de la Basse Plaine de I'Aude vers I'étang de Campignol : moyens, volumes,
niveaux d'eau et calendrier d'apport ;

* la validation officielle d'un protocole de gestion du Canélou, notamment en cas de pollution accidentelle.
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Gestion des marais périphériques

Obijectif 3 : restaurer et gérer les marais périphériques
Action 16

Les zones humides
N periphériques des etangs
Marals de Ja Liviere | Entités de gestion et principaux enjeux

| Marais de Liviere : / -
gestion de la roseliére, ’ i Entités de gestion

qualité del'eau | [zones agricoles: [ Campignol
gestion hydraulique, I Castelou - Toumehbelle
| qualité de I'eau ' [ lles
‘ [ Liviere
Embouchure de la Berre
B salin

Anse des Galéres
pollution de l'eau
régression de la roseliere |

[0 st-Paul / Galeres
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g
i

Etangs du Cercle,‘" -

surfréquentation : N
| et du Labrador/ |Secteur Castelou -Tournebelle
) i | | gestion de I'avifaune
) f |/ restauration de la roseliére
Anse d ¢
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- 3 qualité de 'eau,
lesTles : / J régression de la roseliere,

surfréquentation, gestion hydraulique i
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| préservation de la flore

eflt Ma?d#Jra;:
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Embouchure de la Berre :
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fréquentation,
qualité de 'eau

PNR de la Narbonnaise

|

L'état des lieux du contrat d'étangs avait mis en évidence & la fois un manque
d'informations précises sur la situation des marais dans le secteur du Narbonnais,
des problémes de dégradation sur plusieurs sites, I'absence d'orientations précises
pour la gestion et un manque de moyens techniques et financiers pour assurer
I'entretien de ces secteurs.

Les résultats attendus a la fin du contrat d'étangs sont :

- la réalisation d'un volet complémentaire & I'inventaire des zones humides selon la
méthodologie SDAGE, pour approfondir notamment les données en matiere de
fonctionnement hydraulique et d’espaces de fonctionnalité ;

- la définition des objectifs de gestion sur I'ensemble de ces zones humides ;

- et la mise en ceuvre de ces objectifs sur 50% de la superficie des ces zones
humides.

ETUDE COMPLEMENTAIRE SUR LES ZONES HUMIDES PERIPHERIQUES

Un inventaire des zones humides a été réalisé en 2005 par le Conseil Général sur
I'ensemble du département de I'Aude. Parallelement, a I'échelle des étangs du
Narbonnais, dans le cadre de I'élaboration du document d'objectifs Natura 2000 :

- I'état des lieux a permis d'établir une cartographie précise des habitats naturels et
des habitats d'oiseaux ;

- une base de données a été élaborée en 2006 avec l'aide des gestionnaires
locaux, dans le cadre de groupes de travail. Cet outil a permis d’identifier des
entités géographiques sur lesquelles il existe des enjeux communs de gestion. A
I'’échelle de chacune de ces entités, le choix des objectifs de gestion est peu & peu
fait, en concertation avec les acteurs locaux, pour aboutir & des actions concréetes.

PLANS DE GESTION ET TRAVAUX DE RESTAURATION

Au cours des deux premieres années du contrat d'étangs, des avancées ont pu
étre obtenues, principalement sur 3 sites :

- Sur le marais de Liviere, d'importants travaux hydrauliques ont été réalisés
conformément au plan de gestion défini en 2004, dont les objectifs principaux sont
I'amélioration de la lutte contre les inondations et I'amélioration de la qualité des
€qaux.

- Pour la réhabilitation de I'étang de Campignol et de ses marais périphériques, la
démarche de définition d'un plan de gestion a été relancée en 2005 par la
commune de Gruissan et le Syndicat Mixte du Delta de I'Aude (en cours).

- Sur le secteur des étangs du Cercle et du Labrador, un plan de gestion a été établi
et validé par les acteurs locaux.
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Les résultats obtenus & la fin de I'année 2006 indiquent que, sur
I'ensemble de la superficie des zones humides périphériques :

- le taux de définition des objectifs de gestion est de I'ordre de 69% ;

- le tfaux de mise en ceuvre des objectifs (plans de gestion et/ou fravaux
de réhabilitation) est de I'ordre de 25%.

ARTICULATION AVEC NATURA 2000

Un certain nombre de marais périphériques sont d'anciennes roselieres
aujourd’hui plus ou moins dégradées, que la plupart des gestionnaires
locaux veulent réhabiliter. Cette orientation signifie la reprise d'un
habitat dominé par les phragmites et la régression des habitats naturels
halophiles d'intérét communautaire au titre de la Directive Habitat. C'est
pourquoi les limites des secteurs oU les roselieres peuvent étre
réhabilitées, au détriment des habitats halophiles, doivent
préalablement étre validées en Comité de Pilotage Natura 2000.

MOYENS DE GESTION

La mise en place des mesures agro-environnementales territorialisées
(MAE) et des contrats de gestion Natura 2000 n'est pas effective en 2007
car le document d’objectifs (rédaction des fiches actions) est encore
en cours d'élaboration. Pour les propriétés du Conservatoire du Littoral,
une convention ftripartite avec la Région et le Conseill Général a été
établie récemment pour développer des moyens financiers pour la
gestion de ces secteurs.

Bilan financier 2005-2006 - Marais périphériques
23 K€ 570 K€ 300 K€

100¥

75% I

50%

25%

0%

Volet complémentaire Plans de gestion et Moyens de gestion
inventaire travaux de restauration
Maitres Europe Etat
d'ouvrage 10 K€ 38 K€ Région
162 KE

32,3 K€

Conseil

Agence de Général *
I'Eau 99 K€
59,6 K€

* Montant des participations du CG11 estimé par différence entre le montant t
actions et la somme des autres participations connues (maitres d'ouvrages cot

En ce qui concerne l'inventaire des zones humides, le travail réalisé a I'échelle départementale a été complété, sur le territoire du Narbonnais, par une
base de données établie dans le cadre de I'élaboration du Document d’Objectifs Natura 2000. Cette base de donnée est réactualisée chaque année
en groupe de travail avec les gestionnaires locaux (associations, collectivités, Conservatoire du Littoral, ...). Par ailleurs, des informations précises sur le

fonctionnement hydraulique et les espaces de fonctionnalité sont apportées au cas par cas au moment de I'élaboration des plans de gestion.

A mi-parcours du contrat d’'étangs, un certain nombre d'actions ont été mises en place avec les partenaires locaux pour I'élaboration de plans de
gestion (marais de Campignol et étangs du Cercle et du Labrador) et la réalisation effective de travaux de restauration (marais de Liviére).

Globalement la situation des marais reste frés hétérogéne autour des étangs du Narbonnais :

- sur les secteurs appartenant au Conservatoire du Littoral (plus de 1000 hectares), des plans de gestion existent mais les moyens pour les mettre en
ceuvre font parfois défaut. La convention tripartite nouvellement signée devrait permetire d’apporter des moyens supplémentaires dans les années &

venir ;

- sur le reste du territoire, une mobilisation existe sur quelques sites, en raison des forts enjeux naturalistes ou en matiére de qualité de I'eau. Mais il reste
de nombreux secteurs sur lesquels les objectifs de gestion ne sont toujours pas clairement définis et les moyens sont insuffisants pour entretenir et gérer
correctement les marais. C’est au travers de la démarche Natura 2000 que des réponses devraient pouvoir élre amenées, tant sur la détermination des

objectifs de gestion a une échelle globale que sur la mise en ceuvre de moyens au travers des contrats Natura 2000.
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: A : Obijectif 4 : maintenir I'activité de péche artisanale
Actions en faveur de la péche lagunaire ot

Lors de la consultation des acteurs locaux pour I'élaboration du contrat d'étangs, I'importance de maintenir la péche lagunaire avait clairement
émergé des débats. Elle était apparu comme étant I'usage prioritaire qu'il convient de respecter et que I'on doit arriver & maintenir sur les étangs
du Narbonnais. Le contrat d'étangs prévoit la création d'un observatoire économique et des actions pour I'amélioration des structures collectives
de production et de valorisation de la péche lagunaire.

Evolution du nombre de pécheurs sur I'étang OBSERVATOIRE ECONOMIQUE SUR LA PECHE LAGUNAIRE
35 de Bages-Sigean entre 1996 et 2006 Cet outil a été mis en place dans le cadre du conirat d'étangs, avec
£ I'aide du Comité Local des péches, des prud’homies de pécheurs et du
£ Cépralmar.

«@

Q.

3 A ce jour, Les données recueillies concernent essentiellement I'étang de

kS Bages-Sigean :

%’ - sur les dix dernieres années (1996-2006) globalement le niveau
0 ‘ ‘ ‘ ‘ : : : : : | d'activité des pécheurs sur I'étang est stable avec 31 pécheurs recensés
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 au total pour un niveau réel d'activité équivalent & 21 pécheurs

monoactifs. Cependant les deux secteurs de I'étang montrent une
— 1 pécheurs de Bages pécheurs de Port la Nouvelle évolution différente, avec une nette régression de I'activité & Bages au
—@— TOTAL - = = =TOTAL PONDERE nord et une augmentation du nombre de pécheurs au sud a Port la

Nouvelle, pratiquant une double activité en mer et en lagune.

- depuis le début des années 2000, les captures moyennes d'anguilles sur
I'étang de Bages-Sigean semblent se stabiliser autour de 5 tonnes par
pécheur et par an, ce qui correspond aux valeurs observées dans la
premiére moitié des années 90 ;

Evolution des captures moyennes d'anguilles par
pécheur sur I'étang de Bages-Sigean depuis 1986

14,0

12,0 1 _ - les prix d'achat de I'anguille se redressent depuis 2000, ce qui permet
10,0 au chiffre d'affaires de la pécherie d’anguilles de se maintenir autour de
8,0 | 550 K€ annuels.

tonnes /an

6,0

‘2"8: q_F ﬁﬁ ] pas de ﬁﬁ w La mise en place effective depuis 2006 de carnets de péche sur les

0:0 __données || lagunes du Languedoc-Roussillon devrait faciliter le recueil de données
fiables sur I'activité lagunaire et permetire une meilleure reconnaissance

de la profession par les instances nationales et européennes, au

moment ou un réglement européen sur la gestion de I'anguille est mis
en place.

1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006

Sources : rapport Cépralmar 1996 et enquéte PNR
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Bilan financier 2005-2006 - Péche lagunaire
AMELIORATION DES STRUCTURES COLLECTIVES DE PRODUCTION ET DE
VALORISATION DE LA PECHE 100%

Si une relative stabilité des résultats de la péche lagunaire est observée ces 75%
derniéres années, en revanche aucune modernisation de la filiere n'a été
mise en ceuvre 4 I'échelle locale. Les partenaires du contrat d'étangs
s'étaient engagés a développer de moyens pour améliorer I'état des
structures de débarquement, de transformation et de valorisation des
produifs de la péche, notamment au fravers de deux projefts : 0%

50%

25%

- la création d'un site de débarquement et de valorisation des petits métiers
de la péche lagunaire & Port la Nouvelle, dans le cadre de la restructuration
générale du port :

Structures de production

- la création d'une coopérative locale pour la transformation des produits Evolution du prix d'achat de 'anguille en €/kg
de la péche, projet ayant fait I'objet d'une étude compléte dans le cadre 6o entre 1986 et 2006
du programme Life Eden. ' /
8 5 /
. . , . 3 50
A ce jour aucun de ces deux projets n'a pu aboutir. 5 45 Z
24 WL
X 40
=
; 3,5 /
€ 30
25 T T T T T T T T T 1
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
—&— prix moyen en euros tendance estimée

Les résultats de I'observatoire économique de la péche indiquent une relative stabilité de I'activité de péche sur I'étang de Bages-Sigean
(peu de données sur les étangs gruissanais) tant sur le plan du nombre de pécheurs actifs que sur le résultat global des captures et du
chiffre d'affaires lié a I'anguille. Ce résultat masque toutefois d'importantes disparités entre le nord et le sud de I'étang (évolution
différente du nombre de pécheurs) et quelques fluctuations ponctuelles dans les résultats de capture (2006 a été une mauvaise année
pour I'anguille).

L'amélioration de la qualité des eaux dans I'étang de Bages-Sigean et le retour massif des herbiers aquatiques sont un signe d’espoir pour
les pécheurs. Cependant, dans I'ensemble, la profession ne cache pas ses inquiétudes pour I'avenir, au moment oU des décisions fortes
sont prises au niveau européen pour la gestion de I'anguille, espéce en voie de régression. Dans un tel contexte, 'amélioration des
équipements de production et de valorisation de I'activité de péche lagunaire pourrait aider ces professionnels @ maintenir une activité
de production pérenne sur les étangs.
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Gestion des usages

Objectif 5 : maitriser la fréquentation des plans
d'eau et des zones périphériques
Actions 19 et 20

Les usages sur I'étang de Bages Sigean :
répartition et problémes identifiés en 2005

|

Anse des Galéres
Débarquement de planchistes et kitesurfeurs
mangque d'information

Anse de Monfort
pratique du kite-surf
cohabitation avec I'école de voile

Bassin de Bages
détérioration des filets de péche par les planchistes
risque d'accident sur les piquets

Mise & I'eau d'accés libre de Bages - ————
besoin d'information r

J Pratique ponctuelle du
— ski nautique et du jet ski

| débarquement sauvage L

Port de plaisance de Peyriac
besoin d'informaiton

\ Anciennes tables a moule
- danger pour la navigation

traversée de |la zone école (vitesse excessive)

Base nautique de Port-Mahon
mangque d'information

Légende

activités nautiques
|:| trace du futur chenal
l:‘ départ port de plaisance
one d'activités nautiques multiples, non réglementée
zone d'activité nautique définie par le cercle nautique
activité de péche

ne partie de 'année

veau d'eau trop bas
nécessité de
baliser un chenal

Autour des étangs du Narbonnais, I'état des lieux du contrat avait
mis en évidence des risques de perturbations écologiques et de
développement de conflits entre les différents usagers liés a la
demande grandissante des activités de loisirs et de découverte de
la nature dans les zones humides périphériques et sur les étangs.

Pour mieux organiser, voire canaliser cette fréquentation,
différentes actions ont été programmées dans le contrat d'étangs,
telles que :

- la mise en place d'équipements appropriés sur certains sites
fragiles du pourtour des étangs (marais et Tles) ;

- I'élaboration d'un plan de gestion des usages sur I'étang de
Bages-Sigean ;

- le développement de moyens pour la surveillance, I'information
et la sensibilisation des usagers.

A mi-parcours du confrat, seules deux actions ont effectivement pu
étre engagées dans ce sens :

- la mise & disposition par la gendarmerie nationale de moyens de
surveillance et de sensibilisation des usagers autour des étangs
(patrouilles & VTT) au travers d'une convention avec le Parc Naturel
Régional ;

- I'enlévement d’'anciennes tables conchylicoles au milieu de
I'’étang de Bages-Sigean qui constituaient un point noir paysager et
un danger pour la navigation.

Par ailleurs un groupe de travail sur le théme de « la circulation sur
I'’étang de Bages-Sigean » a été créé en 2005.
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Bilan financier 2005-2006 - Fréquentation / usages Maitres
d'ouvrage
4,5 K€ Région

100%

75%

50%

25%

0%

Conseil
Ameénagement et équipements  Organisation des usages Général
d'accueil 4.4 KE

Globalement, ce volet n'a pas fait I'objet d'une priorité d’action au cours des deux premiéres années du contrat d’étangs. Cependant, les enjeux
relatifs aux problémes de fréquentation sur et autour des sites lagunaires par les activités récréatives restent les mémes aujourd’hui.

Trois points critiques peuvent étre retenus en priorité pour la fin du contrat d’étangs :

- la protection des colonies d’oiseaux sur I'le de Planasse en période de nidification (fort enjeu naturaliste)

- la régulation de la fréquentation (notamment des véhicules a moteur) autour de la colline du Doul, dans I'anse des Galéres et dans I'anse de
Montfort (forte progression de la fréquentation)

- la poursuite de la concertation au niveau local pour la mise en place d'actions en faveur de la gestion des pratiques récréatives sur les étangs, en
paralléle avec la démarche Natura 2000

Bilan & mi-parcours du contrat pour les étangs du Narbonnais

28



Conclusion générale : bilan et perspectives

Contrat pour les étangs du narbonnais : répartition

géographique des actions engagées en 2005 et 2004

'
) 5
-
1
|
) Portel Des
\ )
Fortpncouse A~ {
(" ’ ey
: N Viesque Des
Ab3s ) g Codwnes ; >
f
® \:.nv:.r,:;zl Al / Roquitort @
5 r.,r'\\}scz\m(rﬁ Durbani— \ - 4\ Dés Corvres
A NN (@pensd ) \
‘4.1-,-‘-9 N
L= 5" des Cortiérey Soni @@ /| Fracse \
Qurtian A‘.sa %/ \ Des Codieres™

Embres ot /
Castelmaure
1

@ Apports urbains
O Apports industries et portuaires
@ Apports agricoles

O pache lagunaire
O Etudes et suivis du milieu lagunaire

O Gestion des wsages

( ) Canal de
] — ( jonction
Canal du Midi
~N__ Al Coursan
LA L R
Aude o o N
; ' LN

@ ronctionnement hydraulique des étangs
@ Gestion des marais pérphénques

Sur le plan technique, I'amélioration de la qualité des eaux reste le volet
prioritaire du contrat pour les étangs du Narbonnais.

Pendant la premiere moiti€é du programme, un nombre important
d'actions a été engagé sur I'ensemble du bassin versant pour résoudre le
probleme d’'eutrophisation lagunaire, en particulier sur les communes
situées G proximité des étangs. Les résultats les plus probants ont été
obtenus sur I'étang de Bages-Sigean, actuellement en cours de
restauration.

Pour la deuxieme moitié du contrat d'étangs, la lutte contre
I'eutrophisation restera une priorité sur I'étang de Campignol. D'autres
problématiques relatives a la qualité de I'eau devraient faire I'objet d'un
programme d’actions renforcé, telles que :

- I'amélioration de la gestion collective de eaux du canal de la Robine

- la recherche de solutions techniques pour évacuer le stock sédimentaire
en cadmium dans les canaux situés en amont de I'étang de Bages-
Sigean ;

- la poursuite des fravaux pour la collecte et le traitement des eaux
chargées en hydrocarbures sur la zone portuaire de Port la Nouvelle ;

- la réduction des apports en pesticides sur I'ensemble du bassin versant ;

- et la lutte contre les risques de pollution accidentelle sur I'ensemble du
bassin versant.

Par contre, la lutte contre les pollutions d'ordre microbiologique (impact
sur les gisements conchylicoles) ne sera vraisemblablement pas engagée
dans le cadre de la deuxieme moitié de ce confrat d'étangs, I'ouverture
de la péche aux coquillages étant en premier lieu conditionnée & la
qualité au regard du cadmium.

Parallelement, d'autres démarches en cours vont permettre d'avancer sur
des volets complémentaires du contrat d’'étangs, telles que la gestion des
zones humides périphériques et la concertation autour de la maitrise des
activités récréatives sur les lagunes, au travers des actions Natura 2000.
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Les résultats obtenus & mi-parcours sont encourageants. D’ici la fin du
contrat, la plus grosse difficulté devrait étre d'obtenir la réouverture
des gisements de coquillages sur I'étang de Bages-Sigean :

- au nord (moules) en raison d'un niveau de contamination par le

cadmium encore tfrop important ;

- au sud (palourdes) en raison de problemes bactériologiques, pour
lesquels aucune action spécifique n'avait été initialement inscrite au

confrat.

Résultats attendus

Résultats obtenus a mi parcours du
confrat d'étangs

* Gain d'une classe de qualité en matiére
d'eutrophisation (selon la classification RSL)
sur les lagunes les plus dégradées (Nord
Bages-Sigean, Campignol) et préservation
du niveau d'eutrophisation sur les autres
secteurs lagunaires

Obijectif atteint en 2006 sur 5 sur 6 des points
de suivi : Bages-Sigean nord, milieu er sud,
Ayrolle et Gruissan.

Pas d'amélioration sur la lagune la plus
dégradée : Campignol

e Réalisation d'un inventaire des zones
humides périphériques aux étangs sur
I'ensemble du périmétre du Contrat selon
la méthodologie SDAGE RMC

« Définition des objectifs de gestion sur
I'ensemble de ces zones humides

e Mise en oeuvre des objectifs de gestion
sur 50% de la superficie de ces zones
humides

Inventaire des zones humides réalisé a
I'échelle du Département de I' Aude par le
CG11 + base de données complémentaire
élaborée dans le cadre de Natura 2000

Fin 2006, sur I'ensemble de la superficie des
zones humides autour des étangs du
Narbonnais :

- le taux de définition des objectifs de gestion

est de I'ordre de 69%

- ef le faux de mise en ceuvre des objectifs

(plans de gestion et/ou travaux de
réhabilitation) est de I'ordre de 25%.

* Atteinte des conditions du milieu (par
rapport & la contamination chimique)
favorables & la réouverture de la péche
aux coquillages

L'exploitation des gisements de palourdes du
sud de I'étang de Bages-Sigean reste a ce
jour interdite. Le principal facteur limitant
pour la réouverture de la péche de ces
coquillages est aujourd’hui leur qualité
microbiologique.

La qualité du milieu au regard du cadmium
reste médiocre dans la partie nord de
I'étang.

* |dentification d'objectifs de gestion des
usages sur I'étang de Bages-Sigean et des
mesures & mettre en place (pour alimenter
la réflexion de la CLE du SAGE BVA)

*  Maitrise de la fréquentation du public sur
50% de la superficie des zones humides
périphériques aux étangs

Réflexion en cours dans le cadre des groupes
de travail Natura 2000 (avec la participation
de I'animateur du SAGE).

Taux de réalisation non connu a ce jour.
Estimation & faire dans la base de données
sur les marais périphériques.

Résultats a mi parcours du contrat
pour les étangs du Narbonnais

Eutrophisation des étangs

0 100%

Inventaire des zones humides périphériques _

0 100%

Définition des objectifs de gestion sur les zone:

13

0 69% de la 100%

v superficie

Mise en ceuvre des objectifs de gestion sur 50%

0 25% de la 100%

superficie

Conditions favorables a la péche aux coquillages

100%
- Probléme cadmium moules sur Bages-Sigean ’
- Probléme bactériologie palourdes Bages-Sigean et Ayrolle

A 4

Gestion des usages sur Bages-Sigean
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Bilan financier global par volet d'actions

19,8 M€ 4,6 M€ 4,2 M€ 0,2 M€ 0,5 M€ 0,6 M€ 0,9 M€
100%
320%
84%
75%
50% 53%

25%

0%

Assainissement Industries Agriculture Etudes etsuivis
urbain
Etat Région  « conseil
Europe 336 KE Général
37 K€

2124 KEAgence de
I'Eau
3251 K€

Maitres
d'ouvrages ADEME
20638 K€ 111 K€

* Montant des participations du CG11 estimé par différence entre le montant
actions et la somme des autres participations connues (maitres d'ouvrages col

45%
19%
Défi Toxiques Hydraulique Marais Péche Gestion usages

Le bilan financier de la premiere moitié du contrat
d'étangs ne reflete pas forcément la réalité technique des
actions engagées (ex : écart entre les taux d’engagement
des volets industriel et agricole). Certaines difficultés ont
été rencontrées ces premieres années pour le suivi
comptable des opérations financées par les collectivités.
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Globalement, la mise en ceuvre du contrat d'étangs a été facilitée les deux premieres années par :

- des moyens humains importants pour I'animation locale au sein de I'équipe technique du Parc naturel régional, au
travers de deux postes et demi de chargés de mission, avec I'appui des chambres consulaires (chambre d'agriculture
et chambre de commerce et d’industrie) ;

- la mise en place du Réseau de Suivi Lagunaire (RSL), outil particulierement bien adapté aux problématiques
rencontrées sur les étangs du Narbonnais. Les résultats du RSL ont été régulierement restitués aux acteurs locaux et ont
permis d’alimenter la réflexion sur les actions engagées ou & engager ;

- 'émergence d’'une infercommunalité structurée qui a pris la compétence de I'assainissement urbain sur la moitié du
bassin versant des étangs ;

- etf, sur un plan plus général, le fort attachement de la population locale 4 la préservation des lagunes et des
activités traditionnelles associées, comme en témoigne le taux de participation trés satisfaisant aux réunions publiques
organisées dans les communes sur le theme des étangs. A noter qu'une enquéte de satisfaction recemment menée
auprées des élus du territoire sur les actions engagées par le Parc naturel régional, faisait ressortir une bonne opinion
générale sur le travail mené sur le milieu lagunaire.

En revanche, plusieurs difficultés rencontrées ces deux premieres années devront étre surmontées pendant la
seconde moitié du contrat, a savoir :

- la faible représentation des élus aux réunions techniques et au comité d’étangs ;

- des difficultés d'organisation de la co-animation avec les chambres consulaires, notamment liées a I'absence de
conseiller environnement a la CCl pendant 10 mois ;

- enfin, une caractéristiue regrettable du territoire du Narbonnais : la frequence des pollutions accidentelles qui
peuvent remetire en cause I'ensemble des efforts engagés par les partenaires locaux pour améliorer la qualité des
eqaux.
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