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Observatoire des mouvements fonciers action 1

Inscription des Quatre Chênes en AEP action 2

Interconnections des réseaux AEP action 4 2013

Veille et info sur les effets des nouveaux polluants action 7 2009 �

État des lieux pollution solvants chlorés action 8 2009 2011
Diagnostic assainissement collectif action 11 2009 �

Inventaire des activités & substances dangereuses action 12 2009 2011
Inventaire des bonnes pratiques environnementales action 13 2010 2010
Inventaire rejets en milieux aquatiques action 14 2008
Cahier des bonnes pratiques d'assainissement pluvial action 15 2009 � 2016

Gestion déchets et substances dangereuses industriels action 20 2012 �

Recensement & prescriptions anciennes décharges action 21 2009 2010
Diagnostic agricole action 24 2009 2011
Mise en œuvre du plan de réduction pollutions agricoles action 25 2011 �

Inventaire assainissement des infrastructures linéaires action 28 2009 2010

Plan de gestion dynamique GESLY 2008 � 2016

Étude de la nappe de la molasse action 31 2008 2009
Bilan hydraulique île de Miribel Jonage action 32 2006
Inventaire forages domestiques action 33 2010
Amélioration des rendements des réseaux action 36 2012 �

Réhabilitation du collecteur de l'Ozon action 38 2002 2011
Projet de transfert SMHAR action 39 2005 2010
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TABLEAU DE BORD EN UN COUP D'ŒIL
dernière mise à jour : 01/12/2015

PHASE DE 
RÉALISATION

PHASE DE 
VALIDATION
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Suivi écologique des zones humides action 42 2010 �

Inscription zones humides dans les doc. d'urbanisme action 43 2012 2015
Plans de gestion zones humides action 44 2009 �

Identification des zones de ruissellement action 47 2010 2015
Schéma d'accès et stationnement du Grand Parc action 48 2010 �

Programme de gestion de l'eau île de Miribel Jonage action 49 2008 �

Réseau d'acteurs action 50 2009 2011
Plan de communication action 51 2009 2010
Cahier des bonnes pratiques - gestion de crise action 52 2009 � 2016

Mise en place de plans d'alerte action 53

Information entreprises sur la ressource action 54 2011 �

Communication bonnes pratiques d'assainissement pluvial action 55

Information agriculteurs sur la ressource action 56 2011 �

Information particuliers sur la ressource action 57 2009 �

Information particuliers ANC et pollution action 58

Contrat de 
milieu Rélisation des documents du contrat - 2012 � 2016

!! Toutes les actions du PAGD ne figurent pas dans ce tableau, comme par exemple les actions de type réglementaire, car cette représentation 
n'est pas adaptée.
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TABLEAU DE BORD EN UN COUP D'ŒIL (suite)


