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Rappel de I'état d’avancement du SAGE



Rappel état d’avancement

v' Validation Etat des lieux : mars 2013
v’ Validation Scénario tendanciel : novembre 2013
v’ Elaboration de la trame de la stratégie :

v' 4 ateliers / commissions thématiques fin 2013 sur
des propositions d’actions par theme

v 2 ateliers / commissions thématiques en mars
2014 sur les « arbres stratégiques »

ORIENTATION STRATEGIQUE 1
Garantir la prise en compte des OBJECTIF 1.1 Développer le partenariat entre acteurs du 5CoT et acteurs du SAGE

objectifs de préservation et Mettre en cohérence développement de Accompagner les communes pour I'élaboration des documents d'urbanisme

e e A e T T I'urbanisation et disponibilité des Consulter systématiquement la CLE pour la validation des PLU

ressources en eau Répartir les volumes prélevables par bassin de proximité du SCoT

= Actualiser les schémas directeurs AEP pour mettre en cohérence les scénarios de

Faménagement du territoire développement de I'urbanisation avec les volumes prélevables
Identifier les zones d'intérét actuel et futur pour FAEP (démarche ressources majeures)
et définir les mesures de préservation pour prise en compte dans les documents
d’urbanisme

et des milieux aquatiques dans

OBJECTIF 1.2
Améliorer la cohérence entre activités
agricoles et disponibilité des ressources en
eau

* Favoriser le maintien des activités agricoles dans les zones irrigables
* Veille de l'occupation agricole des sols, en particulier dans les périmétres irrigués



Rappel état d’avancement

Validation de la trame de la stratégie par la CLE le 20
mars 2014

Rédaction de la stratégie du SAGE

Validation de la stratégie par la CLE le 18 septembre
2014 et envoi pour examen par le Comité d’Agrément

Juin 2015 : avis positif du comité d’Agrément sur la
stratégie du SAGE Orb Libron

Septembre 2015-Septembre 2016 : rédaction du PAGD
et du Reglement

SAGE ORB-LIBRON
LA STRATEGIE




Calendrier a venir



Prochaines étapes

v Octobre 2016 : validation du PAGD par le comité technique

v’ Réalisation du Rapport environnemental en paralléle

v’ Validation du PAGD par la CLE prévue fin 2016



