

**Association du Pays
d'Artois**



SAGE

Scarpe amont

Etat d'avancement

- 2005 l'Association du Pays d'Artois identifie le SAGE comme un objectif environnemental prioritaire
- Avril 2005 le Pays d'Artois mandate la CU d'Arras pour porter la phase préliminaire
- Mai 2006 embauche de l'animateur SAGE
- 27 sep 2006 demande officielle de lancement du SAGE Scarpe amont au Préfet de Région

Etat d'avancement

- 6 déc 2006 le Préfet lance les réflexions préalables à la préparation du SAGE entre l'Association du Pays d'Artois, la CU d'Arras et les services de l'Etat
- Jan 2007 réunion de prédéfinition du périmètre
- Avril 2007 réunion avec les animateurs des SAGE limitrophes
- Objectif soumettre le projet de périmètre au Comité de Bassin de juillet 2008

Principales difficultés

- Dernier sous-bassin sans SAGE de la Région Nord - Pas de Calais
⇒ lancer les choses sans tarder
- Contexte hydrographique particulier puisque le bassin versant est scindé en deux entités du fait d'un passage en siphon sous la Scarpe canalisée
Volonté locale de se doter d'un périmètre opérationnel
⇒ les réflexions préliminaires prennent du temps