

Le calendrier

Planning DCE

2003

2004

2005 à 2008

2009

2015

Information et consultation du public



Avant déc
2004 : Etat
des lieux

Avant déc
2009 : Plan
de gestion

Concertation technique et consultation politique



B
o
n
é
t
a
t

Concertation technique

- **Tout au long du processus**
 - En 2003 : délimitation des masses d'eau, concertation sur les perturbations et les MEFM, présentation de la méthode sur le RNABE
- **Mais avec un temps fort : Avril/mai 2004**
 - Scénario tendanciel régionalisé
 - Identification des masses d'eau à risque

Consultation politique 2004

- **Etat des lieux :**
 - Juillet 2004 : adoption par le CB du projet d'état des lieux
 - **Commissions géographiques** de l'automne 2004
 - Adoption de l'état des lieux par le CB en décembre 2004
- **Questions importantes, planning et programme de travail** pour la révision du SDAGE
 - Collectivités locales, chambres consulaires, EPTB : août-décembre 2004
(avec l'état des lieux version provisoire en appui)
 - *(En vue de la consultation grand public : avril-octobre 2005)*
(avec l'état des lieux version définitive en appui)

Récapitulatif : Planning 2004

	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Concertation technique sur CD-ROM	Avril/mai								
Comité de bassin 1 juillet			X						
Consultation des collectivités sur les "Questions importantes"						Août/déc			
Commissions géographiques									
Comité de bassin 2 décembre (Adoption de l'état des lieux)								X	
Adoption du document "questions importantes" soumis au public							Début 2005 -->		

2005-2008

- **Adoption par le CB** du document de consultation du public **en début 2005**
- **Consultation du public** avril-octobre 2005
- **A partir début 2005 : révision du SDAGE et élaboration programme de mesures**
- **Consultation du public** sur le projet de SDAGE fin 2007 début 2008
- **Consultation des collectivités** sur le projet de SDAGE intégrant les observations du public
- **Adoption du SDAGE révisé fin 2008**

Consultation des collectivités - 2004

Stratégie Loire-Bretagne

- Documents **lisibles**, traduction, présentation « pédagogique »
- **Accompagnement du débat** pour quelques collectivités
 - Présentation DCE
 - Animation du débat des élus sur les questions importantes
- **Commissions géographiques**
 - Etat des lieux
 - Questions importantes

Minimum requis (loi, décret)

- **Qui** : CR, CG, chambres consulaires, EPTB
- **Objet** : questions importantes et programme de travail
- **A l'appui** : tableau de bord du Sdage et état des lieux (provisoire)
- **Délai** : 4 mois
Fin août-fin décembre

CR **Pays de Loire**, Poitou-Charentes, Bretagne, **Limousin**, CG 22, 56 (?), **18, 43**, Nantes, Le Creusot-Montceau

Consultation du grand public - 2005

Stratégie Loire-Bretagne

- **Outils d'aide à la lecture**
(questionnaire ?)
- **Expérimentation**
« **communication** » sur 3 ou 4 territoires – initiative de collectivités
- **Modalités d'intervention**
« communication » du 8ème programme
- **Campagne nationale (?)**

Minimum requis (loi, décret)

- **Objet** : questions importantes et programme de travail
- **A l'appui** : tableau de bord du Sdage et état des lieux
- **Délai** : 6 mois
Avril - octobre
- **Forme** « information du public » = enquête publique sans commissaire enquêteur :
 - Annonce presse + affichage mairie
 - Documents en préfectures, sous-préfectures, agence, internet
 - Recueil des observations par écrit