



SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN FERRIFERE

BILAN ANNUEL NOVEMBRE 2005 – FEVRIER 2007



1- Etude de l'état des lieux et du diagnostic du SAGE

2- Réunions de la CLE et des sous-commissions

3- Communication

4- Animation et activités extérieures

*L'arrêté interpréfectoral du 5 avril 1994 fixe le périmètre d'élaboration du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Bassin Ferrifère.
La Commission Locale de l'Eau (CLE) chargée de l'élaboration du SAGE a été constituée par l'arrêté préfectoral du 19 août 2004, modifié par l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2006.*

1 - Etude de l'état des lieux et du diagnostic

Le marché de l'étude

Le marché de l'étude a été attribué le 17 octobre 2005 au groupement BRGM/SINBIO, pour un montant de 199 443,76 € TTC. Le délai de réalisation était de 7 mois, hors période de validation.

La participation financière de l'Agence de l'Eau a été portée à 90% du montant du marché, les 10% restants sont pris en charge par la Région Lorraine, maître d'ouvrage.

Deux avenants au marché ont été réalisés : un premier le 12 juin 2006 portant la fin du marché au 15 janvier 2007 et un deuxième le 13 décembre 2006 portant la fin du marché au 31 mars 2007. Ces avenants sont sans incidence financière.

Plusieurs facteurs expliquent l'accumulation de retards dans l'exécution du marché :

- l'obtention et le traitement de nombreuses données, parfois hétérogènes, plus longs que prévu,
- les délais importants de validation et de prise en compte des remarques des différents organes de la CLE (comité de pilotage, sous-commissions).

Le suivi de l'étude

Afin de suivre l'avancement de l'étude de l'état des lieux et du diagnostic, un comité de pilotage, a été constitué : il est composé du bureau exécutif de la CLE ainsi que des services techniques des trois conseils généraux concernés.

Le comité de pilotage de l'étude s'est réuni sept fois entre décembre 2005 et février 2007.

La réunion du 12 décembre 2005 a permis de préciser la méthodologie et le contenu de l'étude : structuration de la base de données, cartographie, format du rapport d'état des lieux, méthodologie et déroulement de l'enquête avec les acteurs.

Les réunions du 6 mars 2006, du 21 avril 2006 et du 28 juin 2006 ont eu pour objet principal la présentation des résultats de l'état des lieux. Différents thèmes ont particulièrement été abordés : les caractéristiques des réservoirs miniers et leur fonctionnement hydrogéologique, l'AEP (structures existantes et inter-relations, restructuration suite à l'arrêt des exhaustes, qualité de l'eau distribuée), la qualité des cours d'eau et les soutiens d'étiage.

Les réunions du 5 octobre 2006, du 17 novembre 2006 et du 10 janvier 2007 ont eu pour objet principal la présentation des résultats du diagnostic. Différents thèmes ont été particulièrement abordés : le point de vue des acteurs issu de l'enquête réalisée par une socio-économiste, l'état des eaux superficielles et des eaux souterraines, les enjeux du SAGE.

Les rendus de l'étude

✓ Rapport de l'état des lieux

Le rapport de l'état des lieux, qui sera finalisé en mars 2007, comporte environ 200 pages, en format A3 recto verso. Ce rapport contient de nombreuses cartes couleur.

Les différentes parties abordées sont les suivantes :

- historique, acteurs et contexte d'élaboration du SAGE
- Milieux naturels, ressources en eau, activités humaines et usages de l'eau
- Les pressions sur les milieux et leurs incidences.

✓ Rapport du diagnostic et des tendances

Le rapport du diagnostic et des tendances, qui sera finalisé en mars 2007, comporte environ 80 pages, en format A4 recto verso, avec des cartes couleur.

Les différentes parties abordées sont les suivantes :

- L'état des milieux,
- Le niveau de satisfaction des objectifs environnementaux et des usages,
- Les tendances d'évolution,
- Le point de vue des acteurs du territoire,
- Les enjeux du SAGE du bassin ferrifère.

✓ Rapport de synthèse de l'état des lieux, du diagnostic et des tendances

Un rapport de synthèse de l'état des lieux, du diagnostic et des tendances, est établi pour la séance plénière de la Commission Locale de l'Eau. Il constitue le support de présentation finale de l'étude en vue de sa validation par la CLE.

Ce rapport comporte environ 50 pages en A4 recto verso, avec des cartes couleur.

✓ Système d'Information Géographique (SIG)

Le SIG utilisé pour l'exploitation des données et la cartographie sera remis en mars 2007 à la CLE, qui sera libre de l'utiliser, de le faire évoluer et de le diffuser.

Cette base de données géoréférencée servira tout au long de l'écriture du SAGE, mais aussi après son approbation, pour le suivi des orientations du SAGE.

2 - Réunions de la CLE et des sous - commissions

La Commission Locale de l'Eau

La Commission Locale de l'Eau s'est réunie en séance plénière le 14 novembre 2005, à l'Hôtel de Région.

L'ordre du jour était le suivant :

- 1- Présentation de l'animatrice,
- 2- Présentation de l'étude de l'état des lieux et du diagnostic commencée en octobre 2005 : aspects généraux et aspects techniques (groupement BRGM / SINBIO),
- 3- Points divers : bilan annuel, proposition de règlement intérieur modifié, modification de la composition de la CLE et du bureau exécutif, point d'information sur la mise en œuvre de la DCE.

Les sous-commissions géographiques

✓ Juillet 2006

La sous-commission Nord s'est réunie le 4 juillet 2006, la sous-commission Chiers le 5 juillet 2006 et la sous-commission Orne le 6 juillet 2006, pour la présentation du rapport provisoire de l'état des lieux.

Les membres des sous-commissions ont fait part de plusieurs remarques sur le rapport provisoire, tant sur le plan de la forme que du contenu du dossier. Ces remarques ont été prises en compte par le prestataire, pour l'élaboration du document final.

✓ Février 2007

La sous-commission Nord s'est réunie le 5 février 2007, la sous-commission Chiers le 6 février 2007 et la sous-commission Orne le 7 février 2007, pour la présentation du rapport provisoire de diagnostic et tendances, ainsi que des modifications du rapport de l'état des lieux. Les résultats de l'enquête réalisée auprès des acteurs début 2006, inclus dans le diagnostic, ont également été présentés.

Les membres des sous-commissions ont fait part de leurs remarques concernant ces rapports provisoires, remarques qui ont été prises en compte par la suite.

3- Communication

✓ Logo du SAGE

Le logo du SAGE du bassin ferrifère, réalisé par l'animatrice, a été validé en comité de pilotage du 12 décembre 2005.

✓ Site internet du SAGE

Le site internet du SAGE, réalisé par l'animatrice, avec l'appui du service informatique de la Région Lorraine, est en ligne depuis juillet 2006, à l'adresse suivante :

<http://www.cr-lorraine.fr/sagebf>

Différentes rubriques sont accessibles à tout public : rubriques générales sur le SAGE du bassin ferrifère, actualités, documents à télécharger, liens vers les sites des acteurs,...

Des rubriques spécifiques sont dédiées exclusivement aux membres de la CLE : un *espace-membres* avec l'agenda des réunions, les comptes rendus de réunion et les documents de travail, ainsi qu'un *forum-membres* où les membres peuvent échanger, diffuser des informations. L'accès à ces deux rubriques nécessite une identification personnalisée, chaque membre a reçu ses codes d'accès par courrier (contactez l'animatrice en cas de perte des codes d'accès).

1050 visites ont été enregistrées entre juillet 2006 et janvier 2007.

✓ Site Gest'Eau

L'ouverture officielle du site Gest'Eau (<http://www.gesteau.eaufrance.fr/>), géré par l'Office International de l'Eau, a eu lieu fin 2005. Ce site est dédié aux outils de gestion intégrée de l'eau : les SAGE, les contrats de rivière et les actions innovantes.

L'ensemble des SAGE, dont le SAGE du bassin ferrifère, est répertorié sur ce site. Le site donne accès aux documents produits par les SAGE. Des actualités, des documents et un forum permettent aux acteurs des SAGE, en particulier aux animateurs, de communiquer, d'échanger et de s'informer.

4- Animation et activités extérieures

Animation

✓ Rencontre des acteurs

L'animatrice a rencontré régulièrement les acteurs entre novembre 2005 et janvier 2007, sous forme d'entrevues, de visites de terrain (visite du chantier du serrement de la galerie Charles pour le soutien du Veymerange, visite de la station des eaux de la ville de Thionville,...). L'animatrice a notamment accompagné la socio-économiste du BRGM lors de certains entretiens menés début 2006.

L'animatrice reste à la disposition de tous les membres de la CLE pour échanger et recueillir leurs points de vue, leurs expériences, leurs projets, ainsi que pour les informer sur l'élaboration du SAGE et répondre à leurs questions.

✓ Suivi de dossiers sur le périmètre du SAGE

L'animatrice du SAGE du bassin ferrifère, chargée de mission au Conseil Régional de Lorraine, a été amenée à suivre, pour le compte du Conseil Régional, des dossiers concernant la gestion de l'eau sur le périmètre du SAGE, tel que le dossier de soutien de débit du Contrat de Rivière Woigot, le suivi de la restructuration de l'AEP du bassin ferrifère et sidérurgique,...

Activités extérieures

✓ Participation au colloque du GISOS

L'animatrice a participé au Symposium du GISOS (Groupement d'intérêt scientifique de recherche sur l'Impact et la Sécurité des Ouvrages Souterrains) à Nancy du 16 au 18 novembre 2005. Une visite de terrain a été organisée dans le bassin ferrifère, sur le site du débordement du réservoir Sud à Moyeuvre-Grande notamment.

Le GISOS a notamment pour objectif de caractériser l'évolution de la qualité de l'eau souterraine lors de l'ennoyage des exploitations.

✓ Participation au colloque de l'association française des EPTB

L'animatrice a participé au colloque de l'Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin, du 6 au 7 avril 2006 au Mont Saint Michel.

Le colloque avait pour thème « le rôle des acteurs publics dans la gestion des fleuves et rivières ».

Les EPTB, groupements de coopération des collectivités territoriales, ont été reconnus officiellement en 2003 comme acteurs de la politique de l'eau à l'échelle des bassins et sous-bassins.

✓ Participation aux groupes techniques et de concertation locale pour la mise en œuvre de la DCE

L'animatrice a participé, en parallèle à l'élaboration du SAGE, fortement liée à la DCE, à plusieurs réunions de travail dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE. Il s'agit en particulier des comités de territoire et des commissions géographiques Moselle-Sarre et Meuse-Chiers (le périmètre du SAGE se trouve « à cheval » sur ces deux secteurs) qui se sont réunies deux fois : en mai 2006 et en novembre 2006.

Certains membres de la CLE ont également été associés à ces commissions géographiques.

✓ Participation au comité de pilotage du SITAM

L'animatrice a participé au comité de pilotage de mise en place du Système d'Information Territoriale de l'Après-Mines, dont le Conseil Général de Meurthe et Moselle (CG 54) a la maîtrise d'Ouvrage. Quatre réunions se sont tenues entre juin 2006 et janvier 2007.

Ce SIT a pour objectif de compiler l'ensemble des données concernant notamment l'urbanisme et l'environnement et doit servir, à travers un module cartographique en particulier, d'outil d'aide à la décision aux collectivités du secteur, dans le cadre d'une politique de redéveloppement des communes minières.

L'accès au SITAM, prévu au premier trimestre 2007, sera limité dans un premier temps aux collectivités et aux services de l'Etat, via un portail extranet sur le site du CG 54.

Le périmètre du SITAM sera élargi dans un second temps aux communes minières de Moselle et de Meuse.

Les communes du SITAM sont toutes incluses dans le périmètre du SAGE du bassin ferrifère. Des synergies entre le SITAM et le SAGE du bassin ferrifère pourront être recherchées.