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Projet Life « Continuité écologique »: 
Communication et sensibilisation 



    1.Eléments de contexte

1.Le contexte

2.La BD

3. Les rencontres

4. Le sentier 
pédagogique

 

1er projet Life Ruisseaux (2004 – 2009) 

2ème projet Life Continuité écologique (2011 – 2017)
  Pnr Morvan et Ballons des Vosges
  Ecrevisse à pied-blanc, mulette épaisse, moule perlière
  Connaissance
  Travaux (renaturation des habitats, suppression ou 
aménagement des zones déconnectantes, …)
  Sensibiliser, informer, développement de partenariat ...

=> Pourquoi Sensibiliser / Communiquer

• Manque de connaissance (Pourquoi des travaux ? Quels 
espèces ?)

• Réticence, levé de bouclier



    2.La BD « L’eau se la raconte »

 Objectifs : Sensibiliser dans les écoles sur la thématique de la continuité
 Cibles: cycle 3
 Moyens: 1 chef de projet, toute la prestation externalisée, 12 000€ 

(2012)

Bande dessinée de 45 pages avec 5 chapitres, sur la continuité 
écologique,  touches d’humour
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    2.La BD « L’eau se la raconte »

 Outils utilisés: Programme d’action de sensibilisation

 Déroulement: Comité de pilotage, réunion sur la démarche, diffusion

 Résultats: A fonctionner avec d’autres publics ; d’autres organismes se 
sont approprié cet outil pour interagir avec les riverains 

 Points négatifs: Très couteux, beaucoup de publipostage
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    3. Les rencontres individuelles

 Objectifs : Pouvoir intervenir chez les gens pour faire des travaux .

 Moyens: durant 2 ans, deux ETP

 Outils utilisés: Rencontres individuelles, réunions publiques, plans, 
photomontages, « clé de choix »
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    3. Les rencontres individuelles

 Résultat: travaux réalisés (14/15)

 Evaluation: Mitigé : perceptions des gens ont changé - panneaux 
« stop à la casse des moulins » 

 Recommandation : 
 Photomontage = très bon outil
 Anticiper les actions de communication
 Nécessité d’alimenter de manière continue la concertation 

pour permettre un climat de confiance. 
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    4. Le sentier pédagogique « Le chemin bleu »

 Objectifs : Valoriser les expériences acquises dans le cadre du 
programme LIFE et disposer d’un site de démonstration tout public.

 Cibles: riverains, touristes

 Moyens: 1 chef de projet, 1 an pour le créer + prestataire graphiste, 
museographe (vulgarisateur), architecte

 => La commune entretien le sentier et la maquette

Balade familiale de 2.4Km, Livret d’accompagnement, Panneaux  
« moulin » , panneaux « espèce »
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    4. Le sentier pédagogique « Le chemin bleu »

 Déroulement: Comité de pilotage, réunion sur la démarche, diffusion 
 Résultats: Elus, riverains, enfants se sont approprié la maquette 
 Points négatifs: Très couteux
 Recommandation: bien réflechir aux prestataires

1.Le contexte

2.La BD

3. Les rencontres

4. Le sentier 
pédagogique

 



Merci de votre attention

Contact :

 clemence.weck@parcdumorvan.org
03.86.78.79.85

mailto:clemence.weck@parcdumorvan.org
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