CONTRAT DE VALLEE INONDABLE DE LA SAONE

VAL DE SAONE

FICHES ACTIONS TRANSVERSALES

SOMMAIRE

Volet Animation, Suivi et Evaluation transversal à la vallée.....	3
Volet Information, Communication transversal à la vallée et actions pédagogiques	13
Volet Agricole transversal à la vallée : Etudes, Animation et Communication.....	21
Volet Inondation et Gestion de la zone inondable transversal à la vallée.....	25
Volet Qualité des eaux et Assainissement transversal à la vallée	30
Volet Restauration, Protection et Mise en valeur des milieux naturels et Equipement transversal à la vallée	33
Liste des projets et programmation	37

VOLET ANIMATION, SUIVI ET EVALUATION TRANSVERSAL A LA VALLEE

FICHE N° ASE VdS 01			
Volet	MISE EN VALEUR DE L'AXE SAONE	C	
Orientation	CONFORTER L'IDENTITE DU VAL DE SAONE ET FACILITER LA MISE EN OEUVRE ET LE SUIVI DU CONTRAT	4	
Thème	Animation, Suivi et Evaluation	4.2	
Objectif(s)	Assurer la coordination et la réalisation du Contrat de vallée inondable de la Saône Participer à la mise en réseau au côté de l'Etat de l'ensemble des acteurs de l'eau sur le Val de Saône et le bassin versant Permettre l'évaluation du Contrat vis à vis de l'atteinte des objectifs et des actions mises en oeuvre Assurer le pilotage de la communication autour du Contrat de vallée inondable	4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4	
Projet	CONSTITUTION DE LA CELLULE SAONE : ANIMATION, SUIVI DU CONTRAT ET ASSISTANCE AUX MAITRES D'OUVRAGES (cf. Fiches de poste ASE VdS 6 à 9)	Fiche-type N°35	
Localisation :		Critères de choix :	
Val de Saône		Maître d'Ouvrage :	
Syndicat Mixte Saône Doubs			
CONTEXTE :			
Le Syndicat Mixte Saône Doubs constituera une cellule Saône dont les missions variées sont destinées à conduire à la réussite du Contrat :			
Ces missions sont détaillées dans le Document cadre et le Document contractuel général du Contrat de vallée inondable de la Saône.			
La cellule Saône sera composée d'un coordonnateur, de 3 animateurs régionaux associé au chargé de mission Observatoire du Val de Saône et au Chargé de mission Bachelot (cf. fiches de poste ASE VdS 06 à 10).			
La cellule Saône rendra compte auprès des instances du CVI et des partenaires financiers à l'occasion des réunions périodiques, la mise à jour de l'avancement des opérations sur le site Internet et la diffusion d'un bilan d'activités annuel.			
Le montant des postes d'animation comprend également le coût du suivi administratif et financier.			
Liste des actions :			
Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C	Année
Prestations d'assistance technique et administratives aux maîtres d'ouvrage, d'animation et de suivi du Contrat (cf. Fiches de postes ASE VdS 6 à 9)	1003344 €	1200000 €	0
TOTAL :	1003344 €	1200000 €	
Liste des financeurs :			

FICHE N° ASE VdS 02			
Volet	MISE EN VALEUR DE L'AXE SAONE	C	
Orientation	CONFORTER L'IDENTITE DU VAL DE SAONE ET FACILITER LA MISE EN OEUVRE ET LE SUIVI DU CONTRAT	4	
Thème	Animation, Suivi et Evaluation	4.2	
Objectif(s)	Permettre l'évaluation du Contrat vis à vis de l'atteinte des objectifs et des actions mises en oeuvre	4.2.3	
Projet	MISE EN OEUVRE DE L'OBSERVATOIRE DU VAL DE SAONE (cf. Fiche ASE VdS 10)	Fiche-type N°36	
Localisation :		Critères de choix :	
Val de Saône		Maître d'Ouvrage :	
		Syndicat Mixte Saône Doubs	
CONTEXTE :			
<p>La cellule Saône du Syndicat Mixte Saône Doubs a entre autres missions le suivi et l'évaluation des opérations menées dans le cadre du Contrat.</p> <p>A ce titre, le Syndicat Mixte Saône Doubs propose de s'appuyer sur l'Observatoire du Val de Saône, outil destiné à suivre l'évolution des indicateurs prédéterminés pour vérifier l'atteinte des objectifs et l'efficacité des opérations.</p> <p>Par ailleurs, l'Observatoire sera accessible par Internet et permettra de faire connaître le Val de Saône et ses enjeux, les actions publiques engagées et les partenaires du Contrat.</p> <p>Les documents de communication élaborés pourront être mis en ligne sur le site.</p> <p>L'Observatoire se mettra en place en lien avec l'ensemble des partenaires producteurs de données, par le biais de conventions d'échanges.</p>			
Liste des actions :			
Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C	Année
Mise en place matérielle de l'observatoire (ordinateur, logiciels,...)	20485 €	24500 €	0
Maintenance et fonctionnement du système informatique (serveur, réseau, base de données...)	44816 €	53600 €	0
Développement du prototype	25836 €	30900 €	0
Fonctionnement et alimentation de l'observatoire, mise en réseau, recueil et traitement des informations (Chargé de mission Observatoire du Val de Saône cf. Fiche Poste ASE VdS 10)	250836 €	300000 €	0
Hébergement extérieur de l'application	33027 €	39500 €	0
TOTAL :	375000 €	448500 €	
Liste des financeurs :			

FICHE N° ASE VdS 03			
Volet	MISE EN VALEUR DE L'AXE SAONE		C
Orientation	CONFORTER L'IDENTITE DU VAL DE SAONE ET FACILITER LA MISE EN OEUVRE ET LE SUIVI DU CONTRAT		4
Thème	Animation, Suivi et Evaluation		4.2
Objectif(s)	Permettre l'évaluation du Contrat vis à vis de l'atteinte des objectifs et des actions mises en oeuvre		4.2.3
Projet	RESEAU DE SURVEILLANCE PISCICOLE LIE A L'OBSERVATOIRE DU VAL DE SAONE		
Localisation :		Critères de choix :	
Val de Saône		Maître d'Ouvrage :	
		Syndicat Mixte Saône Doubs	
CONTEXTE :			
<p>Un suivi piscicole est en fonctionnement depuis l'année 2002.</p> <p>Les objectifs des opérations menées sont de veiller annuellement à l'état de la Saône par le biais de suivi d'indicateurs pertinents disposés à des points sensibles de la rivière de façon à permettre d'évaluer l'évolution de l'état du milieu par un suivi d'indicateurs biologiques (évolution de l'état des peuplements piscicoles, évolution de l'état sanitaire des poissons et recueil et analyse d'informations biologiques sur les espèces piscicoles exploités dans la Saône) et de suivre les opérations de restauration du milieu (suivi et évaluation de la fonctionnalité des frayères ou milieux aquatiques restaurés).</p> <p>Le réseau de suivi piscicole permettra d'établir un état zéro et de vérifier l'évolution de la situation à l'issue du Contrat de vallée inondable.</p>			
Liste des actions :			
Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C	Année
Suivi des peuplements piscicoles	84448 €	101000 €	0
Analyse de l'état sanitaire des poissons	108696 €	130000 €	0
Recueil et analyse d'informations biologiques sur les espèces	52885 €	63250 €	0
Suivi et évaluation de la fonctionnalité des milieux	66722 €	79800 €	0
TOTAL :	312751 €	374050 €	
Liste des financeurs :			

FICHE N° ASE VdS 04			
Volet	MISE EN VALEUR DE L'AXE SAONE		C
Orientation	CONFORTER L'IDENTITE DU VAL DE SAONE ET FACILITER LA MISE EN OEUVRE ET LE SUIVI DU CONTRAT		4
Thème	Animation, Suivi et Evaluation		4.2
Objectif(s)	Permettre l'évaluation du Contrat vis à vis de l'atteinte des objectifs et des actions mises en oeuvre		4.2.3
Projet	RESEAU DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI DES PRAIRIES DU VAL DE SAONE LIE A L'OBSERVATOIRE DU VAL DE SAONE		
Localisation :		Critères de choix :	
Val de Saône		Maître d'Ouvrage :	
		ONCFS de Bourgogne	
CONTEXTE :			
<p>Le Val de Saône va faire l'objet dans les années à venir de programme de préservation des prairies inondables du Val de Saône en raison de leur intérêt floristique et faunistique.</p> <p>Il est proposé de créer un observatoire des prairies de fauche du Val de Saône pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - réaliser un état des lieux comparatif sur les populations nicheuses d'oiseaux prairiaux, - établir un échantillonnage de référence permettant de suivre les tendances évolutives, - déduire des corrélations objectives entre d'une part les modes de gestion des prairies , et d'autres part la variabilité de l'état de conservation de l'écosystème. <p>Cet observatoire s'accompagnera de la diffusion de plaquettes d'information présentant l'état d'origine, l'état intermédiaire et l'état à l'issue des 5 ans (soit 3 plaquettes).</p> <p>Le travail portera sur les 5 départements aval.</p> <p>Cette démarche devra être complémentaire et coordonnée à celle engagée dans le cadre des programmes NATURA 2000 par une mise en réseau des acteurs et des informations disponibles.</p> <p>Cet observatoire permettra d'établir un état 0 de la situation, d'analyser l'évolution au fur et à mesure de la mise en oeuvre des programmes et de faire un bilan à l'issue des cinq années du contrat.</p>			
Liste des actions :			
Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C	Année
Acquisition de matériels et fournitures	3221 €	3852 €	0
Relevés de terrain et traitement des données	49565 €	59280 €	0
Réalisation de 3 plaquettes	15234 €	18220 €	0
TOTAL :	68020 €	81352 €	
Liste des financeurs :			

FICHE N° ASE VdS 06 (Détail de la FICHE N° ASE VdS 01)			
Volet	MISE EN VALEUR DE L'AXE SAONE	C	
Orientation	CONFORTER L'IDENTITE DU VAL DE SAONE ET FACILITER LA MISE EN OEUVRE ET LE SUIVI DU CONTRAT	4	
Thème	Animation, Suivi et Evaluation	4.2	
Objectif(s)	Cf. Fiche ASE VdS 01	4.2.5	
Projet	POSTE DE COORDONNATEUR DE LA CELLULE SAONE (Cf. Fiche ASE VdS 01)	Fiche-type N°35	
Localisation :		Critères de choix :	
Val de Saône et Bassin versant		Maître d'Ouvrage :	
		Syndicat Mixte Saône Doubs	
CONTEXTE :			
<p>Le Contrat de vallée inondable de la Saône ne sera une réussite qu'à la condition d'une animation soutenue à destination de l'ensemble des acteurs de l'eau du Val de Saône et du bassin versant.</p> <p>Le Syndicat Mixte Saône Doubs propose donc que le coordonnateur du Contrat de vallée inondable de la Saône assure les missions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - animation du Contrat de vallée inondable de la Saône (préparation des Comités et des Commissions, animation) - la maîtrise d'ouvrage des opérations de portée générale sous maîtrise d'ouvrage Syndicat Mixte - la coordination de la cellule Saône et le rendu compte de l'activité auprès des instances du Contrat de vallée et des partenaires - le suivi et l'évaluation globale des opérations, avancement du Contrat de vallée inondable - la communication large autour du projet et les démarches de concertation générale entre les partenaires - la mission de veille et de coordination vis à vis des autres programmes ou projets d'aménagement du territoire - la mission de mise en réseau aux côtés de l'Etat de l'ensemble des structures en charge de la gestion sur le bassin de la Saône et du Doubs. <p>Le montant ci-dessous est indiqué pour mémoire car compris dans la fiche globale N° ASE VdS 01</p>			
Liste des actions :			
Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C	Année
Coordonnateur de la cellule Saône (montant indiqué pour mémoire car compris dans la FICHE ASE VdS 01)	250836 €	300000 €	0
TOTAL :	250836 €	300000 €	
Liste des financeurs :			

FICHE N°ASE VdS 07 (Détail de la FICHE N° ASE VdS 01)			
Volet	MISE EN VALEUR DE L'AXE SAONE	C	
Orientation	CONFORTER L'IDENTITE DU VAL DE SAONE ET FACILITER LA MISE EN OEUVRE ET LE SUIVI DU CONTRAT	4	
Thème	Animation, Suivi et Evaluation	4.2	
Objectif(s)	Cf. Fiche ASE VdS 01	4.2.5	
Projet	POSTE ANIMATEUR REGIONAL RHONE ALPES (Cf. Fiche ASE VdS 01)	Fiche-type N°35	
Localisation :		Critères de choix :	
Val de Saône en Rhône Alpes		Maître d'Ouvrage :	
		Syndicat Mixte Saône Doubs	
CONTEXTE :			
<p>Le Contrat de vallée inondable de la Saône ne sera une réussite qu'à la condition d'une animation soutenue à destination des maîtres d'ouvrage.</p> <p>Le Syndicat Mixte Saône Doubs propose donc le recrutement d'un animateur régional en Rhône Alpes qui devra assurer les missions suivantes sur les communes riveraines de la Saône dans l'Ain et le Rhône :</p> <ul style="list-style-type: none"> - animation de la partie régionale du Contrat de vallée inondable de la Saône (préparation, animation des comités et commissions régionaux), sous la coordination du coordonnateur de la cellule Saône - la maîtrise d'ouvrage des opérations sous maîtrise d'ouvrage Syndicat Mixte - l'appui aux maîtres d'ouvrage pour engager leurs opérations <p>o réalisation d'un programme annuel d'actions (à présenter aux financeurs), en concertation avec les maîtres d'ouvrage</p> <p>o établissement des plans de financement de chaque programme annuel, en concertation avec les différents financeurs</p> <p>o aide au montage des dossiers de demande de subvention (plan technique, réglementaire, administratif et financier)</p> <p>o centralisation des dossiers de demande de subvention (et envoi aux financeurs)</p> <ul style="list-style-type: none"> - le suivi et l'évaluation des opérations, avancement du Contrat de vallée inondable : o sur le plan technique o sur le plan financier - la communication et l'animation autour du projet, et notamment sur les opérations : o inondation / vulnérabilité o assainissement autonome o valorisation agronomique des boues o coordination des actions du schéma général de restauration o animation des démarches collectives des secteurs prairiaux - la mission de veille et de coordination vis à vis des autres programmes régionaux - la mission de concertation et coopération avec les structures en charge de la gestion des affluents rhône alpins . <p>Le montant ci-dessous est indiqué pour mémoire car compris dans la fiche globale N° ASE VdS 01</p>			
Liste des actions :			
Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C	Année
Recrutement d'un animateur régional Rhône Alpes (montant indiqué pour mémoire car compris dans la FICHE ASE VdS 01)	250836 €	300000 €	0
TOTAL :	250836 €	300000 €	
Liste des financeurs :			

FICHE N°ASE VdS 08 (Détail de la FICHE N° ASE VdS 01)															
Volet	MISE EN VALEUR DE L'AXE SAONE		C												
Orientation	CONFORTER L'IDENTITE DU VAL DE SAONE ET FACILITER LA MISE EN OEUVRE ET LE SUIVI DU CONTRAT		4												
Thème	Animation, Suivi et Evaluation		4.2												
Objectif(s)	Cf. Fiche ASE VdS 01		4.2.5												
Projet	POSTE ANIMATEUR REGIONAL BOURGOGNE (Cf. Fiche ASE VdS 01)		Fiche-type N°35												
Localisation :		Critères de choix :													
Val de Saône en Bourgogne		Maître d'Ouvrage :													
CONTEXTE :															
<p>Le Contrat de vallée inondable de la Saône ne sera une réussite qu'à la condition d'une animation soutenue à destination des maîtres d'ouvrage.</p> <p>Le Syndicat Mixte Saône Doubs propose donc le recrutement d'un animateur régional en Bourgogne qui devra assurer les missions suivantes sur les communes riveraines de la Saône en Saône et Loire et en Côte d'Or :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la maîtrise d'ouvrage des opérations sous maîtrise d'ouvrage Syndicat Mixte - l'appui aux maîtres d'ouvrage pour engager leurs opérations o réalisation d'un programme annuel d'actions (à présenter aux financeurs) o établissement des plans de financement de chaque programme annuel, en concertation avec les différents financeurs o aide au montage des dossiers de demande de subvention (plan technique, réglementaire, administratif et financier) o centralisation des dossiers de demande de subvention (et envoi aux financeurs) - le suivi et l'évaluation des opérations, avancement du Contrat de vallée inondable : <ul style="list-style-type: none"> o sur le plan technique o sur le plan financier - la communication et l'animation autour du projet, et notamment sur les opérations : <ul style="list-style-type: none"> o inondation / vulnérabilité o assainissement autonome o valorisation agronomique des boues o coordination des actions du schéma général de restauration o animation des démarches collectives des secteurs prairiaux - la mission de veille vis à vis des autres programmes régionaux - la mission de concertation et coopération avec les structures en charge de la gestion des affluents bourguignons. <p>Le montant ci-dessous est indiqué pour mémoire car compris dans la fiche globale N° ASE VdS 01</p>															
Liste des actions :															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Libellé de l'action</th> <th>Montant H.T.</th> <th>Montant T.T.C</th> <th>Année</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Recrutement d'un animateur régional Bourgogne (montant indiqué pour mémoire car compris dans la FICHE ASE VdS 01)</td> <td>250836 €</td> <td>300000 €</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL :</td> <td>250836 €</td> <td>300000 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C	Année	Recrutement d'un animateur régional Bourgogne (montant indiqué pour mémoire car compris dans la FICHE ASE VdS 01)	250836 €	300000 €	0	TOTAL :	250836 €	300000 €	
Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C	Année												
Recrutement d'un animateur régional Bourgogne (montant indiqué pour mémoire car compris dans la FICHE ASE VdS 01)	250836 €	300000 €	0												
TOTAL :	250836 €	300000 €													
Liste des financeurs :															

FICHE N°ASE VdS 09 (Détail de la FICHE N° ASE VdS 01)															
Volet	MISE EN VALEUR DE L'AXE SAONE		C												
Orientation	CONFORTER L'IDENTITE DU VAL DE SAONE ET FACILITER LA MISE EN OEUVRE ET LE SUIVI DU CONTRAT		4												
Thème	Animation, Suivi et Evaluation		4.2												
Objectif(s)	Cf. Fiche ASE VdS 01		4.2.5												
Projet	POSTE ANIMATEUR HAUTE SAONE / VOSGES (Cf. Fiche ASE VdS 01)		Fiche-type N°35												
Localisation :		Critères de choix :													
Val de Saône en Haute Saône et Vosges		Maître d'Ouvrage :													
		Syndicat Mixte Saône Doubs													
CONTEXTE :															
<p>Le Contrat de vallée inondable de la Saône ne sera une réussite qu'à la condition d'une animation soutenue à destination des maîtres d'ouvrage.</p> <p>Le Syndicat Mixte Saône Doubs propose donc le recrutement d'un animateur en Haute Saône et dans les Vosges qui devra assurer les missions suivantes sur les communes riveraines de la Saône :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la maîtrise d'ouvrage des opérations sous maîtrise d'ouvrage Syndicat Mixte - l'appui aux maîtres d'ouvrage pour engager leurs opérations o réalisation d'un programme annuel d'actions (à présenter aux financeurs) o établissement des plans de financement de chaque programme annuel, en concertation avec les différents financeurs o aide au montage des dossiers de demande de subvention (plan technique, réglementaire, administratif et financier) o centralisation des dossiers de demande de subvention (et envoi aux financeurs) - le suivi et l'évaluation des opérations, avancement du Contrat de vallée inondable : <ul style="list-style-type: none"> o sur le plan technique o sur le plan financier - la communication et l'animation autour du projet, et notamment sur les opérations : <ul style="list-style-type: none"> o inondation / vulnérabilité o assainissement autonome o valorisation agronomique des boues o coordination des actions du schéma général de restauration o animation des démarches collectives des secteurs prairiaux - la mission de veille vis à vis des autres programmes régionaux - la mission de concertation et coopération avec les structures en charge de la gestion des affluents sur la haute vallée de la Saône. <p>Le montant ci-dessous est indiqué pour mémoire car compris dans la fiche globale N° ASE VdS 01</p>															
Liste des actions :															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Libellé de l'action</th> <th>Montant H.T.</th> <th>Montant T.T.C</th> <th>Année</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Recrutement d'un animateur en Haute Saône et dans les Vosges (montant indiqué pour mémoire car compris dans la FICHE ASE VdS 01)</td> <td>250836 €</td> <td>300000 €</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL :</td> <td>250836 €</td> <td>300000 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C	Année	Recrutement d'un animateur en Haute Saône et dans les Vosges (montant indiqué pour mémoire car compris dans la FICHE ASE VdS 01)	250836 €	300000 €	0	TOTAL :	250836 €	300000 €	
Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C	Année												
Recrutement d'un animateur en Haute Saône et dans les Vosges (montant indiqué pour mémoire car compris dans la FICHE ASE VdS 01)	250836 €	300000 €	0												
TOTAL :	250836 €	300000 €													
Liste des financeurs :															

FICHE N°ASE VdS 10 (Détail de la FICHE ASE VdS 02)			
Volet	MISE EN VALEUR DE L'AXE SAONE	C	
Orientation	CONFORTER L'IDENTITE DU VAL DE SAONE ET FACILITER LA MISE EN OEUVRE ET LE SUIVI DU CONTRAT	4	
Thème	Animation, Suivi et Evaluation	4.2	
Objectif(s)	Permettre l'évaluation du Contrat vis à vis de l'atteinte des objectifs et des actions mises en oeuvre	4.2.3	
Projet	CHARGE DE MISSION OBSERVATOIRE DU VAL DE SAONE (Cf. Fiche ASE VdS 02)	Fiche-type N°36	
Localisation :		Critères de choix :	
Val de Saône		Maître d'Ouvrage :	
		Syndicat Mixte Saône Doubs	
CONTEXTE :			
La cellule Saône est chargé d'assurer le suivi et l'évaluation permanente du Contrat de vallée inondable de la Saône. Elle s'appuiera sur l'Observatoire du Val de Saône et son animateur qui aura pour mission :			
<ul style="list-style-type: none"> - le recueil de l'ensemble des données et informations utiles au suivi des indicateurs, - la gestion des éventuelles conventions entre les partenaires, - le traitement des informations pour élaborer les indicateurs chiffrés ou cartographiques - le développement des outils de restitution du tableau de bord. 			
Le montant ci-dessous est indiqué pour mémoire car compris dans la fiche globale N° ASE VdS 02			
Liste des actions :			
Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C	Année
Recrutement d'un chargé de mission Observatoire (montant indiqué pour mémoire car compris dans la FICHE ASE VdS 02)	250836 €	300000 €	0
TOTAL :	250836€	300000 €	
Liste des financeurs :			

**VOLET INFORMATION, COMMUNICATION TRANSVERSAL A LA VALLEE ET
ACTIONS PEDAGOGIQUES**

FICHE N° Com VdS 01			
Volet	MISE EN VALEUR DE L'AXE SAONE	C	
Orientation	CONFORTER L'IDENTITE DU VAL DE SAONE ET FACILITER LA MISE EN OEUVRE ET LE SUIVI DU CONTRAT	4	
Thème	Communication	4.1	
Objectif(s)	Faire connaître le Val de Saône et ses enjeux afin de faciliter sa préservation Valoriser l'action publique et permettre d'identifier l'engagement des acteurs du Val de Saône	4.1.2 4.1.3	
Projet	VALORISATION DU PROGRAMME ENGAGE ET SENSIBILISATION AUX ENJEUX	Fiche-type N°32 Fiche-type N°33 Fiche-type N°34	
Localisation :		Critères de choix :	
Val de Saône		Maître d'Ouvrage :	
		Syndicat Mixte Saône Doubs	
CONTEXTE :			
<p>Il est nécessaire tout au long de la conduite du Contrat de vallée inondable de conserver le contact avec les acteurs riverains et usagers de la Saône.</p> <p>Pour cette raison, il est proposé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - de diffuser 3 fois par an un "Rivière et Territoires Spécial Val de Saône" 4 pages A3 couleur en 5000 exemplaires destiné à faire connaître le Val de Saône, ses enjeux et ses facteurs de détérioration, faire connaître et valoriser les opérations engagées, faire connaître les acteurs et partenaires du Contrat - d'éditer des plaquettes d'informations (une vingtaine de 4 à 6 pages A4 couleur en 1500 ex) dites "enjeux" rappelant les enjeux du Val de Saône, "techniques" permettant d'apporter des informations sur les opérations à mener, les moyens à mettre en oeuvre et des plaquettes propres à la présentation du CVI et son contenu, - de concevoir et réaliser chaque année une cassette vidéo présentant les réalisations financées par le Contrat. Ces films seront des supports privilégiés pour la présentation et le rendu compte du Contrat. 			
Liste des actions :			
Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C	Année
Edition et diffusion du Rivières et Territoires Spécial Val de Saône	29264 €	35000 €	0
Edition et diffusion de plaquettes	66890 €	80000 €	0
Edition et diffusion d'un film annuel de présentation des actions réalisées	62709 €	75000 €	0
TOTAL :	158863 €	190000 €	
Liste des financeurs :			

FICHE N° Com VdS 02			
Volet	MISE EN VALEUR DE L'AXE SAONE	C	
Orientation	CONFORTER L'IDENTITE DU VAL DE SAONE ET FACILITER LA MISE EN OEUVRE ET LE SUIVI DU CONTRAT	4	
Thème	Communication	4.1	
Objectif(s)	Valoriser l'action publique et permettre d'identifier l'engagement des acteurs du Val de Saône	4.1.3	
Projet	EDITION ET DIFFUSION D'UN BULLETIN ANNUEL SUR LA PRESENTATION DE L'AVANCEMENT DES PROCEDURES DE GESTION DE L'EAU SUR LE BASSIN	Fiche-type N°33	
Localisation :		Critères de choix :	
Val de Saône		Maître d'Ouvrage :	
		Syndicat Mixte Saône Doubs	
CONTEXTE :			
Le Contrat de vallée inondable ne peut se concevoir qu'en association de procédures sur les affluents de la Saône et du Doubs pour avoir une approche bassin versant, seule échelle adaptée à la gestion des eaux. De façon à constituer un réseau entre les divers maîtres d'ouvrages des politiques de gestion de l'eau et permettre de faire part de l'avancement des procédures sur le bassin, il est proposé d'établir annuellement un bulletin d'information sur l'avancement des procédures (4 pages A4 couleurs diffusé en 1500 exemplaires).			
Liste des actions :			
Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C	Année
Edition et diffusion d'un bulletin annuel sur l'avancement des procédures de gestion de l'eau sur le bassin	9615 €	11500 €	0
TOTAL :	9615 €	11500 €	
Liste des financeurs :			

FICHE N° Com VdS 03			
Volet	MISE EN VALEUR DE L'AXE SAONE		C
Orientation	CONFORTER L'IDENTITE DU VAL DE SAONE ET FACILITER LA MISE EN OEUVRE ET LE SUIVI DU CONTRAT		4
Thème	Communication		4.1
Objectif(s)	Faire connaître le Val de Saône et ses enjeux afin de faciliter sa préservation Valoriser l'action publique et permettre d'identifier l'engagement des acteurs du Val de Saône		4.1.2 4.1.3
Projet	INSTAURATION D'UNE JOURNEE DE LA SAONE		Fiche-type N°32 Fiche-type N°33
Localisation :		Critères de choix :	
Val de Saône		Maître d'Ouvrage :	
		A déterminer	
CONTEXTE :			
L'objectif est d'institutionnaliser une date à réserver chaque année pour le Val de Saône, au cours de laquelle des attractions, sportives, culturelles, artistiques, techniques, des concours, des portes ouvertes aux barrages, des visites de sites... pourraient être organisées pour focaliser et orienter les regards vers la Saône et ses enjeux. Cette journée devrait se concevoir avec une mise en réseau de l'ensemble des acteurs du Val de Saône liés à l'eau			
Liste des actions :			
Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C	Année
Edition et diffusion de documents d'information sur les animations et activités mises en oeuvre pour la journée de la Saône	83612 €	100000 €	0
TOTAL :	83612 €	100000 €	
Liste des financeurs :			

FICHE N° Com VdS 04			
Volet	MISE EN VALEUR DE L'AXE SAONE	C	
Orientation	CONFORTER L'IDENTITE DU VAL DE SAONE ET FACILITER LA MISE EN OEUVRE ET LE SUIVI DU CONTRAT	4	
Thème	Communication	4.1	
Objectif(s)	Faire connaître le Val de Saône et ses enjeux afin de faciliter sa préservation	4.1.2	
Projet	REALISATION DE CLASSES D'EAU	Fiche-type N°32	
Localisation :		Critères de choix :	
Val de Saône		Maître d'Ouvrage :	
		Syndicat Mixte Saône Doubs	
CONTEXTE :			
<p>A destination des plus jeunes, il convient de mettre en oeuvre une communication spécifique, afin de les sensibiliser à l'ensemble des thématiques abordées dans le cadre du Contrat de vallée inondable, et leur montrer, voire les faire participer aux opérations près de chez eux.</p> <p>Le programme proposé pour les plus jeunes se construira autour d'un programme d'intervention dans les classes élaboré en accord et en partenariat avec l'éducation nationale (classes d'eau), avec l'intervention ponctuelle de spécialistes et l'utilisation d'outils existants ou d'outils spécifiques au Val de Saône à construire (exposition itinérante, outils multimédia...).</p> <p>Développé autour du cycle de l'eau, le programme pourrait mettre en évidence les enjeux du Val de Saône, ses facteurs de détérioration et les moyens de les préserver.</p> <p>Le programme porterait sur 40 classes par an soit 200 classes sur 5 ans réparties sur 5 départements.</p>			
Liste des actions :			
Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C	Année
Etude de définition du programme à l'échelle du Val de Saône	13712 €	16400 €	0
Création d'outils multimédias spécifiques	25502 €	30500 €	0
Classes d'eau (cf. programmes départementaux)	0 €	€	0
TOTAL :	39214 €	46900 €	
Liste des financeurs :			

FICHE N° Com VdS 05															
Volet	MISE EN VALEUR DE L'AXE SAONE		C												
Orientation	CONFORTER L'IDENTITE DU VAL DE SAONE ET FACILITER LA MISE EN OEUVRE ET LE SUIVI DU CONTRAT		4												
Thème	Communication		4.1												
Objectif(s)	Faire connaître le Val de Saône et ses enjeux afin de faciliter sa préservation Valoriser l'action publique et permettre d'identifier l'engagement des acteurs du Val de Saône		4.1.2 4.1.3												
Projet	CREATION D'UNE EXPOSITION PERMANENTE A LA MAISON DE LA SAONE DE MACON		Fiche-type N°32 Fiche-type N°33												
Localisation :		Critères de choix :													
Val de Saône		Maître d'Ouvrage :													
		Conseil général de Saône et Loire													
CONTEXTE :															
A Mâcon, sera prochainement réalisée la maison de la Saône destinée à devenir la vitrine de la Saône et la tête de réseau des maisons de Saône. A ce titre, il est proposé que soit installée une exposition permanente comprenant des panneaux d'information, des jeux éducatifs et récréatifs liés à l'eau, l'installation de bornes multimédias équipés de logiciels interactifs à concevoir sur la dynamique du Val de Saône et les interrelations entre les composantes du milieu et des maquettes physiques représentatives du Val de Saône et du bassin versant. Il est attendu un financement européen de 50% dans le cadre des fonds FEDER.															
Liste des actions :															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Libellé de l'action</th> <th style="text-align: center;">Montant H.T.</th> <th style="text-align: center;">Montant T.T.C</th> <th style="text-align: center;">Année</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conception et réalisation de l'exposition permanente et de la scénographie</td> <td style="text-align: center;">861204 €</td> <td style="text-align: center;">1030000 €</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL :</td> <td style="text-align: center;">861204 €</td> <td style="text-align: center;">1030000 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C	Année	Conception et réalisation de l'exposition permanente et de la scénographie	861204 €	1030000 €	0	TOTAL :	861204 €	1030000 €	
Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C	Année												
Conception et réalisation de l'exposition permanente et de la scénographie	861204 €	1030000 €	0												
TOTAL :	861204 €	1030000 €													
Liste des financeurs :															

FICHE N° Com VdS 06			
Volet	MISE EN VALEUR DE L'AXE SAONE		C
Orientation	CONFORTER L'IDENTITE DU VAL DE SAONE ET FACILITER LA MISE EN OEUVRE ET LE SUIVI DU CONTRAT		4
Thème	Communication		4.1
Objectif(s)	Faire connaître le Val de Saône et ses enjeux afin de faciliter sa préservation Valoriser l'action publique et permettre d'identifier l'engagement des acteurs du Val de Saône		4.1.2 4.1.3
Projet	REALISATION D'UNE EXPOSITION ITINERANTE		Fiche-type N°32 Fiche-type N°33 Fiche-type N°34
Localisation :		Critères de choix :	
Val de Saône		Maître d'Ouvrage :	
		Syndicat Mixte Saône Doubs	
CONTEXTE :			
De façon à créer une dynamique Val de Saône et s'associer la population riveraine de la Saône, il est proposé de réaliser une exposition itinérante qui pourra se déplacer à la demande, au gré des attractions en bords de Saône, mais également lors de la journée de la Saône ou en complément des classes d'eau. L'exposition itinérante comprendra des panneaux d'informations, ainsi qu'un micro-ordinateur pour la présentation des logiciels interactifs relatifs au Val de Saône et aux interrelations entre l'ensemble des composantes. Il convient également d'intégrer le coût d'investissement du moyen de transport de l'exposition.			
Liste des actions :			
Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C	Année
Réalisation d'une exposition itinérante et achat du moyen de transport	45987 €	55000 €	0
TOTAL :	45987 €	55000 €	
Liste des financeurs :			

FICHE N° Com VdS 07			
Volet	MISE EN VALEUR DE L'AXE SAONE		C
Orientation	CONFORTER L'IDENTITE DU VAL DE SAONE ET FACILITER LA MISE EN OEUVRE ET LE SUIVI DU CONTRAT		4
Thème	Communication		4.1
Objectif(s)	Conforter l'identité du val de Saône		4.1.1
Projet	VALORISATION DES ACTIVITES CULTURELLES ET TOURISTIQUES DE LA SAONE		Fiche-type N°31
Localisation :		Critères de choix :	
Val de Saône		Maître d'Ouvrage :	
		A déterminer	
CONTEXTE :			
L'élaboration du Guide encyclopédique sur la Saône a confirmé l'attrait culturel de la Saône. Il est proposé dans le cadre du Contrat de vallée inondable de développer ces activités culturelles de façon à affirmer l'identité culturelle partagée du Val de Saône.			
Liste des actions :			
Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C	Année
Edition et diffusion d'un bulletin culturel avec un programme des activités développées sur la vallée	15234 €	18220 €	0
TOTAL :	15234 €	18220 €	
Liste des financeurs :			

**VOLET AGRICOLE TRANSVERSAL A LA VALLEE : ETUDES, ANIMATION ET
COMMUNICATION**

FICHE N° Agr VdS 01			
Volet	TOUS VOLETS CONFONDUS		
Orientation	TOUTES ORIENTATIONS CONFONDUES	0	
Thème	ETUDES ET EXPERIMENTATIONS	0.0	
Objectif(s)	Acquérir des références techniques sur les pratiques adaptées aux enjeux du Val de Saône	0.0.0	
Projet	ETUDES ET EXPERIMENTATIONS SUR DE NOUVELLES PRATIQUES AGRICOLES		
Localisation : Val de Saône		Critères de choix :	
		Maître d'Ouvrage : Chambres d'agriculture	
CONTEXTE :			
<p>L'accompagnement des agriculteurs sur la durée de contractualisation mettra sans doute en évidence des questions techniques particulières auxquelles il conviendra de répondre.</p> <p>En conséquence, il convient de prévoir, dans le cadre du Contrat, la réalisation d'études, d'expérimentations et de journées techniques de démonstration visant surtout à améliorer l'impact environnemental des MAE et à en faciliter la mise en oeuvre par les agriculteurs.</p> <p>Les actions porteront vraisemblablement en priorité sur les prairies qui ont fait l'objet jusqu'à présent d'un sous-investissement par rapport aux grandes cultures.</p> <p>Ces opérations devront se limiter aux actions non financées par ailleurs et répondre aux objectifs du Contrat de vallée inondable. Un Comité de suivi jugera de la pertinence des opérations proposées et de leur adéquation avec les objectifs du Contrat de vallée inondable.</p>			
Liste des actions :			
	Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C
	Etudes et expérimentations agricoles	200669 €	240000 €
	TOTAL :	200669 €	240000 €
Liste des financeurs :			

FICHE N° Agr VdS 02				
Volet	TOUS VOLETS CONFONDUS			
Orientation	TOUTES ORIENTATIONS CONFONDUES		0	
Thème	COORDINATION ET ANIMATION		0.0	
Objectif(s)	Faciliter les échanges interdépartementaux Animer et suivre le Contrat		0.0.0 0.0.0	
Projet	COORDINATION ET ANIMATION AGRICOLE INTERREGIONALES			
Localisation : Val de Saône		Critères de choix :		
		Maître d'Ouvrage : Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne		
CONTEXTE :				
<p>La mission d'animation interrégionale de la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne comprendra :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Animer et coordonner les services des chambres départementales en charge de l'élaboration des diagnostics agri-environnementaux et de l'accompagnement des agriculteurs à la contractualisation des mesures agri-environnementales de manière collective ou individuelle : * appui technique * recherche de financements * mutualisation des connaissances, des techniques, des moyens... * animation d'une réflexion générale sur la politique de l'élevage en Val de Saône - Evaluer les programmes mis en oeuvre en assurant le suivi et la gestion des actions et rendre compte des bilans aux instances du CVI - Mettre en oeuvre un plan de communication et de formation spécifique au volet agricole du CVI. 				
Liste des actions :				
Libellé de l'action		Montant H.T.	Montant T.T.C	Année
Animation interrégionale		334448 €	400000 €	0
TOTAL :		334448 €	400000 €	
Liste des financeurs :				

FICHE N° Agr VdS 03				
Volet	TOUS VOLETS CONFONDUS			
Orientation	TOUTES ORIENTATIONS CONFONDUES	0		
Thème	COMMUNICATION ET FORMATION	0.0		
Objectif(s)	Former aux problématiques du Contrat Informer et communiquer sur l'activité des chambres et les enjeux du Contrat	0.0.0	0.0.0	
Projet	PLAN DE COMMUNICATION ET DE FORMATION MIS EN OEUVRE DANS LE CADRE DU VOLET AGRICOLE			
Localisation : Val de Saône		Critères de choix :		
		Maître d'Ouvrage : Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne		
CONTEXTE :				
La mise en oeuvre opérationnelle du Contrat nécessite une nécessaire Communication et Formation à destination de la profession et des acteurs de l'eau sur les enjeux du Val de Saône et les problématiques agricoles. Les actions prévues sont :				
<ul style="list-style-type: none"> - information préalable des agriculteurs sur l'ensemble du contenu du Contrat lié à l'agriculture, - Communication, diffusion et vulgarisation auprès des conseillers et des agriculteurs sur des aspects techniques, - Formation des conseillers chargés de l'accompagnement des agriculteurs, - Production d'outils méthodologiques, - Formation et/ou sensibilisation de l'ensemble des acteurs intervenant auprès des agriculteurs, - Communication à destination du grand public. 				
Liste des actions :				
Libellé de l'action		Montant H.T.	Montant T.T.C	Année
Plan de communication et de formation lié au volet agricole		102341 €	122400 €	0
TOTAL :		102341 €	122400 €	
Liste des financeurs :				

**VOLET INONDATION ET GESTION DE LA ZONE INONDABLE TRANSVERSAL
A LA VALLEE**

FICHE N° ASE VdS 05			
Volet	GESTION DE L'INONDABILITE ET PROTECTION DES LIEUX HABITES	B2	
Orientation	CONFORTER L'IDENTITE DU VAL DE SAONE ET FACILITER LA MISE EN OEUVRE ET LE SUIVI DU CONTRAT	4	
Thème	Animation, Suivi et Evaluation	4.2	
Objectif(s)	Assurer la coordination et la réalisation du Contrat de vallée inondable de la Saône	4.2.1	
Projet	COMMUNICATION, SENSIBILISATION ET ANIMATION SUR LE THEME DE L'INONDABILITE (PRG BACHELOT)		
Localisation :		Critères de choix :	
Val de Saône		Maître d'Ouvrage :	
Syndicat Mixte Saône Doubs			
CONTEXTE :			
La communication sur le thème de l'inondation constitue un aspect essentiel de la démarche engagée. Elle sera orientée à trois niveaux :			
<ul style="list-style-type: none"> - en direction des élus pour la prévention contre les crues avec un objectif de responsabilisation, - en direction du grand public et des riverains pour renouveler la conscience du risque, - en direction des entreprises et des exploitations agricoles pour la réduction de la vulnérabilité des bâtiments. 			
Liste des actions :			
Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C	Année
Edition et diffusion de documents relatifs au fonctionnement de la Saône et d'information sur les risques majeurs	12542 €	15000 €	0
Edition et diffusion de guides techniques d'information à destination des entreprises, exploitations agricoles et particuliers pour la réduction de la vulnérabilité	41806 €	50000 €	0
Prestation d'assistance technique aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités (cf. Fiche de poste Bachelot ASE VdS 11)	188127 €	225000 €	0
Elaboration et diffusion d'un kit communal d'information sur les inondations	96154 €	115000 €	0
Création d'un centre d'information sur les crues	76923 €	92000 €	0
Organisation d'un salon des techniques de lutte contre les inondations et des techniques d'aménagement	125418 €	150000 €	0
TOTAL :	540970 €	647000 €	
Liste des financeurs :			

FICHE N° ASE VdS 11 (Détail de la FICHE ASE VdS 05)			
Volet	MISE EN VALEUR DE L'AXE SAONE	C	
Orientation	CONFORTER L'IDENTITE DU VAL DE SAONE ET FACILITER LA MISE EN OEUVRE ET LE SUIVI DU CONTRAT	4	
Thème	Animation, Suivi et Evaluation	4.2	
Objectif(s)	Assurer la coordination et la réalisation du Contrat de vallée inondable de la Saône	4.2.1	
	Participer à la mise en réseau au côté de l'Etat de l'ensemble des acteurs de l'eau sur le Val de Saône et le bassin versant	4.2.2	
	Permettre l'évaluation du Contrat vis à vis de l'atteinte des objectifs et des actions mises en oeuvre	4.2.3	
Projet	POSTE CHARGE DE PROJET PLAN DE PREVENTION SAONE (MEDD circulaire 1er Octobre 2002) (Cf. Fiche ASE VdS 05)		
Localisation :		Critères de choix :	
Val de Saône		Maître d'Ouvrage :	
		Syndicat Mixte Saône Doubs	
CONTEXTE :			
<p>Le Plan de prévention contre les inondations déposés par le Syndicat Mixte Saône Doubs dans le cadre de l'appel à projet du 1er Octobre 2002 est en quasi totalité introduit au Contrat de vallée inondable. Il devra être réalisé sur la période 2003 - 2006. De façon à assurer la réalisation du Plan et permettre une dynamique élevée, le Syndicat Mixte propose le recrutement d'un chargé de projet qui devra assurer les missions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - développement du programme de réduction de vulnérabilité - développement et animation des programmes de restauration hydro-écologique des champs d'expansion des crues - promotion du maintien de la conscience du risque - développer le programme de protection des lieux habités. - animation, suivi, sensibilisation et communication autour du programme. <p>Pour l'ensemble du programme, le chargé de projet assurera :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'appui aux maîtres d'ouvrage pour engager leurs opérations - réalisation d'une programmation pluriannuel des actions par maître d'ouvrage - établissement des plans de financement du programme, en concertation avec les différents financeurs - aide au montage des dossiers de demande de subvention (plan technique, réglementaire, administratif et financier) 			
Le montant ci-dessous est indiqué pour mémoire car compris dans la fiche globale N° ASE VdS 05			
Liste des actions :			
Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C	Année
Recrutement d'un chargé de projet (montant indiqué pour mémoire car compris dans la FICHE ASE VdS 05)	188127 €	225000 €	0
TOTAL :	188127 €	225000 €	
Liste des financeurs :			

FICHE N° GC Vds 01			
Volet	GESTION DE L'INONDABILITE ET PROTECTION DES LIEUX HABITES		B2
Orientation	GESTION DE L'INONDABILITE DE LA VALLEE		2
Thème	PREVENTION		2.2
Objectif(s)	Rétablir une culture du risque inondation Etablir les plans de secours communaux		2.2.1 2.2.5
Projet	ETUDE DU CHAMPS D'EXPANSION DES CRUES D'ORMES A LYON (PRG BACHELOT)		Fiche-type N°14
Localisation : Communes de l'Ain Communes du Rhône Gigny à La Truchère Farges à Romanèche Thorins		Critères de choix : - présence des principales agglomérations en expansion urbaine (infrastructures, aménagement du territoire...)	
		Maître d'Ouvrage : Syndicat Mixte Saône Doubs	
CONTEXTE :			
<p>De façon à aider les collectivités riveraines de la Saône à établir des références locales entre les annonces faites aux stations et les effets à attendre sur leur territoire pour pouvoir anticiper et établir à l'avance les plans de secours, le SMSD, en partenariat avec l'Etat, réalisera une étude hydraulique comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le recensement des éléments de référence des maires et riverains, - l'établissement des surfaces submersibles associées à des cotes aux échelles d'annonce de crue. <p>Par ailleurs, le modèle hydraulique permettra de mieux identifier le fonctionnement hydraulique de la Saône et l'influence d'une gestion adaptée des casiers inondables.</p>			
Liste des actions :			
Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C	Année
Etudes hydrauliques globales de Chalon à Lyon	180000 €	215280 €	0
Elaboration de documents de synthèse et de sensibilisation, et large diffusion	€	€	
TOTAL :	180000 €	215280 €	
Liste des financeurs :			

FICHE N° GC Vds 02			
Volet	GESTION DE L'INONDABILITE ET PROTECTION DES LIEUX HABITES	B2	
Orientation	GESTION DE L'INONDABILITE DE LA VALLEE	2	
Thème	PREVISION ET INFORMATION	2.1	
Objectif(s)	Approfondir les connaissances en matière de crues	2.1.1	
Projet	MISE SUR INTERNET DES ATLAS DES ZONES INONDABLES (PRG BACHELOT)		
Localisation :		Critères de choix :	
Val de Saône		Maître d'Ouvrage :	
		ETAT	
CONTEXTE :			
La présentation des atlas des zones inondables sur site Internet permettra de porter à connaissance du public, des collectivités et des services concernés la cartographie de l'aléa.			
Liste des actions :			
Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C	Année
Mise sur Internet des atlas de zones inondables	250000 €	299000 €	0
TOTAL :	250000 €	299000 €	
Liste des financeurs :			

**VOLET QUALITE DES EAUX ET ASSAINISSEMENT TRANSVERSAL A LA
VALLEE**

FICHE N° ES VdS 01				
Volet	QUALITE DES EAUX ET ASSAINISSEMENT		A	
Orientation	PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE ET SUPERFICIELLE		1	
Thème	EAUX SUPERFICIELLES		1.2	
Objectif(s)	Identifier puis résorber les pollutions pluviales et industrielles		1.2.4	
Projet	ETUDE D'IDENTIFICATION DES SOURCES DE POLLUTION PLUVIALE ET/OU INDUSTRIELLES EN VAL DE SAONE		Fiche-type N°8	
Localisation :		Critères de choix :		
		*		
		Maître d'Ouvrage :		
		A déterminer		
CONTEXTE :				
<p>La Saône est chargée en polluants toxiques issus des ruissellements sur les surfaces imperméabilisées : infrastructures routières, zones urbanisées, plate-formes artisanales et industrielles. L'étude de la qualité des eaux superficielles a permis d'établir un état des lieux de la situation mais insuffisamment précis pour identifier les sources principales de pollution. Au préalable d'un suivi périodique à l'amont et à l'aval des principales sources de pollution potentielle pour les mettre en évidence et ultérieurement construire un programme d'actions pour les résorber, il conviendrait de recenser la totalité des sources potentielles du Val de Saône par un recensement exhaustif et une première évaluation des flux potentiels.</p>				
Liste des actions :				
Libellé de l'action		Montant H.T.	Montant T.T.C	Année
Etude complémentaire ciblée pollutions pluviales et industrielles		37625 €	45000 €	0
TOTAL :		37625 €	45000 €	
Liste des financeurs :				

FICHE N° ES Vds 02			
Volet	QUALITE DES EAUX ET ASSAINISSEMENT		A
Orientation	PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE ET SUPERFICIELLE		1
Thème	EAUX SUPERFICIELLES		1.2
Objectif(s)	Modéliser les flux de pollution		1.2.1
Projet	PROGRAMME D'ETUDES POUR L'IDENTIFICATION DES FLUX DE POLLUTION ARRIVANT A LA SAONE		Fiche-type N°6
Localisation :		Critères de choix :	
Val de Saône		Maître d'Ouvrage :	
		Syndicat Mixte Saône Doubs	
CONTEXTE :			
<p>En vue d'inscrire la problématique eaux superficielles dans une approche bassin versant et de construire un programme de résorption des pollutions adapté et efficace, il est nécessaire de connaître les différentes sources de pollution convergeant sur le bassin et d'en définir le poids relatif afin :</p> <ul style="list-style-type: none"> - de fixer des objectifs de qualité à l'aval de chaque sous bassin, - d'envisager les actions curatives correspondantes dans le cadre de toute politique publique engagée sur le bassin versant. 			
Liste des actions :			
Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C	Année
Programme d'études des flux de pollution aux confluences	100000 €	119600 €	0
TOTAL :	100000 €	119600 €	
Liste des financeurs :			

**VOLET RESTAURATION, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES MILIEUX
NATURELS ET EQUIPEMENT TRANSVERSAL A LA VALLEE**

FICHE N° MN VdS 01			
Volet	RESTAURATION, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES MILIEUX NATURELS		B1
Orientation	GESTION ET MISE EN VALEUR DU COURS D'EAU ET PROTECTION DES MILIEUX NATURELS		3
Thème	LIT MINEUR		3.1
Objectif(s)	Diversifier les habitats du lit mineur		3.1.3
Projet	ETUDE ET TRAVAUX EXPERIMENTAUX DE CONFORTEMENT DES PLATIS (POUR MEMOIRE)		Fiche-type N°18
Localisation :		Critères de choix :	
		*	
		Maître d'Ouvrage :	
		Voies Navigables de France	
CONTEXTE :			
<p>Rivière navigable aux gabarits Freycinet et européen dans sa partie aval, la Saône a connu par le passé d'importantes extractions de granulats dans son lit mineur qui ont causé la disparition des platis, hauts-fonds qui constituent des habitats pour la faune et la flore. Encore relativement préservés en Haute-Saône, les quelques secteurs de platis ainsi que les berges de la basse vallée de la Saône sont soumis aux effets néfastes du batillage.</p> <p>Le programme a pour objet d'étudier les différentes typologies de platis existantes puis de tester des aménagements expérimentaux de confortement de ces hauts-fonds. 1 à 2 sites par département seraient retenus sur les départements de l'Ain, du Rhône et de Saône et Loire.</p> <p>Une enveloppe de 100 000 € serait réservée par département (une fiche opérationnelle est intégrée dans chaque département concerné).</p>			
Liste des actions :			
Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C	Année
Etudes et travaux de confortement et restauration des platis existants voire création de nouveaux sites	0 €	0 €	0
TOTAL :	0 €	0 €	
Liste des financeurs :			

FICHE N° MN VdS 02			
Volet	RESTAURATION, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES MILIEUX NATURELS		B1
Orientation	GESTION ET MISE EN VALEUR DU COURS D'EAU ET PROTECTION DES MILIEUX NATURELS		3
Thème	LIT MINEUR		3.1
Objectif(s)	Diversifier les habitats du lit mineur		3.1.3
Projet	ETUDE ET AMENAGEMENT DES ILES ET LOSNES DES DEPARTEMENTS DE L'AIN ET DU RHONE (POUR MEMOIRE)		
Localisation :		Critères de choix :	
Communes de l'Ain Communes du Rhône		Maître d'Ouvrage :	
		Syndicat Mixte Saône Doubs / Voies Navigables de France	
CONTEXTE :			
<p>Les îles de la Saône sont de vastes milieux humides sur lesquelles cohabitent souvent forêts alluviales et peupleraies. Par ailleurs, les losnes sont souvent des milieux riches et diversifiés mais présentant souvent des dysfonctionnements liés à l'hydraulique locale.</p> <p>De façon à restituer sur ces îles des boisements alluviaux, et aux losnes, leur fonctionnalité originelle, il est proposé de réaliser une étude des îles et losnes des départements de l'Ain et du Rhône pour développer par la suite un programme d'aménagement.</p>			
Liste des actions :			
Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C	Année
Reconnaissance et définition d'un programme d'intervention	0 €	0 €	0
TOTAL :	0 €	0 €	
Liste des financeurs :			

FICHE N° MN VdS 03			
Volet	RESTAURATION, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES MILIEUX NATURELS		B1
Orientation	GESTION ET MISE EN VALEUR DU COURS D'EAU ET PROTECTION DES MILIEUX NATURELS		3
Thème	LIT MINEUR		3.1
Objectif(s)			
Projet	PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LE SILURE		
Localisation :		Critères de choix :	
Val de Saône		Maître d'Ouvrage :	
		Syndicat Mixte Saône Doubs	
CONTEXTE :			
<p>Ces dernières années, le peuplement piscicole de la Saône a évolué avec l'introduction du silure. Sa présence est controversée en raison des attitudes pro et anti silure accusé d'être responsable de la dégradation du peuplement (en particulier du brochet) ou identifié comme un atout pour le développement de la pêche sportive en Saône.</p> <p>Le silure étant mal connu, il est proposé de lancer une étude permettant de mieux comprendre le cycle biologique du silure et identifier les éventuelles interactions existantes avec les autres espèces présentes en Saône.</p>			
Liste des actions :			
Libellé de l'action	Montant H.T.	Montant T.T.C	Année
Conduite d'un programme de recherche sur le silure en Saône	180000 €	215280 €	0
TOTAL :	180000 €	215280 €	
Liste des financeurs :			

LISTE DES PROJETS ET PROGRAMMATION