

VOLET D	COMMUNICATION, ANIMATION ET SUIVI DU CONTRAT DE RIVIERE
Thème D 3	Suivi et bilans du contrat de rivière

Opération	Tableau de bord et bilans annuels du contrat de rivière		P 1
Objectif(s)	Suivre l'avancement du contrat de rivière		
Secteur	Bassin de l'ORB	Maître d'ouvrage	SMVO

Contexte

La mise en œuvre des opérations prévues au contrat de rivière est réalisée sur 5 ans de 2006 à 2010. Durant cette période, chaque opérateur dispose de la maîtrise technique et financière des opérations dont il est maître d'ouvrage.

Afin de suivre l'avancement des actions inscrites et apprécier leur impact sur le milieu, un tableau de bord sera mis en place.

Description

La mise en œuvre du contrat de rivière devra faire l'objet d'un suivi établi sur la base d'un tableau de bord.

L'évaluation se fera sur la base d'indicateurs renseignés par le biais de certains outils de suivi spécifiques, parmi lesquels :

- le suivi de la qualité des milieux aquatiques de surface (fiche A4-2)
- le suivi de la contamination de la nappe alluviale de l'Orb par les pesticides (fiche A4-1)

Par ailleurs, ce tableau de bord permettra de suivre l'avancement du programme d'actions engagé. Ce bilan technique et financier portera entre autre sur :

- les actions terminées au cours de l'année écoulée ;
- l'état d'avancement des actions engagées dans l'année,
- le succès des opérations engagées, la définition de compléments éventuels,
- les actions prévues pour l'année suivante, la redéfinition d'actions éventuellement....

Ce bilan devra être présenté chaque année au comité de rivière qui assure le suivi et la mise en œuvre du programme d'actions.

Un bilan intermédiaire devra être réalisé en cours de contrat afin d'évaluer la nécessité de réviser et de compléter le programme d'actions :

- à la suite des études qui auront été réalisées au cours des trois premières années et des travaux qui y sont préconisés (schémas directeurs d'assainissement, d'eau potable,...
- après évaluation de l'efficacité des actions engagées.

Coût estimatif (€HT)	
Tableau de bord. Suivi	p.m