GRILLE D'ANALYSE DE LA CAPACITE DU CONTRAT A ATTEINDRE LES OBJECTIFS VISES

Libellé masse d'eau L'Orain Le Bief d'Acle | La Glantine La Grozonne La Veuge
Code masse d'eau FRDR615 FRDR11067 | FRDR11991 FRDR10229 FRDR10546 LEGENDE
ME
ME naturelle | ME naturelle | fortement ME naturelle | ME naturelle .
Statut \ , o 2 , , Actions : Code couleur :
cours d'eau cours d'eau modifiée cours d'eau cours d'eau EEE— I —
cours d’eau

Etat écologique actuel Médiocre Médiocre Médiocre Médiocre Moyen (X) : Action prévue au niveau de la ME considérée. Action(s) réalisée(s) permettant d'atteindre les objectifs visés

Objectif état écologique 2027 2027 2027 2027 2027 X : Action déja réalisée au niveau de la ME considérée Action(s) prévue(s) permettant d'atteindre les objectifs visés
Action(s) réalisées permettant de répondre partiellement aux

- . i 3 . , . 3 . objectifs visés

Etat chimique actuel (Niveau de confiance) Bon (3) Indéterminé | Indéterminé Indéterminé Bon (2) Mesures : - - —
Action(s) prévues difficiles a mettre en ceuvre ou permettant
de répondre partiellement aux objectifs visés

Objectif état chimique 2015 2015 2015 2015 2015 Mesure de base ou complémentaire du PDM 2009-2015

Objectif de bon état 2027 2027 2027 2027 2027 Mesures d'accompagnement dites "actions locales"

Continuité, . Continuité, Continuité,
\ . ) L , . . Morphologie, _ . .
Parametres faisant 'objet d’'une adaptation morphologie, esticides morphologie, morphologie, Morphologie
pesticides, MOX P pesticides MOX
Fich ction
Code PDM o, . . ' ) o o Code es actio ’ . '
Intitulé Mesure Pertinence des actions pour I'atteinte des objectifs et le respect des échéances correspondantes du contrat Etat d’avancement des fiches action
2016-2021 couleur N
de riviere

ASS0502 Les travaux sont en cours sur la commune de Poligny et doivent étre poursuivis et

ASS0302 approfondis tant au niveau de la réhabilitation des réseaux, que sur la collecte des rejets

ASS0401 Assainissement Directive "ERU" et hors directive X (X) X (X) X (X) Fiches A1-1a Al1-4 industriels et la modernisation de la STEP. Les travaux sont programmés sur la commune

ASS0402 de Saint-Baraing et réalisés sur les communes d’Aumont et Buvilly. La faisabilité du projet

sur Grozon doit étre précisée.
Réduire |a pression bhosbhorée et azotée lide aux Opération collective de mise aux normes des batiments d’élevage réalisée sur la partie

AGR0804 | , P R P .p . . X (X) X X Fiches A2-3 et A2-4 amont du bassin versant. Résultats décevants. Seulement 35% des UGB non aux normes
élevages au-dela de la Directive Nitrates L

traités.

AGRO303 Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser X X X X Fiches A2-5a A2-7 et B3-4a | Fiches actions réalisées. Pas de projet des exploitants hors PVE et autres programme hors
des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire B3-5 contrat. Peu de lisibilité sur la couverture et I'efficacité des mesures mises en ceuvre.
Substituer certaines cultures par d’autres moins Fiches action réalisées. Environ 25ha de cultures reconverties en prairies dans le cadre de

AGR0202 olluantes P X Fiche A2-8 et B1A-6 Natura 2000 sur le bassin versant de I'Orain et prés de 85 ha de prairies humides
P concernées par des mesures de préservation

. - . . Fiches B1A-1 a B1A-3 et B1A- | Actions engagées mais non abouties a ce jour. Pas d’acces a ce jour aux outils de gestion

MIA0601 | Obtenir la maitrise fonciere d'une zone humide (X) (X) (X) (X) (X) N g8 J J 8

13 et C2-7 et C2-8 fonciere.

Réaliser une opération classique de restauration d'un . , . L . , . . . , L.
MIA202 . s o . Actions engagées mais non abouties a ce jour. L’acceptation des riverains et 'adhésion des

cours d'eau, Réaliser une opération de restauration de . . i N ) . ) o
MIA203 , . s Fiches B1A-1 a B1A-5, B1A-7 | élus locaux est a confirmer dans la deuxiéme partie du contrat. Proposition de re-

grande ampleur de I'ensemble des fonctionnalités d'un (X) (X) . L . . . . s
MIA204 . Ve et B1A-10 a B1A-12 priorisation des actions sur les sites les moins conflictuels en tenant compte des délais

cours d'eau et de ses annexes, restaurer |'équilibre ! ) i ) .

- . . , , importants de concertation et de ceux des procédures réglementaires.

sédimentaire et le profil en long d’un cours d’eau

Réaliser une étude globale ou un schéma directeur C . . .

MIAO0101 | . . § e . X X X X (X) Action réalisée dans le cadre des études préalables du contrat
visant a préserver les milieux aquatiques

Actions engagées mais non abouties a ce jour. L’adhésion des élus locaux est a confirmer
MIAO301 Aménager un ouvrage qui contraint la continuité (X) (X) Fiches B1A-2 et B1B-1 a B1B- | dans la deuxiéme partie du contrat. Proposition de re-priorisation des actions en tenant
écologique (espéces ou sédiments) 8 compte des capacités financiéres des maitres d’ouvrages locaux ainsi que des délais de
concertation et de ceux des procédures réglementaires.
Réaliser une étude globale ou un schéma directeur C . . .
MIA101 | ", . § e . X X X X X Action réalisée dans le cadre des études préalables du contrat
visant a préserver les milieux aquatiques
Actions suffisantes du contrat pour atteindre les objectifs sur la ME . . . .
P ) Y contribue Non Y contribue Y contribue Y contribue

?




