
Priorité I - 1

Lancement 2015

Coût H.T. Coût T.T.C.

1. 30 000 36 000

2. 20 000 24 000

3. 220 000 264 000

4. 10 000 12 000

Total 280 000 336 000

MO AERMC CRFC CG39 ETAT

1.2 2015 30 000

1.2 2016 30 000 20% 50% 15 à 30% 15 à 30%

3 2017 264 000 20% 50% 15 à 30% 15 à 30%

4 2018 12 000 20% 50% 15 à 30% 15 à 30%

VOLET RESTAURATION ET ENTRETIEN DES MILIEUX AQUATIQUES Code Fiche Action

THEME Reconquête du lit majeur
B1A 1c

ME / TPCE 11991

Cours d'eau Glantine

Commune(s) Communes de tourmont et Poligny

Compatibilité PDM MIA0202 - MIA0204

Intitulé du Projet Renaturation de la Glantine de l'aval de la D905 à sa confluence avec l'Orain

CONTEXTE

Problèmes identifiés

A la suite de l'étude géomorphologique réalisée en 2009-10, 5 secteurs présentant une forte incision et une qualité physique 

et habitationnelle particulièrement dégradée ont été retenus pour faire émerger un projet de renaturation du lit de la rivière. 

Le secteur de la Glantine à l'aval de RD905 avait été également retenu pour faire émerger un projet de renaturation mais 

avec la particularité d'intégrer dans ses objectifs la restauration des échanges hydrauliques entre le cours d'eau et la nappe 

phréatique de la plaine de Tourmont-Poligny. Cette particularité avait justifié intialement le classement du projet de 

renaturation de la Glantine dans le volet B3 (fiche action initiale B3-3). 

Au vu des conclusions de l'étude réalisée sur la nappe de Tourmont-Poligny (fiche B3-2) et des compléments apportés sur son 

opportunité et sa faisabilité, le projet sur la Glantine constitue à part entière et au côté des restaurations de l'Orain amont et 

du Bief Salé, l'un des éléments structurants de la renaturation des cours d'eau de la tête de bassin de l'Orain. 

Objectifs

Réaliser le projet de renaturation de la Glantine de l'aval de la D905 à sa confluence avec l'Orain (env. 2100 m)

Conditions d'exécution
1. Réalisation et approbation des études d'avant-projet et de projet en concertation avec les riverains et en respectant les 

prescriptions de l'étude de la nappe de la plaine de Tourmont-Poligny (cf. fiche action B3-3)

2. Montage des dossiers réglementaires et obtention des autorisations administratives

3. Suivi du linéaire renaturé après travaux.

Indicateurs d'efficacité

1. Approbation du projet par la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny

2. Amélioration du fonctionnement hydromorphologique et du potentiel biologique du site après renaturation.

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coûts prévisionnels (en €)

Maîtrise d'œuvre (Avant-projet détaillé, suivi des travaux,…)

Topographie, études complémentaires, dossiers réglementaires

Réalisation des travaux de restauration

Evaluation et suivi du secteur avant et après renaturation : état initial

Conditions d'aides
*financement au prorata de la participation des autres financeurs, selon les dotations budgétaires annuelles et les crédits 

disponibles ainsi que sur les dispositifs en vigueur à la date du dépôt de la demande de subvention

** financement sous réserve de la disponibilité des crédits sur l'enveloppe annuelle allouée

Plan de financement prévisionnel

Année
Coûts

(TTC en €)

Participation financière

Maitrise d'ouvrage

1,2,3,4 : Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny


