VOLET RESTAURATION ET ENTRETIEN DES MILIEUX AQUATIQUES Code Fiche Action
THEME Gestion du lit mineur B1B 1
ME / TPCE 615

Cours d'eau Orain Priorité 1-2
Commune(s) Le Deschaux Lancement 2013
Compatibilité PDM MIA0301

" ) Restauration de la continuité écologique au niveau du barrage du Deschaux/Villers-
Intitulé du Projet

Robert (ROE 16770)

CONTEXTE

Problemes identifiés

Avec une hauteur de chute d'1,70 m, le barrage du Deschaux, localisé au niveau de Petit Villers-Robert, constitue un
ouvrage infranchissable permanent pour les peuplements piscicoles sur le cours principal de I'Orain. Son aménagement
permettrait une réouverture de plus de 10 km de cours d'eau et I'acces a trois affluents dont la Grozonne. Par ailleurs,
I'accumulation de bois mort a I'amont du barrage a entrainé une importante dégradation de la passerelle d'accés de sorte
que celle-ci présente un risque pour la sécurité des personnes.

Dans le cadre de la premiére partie du contrat de riviere, I'EPTB Saéne-Doubs a fait étudier plusieurs scénarii
d'aménagement de ce barrage en vue de restaurer la continuité écologique de I'Orain. Sur les bases des propositions
techniques et financieres établies et compte-tenu de I'absence d'usages et de potentiel hydroélectrique, le scénario
d'arasement ressort comme le scénario le plus durable, présentant les gains écologiques pour le cours d'eau les plus
intéressants et bénéficiant des meilleurs financements. Toutefois ce scénario n'a pas emporté a ce jour I'adhésion des
maires des communes du Deschaux et de Villers-Robert et ne fait pas I'objet d'obligations réglementaires au titre de
I'article L214-17 du code de I'environnement.

Sur ce constat, les objectifs pour cette fiche action ont été revus a la baisse pour la deuxiéme partie du contrat de riviere
dans l'attente de I'atteinte d'un consensus sur le devenir du barrage avec les communes concernées.

Objectifs

1. Mise en sécurité du barrage, suppression de |'effet plan d'eau a I'amont et diminution de I'obstacle au transport
sédimentaire, au moyen du démontage de la passerelle et du démantélement des vannes.

2. Suivi de I'évolution morphologique du lit mineur de I'Orain

Conditions d'exécution

1. Demande d'autorisation au titre de la Loi sur I'Eau.

2.. Acceptation des communes.

Indicateurs d'efficacité

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Colits prévisionnels (en €) Co(t H.T. |CoGtT.T.C.
1. Maitrise d'ceuvre (suivi des travaux,...) 500 600
2 Dépose de la passerelle et de la vantellerie existante 5700 6 840

3 Suivi de I'évolution morphologique du lit de I'Orain et retour aupres des communes 0 0
(suivi et animation réalisés en interne EPTB SD / Grand Dole)

[Totar 6200 7 440
Plan de financement prévisionnel
, Colts Participation financiere
Année
(TTCen €) MO AERMC* CRFC* CG39 FEDER
1,2 |2015 7 440 20 a 100% 50% a 80% 30%
3 2016 0 50% a 80% 30%
3 2017 0 50% a 80% 30%

Maitrise d'ouvrage
1,2 : communes, communauté d'agglomération du Grand Dole. 3 : communauté d'agglomération du Grand Dole, EPTB
Sadne-Doubs

Conditions d'aides
* selon I'ambition du projet




