VOLET RESTAURATION ET ENTRETIEN DES MILIEUX AQUATIQUES Code Fiche Action
THEME R e i j

econquéte du lit majeur B1A 1a
ME / TPCE 615
Cours d'eau Orain Priorité 1-1
Commune(s) Commune de Tourmont Lancement 2014
Compatibilité PDM MIA0202
Intitulé du Projet Renaturation de I'Orain au niveau du seuil de Villerserine

CONTEXTE

Problemes identifiés

A la suite de I'étude géomorphologique réalisée en 2009-10, 5 secteurs présentant une forte incision et une qualité physique et
habitationnelle particulierement dégradée ont été retenus pour faire émerger un projet de renaturation du lit de la riviere. Lors
de la premiére partie du contrat et dans le cadre de la fiche C2-7, 3 premiers sites ont fait I'objet de rencontres avec les
exploitants agricoles directement concernés afin de préciser la faisabilité socio-économique des projets. Le bilan de ces
rencontres fait ressortir deux sites pour lesquels I'acceptabilité agricole apparait suffisante pour approfondir les études de
conception : le site de I'Orain sur la commune de Tourmont au niveau du moulin de Villerserine et le Bief Salé au niveau de sa
confluence avec I'Orain. La présente fiche action concerne les études opérationnelles et la réalisation des travaux pour le site de
I'Orain.

Objectifs

Réaliser le projet de renaturation de I'Orain au niveau du seuil de Villerserine d'ici la fin du contrat (env. 1500 ml)

Conditions d'exécution

1. Réalisation et approbation des études d'avant-projet et de projet en concertation avec les riverains
2. Montage des dossiers réglementaires et obtention des autorisations administratives
3. Suivi du linéaire renaturé aprés travaux.

Indicateurs d'efficacité

1. Approbation du projet par la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny
2. Amélioration du fonctionnement hydromorphologique et du potentiel biologique du site aprés renaturation.

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Colits prévisionnels (en €) Colt H.T. Col(tT.T.C.
1. Maitrise d'ceuvre (Avant-projet détaillé, suivi des travaux,...) 30000 36 000
2. Topographie, études complémentaires, dossiers réglementaires 20000 24 000
3. Réalisation des travaux de restauration 300 000 360 000
4, Evaluation et suivi du secteur avant et aprées renaturation : état initial 10 000 12 000
Total 360 000 432 000
Plan de financement prévisionnel
3 Codts Participation financiéere
Année

(TTCen €) MO AERMC CRFC* CG39** ETAT
1.2 2015 60 000 20% 50% 15 a 30% 15 a 30%
3 2016 360 000 20% 50% 15 a 30% 15 a 30%
4 2017 12 000 20% 50% 15 a 30% 15 a 30%

Maitrise d'ouvrage

1,2,3,4 : Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny

Conditions d'aides

*financement au prorata de la participation des autres financeurs, selon les dotations budgétaires annuelles et les crédits
disponibles ainsi que sur les dispositifs en vigueur a la date du dép6t de la demande de subvention

** financement sous réserve de la disponibilité des crédits sur I'enveloppe annuelle allouée




